



PPA 2022-2025

Relatório de Monitoramento do PPA 2022-2025

ANO 2023



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

SEPLAG

Expediente

Prefeito Municipal de Niterói

Axel Graef

Vice-Prefeito Municipal de Niterói

Paulo Roberto Bagueira

Secretário Executivo

Rodrigo Neves Barreto

Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão

Isadora de Souza Modesto Pereira

Chefe de Gabinete

Julia Barreto

Subsecretária Executiva

Ana Carolina Ferreira dos Santos

Subsecretária de Planejamento

Priscila Moreira Borges

Subsecretário de Orçamento

Thiago Marino Leão Cardoso

Subsecretário de Governo Digital

Marcelo Zander Vaiano

Subsecretária de Avaliação e Gestão da Informação de Políticas Públicas

Adriana de Queiroz

Diretora da Escola de Governo e Gestão

Grazielle Barreto Gomes

Ficha Técnica

Coordenação

Bárbara Lya Jaber Pontes Dias

Diretora de Integração dos Instrumentos de Planejamento Municipal - DIIPLAN

Isadora de Souza Modesto Pereira

Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão - SEPLAG

Priscila Moreira Borges

Subsecretária de Planejamento - SSP

Elaboração

Amanda Alvarenga Giffoni Pontes

Coordenadora - DIIPLAN

Beatriz Lima Martins

Estagiária - DIIPLAN

Gabriela Barros Klopper de Menezes

Coordenadora - DIIPLAN

Karla Barroso Corrêa

Assessora Técnica - DIIPLAN

Oswaldo Souza de Castro

Assessor Técnico - DIIPLAN

Rosimar Rabelo de Bem

Assessora Técnica - DIIPLAN

Revisão

Carolina Alves Ribeiro

Assessora Técnica Especial e de Comunicação - SEPLAG

Eduardo Ribeiro de Sousa

Diretor de Inovação e Planejamento em Políticas Públicas - SSP

Laís Cândida de Oliveira Dias

Estagiária de Comunicação - SEPLAG

Apoio técnico

Adriana de Queiroz

Subsecretária de Avaliação e Gestão da Informação - SSAGI

André Marques

Assessor Técnico - Eixo Obras e Infraestrutura

Caroline Ribeiro de Souza

Diretora de Planejamento Orçamentário - SSO

Gabriel Soares da Costa

Coordenador de Avaliação de Políticas Públicas - SSAGI

Jorge Luis Teles

Diretor de Avaliação de Políticas Públicas - SSAGI

Marcos Paulo da Silva Carvalho

Assessor de Planejamento Orçamentário - SSO

Thiago Marino Leão Cardoso

Subsecretário de Orçamento - SSO

Diagramação

Matheus Oliveira Ataliba César

Assessor de Comunicação - SEPLAG

Sumário

1. Dicionário de Conceitos	05
2. Introdução	07
3. O Plano Plurianual de Niterói (2022-2025) e o Sistema de Planejamento Municipal	09
4. O Plano Plurianual de Niterói (2022-2025) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	10
5. A Metodologia do PPA	11
6. Monitoramento do Plano Plurianual	13
7. Resultados do PPA 2023	16
7.1 PPA em números.....	16
7.2 Como ler as fichas técnicas.....	17

Fichas técnicas de monitoramento do PPA

Anexo 1 - Tabela de monitoramento de metas físicas do PPA

Anexo 2 - Tabela de monitoramento dos indicadores do PPA

Anexo 3 - Tabela de monitoramento financeiro dos programas do PPA

DICIONÁRIO DE CONCEITOS

Niterói Que Queremos 2013 - 2033

O Plano Estratégico Niterói Que Queremos (NQQ) é a estratégia de planejamento de longo prazo de Niterói. Foi desenvolvido em 2013 para orientar as políticas públicas e projetos do município nos 20 anos seguintes, até 2033. O principal objetivo do NQQ é tornar Niterói a melhor cidade para se viver e ser feliz.

Áreas de Resultado:

São os eixos das políticas públicas municipais previstas no Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2013-2033. Elas representam as frentes de ação do NQQ, evidenciando os significativos resultados a serem alcançados e proporcionando a orientação dos esforços e recursos da gestão. Ao todo, são sete áreas de resultado. No Plano Plurianual (PPA), cada Área de Resultado é constituída por um Indicador de Impacto, conforme estabelecido pelo Art. 5º da Lei nº 3677/2021.

Plano de Metas Anual

O Plano de Metas Anual (PMA) é o Instrumento de planejamento de curto prazo do Município de Niterói. O PMA é de fundamental importância para a Prefeitura, uma vez que norteia o Governo naquele ano e acelera suas entregas à população do município. Por meio dele, é possível priorizar objetivos, transformando-os em metas alcançáveis e monitoráveis ao longo do ano.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A LDO é o documento que orienta a elaboração das metas e prioridades do governo para o ano seguinte. Ela guia a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual (PPA) (Art. 165, §2º, Constituição Federal).

Lei Orçamentária Anual (LOA)

A LOA é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estima as receitas e fixa as despesas que serão realizadas no próximo ano (Art. 165, §5º, Constituição Federal).

Indicador de Impacto

Os Indicadores de Impacto medem os efeitos das estratégias governamentais de médio e longo prazo. Sendo assim, tem como finalidade estimar o potencial de transformação e gerar melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com meta estabelecida para o ano de 2025 (Art. 5º, §2º, Lei nº 3677/2021).

Programas

Programas são instrumentos de organização da atuação governamental que articulam um conjunto de ações com o objetivo de superar os desafios e alcançar os resultados desejados. Além disso, buscam atender as demandas da sociedade ou, ainda, criar oportunidades de desenvolvimento e crescimento para a cidade (Art. 6º, Lei nº 3677/2021).

Indicador de Resultado

Os Indicadores de Resultado e suas metas são medidas que expressam os benefícios para o público-alvo decorrentes das ações do Programa. Eles têm em particular importância no contexto da gestão pública que é orientada a resultados (Art. 6º, §2º, Lei nº 3677/2021).

Ação Orçamentária

A Ação Orçamentária é o ato governamental que materializa a entrega de bens e/ou serviços conforme o atingimento do objetivo e resultados do Programa, dividindo-se no PPA 2022-2025 em:

I - Projeto: o instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um Programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo (Art. 7º, Lei nº 3677/2021);

II - Atividade Finalística: o instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um Programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo (Art. 7º, Lei nº 3677/2021).

Produto

O Produto expressa o bem e/ou serviço que resulta da ação executada destinado ao público-alvo ou o fator que será utilizado para a produção futura de bem ou serviço (Art. 7º, §2º, Lei nº 3677/2021).

Meta Física

A Meta Física indica a quantidade de entrega do Produto (Art. 7º, §3º, Lei nº 3677/2021).

Meta Financeira

A Meta Financeira indica o volume de recursos estimados para a execução da Ação (Art. 7º, §3º, Lei nº 3677/2021).

INTRODUÇÃO

Disposto no artigo 165 da Constituição Federal, o Plano Plurianual é um instrumento de planejamento de médio prazo, que define as diretrizes, objetivos e metas da gestão. Mais conhecido como PPA, sua estrutura traduz as demandas da população e as prioridades da administração pública para o cumprimento das metas estabelecidas no período de sua vigência, de quatro anos.

O Relatório de Monitoramento do Plano Plurianual (2022-2025) é produzido pela Prefeitura de Niterói, sob coordenação da Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG).

O documento tem o objetivo de demonstrar o desempenho das áreas de resultado, programas finalísticos e ações orçamentárias previstos no PPA. Esta iniciativa, portanto, fortalece a cultura de transparência na gestão municipal, facilita o controle social sobre as atividades governamentais e fomenta boas práticas de gestão. Além disso, o monitoramento atende à Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - e à Deliberação nº 285/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ.



Outros instrumentos de planejamento atuam de forma coordenada ao PPA em Niterói, sendo eles: Plano Niterói Que Queremos (NQQ)¹, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)², Lei Orçamentária Anual (LOA)³; e Plano de Metas Anual (PMA)⁴, os quais estão reunidos no Portal do Planejamento⁵.

O Portal é uma ferramenta que tem como objetivo contribuir para divulgação de informações na sociedade, entre os servidores, gestores públicos de outros municípios ou entes federativos e instituições de ensino, além de facilitar o acesso à informação e fortalecer as boas práticas de transparência pública.

¹ O Plano Niterói Que Queremos 2013 - 2033 está disponível em: <https://www.portalplanejamento.niteroi.rj.gov.br/plano.php>

² Mais informações sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) podem ser acessadas em: https://www.portalplanejamento.niteroi.rj.gov.br/lei_diretrizes_orcamentarias.php

³ Mais informações sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) podem ser acessadas em: https://www.portalplanejamento.niteroi.rj.gov.br/lei_orcamentaria_anual.php

⁴ Para saber mais sobre o Plano de Metas Anual (PMA) acesse: https://www.portalplanejamento.niteroi.rj.gov.br/plano_metas.php

⁵ O Portal do Planejamento pode ser acessado em: <https://www.portalplanejamento.niteroi.rj.gov.br/>



Alinhada à estratégia de elaboração dos demais instrumentos de planejamento municipal, a elaboração do PPA também contou com ampla participação social realizada por meio de webinários e consulta pública virtual. Essas iniciativas possibilitaram maior compreensão sobre as demandas da sociedade que, por sua vez, permitiram o direcionamento mais assertivo das ações e a alocação mais eficiente de recursos públicos. Os resultados da consulta pública foram consolidados em um painel interativo virtual a fim de realizar uma devolutiva para a população, apresentando as maiores prioridades elencadas pela sociedade para direcionar as ações do poder público nos quatro anos seguintes⁶.

Nesse sentido, o presente relatório baseia-se nas realizações do ano de 2023 **(no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro)** e tem como fundamento os programas e ações finalísticos e os respectivos indicadores de resultados abarcados no PPA 2022-2025 (Lei nº 3.677, de 23 de dezembro de 2021), apresentando o percentual de conclusão das metas pactuadas segmentado por áreas de resultados, programas, indicadores e ações, assim como as justificativas de suas execuções.

Para melhor compreensão, as informações foram estruturadas em três capítulos:

- 01** O primeiro capítulo, “O Plano Plurianual de Niterói (2022-2025)”, apresentará a estrutura do PPA 2022-2025 e sua metodologia de elaboração;
- 02** O segundo capítulo, “Metodologia de Monitoramento do PPA”, abordará a importância do monitoramento do Plano Plurianual, a metodologia de monitoramento do ano de 2023 do PPA em Niterói e a Metodologia de cálculo das metas físicas e financeiras do Plano;
- 03** O terceiro capítulo, “Resultados do PPA 2023”, apresentará as fichas técnicas dos resultados alcançados pelo PPA em 2023 (no que tange ações, programas e indicadores) e o relatório completo das ações previstas para o exercício.

Estes capítulos serão dedicados à compreensão do PPA e aos tópicos de cumprimento de seus programas, indicadores e ações, os quais são explorados por meio de painéis informativos, tabelas e gráficos no decorrer do relatório.

Os resultados do monitoramento também podem ser acessados através do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Niterói, por meio do menu de navegação ou realizando uma busca no site.

O Relatório de Monitoramento do PPA 2022-2025 configura-se portanto como um importante instrumento para fortalecimento da democracia e da participação social. Sendo assim, retorna-se para a população niteroiense o balanço das realizações governamentais e o acompanhamento das políticas públicas em curso, com comprometimento e transparência. Dessa forma, possibilita-se que os diversos atores sociais possam realizar a devida fiscalização e controle das ações realizadas pela prefeitura.

⁶ Visite o Painel de Resultados e Devolutivas da Consulta Pública do Projeto de Lei do PPA 2022 - 2025 acessando: <https://bit.ly/PPApainelinterativo>


O PPA (2022 – 2025) E O

SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

O Plano Plurianual de Niterói é um instrumento de planejamento utilizado pela gestão municipal para definir as prioridades, objetivos e metas a serem alcançados pela cidade em um período de quatro anos.

Composto por programas, indicadores e ações estratégicos que serão implementados pelos diferentes órgãos e entidades do governo, é por meio deste instrumento que são estabelecidas as diretrizes das ações e investimentos do município em diferentes áreas, como educação, saúde, segurança pública, mobilidade urbana, turismo, entre outras.

Em Niterói, o PPA funciona como instrumento orientador dos demais mecanismos de planejamento. Portanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e o Plano de Metas Anual são construídos a partir das programas, indicadores, ações, diretrizes e metas definidos no PPA.




Visite o Painel de Resultados e Devolutivas da Consulta Pública do Projeto de Lei do PPA 2022 - 2025 acessando em: <https://bit.ly/PPApanelinterativo>

Como parte essencial do Sistema de Planejamento de Niterói, o PPA municipal é trabalhado em consonância com o Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2013–2033. O NQQ é o principal instrumento de planejamento de longo prazo do Município, que estabelece a visão de futuro da cidade de Niterói. Elaborado em 2013 com objetivos e diretrizes para os 20 anos seguintes, o NQQ tem como foco principal tornar Niterói “a melhor cidade do Brasil para se viver e ser feliz”.

Portanto, o PPA deve sempre estar alinhado com as diretrizes estratégicas estabelecidas no NQQ, para definir de forma mais objetiva os recursos físicos e financeiros necessários para sua implementação.

A última edição do PPA também levou em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) em seu processo de planejamento, utilizando esses objetivos como um referencial para a definição de suas políticas públicas, tornando o PPA ainda mais efetivo e alinhado com os princípios de desenvolvimento da Agenda 2030.

Sistema de Planejamento de Niterói



O PLANO PLURIANUAL DE NITERÓI (2022 - 2025) E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A última edição do PPA também levou consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) em seu processo de planejamento, utilizando-os como um referencial para a definição de suas políticas públicas, tornando este instrumento de planejamento ainda mais efetivo e alinhado com os princípios de desenvolvimento da Agenda 2030.

Os 17 ODS propostos pela Agenda 2030 tratam dos principais desafios de desenvolvimento enfrentados pela população mundial e buscam, de modo sumário, a garantia de Direitos Humanos, a proteção do meio ambiente e a promoção da paz e da prosperidade.

A Agenda 2030 consiste em um compromisso firmado entre líderes de 193 países, incluindo o Brasil, composta por 17 ODS e 169 metas a serem alcançadas no período correspondente à 2016 a 2030.

OBJETIVOS **DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**



Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que compõem a Agenda 2030 das Nações Unidas. [Saiba mais](#)

A METODOLOGIA DO PPA (2022-2025)

O PPA de Niterói é elaborado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), em conjunto com a sociedade civil. Para o instrumento elaborado com vigência de 2022 até 2025, essa troca ocorreu por meio de consultas públicas, webinários de divulgação e audiências públicas. A partir dessas contribuições, foram definidos os programas e projetos prioritários para a cidade, visando a garantia da inclusão das demandas e necessidades da população no planejamento estratégico do município.

O PPA 2022-2025 teve como diferencial a importante participação da Rede de Planejamento e Orçamento, instituída no Sistema de Planejamento e Orçamento pelo Decreto nº 12.507/2017. A Rede de Planejamento e Orçamento, tem como objetivo garantir unidade metodológica nos processos de elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento governamentais, sendo composta por até dois membros de Planejamento e dois membros do Orçamento em cada órgão e secretaria da Prefeitura. Trabalhando de forma articulada e intersetorial, a Rede de Planejamento e Orçamento atua junto à SEPLAG para disponibilizar informações necessárias para que o monitoramento seja realizado de acordo com a metodologia definida.

No âmbito dos instrumentos de planejamento municipal, o PPA também está diretamente relacionado ao Plano de Metas Anual (PMA), o qual estabelece com os órgãos e entidades do município as metas a serem realizadas no período de um ano, considerando as diretrizes e objetivos já previstas anteriormente no Plano Plurianual. O PMA, juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) definem os projetos prioritários e a alocação dos recursos financeiros que serão disponibilizados durante o ano no município, e auxiliam na concretização das ações do Plano Plurianual.

Além disso, é importante destacar que a LDO funciona como um instrumento de atualização do PPA, permitindo otimizar o planejamento da gestão municipal de médio prazo. Dessa forma, garante-se que as políticas públicas permanecerão coerentes com as demandas da sociedade, com o contexto social e econômico e que o planejamento permanecerá atualizado.


A metodologia do PPA 2022-2025 prevê a análise dos resultados através de indicadores estabelecidos para mensuração das áreas de resultados e programas. Os indicadores utilizados são formas complementares de mensurar os resultados apresentados pelas intervenções públicas consubstanciadas nos programas e ações do referido PPA. Estas estatísticas captam o quanto a realidade dos municípios e da cidade está se alterando ao longo do tempo, considerando o conjunto das políticas públicas implementadas.

Para cada programa do PPA 2022-2025 foram definidos os indicadores mais pertinentes a seus objetivos e resultados esperados, possibilitando um acompanhamento baseado em evidências ao longo da execução deste Plano (as ações foram vinculadas também a esses indicadores).

De igual modo, os indicadores foram articulados ao Plano Niterói Que Queremos (NQQ), mais especificamente às suas Áreas de Resultado, e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Deste modo, as medidas de resultados das intervenções públicas na cidade estão articuladas entre os planos de longo/médio e curto prazo de Niterói, propiciando uma sinergia em prol da elevação da efetividade das políticas públicas.

O monitoramento de indicadores é fundamental para que a Prefeitura possa averiguar se o PPA está em um correto percurso e prever se irá alcançar seus objetivos ao final do processo.

Para que todos os pontos apresentados sejam cumpridos, o monitoramento e a avaliação do PPA são imprescindíveis para o processo de acompanhamento das ações, metas e resultados. O monitoramento e a avaliação contribuem para identificar possíveis desvios em relação aos objetivos estabelecidos, para o aprimoramento da gestão governamental, e a constante adequação do planejamento que é um mecanismo vivo e deve ser adaptado de acordo com o contexto. A transparência e o controle social também são fundamentais para a execução do PPA, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública e para a efetividade do plano.



Partindo dessas diretrizes, vemos que o Plano Plurianual é construído a partir de um processo coletivo, que busca garantir a participação da sociedade civil e dos mais diversos setores da administração pública na elaboração das ações que devem ocorrer no município.

Além disso, é preciso destacar a importância de se realizar o monitoramento do PPA anualmente, garantindo a entrega das ações previstas, fomentando a participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública e fortalecendo as boas práticas de transparência.

MONITORAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

Conforme já visto no capítulo anterior, para garantir a efetividade do Plano Plurianual, é imprescindível a realização de um acompanhamento constante das ações pactuadas. Para isso, a Prefeitura de Niterói estabeleceu uma metodologia de monitoramento e avaliação periódica do PPA, que permite observar o andamento das metas físicas, orçamentárias e financeiras das ações e seus respectivos produtos. Além disso, é possível analisar o desempenho dos indicadores de resultado e impacto dos programas finalísticos e áreas de resultado.

O monitoramento é realizado pela SEPLAG, sob coordenação da Subsecretaria de Planejamento (SSP) e apoio das subsecretarias de Avaliação e Gestão da Informação (SSAGI) e de Orçamento (SSO), em parceria com os demais órgãos e secretarias municipais, responsáveis pela execução das ações previstas no plano, através da Rede de Planejamento e Orçamento e dos Núcleos de Avaliação e Gestão da Informação (NAGIs)⁷. Os servidores que compõem a Rede de Planejamento e Orçamento atuam como ponto focal de planejamento e são essenciais para a troca de informação e orientação entre a SEPLAG e as setoriais.

Os servidores da Rede de Planejamento e Orçamento enviam à SEPLAG os dados...



NAGIs
Núcleos de
Avaliação e
Gestão da
Informação



A SEPLAG analisa, sistematiza e consolida os resultados do PPA


Também é função da SEPLAG definir prazos, diretrizes e demais orientações técnicas necessárias para o monitoramento, sob responsabilidade do Poder Executivo Municipal.

A metodologia do monitoramento conta com o levantamento de informações sobre o progresso das ações e indicadores estabelecidos para o período de análise, fornecidas pela Rede de Planejamento e Orçamento. Os indicadores utilizados no monitoramento são definidos de acordo com as áreas e programas estratégicos do plano, enquanto as ações definidas para cada ação possuem caráter qualitativo e quantitativo, com prazos estabelecidos para serem executadas pelos órgãos e setoriais.


⁷ Os Núcleos de Avaliação e Gestão da Informação (NAGIs) compõem o Sistema de Avaliação de Políticas Públicas e Gestão da Informação (SIMAGI), instituído pelo Decreto Municipal nº 14.250/2021. Os membros dos NAGIs são os pontos focais para monitoramento de indicadores, avaliação e gestão de dados e informações referentes às políticas públicas na prefeitura municipal.

Para isso, são utilizados dois conceitos-chave na metodologia do monitoramento: eficácia e efetividade, sendo eles:

Grau de eficácia da gestão governamental é demonstrado por meio do cumprimento das metas físicas, uma vez que a eficácia está relacionada ao alcance dos objetivos propostos. Ou seja, quanto maior o percentual de metas físicas alcançadas, maior o grau de eficácia da gestão.



Grau de efetividade é medido através do desempenho no alcance dos indicadores atrelados. Ou seja, quanto melhor o desempenho dos indicadores, maior o grau de efetividade da gestão.



Os valores dos indicadores são fornecidos pelas áreas responsáveis através do Indi, uma plataforma de alimentação de dados de indicadores de políticas públicas de Niterói desenvolvida pela SEPLAG, que permite a unificação e padronização de dados e indicadores do município, e assim, a geração de dados mais confiáveis e atualizados.

O monitoramento é coordenado pela Subsecretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SEPLAG) e realizado através da coleta, consolidação e disponibilização das informações relativas aos indicadores a cada ciclo anual, correspondendo ao período de um exercício. No caso, aquele encerrado no ano anterior à elaboração do relatório.



As informações referentes à execução das metas físicas das ações orçamentárias são fornecidas diretamente pelas setoriais, através da Rede de Planejamento e Orçamento. Dessa forma, para realizar o monitoramento, cada órgão fica responsável por registrar as informações sobre a execução das metas físicas realizadas em 2023 e, em seguida, justificá-las, esclarecendo quais foram efetivamente entregues e quais estão em andamento, assim como possíveis gargalos e dificuldades em sua execução.

Essas informações são preenchidas através de planilhas automatizadas, construídas pela SEPLAG e enviadas individualmente para cada órgão. Após concluído o preenchimento, os dados são encaminhados de volta para análise da Subsecretaria de Planejamento para realização da verificação metodológica dos dados apresentados. Para que o processo seja o mais transparente possível, a SEPLAG volta a entrar em contato com os órgãos para sanar eventuais dúvidas sobre a execução das ações e suas justificativas, realizando os ajustes necessários, e solicitando a validação destas alterações ao órgão responsável.

Após a verificação, as informações são consolidadas pela SEPLAG e apresentadas ao Prefeito, que por sua vez valida o material e o direciona à Controladoria Geral do Município (CGM), Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e Secretaria Executiva (SEXEC) para realizarem a Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro⁸.

⁸ Atendendo à Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à Deliberação 285/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ.

Com os trâmites legais já realizados, as informações são divulgadas no presente relatório para a sociedade civil, com intuito de fortalecer boas práticas de transparência e controle social. Além disso, a divulgação permite que os cidadãos niteroienses acompanhem de perto o andamento das ações do PPA e das políticas públicas em curso.

Conforme já dito anteriormente, a LDO cumpre uma função importante como um instrumento de atualização do PPA, reforçando que o Planejamento é um organismo vivo que precisa ser constantemente revisitado e atualizado.

Em Niterói, a Lei Municipal nº 3.677/2021 (Lei do PPA 2022-2025) dispõe, em seu Art. 9º, a inclusão, exclusão ou alterações das Áreas de Resultado, Programas, Ações e respectivas metas, e dotações do PPA por intermédio das leis orçamentárias citadas acima ou dos instrumentos que as modifiquem. A viabilização desta função é assegurada pelo Art. 2º - inciso VIII e Parágrafo Único desta Lei, os quais se referem ao Anexo de Prioridades e Metas da LDO, que contempla as prioridades do Governo.

No monitoramento das ações do PPA, o parâmetro utilizado é a Lei vigente no período de desempenho desta atividade, o que contempla as alterações e remodelações realizadas nos anos posteriores à lei do PPA, por meio das leis anuais, ou seja, as metas efetivamente vigentes para o ano objeto de análise são aquelas alteradas pela Ldo do mesmo exercício.

Neste relatório, correspondente ao monitoramento do ano de 2023, ações as quais a LDO 2023 previu metas físicas e financeiras com quantitativo diferente de 0 foram atualizadas. Entretanto, aquelas ações as quais a LDO previu metas físicas e financeiras iguais a 0, foram considerados os valores previstos originalmente no PPA para o ano correspondente.

No que se refere à metodologia de cálculo percentual da taxa média da execução física, foram realizados diversos estudos e levantamentos de boas práticas e referências de outros Planos Plurianuais de estados e municípios brasileiros. Esses estudos orientaram a definição do percentual de execução física em até 250%⁹ das entregas realizadas sobre as previstas. A partir das referências bibliográficas, verificou-se que essa metodologia possibilita o reconhecimento do esforço na superação das metas estabelecidas, e limita os desvios das metas que necessitam ser revisitas e adequadas à estratégia de planejamento que alavanque os resultados dos programas do PPA.

Logo, todas as ações com execução superior ao percentual estabelecido como padrão, foram igualadas a 250%. Além disso, foram desconsideradas as ações sem meta física programada para o ano de 2023.

Já para o cálculo percentual do monitoramento financeiro, foi considerado o valor do total empenhado durante o ano de 2023, dividido pelo total da dotação financeira atualizada da LOA 2023. É importante destacar que, para ambos os cálculos, foram consideradas apenas as ações previstas no âmbito do poder executivo.

Dessa forma, o monitoramento do Plano Plurianual é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisões dos gestores públicos, orientando-os no processo de priorização das ações e da alocação dos recursos públicos e promove o controle social e fortalece a transparência. O monitoramento também possibilita que o governo faça ajustes e correções de rumo ao longo do tempo, a fim de alcançar os resultados desejados e pactuados no Plano Plurianual.

⁹ Considerando a média do resultado da divisão entre meta física realizada de cada ação pela meta prevista no PPA para o ano de 2023, conforme metodologia utilizada pelo Governo do Estado do Ceará (PPA 2020-2023).

RESULTADOS DO PPA

A aplicação da Metodologia de Monitoramento do PPA 2023 garante o recebimento de informações atualizadas sobre a implementação das ações previstas. Esses dados são organizados e analisados de forma a construir um verdadeiro panorama do cumprimento do PPA.


Ao longo dos anos a SEPLAG tem aprimorado suas ferramentas de gestão de dados do PPA a fim de permitir que os mesmos sejam lidos e interpretados de forma mais ágil, precisa e dinâmica, possibilitando uma tomada de decisão baseada em evidências.

Para fins de cálculo dessa seção, o percentual de execução foi calculado a partir das ações previstas para o Poder Executivo.

O PPA EM NÚMEROS



Panorama da execução física por Área de Resultado



COMO LER AS FICHAS DO PPA?

Aqui você encontra os Programas, que são os instrumentos de organização da ação governamental

Aqui você encontra a Área de Resultado

Esse é o ícone dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estão localizados nas fichas técnicas por orientarem as áreas de resultado do Monitoramento do PPA 2022-2025.

Aqui você encontra a Finalidade do Programa

Aqui você encontra o porquê dessa realização, ou seja, o contexto que justifica a finalidade do programa.



Aqui são os principais grupos impactados pelo programa.

Aqui você encontra o valor calculado a partir das metas físicas e financeiras realizadas.

Aqui está o Indicador. A partir dele é viável identificar o desempenho das ações, seu valor de referência, a unidade de medida, a meta do ano, a meta realizada do ano e o status.

Fichas Técnicas

Resultados dos Programas

PROGRAMA:

10 - CIDADE URBANIZADA



OBJETIVO

Ampliar e conservar a infraestrutura urbana, mantendo a cidade limpa e iluminada e garantindo espaços públicos aptos às atividades de recreação, cultura, turismo e esporte e acessíveis à população com deficiência ou mobilidade reduzida, de forma a contribuir para um maior bem-estar da sociedade.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])


JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de garantir uma cidade dotada de infraestrutura urbana adequada e acessível em todas as suas regiões, para viabilizar um maior acesso a serviços básicos para população, inclusive para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, revela-se indispensável a garantia de políticas que permitam tornar a cidade cada vez mais aprazível para toda sua sociedade.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Tempo médio de resposta à solicitação do serviço público de tapa-buraco	▼	3 (2020)	Dia	2,00	6,47	✘
Tempo médio de resposta às solicitações dos serviços de iluminação pública	▼	3 (2020)	Dia	2,00	13,02	✘
Tempo médio de resposta dos serviços públicos para poda de árvores	▼	120 (2020)	Dia	80,00	109,89	✘
Taxa de urbanização de comunidades	▲	5 (2020)	Percentual	9,00	0,31	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

11 - MOBILIDADE URBANA



OBJETIVO

Promover a melhoria na mobilidade urbana, por meio de integração dos modais de transportes ativo e motorizado, além do oferecimento de políticas de acessibilidade no transporte para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e do incentivo ao uso de transporte coletivo, buscando reduzir o tempo de deslocamento urbano e preservar o meio ambiente.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])


JUSTIFICATIVA

Frente aos novos desafios do planejamento e ordenamento urbano das grandes regiões metropolitanas, em consonância com a garantia de acesso universal à cidade, sinaliza-se a necessidade de uma nova política de mobilidade pautada no fomento à integração dos modais ativos e motorizados, no oferecimento de políticas de acessibilidade no transporte para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e na priorização dos deslocamentos nos meios de transporte coletivos, com o objetivo de garantir maior desenvolvimento socioeconômico e mitigar os impactos ambientais nas cidades, conforme disposto na Política Nacional de Mobilidade Urbana.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Índice de congestionamento	▼	7 (2021)	Percentual	21,84	3,6	✓
Tempo médio de deslocamento para o trabalho	▼	23,4 (2021)	Minuto	45,00	24,22	✓
Taxa de corredores e faixas exclusivas de ônibus	▲	31 (2020)	Percentual	45,00	31	✗
Taxa de variação da malha cicloviária	▲	50,83 (2018)	Percentual	40,00	34,82	✗
Total de vias municipais urbanizadas	▲	53 (2020)	Km	53,00	131,4	✓

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

53 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO



OBJETIVO

Proporcionar um trânsito mais seguro e eficiente, conscientizando a sociedade sobre o respeito ao trânsito.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])

JUSTIFICATIVA

Considerando o grande fluxo de transeuntes e veículos nos grandes pontos de circulação da cidade e os índices de acidentes de trânsito, é fundamental um conjunto de ações que visem a integridade humana no tráfego diário, garantindo maior acessibilidade e segurança aos pedestres, ciclistas e motoristas na cidade.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

63,43% *

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

79,00%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Taxa de acidentes de trânsito a cada 100 mil habitantes	▼	207,2 (2020)	Acidentes por 1000 hab.	140,00	150,57	✘
Taxa de mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes	▼	3,1 (2020)	Mortes por 100 mil habitantes	2,50	3,32	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

131 - NITERÓI MAIS SEGURA



OBJETIVO

Promover a proteção à vida humana e ao patrimônio público, por meio de ações de fiscalização e monitoramento dos espaços públicos, de forma a garantir políticas que promovam a cultura da paz e a mediação de conflitos, com vistas à redução dos índices de criminalidade, principalmente aos mais vulneráveis.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])


JUSTIFICATIVA

Deparando-se com os índices de criminalidade e violência urbana, tendo em vista a baixa sensação de segurança e considerando as desigualdades sociais existentes, revela-se a necessidade de se investir em políticas preventivas, de mediação de conflitos e de valorização da cultura da paz, bem como no fortalecimento das ações de policiamento ostensivo e cidadão dos órgãos de Segurança Pública.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Taxa de estupro (por 100 mil mulheres)	▼	29,21 (2019)	Unidade por 100 mil mulheres	26,00	61,28	✘
Taxa de furtos (por 100 mil habitantes)	▼	1226,3 (2019)	Furtos por 100 mil habitantes	800,00	1342,81	✘
Taxa de homicídio (por 100 mil habitantes)	▼	32,13 (2019)	Homicídios por 100 mil habitantes	27,00	18,27 (2022)	✔
Taxa de homicídio de jovens	▼	119,6 (2020)	Homicídios por 100 mil habitantes	19,00	68,3 (2022)	✘
Taxa de homicídio de negros	▼	65,1 (2018)	Homicídios por 100 mil habitantes	119,00	34,7 (2022)	✔
Taxa de roubo de veículos	▼	449,03 (2020)	Unidade por 100 mil habitantes	909,10	40,68	✔
Taxa de roubos (por 100 mil habitantes)	▼	1122,3 (2019)	Roubos por 100 mil habitantes	500,00	357,23	✔

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

132 - RESILIÊNCIA A DESASTRES



OBJETIVO

Tornar a cidade mais resiliente a alagamentos, deslizamentos, mudanças climáticas e outros tipos de choques, bem como coordenar ações de preparação, prevenção, mitigação, resposta e recuperação para a proteção e defesa civil.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói, em especial a residente nas áreas mais suscetíveis a desastres.


JUSTIFICATIVA

Em razão da expansão das zonas urbanas, de forma majoritariamente desenfreada, a partir do dinamismo econômico e o aumento demográfico nas últimas décadas, busca-se conter e minimizar os efeitos das ocupações em áreas de risco geológico, considerando, para tanto, políticas integradas à mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas e a resiliência à desastres, com ações de planejamento, fiscalização e recomposição dessas regiões.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Edificações em construção em área de risco detectadas pelo Sistema de Monitoramento da Defesa Civil (DETEC)	▼	50 (2021)	Unidade	50,00	15	✓
Jovens do ensino fundamental atendidos pelo programa Defesa Civil nas escolas	▲	240 (2019)	Unidade	200,00	1084	✓
Moradores retirados de áreas de risco geológico	▲	4074 (2021)	Unidade	600,00	1630	✓
Número de moradias em áreas de alto risco com risco eliminado por intervenções estruturais	▲	1358 (2021)	Unidade	200,00	537	✓
Voluntários capacitados pela Defesa Civil	▲	293 (2021)	Unidade	200,00	353	✓

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

133 - ATENÇÃO À SAÚDE



OBJETIVO

Promover a saúde e bem-estar da população, o acesso equitativo e universal aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares no SUS e o desenvolvimento do conhecimento científico, bem como fortalecer a atuação em relação à vigilância sanitária, monitorando variações no processo saúde-doença, identificando precocemente as alterações e intervindo oportunamente a fim de evitar o adoecimento coletivo.


PÚBLICO-ALVO

População usuária do sistema público de saúde.


JUSTIFICATIVA

Em atenção às necessidades de saúde da população, considerando um cenário pandêmico, que atinge principalmente os mais vulneráveis; busca-se responder esses anseios de forma regionalizada e integrada, oportunizando atendimentos de forma célere, contínuo e informatizado, através de ações preventivas, curativas e de atenção a indivíduos e comunidades. Há, igualmente, na promoção à saúde, ações que fomenta a conscientização de hábitos e práticas saudáveis e o aumento da oferta de atendimentos especializados, focados principalmente na saúde infantil, das mulheres, acompanhamento psicológico e no controle das doenças crônicas, com vistas a um maior aumento da expectativa de vida. Políticas voltadas para a melhoria da assistência à saúde da mulher e da criança são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Taxa de internação de caráter de urgência pelos 2 principais grupos de DCNT (doenças do aparelho circulatório e diabetes)	▼	279,6 (2020)	Unidade por 100 mil habitantes	231,00	309,9	✘
Taxa de mortalidade de mulheres por câncer de mama	▼	37,3 (2020)	Mortes por 1000 mulheres	33,20	39,1	✘
Taxa de mortalidade fetal (por mil nascimentos)	▼	10,6 (2020)	Mortes fetais por nascidos por 10 nascimentos	9,50	11,7	✘
Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos)	▼	11,3 (2020)	Mortes por 10 nascidos vivos	10,00	10	✔
Taxa de mortalidade materna (por 100 mil nascidos vivos)	▼	52,5 (2020)	Mortes por nascidos vivos por 1000 nascidos vivos	33,00	41	✘
Taxa de mortalidade por câncer de colo do útero	▼	6,2 (2020)	Mortes por 1000 mulheres	5,50	8,8	✘
Cobertura populacional estimada de leitos hospitalares (internação) SUS municipal	▲	1,16 (2020)	Unidade por 1 mil habitantes	2,10	1,2	✘
Cobertura populacional estimada na Atenção Básica	▲	61,2 (2020)	Percentual	70,00	79,1	✔
Cobertura populacional estimada pelas equipes da Estratégia Saúde da Família	▲	51,4 (2020)	Percentual	55,00	55,9	✔

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

OBJETIVO

Fortalecer ações de combate aos efeitos negativos gerados pela pandemia da COVID-19 na área de saúde do Município.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])

JUSTIFICATIVA

O mundo atravessa uma situação de emergência gerada pela pandemia da COVID-19. Os efeitos negativos foram sentidos, no Município e no mundo, em diversas áreas, pressionando, principalmente, os serviços de saúde. Com o agravamento da pandemia e o colapso do sistema de saúde em várias cidades, inclusive com a falta de insumos e leitos em hospitais, bem como a reduzida capacidade de resposta do Estado, houve descrédito e insegurança na população com relação ao Poder Público. Faz-se necessário um plano de emergência com ações e políticas públicas para retardar a propagação do vírus e garantir respostas adequadas e tempestivas para preservação de vidas.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

51,93%*

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

100,00%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Cobertura de residentes com sequela da COVID-19 acompanhadas pelo rede de reabilitação	▲	0 (2021)	Percentual	95,00	Dados não coletados	⚠
Cobertura vacinal contra a COVID-19	▲	27 (2021)	Percentual	90,00	98,5	✓

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Conhecedora, inteligente e avançada, a partir de um sistema de ensino educacional de alta qualidade e um ambiente fortemente inovador

PROGRAMA:

134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA



OBJETIVO

Desenvolver, promover, implementar e divulgar os conhecimentos científicos e tecnológicos, incorporando no dia a dia da população ações relativas a cidades inteligentes, transformação digital e fomento ao ambiente de inovação (startups, incubadoras e coworking), com vistas a resultados econômicos, culturais e sociais.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])

JUSTIFICATIVA

O mundo globalizado está em constante atualização e a ciência e a inovação tecnológica podem e devem ser utilizadas para solucionar os grandes problemas da cidade. Considerando a expansão da tecnologia e o acesso à internet das coisas, as entidades públicas devem promover e fomentar espaços voltados à cultura e cidadania digital e o incentivo ao ambiente de inovação (startups, incubadoras e coworking), viabilizando a geração de novas oportunidades e diversificando a economia local, integrada aos centros universitários e técnicos, com vistas à nova realidade mundial.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

64,35% *

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

26,43%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos divulgados	▲	590 (2020)	Unidade	1.300,00	70301	✓
Densidade de acessos à banda larga fixa	▲	108,7 (2020)	Unidade por domicílio	110,00	85,79	✗
Orçamento municipal investido em fomento à pesquisa e inovação tecnológica	▲	512,4 (2021)	R\$ 1 mil	2.100,00	7834,13	✓

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Conhecedora, inteligente e avançada, a partir de um sistema de ensino educacional de alta qualidade e um ambiente fortemente inovador

PROGRAMA:

135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS



OBJETIVO

Ampliar o atendimento educacional de qualidade, combinando as vantagens da educação presencial e a distância, visando o desenvolvimento físico e mental dos indivíduos e o alcance da cidadania plena a crianças da primeira infância (Educação Infantil), aos jovens na faixa obrigatória (Ensino Fundamental) e aos alunos com necessidades educacionais especiais (Educação Inclusiva), e, ainda, àqueles que não tiveram acesso à escolaridade em idade apropriada (Educação de Jovens e Adultos).


PÚBLICO-ALVO

População usuária do sistema público de ensino


JUSTIFICATIVA

Considerando os esforços para expansão da rede pública municipal nos últimos anos, constata-se que os indicadores referentes à qualidade de ensino estão aquém dos últimos investimentos realizados. Além disso, o cenário atual, com escolas fechadas por mais de um ano durante a pandemia, impõe novos desafios ao acesso, permanência e aprendizagem dos estudantes, intensificando a necessidade de adotar diferentes modelos pedagógicos de ensino. Para isso, é necessário realizar ações que contenham a evasão escolar, ampliem a oferta de acesso aos alunos e realizem políticas de formação continuada dos professores da rede, com vistas a alcançar as metas estabelecidas para os índices de desempenho e qualidade educacional.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Taxa de abandono escolar no ensino fundamental	▼	0,8 (2019)	Percentual	1,80	0,8 (2022)	✓
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede municipal de 6º ao 9º ano	▲	4,1 (2019)	Unidade	0,00	5 (2021)	✓
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede municipal de 1º ao 5º ano	▲	5,5 (2019)	Unidade	0,00	5,6 (2021)	✓
Número de jovens e adultos alfabetizados	▲	119 (2021)	Unidade	336,00	95	✗
Número de jovens e adultos com ensino fundamental completo	▲	94 (2021)	Unidade	423,00	102	✗
Taxa de aprovação escolar nos anos finais do Ensino Fundamental	▲	86,1 (2019)	Percentual	89,00	86,6 (2022)	✗
Taxa de conclusão escolar no Ensino Médio	▲	63,9 (2020)	Percentual	75,00	103,11 (2022)	✓
Taxa de crianças com até 8 anos que concluíram o 3º ano do Ensino Fundamental	▲	90,7 (2019)	Percentual	85,00	91,9 (2022)	✓
Taxa de demanda atendida em creches	▲	17,8 (2018)	Percentual	50,00	20,75 (2022)	✗
Taxa de demanda atendida em pré-escolas	▲	51,9 (2018)	Percentual	93,00	58,63	✗
Taxa de demanda atendida no Ensino Fundamental	▲	106,15 (2018)	Percentual	98,00	114,5	✓
Taxa de inclusão digital dos alunos	▲	0 (2020)	Percentual	92,00	10,72	✗
Taxa de professores que participaram em atividades de formação continuada no ano	▲	6,7 (2020)	Percentual	10,00	55,9	✓

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Conhecedora, inteligente e avançada, a partir de um sistema de ensino educacional de alta qualidade e um ambiente fortemente inovador

PROGRAMA:

152 - NITERÓI CONTRA O COVID-19



OBJETIVO

Fortalecer ações de combate aos efeitos negativos gerados pela pandemia da COVID-19 na área de educação, ciência e tecnologia do município.

PÚBLICO-ALVO

População de alunos e profissionais das escolas situadas no Município de Niterói

JUSTIFICATIVA

O mundo atravessa uma situação de emergência gerada pela pandemia da COVID-19. Os efeitos negativos foram sentidos, no Município e no mundo, em diversas áreas, dentre as quais a de educação. Este setor tem sofrido os impactos do isolamento social, exigindo a readaptação e redesenho do sistema educacional e encontrando, principalmente no ensino remoto, alternativas para tentar minimizar os danos causados pela pandemia. Contudo, em especial para os alunos da rede pública de educação brasileira, o redesenho acaba reforçando a desigualdade do acesso e qualidade da educação, demandando um planejamento maior do Poder Público para combater o problema. Por tal razão, justifica-se a criação de um programa específico de combate à COVID nesta área de resultado.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

0,00% *

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

50,00%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Taxa de alunos com acesso aos conteúdos didáticos digitais disponibilizados pela Prefeitura	▲	12,5 (2020)	Percentual	70,00	10,79	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Próspera e Dinâmica



Dinâmica, empregadora e geradora de riqueza para todos, além de tecnológica, diversificada e empreendedora.

PROGRAMA:

138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO



OBJETIVO

Valorizar as belezas naturais, o patrimônio histórico, os artistas e os desportistas da cidade e estreitar o relacionamento com os municípios que compõem a região turística na qual o Município de Niterói está inserido, ampliando a possibilidade de promoção do turismo e a otimização de recursos financeiros, disponibilizando roteiros e atrativos turísticos seguros e acessíveis.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020]) e turistas


JUSTIFICATIVA

O turismo é uma área que deve ser potencializada para auxiliar no aumento da competitividade sistêmica da cidade. O setor tem a capacidade de gerar empregos e renda por meio da maximização da oferta de serviços como hotelaria, transporte, acesso a praias e equipamentos culturais e gastronômicos. Considerando a privilegiada localização geográfica de Niterói, próxima a outras cidades turísticas, e sua característica tropical litorânea, visa-se fortalecer os mecanismos de exploração e desenvolvimento da atividade turística, com ações de melhoria da sua infraestrutura e na qualidade de todos os serviços.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Público total em grandes eventos no município	▲	1400000 (2019)	Unidade	1.200.000,00	1200000	✓
Taxa de atração de turistas para a cidade	▲	-80 (2020)	Percentual	15,00	86,3	✓
Taxa de ocupação hoteleira	▲	57 (2020)	Percentual	64,00	78	✓
Taxa de revitalização das orlas	▲	0 (2020)	Percentual	20,00	35	✓

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Próspera e Dinâmica



Dinâmica, empregadora e geradora de riqueza para todos, além de tecnológica, diversificada e empreendedora.

PROGRAMA:

146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



OBJETIVO

Fomentar o desenvolvimento econômico de Niterói, de forma sustentável e inovadora, nos diversos setores (comercial, industrial e de serviços), mediante políticas integradas, promovendo e valorizando o empreendedorismo, a sustentabilidade de negócios e a atração de investimentos na cidade, bem como o incentivo à qualificação profissional e a geração de emprego e a renda, principalmente aos mais vulneráveis.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])

JUSTIFICATIVA

Considerando o cenário de recessão em que o país vive nos últimos tempos e a brusca redução das atividades econômicas geradas pela pandemia, vislumbra-se um grande desafio na readequação do sistema produtivo e econômico frente às barreiras impostas. A cidade localiza-se na parte central do eixo metropolitano, onde revela-se grande potencial com as cidades vizinhas para promover um desenvolvimento econômico mais integrado, sustentável e inovador. São necessárias ações que retomem e potencializem as atividades econômicas, de forma a gerar o aumento de competitividade local e sistêmico da cidade. Para tanto, as vocações e potencialidades econômicas do município devem ser maximizadas e exploradas, promovendo-se a diversificação da matriz econômica e o aumento da capacidade de geração de emprego e renda.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

8,17% *

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

66,71%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Empresas do setor criativo no município	▲	8920 (2021)	Unidade	12.114,00	12233	✓
Índice de crescimento do PIB de Niterói em relação ao PIB do ERJ	▲	3,6 (2018)	Unidade	3,00	14,07	✓
Taxa de variação de micro e pequenas empresas no município	▲	2,79 (2020)	Percentual	2,50	16	✓
Taxa de variação do nível de emprego formal no município	▲	-3,22 (2020)	Percentual	1,80	3	✓
Taxa de variação dos microempreendimentos no município	▲	-15,3 (2020)	Percentual	10,00	10	✓

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Receptiva, acolhedora e sustentável, dando vida e energia aos seus espaços e cuidando do seu meio ambiente

PROGRAMA:

114 - PROTEÇÃO À FAUNA



OBJETIVO

Fomentar ações educativas referentes aos direitos e deveres de proteção à fauna doméstica e silvestre, com vistas ao controle e abrigo da população animal, além do combate ao tráfico e aos maus tratos.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020]) e População Animal de Niterói

JUSTIFICATIVA

O artigo 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 determina que cabe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. O tema vem ganhando relevância na sociedade e, alinhado ao princípio do desenvolvimento sustentável, a proteção à fauna doméstica e silvestre surge como pauta necessária para a coexistência harmônica entre economia e meio ambiente. Além disso, a população de animais sem cuidados na rua constitui um problema à saúde humana e ambiental, demandando ações e políticas públicas para maior bem-estar à população.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

33,55% *

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

67,58%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Cães e gatos esterilizados	▲	1535 (2020)	Unidade	5.250,00	3600	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Receptiva, acolhedora e sustentável, dando vida e energia aos seus espaços e cuidando do seu meio ambiente

PROGRAMA:

136 - CULTURA É UM DIREITO



OBJETIVO

Desenvolver, valorizar, difundir e democratizar as manifestações, expressões, conhecimentos, equipamentos artísticos e culturais e o patrimônio histórico, bem como fomentar a economia criativa. Garantir políticas públicas descentralizadas e a cultura como direito de todas(os) as(os) cidadãs(os) e indutora do desenvolvimento socioeconômico sustentável da cidade.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])


JUSTIFICATIVA

A cidade possui um vasto repertório de equipamentos e bens culturais cujo uso pode ser potencializado. Considerando a necessidade de democratização e ampliação ao acesso à cultura e às identidades culturais, devem ser adotadas ações que visem a aproximação dos cidadãos com os bens e valores culturais, o fortalecimento da indústria criativa, a preservação e gestão do patrimônio cultural e documental, compreendendo bens materiais, imateriais, naturais e acervos, tudo com vistas à difusão e valorização da cultura local.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Formação musical de alunos da Rede Municipal	▲	2500 (2021)	Unidade	15.000,00	7050	✘
Público frequentador dos equipamentos culturais municipais	▲	64,66 (2019)	Unidade	66.000,00	580.473	✔
Taxa de Empregos Formais no setor de Artes e Cultura no município	▲	2 (2020)	Percentual	2,10	0,02	✘
Taxa de equipamentos públicos municipais de cultura (por 10 mil habitantes)	▲	1,16 (2020)	Unidade por 10 mil habitantes	1,30	1,3	✔
Taxa de investimento cultural em áreas de vulnerabilidade social	▲	16,9 (2020)	Percentual	9,00	2,17	✘
Valorização do patrimônio histórico, cultural e natural de Niterói	▲	0 (2021)	Unidade	4,00	0	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Receptiva, acolhedora e sustentável, dando vida e energia aos seus espaços e cuidando do seu meio ambiente

PROGRAMA:

137 - CIDADE DO ESPORTE



OBJETIVO

Viabilizar atividades esportivas em modalidades diferenciadas nos diversos polos distribuídos pela cidade, de forma a abranger todos os segmentos da população niteroiense, incluindo a população mais vulnerável.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])


JUSTIFICATIVA

Considerando que o esporte é um direito social de todos os cidadãos brasileiros, que contribui para a melhoria da qualidade de vida e transformação social da população, estando diretamente relacionados ao desenvolvimento físico, social e intelectual das pessoas, são necessárias políticas que viabilizem e potencializem o acesso à prática esportiva, explorando, de forma mais efetiva, a vocação esportiva da cidade.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Taxa de crianças atendidas em atividades esportivas e recreativas	▲	27 (2020)	Percentual	50,00	22,11	✘
Taxa de empregos formais no setor de Esporte e Recreação no município	▲	1,2 (2020)	Percentual	2,10	1,14	✘
Taxa de equipamentos esportivos por 10 mil habitantes	▲	1,24 (2020)	Unidade por 10 mil habitantes	1,65	2,65 (2021)	✔

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Receptiva, acolhedora e sustentável, dando vida e energia aos seus espaços e cuidando do seu meio ambiente

PROGRAMA:

147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL



OBJETIVO

Promover a gestão sustentável dos recursos naturais, preservar a biodiversidade dos seus ecossistemas por meio de ações de recuperação e conservação ambiental, inclusive de forma a fomentar o desenvolvimento econômico social e sustentável na cidade e ampliar políticas de saneamento básico para população.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])

JUSTIFICATIVA

Considerando o atual contexto socioambiental, com a degradação contínua dos recursos naturais e os efeitos advindos das mudanças climáticas no planeta, deve-se adotar, com urgência, medidas de recuperação e preservação desses recursos e da biodiversidade local. Para tanto, são necessárias ações que promovam a gestão e o uso sustentável dos recursos naturais, que garantam o manejo sustentável da água e saneamento a todos, a proteção à biodiversidade e o impulsionamento da geração de energia limpa e renovável, com vistas ao desenvolvimento que potencialize a preservação dos recursos naturais. Igualmente, aprimorar a gestão dos recursos hídricos e garantir à população o acesso a água potável e saneamento básico seguros e acessíveis é fundamental para assegurar os direitos à saúde, à moradia digna e ao meio ambiente equilibrado.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

63,59% *

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

52,13%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Área verde recuperada	▲	2,88 (2020)	Hectare	12,00	3,8	✘
Índice de Balneabilidade das praias de Niterói	▲	69 (2020)	Percentual	70,00	65,87	✘
Taxa da frota de transporte público com emissões de Gases de Efeito Estufa reduzidas	▲	0 (2020)	Percentual	2,50	0	✘
Taxa de áreas de conservação	▲	42 (2019)	Percentual	43,00	72,2	✔
Taxa de áreas verdes	▲	56 (2019)	Percentual	57,00	56 (2019)	✘
Taxa de domicílios com coleta seletiva de lixo	▲	6,53 (2020)	Percentual	16,00	18,98	✔
Taxa de população atendida com esgotamento sanitário	▲	95,5 (2019)	Percentual	98,00	95,5	✘
Taxa de reciclagem de resíduos sólidos	▲	3,15 (2020)	Percentual	4,50	2,61	✘
Taxa de resíduos depositados em aterros sanitários	▲	100 (2020)	Percentual	100,00	100	✔

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

OBJETIVO

Fortalecer ações de combate aos efeitos negativos gerados pela pandemia da COVID-19 nas áreas de meio ambiente, saneamento, gestão de resíduos sólidos, lazer, esportes, cultura e entretenimento do município.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020]) e profissionais do setor artístico e cultural do Município de Niterói.

JUSTIFICATIVA

O mundo atravessa uma situação de emergência gerada pela pandemia da COVID-19. Os efeitos negativos foram sentidos, no Município e no mundo, em diversas áreas. A rápida propagação da doença, a adoção do distanciamento social e o fechamento dos estabelecimentos particulares e públicos como forma de prevenção prejudicaram diversos setores, dentre os quais o de cultura, esporte e lazer. A nova dinâmica traz desafios e a necessidade de repensar as formas como tais direitos sociais podem ser disponibilizados aos cidadãos, razão pela qual justifica-se a criação de um programa específico de combate ao COVID nesta área de resultado.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

33,33% *

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

133,33%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Taxa de investimentos em projetos culturais mediante chamadas públicas e editais específicos para COVID-19	▲	1,27 (2020)	Percentual	1,29	0	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE



OBJETIVO

Atender às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade com seus direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e que demandam intervenções especializadas.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói que necessite de ações de proteção social.


JUSTIFICATIVA

As desigualdades sociais de caráter estruturante afetam famílias e indivíduos de maneiras específicas, com violação de direitos que precisam ser resgatados e protegidos pelo Estado. Neste sentido, requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e mais individualizada e de acompanhamento sistemático e monitorado.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Evolução do atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade que sofreram violação de direitos ou se encontram em situação de ameaça, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, atendidas pelo CREAS	▲	22 (2019)	Percentual	7,00	7,5	✓

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

25 - VIVA IDOSO



OBJETIVO

Garantir os direitos da população idosa e incentivar políticas que ampliem sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, de forma intersetorial e intergeracional.


PÚBLICO-ALVO

População Idosa do Município de Niterói (aproximadamente 118.249 habitantes [IBGE 2020])


JUSTIFICATIVA

O município de Niterói vivencia o aumento da expectativa de vida de sua população, culminando no aumento gradual da população idosa. Isto impõe aos gestores o desafio de elaborar políticas públicas de qualidade direcionadas a este grupo etário que permitam a autonomia, a participação, a obtenção de cuidados e a garantia dos direitos específicos dos idosos. Ações específicas relativas a inserção econômica, esportes, lazer, saúde e atenção são contempladas neste programa.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Grau de cobertura das atividades de atenção ao idoso em situação de vulnerabilidade social	▲	92,83 (2020)	Percentual	96,00	41,2	✘
Percentual de atendimento de idosos acima de 60 anos com prática esportiva	▲	2,6 (2020)	Percentual	10,00	10	✔

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE



OBJETIVO

Garantir proteção integral para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade que se encontram sem referência ou em situação de ameaça necessitando ser retirados de seu núcleo familiar.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói que necessite de ações de proteção social.


JUSTIFICATIVA

Em casos extremos de risco social, quando os indivíduos perdem seus vínculos familiares e comunitários, cabe ao Estado garantir a proteção integral por meio de um conjunto de serviços como moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário. Dentre as seguranças afiançadas pela alta complexidade, destaca-se a de acolhida, na medida em seus serviços devem atuar no resgate dos vínculos familiares e comunitários, ou para a construção de projetos de vida, a partir de novas referências.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Taxa de pessoas em situação de rua acolhidas	▲	18,4 (2020)	Percentual	45,00	19,9	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.



PROGRAMA:

98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

OBJETIVO

Promover os direitos de crianças e adolescentes garantindo o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seus direitos.

PÚBLICO-ALVO

População de Crianças e Adolescentes do Município de Niterói

JUSTIFICATIVA

Considerando-se a vulnerabilidade do grupo de crianças e adolescentes, idealizou-se este programa, conjugando ações para garantir seus direitos, prevenir eventuais violações, facilitar o acesso aos serviços da rede de proteção e promover a inclusão social, em consonância com as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

0,57%*

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

59,53%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Estado nutricional inadequado das crianças de até 05 anos	▼	10,9 (2019)	Percentual	9,30	10,8	✘
Taxa de mortalidade de crianças e adolescentes (0-19 anos) por causas externas de residentes de Niterói, por 100 mil habitantes	▼	68,3 (2019)	Unidade por 100 mil habitantes	104,00	15,7	✔
Taxa de Mortalidade neonatal precoce	▼	5,6 (2020)	Mortes por 100 nascidos vivos	3,40	4,9	✘
Cobertura Vacinal de BCG, Hepatite B, Rotavírus, Pentavalente, Poliomelite, Pneumocócica, Febre Amarela, Hepatite A, Tríplice Viral, Meningocócica	▲	55,8 (2019)	Percentual	90,00	63,7	✘
Taxa de crianças de 0 a 5 anos em situação de vulnerabilidade social atendidas em creches e pré-escolas	▲	28 (2020)	Percentual	32,00	90,5	✔
Taxa de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social frequentando a escola	▲	88 (2020)	Percentual	93,00	100	✔
Taxa de evolução de atividades destinadas à proteção de crianças e adolescentes	▲	-67 (2020)	Percentual	15,00	379	✔
Taxa de evolução do atendimento de crianças e adolescentes nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	▲	-30 (2020)	Percentual	35,00	0	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



OBJETIVO

Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói que necessite de ações de proteção social.


JUSTIFICATIVA

É necessário que a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros), e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminação etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) tenha atenção do Estado para que não haja agravamento dessas situações chegando a ruptura de vínculos ou a violação de direitos.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Grau de cobertura do Serviço de Proteção Social Básica	▲	32 (2020)	Percentual	92,00	49	✘
Grau de cobertura dos Programas de Transferência de Renda	▲	71,3 (2020)	Percentual	92,00	60	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA



OBJETIVO

Promover a economia solidária a fim de estimular o desenvolvimento socioeconômico sustentável com foco no incentivo ao fortalecimento de redes de economia solidária, atividades formativas para agentes de economia solidária e crédito em moeda social para consumo em comunidades populares.

PÚBLICO-ALVO

População do Município inserida na rede de economia solidária

JUSTIFICATIVA

Nos últimos tempos, a economia solidária vem mudando a forma das empresas atuarem no mercado e se posicionarem perante a sociedade, evidenciando valores como o cooperativismo e o desenvolvimento social na sua cadeia de atuação. Dada a presença da economia solidária no município, foram pensadas ações para maximizar seu potencial produtivo e ampliar seu raio de atuação.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

98,42%*

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

49,35%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Feiras apoiadas pelo Circuito Arariboia de Economia Solidária	▲	192 (2021)	Unidade	288,00	300	✓
Empreendimentos aptos a receber a Moeda Social Arariboia	▲	63 (2021)	Unidade	1.000,00	6066	✓
Empreendimentos de economia solidária no município	▲	523 (2021)	Unidade	900,00	1900	✓
Taxa de Centros Públicos de Referência de economia solidária por 100 mil habitantes	▲	0,4 (2021)	Unidade por 100 mil habitantes	1,00	0,41	✗
Taxa de variação de empreendimentos de economia solidária no município	▲	0 (2020)	Percentual	6,00	123,26	✓
Trabalhadores que atuam com materiais recicláveis apoiados pela Casa do Catador	▲	0 (2021)	Unidade	40,00	0	✗

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Defensora e promotora de oportunidades para todos, apoiando a população que tem menos condições de acessá-las

PROGRAMA:

140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE



OBJETIVO

PÚBLICO-ALVO


Garantir os direitos individuais, difusos e coletivos combatendo o preconceito, a violência e a intolerância contra os grupos vulneráveis. Promover o exercício da cidadania mediante o desenvolvimento de políticas públicas para a promoção da igualdade racial, a proteção e inserção social e econômica da mulher, da juventude e de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, bem como políticas públicas de combate à LGBTfobia.

População do Município de Niterói (515.317 habitantes [IBGE 2020])


JUSTIFICATIVA

Considerando a existência de múltiplos grupos vulneráveis no município, é necessário um programa específico que reconheça e garanta os seus direitos contra atos de preconceito, violência e intolerância. Grupos como mulheres, jovens, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, negros e comunidade LGBTQIA+ demandam atenção maior do Poder Público para que se construa uma cidade mais inclusiva, tolerante e não discriminatória, assegurando-lhes, dentre outros direitos, isonomia nas relações, acessibilidade, inclusão no mercado de trabalho e participação nos espaços de decisão e na vida pública e política. As ações são pautadas em questões como a defesa da dignidade humana, o incentivo à prática da justiça social e a edificação da cidadania para a construção de uma sociedade mais humana, equitativa e acolhedora.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Número de atendimentos realizados na Casa dos Direitos Humanos (CDH) a pessoas que sofreram violação de direito no ano	▲	20 (2021)	Unidade	75,00	200	✓
Pessoas atendidas pelo Transporte ponto a ponto	▲	44 (2020)	Unidade	220,00	250	✓
Evolução dos atendimentos em CEAMs e Sala Lilás	▲	0 (2020)	Percentual	5,00	10,4	✓
Número de ações educativas sobre Direitos Humanos	▲	0 (2020)	Unidade	38,00	10	✗
Número de atendimentos realizados na Casa dos Direitos Humanos (CDH))	▲	250 (2021)	Unidade	1.570,00	2200	✓
Taxa de Centros de Mediação Comunitária por 100 mil habitantes	▲	0,193 (2021)	Unidade por 100 mil habitantes	0,38	0,21	✗

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



OBJETIVO

Garantir o acesso à moradia legalizada e com infraestrutura adequada para a população de baixa renda, promovendo a saúde, o bem-estar e a inclusão social do cidadão, de forma sustentável e com respeito ao meio ambiente.

PÚBLICO-ALVO

População do Município que se enquadre no processo de regularização fundiária e nas políticas de acesso à moradia digna.

JUSTIFICATIVA

Considerando o contexto do município, no qual identificam-se grupos em situação de moradia irregular, revela-se necessário um programa para garantir o direito à moradia digna, as funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. As ações contemplam, dentre outros, a regularização fundiária e a requalificação de assentamentos precários para habitações dignas de qualidade.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

18,84%^{*}

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

45,57%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Taxa de população urbana que reside em Aglomerados Subnormais	▼	36 (2020)	Percentual	14,00	38,77 (2020)	✘
Coefficiente de melhoria habitacional	▲	0 (2021)	Percentual	30,00	1,61	✘
Coefficiente de unidades habitacionais entregues por ano	▲	1,66 (2021)	Percentual	37,00	9,33	✘
Coefficiente de unidades habitacionais regularizadas no ano	▲	31,4 (2019)	Percentual	90,00	0,8	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

142 - SEGURANÇA ALIMENTAR



OBJETIVO

PÚBLICO-ALVO


Formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como, promover o acompanhamento, monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional no Município.

População do Município em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.


JUSTIFICATIVA

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

Considerando-se a existência de população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional no município, revela-se necessária a criação de um programa específico para garantir o direito à alimentação previsto no artigo 6º da Constituição Federal.



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Famílias em situação de pobreza e/ou extrema pobreza atendidos pela Rede de Solidariedade	▲	190 (2020)	Unidade	1.000,00	Dados não coletados	⚠
Número de capacitados como agentes de combate à insegurança alimentar e nutricional	▲	0 (2020)	Unidade	50,00	64	✓
Taxa de atendimento de famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional	▲	60,34 (2019)	Percentual	65,00	Dados não coletados	⚠
Taxa de variação do registro de Pescadores Artesanais e Agricultores Familiares	▲	0 (2020)	Percentual	3,00	300	✓

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

PROGRAMA:

154 - NITERÓI CONTRA O COVID-19



OBJETIVO

Fortalecer ações de combate aos efeitos negativos gerados pela pandemia da COVID-19 na área de igualdade de oportunidades do município, complementando e apoiando as ações de inclusão social e garantia dos direitos à justiça e a cidadania.


PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói que necessite de ações de proteção social.


JUSTIFICATIVA

O mundo atravessa uma situação de emergência gerada pela pandemia da COVID-19. Os efeitos negativos foram sentidos, no Município e no mundo, em diversas áreas, especialmente relativa a inclusão social. Problemas como fome, pobreza e desigualdade social agravaram-se durante a crise econômica e sanitária gerada pela pandemia, exigindo que as políticas de inclusão social, que existem para garantir a proteção aos cidadãos, sejam revistas e potencializadas. Nesse sentido, tal programa visa a complementar e apoiar as ações de assistência social e garantia dos direitos da população mais vulnerável.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Taxa de pessoas inscritas no Cadastro Único em situação de extrema pobreza	▼	10,2 (2020)	Percentual	7,00	20,9	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Eficiente e Comprometida



Transparente, participativa e resolutiva, voltada a solucionar os problemas dos cidadãos, com perspectiva regional

PROGRAMA:

149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA



OBJETIVO

Promover políticas públicas por meio de uma gestão orientada para resultados, inovadora e integrada no uso das novas tecnologias de informação e comunicação, garantindo o compromisso com a responsabilidade fiscal e com a eficiência do gasto público e possibilitando a melhoria da prestação e atendimento dos serviços, com vistas ao alcance dos resultados esperados pela sociedade.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])

JUSTIFICATIVA

No contexto em que as demandas da sociedade estão cada vez mais exigentes, é necessário repensar a atuação da administração pública de forma inovadora, com a adoção de práticas modernas de gestão, pautadas em evidências e integridade, direcionando de forma mais assertiva os esforços para entrega dos resultados esperados e pactuados juntos à sociedade.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

67,21% *

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

78,37%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Índice de investimento no Tesouro Municipal	▲	10,5 (2020)	Percentual	22,00	13,43	✘
Formação e desenvolvimento de pessoas	▲	831 (2020)	Unidade	1.486,00	1927	✔
Taxa de digitalização de processos administrativos	▲	0 (2020)	Percentual	40,00	100	✔
Taxa de investimento municipal em desenvolvimento tecnológico e aperfeiçoamento de processos	▲	2,6 (2021)	Percentual	2,80	2,23	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Eficiente e Comprometida



Transparente, participativa e resolutiva, voltada a solucionar os problemas dos cidadãos, com perspectiva regional

PROGRAMA:

150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA



OBJETIVO

Promover políticas públicas por meio de uma gestão centrada no cidadão, fortalecendo a participação popular nos seus processos decisórios, construindo um ambiente de gestão pública colaborativa e democrática.



PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])




JUSTIFICATIVA


No contexto em que as demandas da sociedade estão cada vez mais exigentes e os cidadãos mais conscientes de seus direitos e deveres, é necessário estabelecer processos e instrumentos de relacionamento com o cidadão para atender a transparência, o controle, a participação social e a prestação dos serviços públicos. Assim, viabiliza-se construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática, com uma melhor oferta de serviços públicos para o cidadão, aumentando o seu nível de confiança e satisfação em relação ao Governo.



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS



TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS



INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Acesso ao Portal da Transparência da PMN	▲	323918 (2021)	Unidade	120.000,00	440468	✓
Taxa de Conselhos Municipais em funcionamento	▲	20 (2020)	Percentual	90,00	91,66	✓

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.



Legislativo



Democrática e ciente de suas responsabilidades legislativas e de fiscalização dos atos do Poder Público

PROGRAMA:

156 - GOVERNANÇA E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO



OBJETIVO

Transformar a relação dos cidadãos de Niterói com a Câmara de Vereadores em uma relação digital, democrática e interativa, mediante a difusão das atividades legislativas em diversos canais.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Niterói (aproximadamente 515.317 habitantes [IBGE 2020])

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de ampliação da divulgação e participação nas atividades legislativas da Câmara dos Vereadores, justifica-se a promoção dos canais oficiais e mídias digitais de comunicação com o objetivo de alcançar todos os espectros sociais, tendo em vista que Niterói é uma das cidades mais conectadas do Brasil. Dessa forma, a Câmara deve estar em sintonia com os seus cidadãos.

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS

100,00%*

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

99,69%

INDICADOR	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA 2023	STATUS
Número de pessoas inscritas nos canais e mídias digitais da Câmara Municipal de Niterói	▲	7334 (2021)	Unidade	50.000,00	38049	✘

*Calculado com base no valor empenhado sobre a dotação atualizada.

Anexo 1

**Tabela de monitoramento
de metas físicas do PPA**

LISTA DE SIGLAS DO ANEXO I

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS

ALCEN - Almoxarifado Central de Insumos
ALLAB - Almoxarifado de Laboratório
ALMED - Almoxarifado Central de Medicamentos
APS - Atenção Primária à Saúde
AVC - Acidente Vascular Cerebral
BCG - Bacilo Calmette-Guérin - Vacina BCG protege contra formas graves da tuberculose
BHLS - Bus with High Level of Service - Tradução livre: Ônibus com alto nível de serviço
CAN - Centro Administrativo de Niterói
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
CAT - Centro de Atendimento ao Turista
CEAM - Centro Especializado em Atendimento à Mulher
CEASA - Centrais de Abastecimento S/A
CECID - Centro de Cidadania
CETI - Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação
CGE - Coordenadoria de Gestão de Eventos de Niterói
CGM - Controladoria Geral do Município de Niterói
CGP - Conselho Gestor do PROPAR
CIEP - Centros Integrados de Educação Pública
CIES - Comissão de integração ensino-serviço
CISP - Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói
CLIN - Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMN - Câmara Municipal de Niterói
CMS-NIT - Conselho Municipal de Saúde de Niterói
COBRAPE - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos
CODIM - Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói
CODIR - Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa
COLAB - Plataforma utilizada para conectar e aproximar a população do governo, saiba mais: <https://www.colab.com.br/>
COMDDEPI - Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa de Niterói
COMPIR - Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial
COMPRAS - Coordenação de Compras

COP - Cidade da Ordem Pública
COTER - Coordenadoria do Trabalho, Emprego e Renda
COVID-19 - Corona Virus Disease - Tradução livre: Doença do Corona Vírus - 2019
CPFGE - Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal
CPPJ - Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CRP - Comissões de Revisão de Prontuário
CTI - Centro de Terapia Intensiva
DANTs - Doenças Crônicas Não Transmissíveis
DASS - Departamento de Assistência ao Servidor
DATANIT - Sistema Informatizado de Gestão de Dados de Políticas Públicas
DEVIC - Departamento De Vigilância Sanitária E Controle De Zoonoses
DFD - Documento de Formalização de Demanda
DIU - Dispositivo Intrauterino
DO/D.O. /DOM - Diário Oficial do Município
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
ECG - Eletrocardiograma
EGG - Escola de Governo e Gestão de Niterói
EGP - Escritório de Gestão de Projetos de Niterói
EMUSA - Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói
ENG - Espaço Nova Geração
eSUS - Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica
ETEC - Encomenda Tecnológica
FAN - Fundação de Arte de Niterói
FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador
FEC/UFRJ - Fundação Euclides da Cunha da Universidade Federal Fluminense
FIA - Fundo da Infância e Adolescência
FioCruz - Fundação Oswaldo Cruz
FME - Fundação Municipal de Educação
FMS - Fundação Municipal de Saúde de Niterói
GEEN - Grupo Executivo do Caminho Niemeyer
HGFV - Hospital Getúlio Vargas Filho (Getulinho)

LISTA DE SIGLAS DO ANEXO I

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS

HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana

HMCT - Hospital Municipal Carlos Tortelly

HMOGC - Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino

HOF - Hospital Orêncio de Freitas

HPJ - Hospital Psiquiátrico de Jurujuba

HUAP - Hospital Universitário Antônio Pedro

ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

ISS - Imposto Sobre Serviços

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

LGBTQIAPN+ - Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer, Intersexo, Assexuais, Pansexuais, Não-binárias e Pluralidade

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

LOA - Lei Orçamentária Anual

MAC - Museu de Arte Contemporânea de Niterói

MCMV - Minha Casa Minha Vida

MEI - Microempreendedor Individual

MMF - Módulo Médico de Família

MobNit - Sistema de Gestão da Mobilidade

MPRJ/MP - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil

NAE - Núcleo de Atendimento ao Empreendedor

NAIM - Núcleo de Atendimento ao Idoso da Marinha

NELTUR - Niterói Empresa de Lazer e Turismo

NEPPS - Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde

NITPREV - Niterói Previdência

NITTRANS - Niterói Transporte e Trânsito

NLLC - Nova Lei de Licitações e Contratos

NPD - Núcleo de Produção Digital

NUAM - Núcleo de Atendimento à Mulher

NUMEP - Núcleo Municipal de Educação Permanente

OBSERVANIT - Observatório de Indicadores de Niterói

OCA - Ocupação Cidadania Articulada

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde

OPJ - Orçamento Participativo da Juventude

OS - Organização Social

OSC - Organizações da Sociedade Civil

PAA - Programa de Aquisição de Alimentos

PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos

PAISM - Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher

PAM - Protocolo de Atendimento à Mulher

PARNIT - Parque Natural Municipal de Niterói

PDPA - Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados

PEC - Parque Esportivo Caramujo

PEC - Prontuário Eletrônico do Paciente

PEP - Profilaxia Pós-Exposição ao HIV

PGM - Procuradoria Geral do Município

PLDO - Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual

PMF - Programa Médico de Família

PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse

PMN - Prefeitura Municipal de Niterói

PMS - Plano Municipal de Saúde

PNAISP - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de liberdade no Sistema Prisional

PNCV - Pacto Niterói Contra a Violência

POP - Parque Orla Piratininga

PPA - Plano PluriAnual

PrEP - Profilaxia Pré-Exposição

PROCON - Programa de Proteção e Defesa do Consumido

PRODUIS - Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social

PROEIS - Programa Estadual de Integração na Segurança

PROPAR - Programa de Parcerias e Investimentos

PSE - Programa Saúde na Escola

LISTA DE SIGLAS DO ANEXO I

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS

RAAS - Registro de Atendimento Ambulatorial em Saúde Mental

RAPS - Rede de Atenção Psicossocial

REGBARRETO - Administração Regional do Barreto

REGFONSECA - Administração Regional do Fonseca

REGJURUJUBA - Administração Regional de Jurujuba

REGOCEÂNICA - Administração Regional da Região Oceânica

REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais

REURB - Regularização Fundiária Urbana

RH - Recursos Humanos

SAE - Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa

SAEN - Sistema de Avaliação da Educação de Niterói

SAJ - Setor de Análise Jurídica

SAJ - Superintendência Assessoria Jurídica

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

SCNES - Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SECLIMA - Secretaria Municipal do Clima

SECONSER - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

SEDEN - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SEMPAS - Secretaria Municipal de Participação Social

SEMUG - Secretaria Municipal de Governo

SEOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública

SEPLAG - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão

SES/RJ - Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

SEXEC - Secretaria Executiva

SIASUS - Sistema de Informação Ambulatorial do SUS

SIGeo - Sistema de Gestão da Geoinformação da Prefeitura de Niterói

SIMAGI - Sistema de Avaliação e Gestão da Informação de Niterói

SINE - Sistema Nacional de Emprego

SISCAN - Sistema de Informação do Câncer (colo do útero e mama)

SMA - Secretaria Municipal de Administração

SMAC - Secretaria de Acessibilidade

SMARHS - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói

SMASES - Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária

SMC - Secretaria Municipal das Culturas

SMCTI - Secretaria Municipal de Ciência & Tecnologia e Inovação

SMDC - Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor

SMDCG - Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia

SMDHC - Secretaria Municipal De Direitos Humanos E Cidadania

SME - Secretaria Municipal de Educação

SMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

SMF - Secretaria Municipal de Fazenda

SMHRF - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

SMID - Secretaria Municipal do Idoso

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023														
ÁREA DE RESULTADO (NQJ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES	
1 - Legislativo	156 - GOVERNANÇA E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	6019 - Ampliação e manutenção dos canais e mídias digitais para transmissão dos eventos da Câmara Municipal de Niterói - CROSS MÍDIA	Realizar a ampliação, manutenção e integração dos canais oficiais e mídias digitais da Câmara Municipal de Niterói, através de um conjunto de ações multimídias (como impressos, TV, rádio e o meio online), permitindo que todos os espectros sociais da cidade tenham acesso às atividades da Câmara.	Atividade Fim	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NITEROI	Ação permanente realizada	Unidade	1	1	2	R\$	8.253,86 R\$	315.000,00	Durante o período de 01/01/2023 a 31/12/2023 a Câmara Municipal de Niterói, além do cumprimento da meta prevista, com a criação do Instagram como mais um canal oficial e a manutenção do site oficial, Facebook e dois canais no YouTube, ainda disponibilizamos um e-mail para envio de propostas populares à nova lei Urbanística.
1 - Legislativo	156 - GOVERNANÇA E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	6024 - Contratação de jovens para estágio na Câmara Municipal de Niterói	Incluir nos quadros de colaboradores da Casa Legislativa os jovens que estão no ensino médio profissionalizantes e cursos superiores, mediante a realização de estágio remunerado e supervisionado.	Atividade Fim	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NITEROI	Estagiário contratado	Unidade	50	50	71	R\$	21.150,52 R\$	812.500,00	No programa de estágio, obtivemos ótimos resultados e proporcionamos a 71 Jovens estudantes acesso ao aprendizado e treinamento profissional no legislativo da cidade.
1 - Legislativo	156 - GOVERNANÇA E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	6035 - Manutenção da Escola da Democracia	Permitir aos alunos das escolas do Município de Niterói visitar à Câmara Municipal de Niterói, seus departamentos e gabinetes, visando dar conhecimento das obrigações e deveres dos Edis; sendo recepcionados(as) por um(a) Vereador(a) designado(a) para conduzi-los ao plenário da Câmara, onde acontecerá uma simulação da sessão plenária realizada pelos alunos.	Atividade Fim	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NITEROI	Aluno visitante	Unidade	800	800	454	R\$	24.763,27 R\$	180.000,00	O programa Escola da Democracia teve um revés importante no período em que vigorou o decreto da pandemia e distanciamento social. Contudo, tivemos um número expressivo de alunos neste retorno dos trabalhos. Foram 152 alunos no período. Já no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, tivemos um acréscimo de 302 alunos, totalizando 454 alunos.
1 - Legislativo	156 - GOVERNANÇA E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	6203 - Implantação da Escola do Legislativo	Implantar a Escola do Legislativo com o objetivo de capacitar os parlamentares e os servidores da Câmara, aproximar os cidadãos do Poder Legislativo, promover o intercâmbio de informações com a população e entre os agentes políticos e potencializar o debate político de temas de interesse da municipalidade.	Atividade Fim	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NITEROI	Escola implantada	Unidade	0	1	0	R\$	41.269,28 R\$	360.000,00	A Câmara está se adaptando à nova realidade decorrente do aumento das aposentadorias e encontram-se em fase de planejamento para a realização de concurso público. Esse processo visa garantir a reposição adequada dos profissionais e a manutenção da eficiência dos serviços prestados. Diante desse cenário, apesar de reconhecermos a importância estratégica da Escola do Legislativo para o fortalecimento da democracia e a capacitação de servidores e cidadãos, fomos compelidos a priorizar a alocação de recursos humanos para áreas críticas, visando assegurar a continuidade das atividades legislativas e administrativas essenciais. Ressaltamos, contudo, que a implantação da Escola do legislativo permanece como um objetivo prioritário para esta gestão. Estamos empenhados em buscar soluções que viabilizem sua concretização.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	4022 - Concessão de Gratuidade a Estudantes da Rede Municipal e Acompanhantes	Promover política de acesso gratuito ao transporte público de passageiros por ônibus, por meio de subsídio de gratuidades a estudantes e acompanhantes da rede municipal de ensino.	Atividade Fim	83 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$	7.400.000,00 R\$	7.400.000,00	Ação continua com concessão de gratuidade garantida para o ano de 2023. A ação precisa de uma aprovação por parte do Secretário de Educação, essa pendência não impactou em 2023, porém pode interferir em 2024.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	4023 - Concessão de Gratuidade a Pessoas com Deficiência	Promover política de acesso gratuito ao transporte público de passageiros por ônibus, por meio de subsídio de gratuidades a pessoas com deficiência.	Atividade Fim	83 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$	8.000.000,00 R\$	8.000.000,00	Ação continua com concessão de gratuidade garantida para o ano de 2023. A ação precisa de uma aprovação por parte do Secretário de Educação, essa pendência não impactou em 2023, porém pode interferir em 2024.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5136 - Desapropriação e aquisição das dependências da antiga fábrica Santa Iria - Jurujuba	Desapropriar e adquirir as dependências da antiga fábrica Santa Iria, no bairro de Jurujuba.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	-	Conforme informado em monitoramento anterior, a ação não foi iniciada, pois foi priorizado os processos de desapropriação do Morro da Maçã e as vinculadas as obras estruturantes de mobilidade urbana no município. Está prevista a desapropriação para os próximos exercícios.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5137 - Desapropriação e aquisição do Morro da Maçã	Desapropriar e adquirir o Morro da Maçã.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	-	Concluído em 2022 e não pactuado para 2023.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5560 - Elaboração de estudos e projetos de mobilidade urbana	Desenvolver estudos e projetos para mobilidade, com o objetivo de melhoria da qualidade e eficiência dos modais de transporte público e de circulação das pessoas pelos modos ativos, que incluem projetos de auditoria, modelagem econômico-financeira e de planejamento do transporte público.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	PROJETO ELABORADO	Unidade	1	1	2	R\$	1.500.000,00 R\$	1.500.000,00	Foram entregues o Projeto Básico Terminal do Caramujo e o Projeto Básico Alameda São Boa Ventura.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5561 - Implementação de sistema de tecnologia da informação (MobNit)	Implementar sistema de Gestão, Planejamento e Comunicação da mobilidade, com o objetivo de melhorar o processo de transparência da gestão da frota do transporte público por ônibus e implementação do aplicativo de rotas da mobilidade do município.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	-	O cronograma está sendo respeitado, com previsão de entrega para o final de 2024.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5562 - Elaboração de estudos e projetos para melhoria do transporte público coletivo de passageiros (water taxi)	Realizar estudo e projeto de mobilidade urbana, com o objetivo de melhorar a qualidade do transporte público de passageiros (water taxi).	Projeto	85 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	PROJETO ELABORADO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	-	Os estudos para water taxi ainda não foram iniciados devido a prioridade dada no ano de 2022 na finalização dos estudos de implementação do VLT e de viabilidade para eletrificação da frota de ônibus. Para viabilizar este estudo é necessária a implementação do Mobnit para a modelagem de demanda e estudos de concorrência entre os modais já existentes.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5563 - Implementação de sistema tecnológico de Planejamento e Gestão de transporte e trânsito	Implementar sistema de planejamento de transporte e trânsito, com objetivo de melhorar o planejamento integrado da mobilidade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	O sistema do Mobnit está em desenvolvimento e tem previsão de entrega para 2024.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5565 - Realização de estudo de viabilidade de modais elétricos para transporte público	Realizar estudo de viabilidade de modais elétricos para transporte público.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	O aprimoramento do estudo de viabilidade está em andamento, sendo realizado através de testes com fornecedores de tecnologias de ônibus elétricos, dependendo da disponibilidade de veículos por parte dos fabricantes.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5566 - Viabilização do Programa Novo Centro	Estruturar e viabilizar projetos de infraestrutura urbana e da mobilidade, com objetivo de qualificar os espaços urbanos do Centro de Niterói. As intervenções previstas neste programa são: Revitalização da Orla do Centro, Revitalização Urbana no entorno do Mercado Municipal, Requalificação da av. Amaral Peixoto, Requalificação do Trecho Norte da Marquês do Paraná/Jansen de Melo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	Revitalização da Orla Centro com obras em andamento. Previsão de entrega final junho/2024 Mercado Municipal Inaugurado em Julho/2023 Projeto Amaral Peixoto em andamento Projeto de requalificação urbanística da Marquês do Paraná trecho norte e Jansen de Melo finalizado.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5567 - Viabilização da Orla Charitas	Estruturar e viabilizar projetos de infraestrutura urbana e da mobilidade na Orla de Charitas, com o objetivo de requalificar a Orla de Charitas.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	1	R\$ -	R\$ -	O Projeto Básico Orla Charitas foi entregue em 2023.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5568 - Viabilização do Programa Região Norte	Estruturar e viabilizar projetos de infraestrutura urbana e mobilidade, com objetivo de qualificar os espaços urbanos da Zona Norte de Niterói. As intervenções previstas neste programa são: Alargamento da Av. Benjamin Constant trecho Norte, Sul, General Castrioto, Praça do Barreto, Alameda São Boaventura, Terminal e Viaduto do Caramujo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	O Projeto da Rua Benjamin Constant, Rua General Castrioto e Praça do Barreto já está finalizado pela empresa contratada. As obras estão previstas para iniciar em 2024, conforme previsão em LOA.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5569 - Viabilização de obras de melhoria de mobilidade urbana e qualificação de espaços urbanos	Estruturar e viabilizar projetos de infraestrutura urbana e mobilidade, com objetivo de qualificar os espaços urbanos do Centro de Niterói. As intervenções previstas neste programa são: Saída do Túnel Roberto Silveira, Ligação Sapê-Caramujo, Orla Icarai e Requalificação da Av. Central.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	Projetos em questão entregues (EMUSA).
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	6600 - Subsídio para integração tarifária do transporte público	Manter a política de subsídio para integração tarifária entre o sistema municipal de transporte de passageiros e o sistema estadual de barcas.	Atividade Fim	83 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00	Lei municipal do subsídio e decreto de regulamentação do subsídio foram entregues à PGM para análise; Esta ação para ser concretizada depende de aprovação da legislação na Câmara de Vereadores, ainda pendente, e a sua institucionalização por parte do município.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	6602 - Manutenção do sistema de tecnologia da informação (MobNit)	Manter o sistema de Gestão, Planejamento e Comunicação da mobilidade, com o objetivo de melhorar o processo de transparência da gestão da frota do transporte público por ônibus e implementação do aplicativo de rotas da mobilidade do município.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	SERVIÇO INFORMATIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	O processo licitatório foi efetivado e executado em abril de 2023, tendo o contrato com a empresa ganhadora da licitação sido celebrado em junho do mesmo ano, com duração de 12 meses. Sendo assim, a previsão de entrega da meta está definida para o fim do segundo semestre de 2024. A manutenção do sistema será realizada após a implantação do Mobnit, que possui o código da ação orçamentária 5561
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5257 - Implantação de Paraciclos	Implantar a política de expansão de paraciclos na cidade, com objetivo de promover o transporte por bicicleta.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	MOBILIÁRIO URBANO INSTALADO	Unidade	400	400	400	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Foi entregue e instalada a íntegra dos paraciclos previstos.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5258 - Elaboração de estudos e projetos de infraestrutura cicloviária	Ampliar a malha cicloviária do município, com o objetivo de aumentar as condições de segurança para mobilidade por bicicleta e a participação deste modal no município.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	PROJETO ELABORADO	Unidade	4	4	4	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Estudos de fluxo nas principais ciclovias do município e projetos básicos cicloviários para implantação e requalificação cicloviária nos bairros: Ingá, São Domingos, Gragoatá, Charitas, Cafubá, Fonseca, São Lourenço, Centro.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5529 - Implantação de Malha Cicloviária	Ampliar a malha cicloviária do município, com o objetivo de aumentar as condições de segurança para mobilidade por bicicleta e a participação deste modal no município.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	MALHA CICLOVIÁRIA IMPLANTADA	Km	10	12	16	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.324.000,00	Foram entregues ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas nos bairros de Piratininga; Cambinhoas; Itaipu; Itacoatiara; Orla Centro de Niterói (Novo centro), São Lourenço., representando um aumento de 22,9% na malha cicloviária do município. A meta foi superada devido a inserção de novos projetos no rol de prioridades do município. Há previsão de continuidade da expansão da malha cicloviária.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	6296 - Manutenção dos bicicletários públicos	Manter a política de bicicletários públicos, com objetivo de incentivar a bicicleta como modal de transporte no município.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	5	5	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Houve o cancelamento da construção de bicicletários adicionais por opção técnica. Por este motivo, a manutenção se restringiu ao Bicicletário Arariboia, já existente. Não há previsão de entrega para outro período.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	6297 - Realização de campanhas de comunicação e educação para incentivo do transporte ativo (bicicleta e caminhada)	Incentivar a cultura da bicicleta e a convivência entre os diversos modais de transporte.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	CAMPANHA REALIZADA	Unidade	12	6	10	R\$ 120.000,00	R\$ 240.000,00	Foram entregues campanhas de comunicação e educação para incentivo do transporte ativo. A meta foi superada devido à criação de novos programas e ações com foco no tema. Há previsão de continuidade nos próximos exercícios.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	3001 - Drenagem e Pavimentação de Logradouros na Região Oceânica	Realizar a urbanização da cidade mediante a pavimentação e drenagem de ruas e logradouros da Região Oceânica, contribuindo para melhoria da qualidade vida do cidadão.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	INTERVENÇÃO REALIZADA	Unidade	10,58	7	1	R\$ 31.748.713,86	R\$ 93.241.507,00	As intervenções em Itaipu foram concluídas, aguardando apenas um aditivo que encontra-se na CGM em análise. A intervenção Engenho do Mato está em andamento, com previsão de entrega para agosto de 2024. As demais encontram-se em fase de contratação.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	3005 - Implementação do Programa Comunidade Cidadã	Realizar a urbanização de comunidades proporcionando, também, à população local os serviços básicos e oferecendo-lhes uma melhor qualidade de vida.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	4	1	0	R\$ 116.850,00	R\$ 2.607.293,21	As obras de urbanização das Comunidade Capim Melado e Morro da Cocada foram concluídas em 2022, faltando apenas a etapa de Regularização Fundiária com início previsto para 2024 e conclusão da regularização fundiária em 2025.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	3006 - Recuperação de Prédios Públicos	Manter em bom estado de conservação os prédios municipais, de modo a garantir a sua funcionalidade.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	8	1	3	R\$ 505.675,50	R\$ 9.333.333,89	Foram entregues a restauração da Ilha da Boa Viagem, o Prédio do Pacto Niterói Contra Violência e a Sede da Secretária Municipal de Defesa Civil.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	3007 - Implantação de rede de iluminação pública	Implantar a rede de iluminação pública.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 4.877.656,36	R\$ 4.877.656,36	A implantação da rede de iluminação foi entregue em 2023.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIÊNCIA A DESASTRES	3008 - Realização de Obras de Contenção em áreas de risco	Elaborar Projetos Básicos e Executivos em áreas de risco, bem como executar obras nesses locais do município.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	23	25	25	R\$ 514.140,00	R\$ 100.514.140,00	Foram realizadas obras e projetos de contenção de encostas em diversos locais do município.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	3009 - Construção de Praças e Áreas de Lazer	Construir praças e áreas de lazer.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	14	1	0	R\$ 31.638.398,39	R\$ 38.120.100,56	Foi realizada a contratação de projeto básico para reurbanização de praças em Niterói no modelo do (Urban 95) em fase de indicação, já na fase de ata de julgamento. A entrega dos projetos será em 2024.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	3010 - Drenagem e pavimentação de ruas e logradouros	Realizar a urbanização da cidade mediante a pavimentação e drenagem de ruas e logradouros, contribuindo para melhoria da qualidade vida do cidadão.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	15	1	1	R\$ 895.199,35	R\$ 90.000.000,00	Foram realizadas obras de drenagem e pavimentação em diversas ruas e logradouros.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	3015 - Implementação do Programa Calçada Livre	Implementar o Programa Calçada Livre no quadrilátero da região central do município.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	14	1	0	R\$ 12.961.516,23	R\$ 33.277.320,24	O projeto de implantação de acessibilidade está sendo revisado pela área técnica de engenharia. O que se tem conhecimento é de que o projeto será implantado na área Central de Niterói, sendo que o quadrilátero ainda não está definido, sendo necessário aguardar os ajustes no projeto.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	3040 - Implantação das Obras de Urbanização - Pró Sustentável	Realizar obras de urbanização, como obras de pavimentação, macrodrenagem e drenagem de ruas e logradouros da Região Oceânica.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	OBRA REALIZADA	Unidade	0	1	1	R\$ -	R\$ 722.525,65	Foram entregues obras do POP e Praça do Polvo no Tibau. O POP foi executado pela SMO.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	4009 - Manutenção do Caminho Niemeyer	Manter as edificações e seus equipamentos nas suas integridades e funcionalidades.	Atividade Fim	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 1.798.031,26	R\$ 2.931.287,55	Manutenção do equipamento foi mantida em 2023.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	4015 - Operação e Manutenção da Rede de Iluminação	Manter a Rede de Iluminação Pública, com o objetivo de garantir a mobilidade urbana e a economicidade.	Atividade Fim	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	OPERAÇÃO MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 10.752.578,72	R\$ 15.604.468,00	Manutenção da rede de iluminação foi mantida em 2023.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	4031 - Manutenções de Túneis, Mergulhões e Viadutos	Manter as galerias dos túneis da Transoceânica, Roberto Silveira, Raul Velga e o Mergulhão Ângela Fernandes.	Atividade Fim	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	LOGRADOURO MANTIDO	Unidade	5	1	1	R\$ 2.932.740,25	R\$ 2.858.131,08	Manutenção dos túneis foi mantida em 2023.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5071 - Revitalização de Praças e Áreas de Lazer	Revitalizar praças e áreas de lazer.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	17	19	6	R\$ 771.210,00	R\$ 15.619.694,88	Foram entregues a Pista de Atletismo da UFF; Instalação de grama sintética nos campos da cidade; Campo de Futebol no Caramujo; Revitalização da praça do Barreto e Revitalização da praça na comunidade da Leopoldina. Realizamos também fornecimento com instalação de alambrado em revitalização de praças e quadras esportivas; Reforma de campo e vestiário na travessa José de Alencar no Barreto; Reforma de quadra e praças na Ponta D'Área; Revitalização de quadra no morro da Penha Ponta D'Área; Reforma de campo e praça na comunidade Boa Esperança em Piratininga; Reforma de aparelho para 3ª idade no bairro Santo Antônio em Piratininga; Revitalização da praça Max Wolf no Fonseca; Revitalização da praça do Polvo no Tibau Piratininga; Reforma de praça na Comunidade Juca Branco e Reforma de quadra de esportes na comunidade do Eucalipto no Fonseca.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5072 - Operacionalização das Obras e Reformas	Operacionalizar obras e reformas.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	17	1	1	R\$ 5.842.500,00	R\$ 83.507.649,61	Operacionalização das obras e reformas no município: conclusão da obra emergencial da fachada da Policlínica Sylvio Picanço.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5090 - Construção de campo de futebol na Comunidade do Preventório - Charitas	Construir um campo de futebol na Comunidade do Preventório, no bairro de Charitas, com o objetivo de incentivar a prática de esportes aos moradores.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5091 - Reforma do campo de futebol na Comunidade da Coreia - Fonseca	Reformar o campo de futebol da Comunidade da Coreia, no bairro do Fonseca, com o objetivo de incentivar a prática de esportes aos moradores.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO REFORMADO	Unidade	0	0	1	R\$	- R\$	- foi entregue a obra de reforma de praça, campo e vestiários na Rua Dr. Pérciles - Coréia.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5111 - Reforma da Praça do Cais - Jurujuba	Reformar a Praça do Cais, no bairro de Jurujuba, com o objetivo de gerar acesso ao lazer para moradores e turistas.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5133 - Construção e manutenção de áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) - Centro	Construir e manter áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) no Centro de Niterói, com o objetivo de garantir locais de convívio adequados e que são reconhecidos como método eficaz para prevenir problemas de comportamento e proteger a saúde do animal.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	5.000,00 R\$	5.000,00 Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5134 - Construção e manutenção de áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) - Itaipu	Construir e manter áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) em Itaipu, com o objetivo de garantir locais de convívio adequados e que são reconhecidos como método eficaz para prevenir problemas de comportamento e proteger a saúde do animal.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	5.000,00 R\$	5.000,00 Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5135 - Construção e manutenção de áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) - São Francisco	Construir e manter áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) em São Francisco, com o objetivo de garantir locais de convívio adequados e que são reconhecidos como método eficaz para prevenir problemas de comportamento e proteger a saúde do animal.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	5.000,00 R\$	5.000,00 Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5139 - Construção da Praça Na Av. Arakem Domingues - Santa Bárbara	Construir praça na Avenida Arakem Domingues, no bairro de Santa Bárbara, com o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais e o bem-estar da comunidade.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5143 - Realização de obras de pavimentação da travessa localizada em frente ao nº 160 da Rua Etiene Ferreira Gomes - Santa Bárbara	Realizar obras de pavimentação na Travessa localizada em frente ao nº 160 da Rua Etiene Ferreira Gomes - Santa Bárbara, com o objetivo de garantir a mobilidade e acessibilidade à população.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	OBRA REALIZADA	Km	0	0	0	R\$	- R\$	- Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5144 - Realização de obras de pavimentação da travessa localizada em frente ao nº 86 da Rua Etiene Ferreira Gomes - Santa Bárbara	Realizar obras de pavimentação na Travessa localizada em frente ao nº 86 da Rua Etiene Ferreira Gomes - Santa Bárbara, com o objetivo de garantir a mobilidade e acessibilidade à população.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	OBRA REALIZADA	Km	0	0	0	R\$	- R\$	- Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5145 - Construção de escadaria com corrimão e iluminação na servidão da Rua Doutor Custódio Esteves Neto até a Rua Josefa Pureza - Santa Bárbara	Construir escadaria com corrimão e iluminação na servidão da Rua Doutor Custódio Esteves Neto até a Rua Josefa Pureza - Santa Bárbara, com o objetivo de garantir a mobilidade, acessibilidade e segurança à população.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5151 - Reforma e manutenção de áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) - Praça Raul de Oliveira Rodrigues, Santa Rosa	Construir e manter áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) na Praça Raul de Oliveira Rodrigues, no bairro de Santa Rosa, com o objetivo de garantir locais de convívio adequados e que são reconhecidos como método eficaz para prevenir problemas de comportamento e proteger a saúde do animal.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO REFORMADO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	50.000,00 R\$	50.000,00 Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5154 - Reforma e manutenção de áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) - Praça Luiz Gomes da Silva, Piratininga	Construir e manter áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) na Praça Luiz Gomes da Silva, no bairro de Piratininga, com o objetivo de garantir locais de convívio adequados e que são reconhecidos como método eficaz para prevenir problemas de comportamento e proteger a saúde do animal.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO REFORMADO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	50.000,00 R\$	50.000,00 Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5157 - Construção da quadra poliesportiva na Praça do Badu - Pendoitiba	Construção de quadra poliesportiva na Praça do Badu, com o objetivo de garantir o direito ao lazer e qualidade de vida da comunidade.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- A obra foi prevista para 2022 e está 99% entregue, porém está aguardando um reajuste de contrato para finalizar a entrega. A conclusão das obras está prevista para 2024.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5166 - Construção de praça e área de lazer - Vila Ipiranga	Construir praça e área de lazer na Vila Ipiranga, com o objetivo de garantir a socialização, a prática de esportes e qualidade de vida da comunidade.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- Foi realizada a Elaboração de projeto básico de reurbanização da Comunidade Vila Ipiranga, onde prevê as construções no local. Previsão de início em 2024.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5193 - Revitalização da Alameda São Boaventura	Realizar obras de reurbanização, drenagem, pavimentação, iluminação e sinalização na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	OBRA REALIZADA	Unidade	0	1	0	R\$	- R\$	87.757.907,27 Devido a alteração de projeto de aterramento da rede elétrica e de telefonia, a obra foi cancelada para 2023. Previsão de início em 2024.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5196 - Realização de obras de infraestrutura na Travessa 100 - Santa Bárbara	Promover obras de infraestrutura da Travessa 100, no bairro de Santa Bárbara, a fim de desenvolver e dotar sua infraestrutura com a redução do tráfego de veículos, oferecendo aos moradores e demais pessoas que transitam na região melhores condições de mobilidade e acessibilidade, com conforto e segurança.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	OBRA REALIZADA	Unidade	0	1	0	R\$	- R\$	200.000,00 Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5197 - Construção de Praça com Brinquedos e Quadra Poliesportiva – Estrada Washington Luiz, 1956 – Bairro Sapê	Realizar construção de praça com brinquedos e quadra poliesportiva na Estrada Washington Luiz, 1956 – Bairro Sapê com o objetivo de proporcionar bem-estar à comunidade.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	R\$	- R\$	100.000,00 Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5198 - Recuperação das Calçadas com Rampa de Acessibilidade da Av. Des. Nestor Rodrigues Perlingeiro – Santa Bárbara	Realizar recuperação das calçadas com rampa de acessibilidade na Av. Des. Nestor Rodrigues Perlingeiro, no bairro de Santa Bárbara, a fim de proporcionar acessibilidade e segurança.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	1	0	R\$	- R\$	200.000,00 Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5200 - Construção e manutenção de áreas para socialização e recreação animal de cães (PARCÃO) no bairro de Icaraí	Construir e manter áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) no bairro de Icaraí, com o objetivo de garantir locais de convívio adequados e que são reconhecidos como método eficaz para prevenir problemas de comportamento e proteger a saúde do animal.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	R\$	- R\$	6.000,00 Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5201 - Construção e manutenção de áreas para socialização e recreação animal de cães (PARCÃO) no bairro do Engenho do Mato	Construir e manter áreas para socialização e recreação animal de cães (Parcão) no bairro do Engenho do Mato, com o objetivo de garantir locais de convívio adequados e que são reconhecidos como método eficaz para prevenir problemas de comportamento e proteger a saúde do animal.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO E MANTIDO	Unidade	0	1	0	R\$	- R\$	6.000,00 Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5540 - Reforma e modernização dos túneis Raul Veiga e Roberto Silveira	Modernizar e reformar as galerias dos túneis Raul Veiga e Roberto Silveira.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	OBRA REALIZADA	Unidade	0	2	0	R\$	4.147.427,95 R\$	10.818.346,30 Obra será executada em 2025.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	6218 - Reforma e manutenção dos cemitérios municipais	Reformar e reestruturar os Cemitérios Municipais, bem como adquirir materiais como urnas mortuárias, sacos reforçados para exumações, entre outros.	Atividade Fim	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO REFORMADO E MANTIDO	Unidade	3	3	3	R\$	1.947.500,00 R\$	1.947.500,00 Cemitérios foram reformados e mantidos em 2023.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5022 - Implantação e Manutenção da Fibra Óptica para Interligação ao CISP	Ampliar e manter a rede de fibra óptica existente para maior abrangência da cidade.	Projeto	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS	REDE IMPLANTADA E MANTIDA	Km	65	65	0	R\$	5.000.000,00 R\$	8.000.000,00 Não foi possível licitar em 2023 devido à adequação da legislação de compras da Nittrans. É preciso fazer uma atualização na RILC (Regulamento Interno de Licitações e Contratos) para avançar com a licitação. Com isso, o projeto só deve ser entregue no final de 2024 e a obra em 2025.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5026 - Implantação e Manutenção de Sistemas de Simulação e Controle de Tráfego	Promover a melhoria na mobilidade urbana, por meio de integração das modalidades de transporte motorizado e não motorizado e do incentivo ao uso do transporte coletivo, buscando reduzir o tempo de deslocamento urbano e preservar o meio ambiente.	Projeto	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	257.500,00 R\$	257.500,00 A contratação foi feita, os estudos iniciais foram feitos e o sistema estará disponível na primeira quinzena de janeiro juntamente com o treinamento da equipe.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5028 - Modernização dos Painéis Eletrônicos das Estações de BHLS (Bus with High Level of Service)	Realizar a modernização e manutenção do sistemas da Rede de BHLS (Bus with High Level of Service).	Projeto	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS	ESTAÇÃO DE BHLS CONTEMPLADA	Unidade	13	13	0	R\$	550.000,00 R\$	550.000,00 Verificou se que essa demanda não caberia à Nittrans. Em contrapartida visando melhorar o desempenho do corredor BHLS (Bus with High Level of Service), foi proposto incorporar as controladoras semafórias à rede de fibra optica da Prefeitura, o que está em execução com previsão de entrega para março de 2024.
2 - Niterói Organizada e Segura	53 - SEGURANÇA NO TRÁNSITO	6095 - Manutenção do Sistema Viário Vertical e Horizontal	Adquirir material, equipamentos e contratar serviços para manutenção da sinalização horizontal e vertical da cidade.	Atividade Fim	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS	VIA MANTIDA	Km	80	80	100	R\$	715.000,00 R\$	715.000,00 A manutenção do sistema viário é diária. É feita a manutenção das pinturas e placas e também implantação de novas demandas de sinalização que são variáveis de período a período, por isso os valores estimados para o ano podem ser alterados. Ao longo dos 12 meses do ano todo o sistema passou por manutenção.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	6096 - Manutenção da Fibra Óptica e Sistema de Monitoramento de Tráfego e Semáforos	Realizar a manutenção da rede de fibra óptica e do sistema de monitoramento de tráfego e semáforos inteligentes.	Atividade Fim	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS	SISTEMA MANTIDO	Km	80	80	80	R\$	11.315.000,00 R\$	13.800.000,00 A manutenção do sistema é constante, seja de forma rotineira e preventiva ou emergencial e corretiva. Ao longo dos 12 meses do ano todo o sistema passou por manutenção.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	6100 - Manutenção da Operação de Trânsito do Sistema Viário	Contratar operadores de trânsito e de monitoramento e realizar a locação de rebocos e veículos para operacionalizar o trânsito da cidade.	Atividade Fim	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/A - NITTRANS	BAIRRO CONTEMPLADO	Unidade	20	24	30	R\$ 21.505.000,00	R\$ 26.273.578,50	Com planejamento interno conseguimos atuar em mais bairros do que o esperado, especialmente por conta do grande número de obras e eventos que foram realizados ao longo do ano.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	6102 - Manutenção do Sistema Cicloviário	Adquirir material, equipamentos e contratar serviços para manutenção da sinalização horizontal e vertical específicos para as ciclofaixas, ciclorrotas e ciclovias da cidade.	Atividade Fim	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/A - NITTRANS	VIA RECUPERADA	Km	80	80	30	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00	O valor estimado para manutenção de ciclovias não está coerente com a extensão de ciclovias da cidade que apresenta pouco mais de 70km, sendo que algumas foram implantadas esse ano e portanto não demandaram de manutenção ainda. De todo jeito, a manutenção das vias é rotineira e foi realizada ao longo de todos os 12 meses do ano em 30km de ciclovia.
2 - Niterói Organizada e Segura	53 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO	6700 - Implantação de Fiscalização Eletrônica Viária	implantar serviço de fiscalização eletrônica viária para as principais vias da cidade.	Atividade Fim	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/A - NITTRANS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	A ação não avançou esse ano por dificuldades na cotação. A ação será retomada em 2024 inclusive visando atender ao Plano de Segurança Viária da Prefeitura que foi instituído em dez/23.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	6701 - Manutenção e Conservação de Sinalização Semafórica	Adquirir materiais, equipamentos e serviços necessários à manutenção e incremento da sinalização semafórica da cidade.	Atividade Fim	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/A - NITTRANS	EQUIPAMENTO AMPLIADO E REESTRUTURADO	Unidade	285	290	290	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.430.000,00	A manutenção do sistema é constante, seja de forma rotineira e preventiva ou emergencial e corretiva. Ao longo dos 12 meses do ano todo o sistema passou por manutenção.
2 - Niterói Organizada e Segura	53 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO	6702 - Realização de Eventos e Campanhas Educativas sobre Trânsito	Realizar campanhas, ações, eventos e capacitações de educação e segurança viária, incluindo a capacitação, formação e aperfeiçoamento de operadores de trânsito e de monitoramento.	Atividade Fim	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/A - NITTRANS	CAMPANHA E EVENTO REALIZADO	Unidade	150	150	168	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	As ações de educação para o trânsito são realizadas em eventos ao longo de todo o ano. São eventos da Nittrans, da Prefeitura, escolas, etc. Ao longo do segundo semestre tivemos muitas demandas impulsionadas pelo Plano Municipal de Segurança Viária.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	4010 - Recuperação Asfáltica	Conservar e recuperar os logradouros públicos, com o objetivo de torná-los mais seguros para transitar pelas ruas.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 2.833.360,04	R\$ 4.688.220,66	A feita manutenção e recuperação asfáltica de toda a cidade, conforme previsto
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	4011 - Conservação e Recuperação de Logradouros Públicos	Conservar e recuperar os logradouros públicos, com o objetivo de torná-los mais seguros para transitar pelas calçadas.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 21.797.131,35	R\$ 32.237.377,45	Conforme previstos foi realizada a conservação e recuperação de Logradouros Públicos de toda a cidade
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	4015 - Operação e Manutenção da Rede de Iluminação	Mantem a Rede de Iluminação Pública, com o objetivo de garantir a mobilidade urbana e a economicidade.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	OPERAÇÃO MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 25.000.000,00	R\$ 25.000.000,00	Conforme previsto foi mantida a operação e manutenção da Rede de Iluminação Pública de toda a cidade
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIÊNCIA A DESASTRES	4044 - Conservação da Drenagem Urbana	Conservar a drenagem urbana, com o objetivo de manter as galerias pluviais do município em perfeitas condições para o escoamento das águas.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 7.231.557,21	R\$ 9.247.322,11	Conforme previsto foi mantida a Conservação e Manutenção da Rede de Drenagem de toda a cidade
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	4087 - Conservação e Recuperação de Parques Urbanos	Conservar e recuperar os parques urbanos, com o objetivo de torná-los mais seguros, limpos e organizados para receber os visitantes.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	PARQUE MANTIDO	Unidade	173	173	173	R\$ 11.462.045,23	R\$ 14.562.846,80	Foi realizada conservação e recuperação de todos os 173 parques Urbanos da cidade
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	4181 - Realização de Poda Preventiva	Realizar podas preventivas, com o objetivo de manter saudável o indivíduo arbóreo.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	PODA REALIZADA	Unidade	7150	7150	7150	R\$ 11.403.919,44	R\$ 14.081.202,12	Foram realizadas 7150 podas preventivas de indivíduos arbóreos de toda a cidade
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIÊNCIA A DESASTRES	5027 - Mapeamento das redes subterrâneas de drenagem	Mapear e cadastrar as redes subterrâneas de drenagem da cidade.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	MAPEAMENTO REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 2.800.000,00	R\$ 13.208.983,30	A licitação foi agendada para o dia 01/02/2024. Está prevista para ser realizada em 2024 - Ação da LOA "Conservação da Drenagem Urbana". - ID LOA 056
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5142 - Implantação de postes com placas de identificação com nome das ruas e CEPs	Implantar postes com placas de identificação com nome e CEPs das ruas em todo o Município, com o objetivo de garantir a orientação geográfica e a disposição urbana para todos.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Sim, foi entregue em 2022, pela Concessionária All Space.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5188 - Modernização e eficiência do Parque Iluminotécnico da Cidade - LED	Modernizar aumentar a eficiência do Parque Iluminotécnico da cidade por meio da substituição das lâmpadas atuais para lâmpadas de LED.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 22.696.431,05	A ação foi iniciada e executada em parte no Ano de 2023 para 9.000 pontos. O projeto de locação de ativos será licitado em 2024 para cumprimento do restante do plano.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	5190 - Instalação de câmeras de segurança nos Parques e Hortos da Cidade	instalar câmeras de segurança em parques públicos e hortos da cidade, com o objetivo de garantir a segurança pública e patrimonial dos equipamentos públicos.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	EQUIPAMENTO CONTEMPLADO	Unidade	0	9	0	R\$ -	R\$ 100.000,00	Está prevista para 2024. Preparando o processo para a Nova Lei de Licitações 14.133 - Ação da LOA "Instalação de câmeras de segurança nos parques e hortos da cidade". - ID LOA 005*
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5750 - Ampliação da Rede de Iluminação	Ampliar a Rede de Iluminação Pública, com o objetivo de garantir a mobilidade urbana e a economicidade (remoção de postes).	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	REDE AMPLIADA	Unidade	1	1	1	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	Foi realizada a ampliação da rede de iluminação na cidade, adicionando 1.774 novos pontos, passando de 47.350 para 49.124.
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5751 - Implementação de calçadas acessíveis	Implementar rampas de acessibilidade, com o objetivo de tornar as calçadas mais seguras e acessíveis, em especial para as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Foram implementadas 72 novas rampas de acessibilidade.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	6184 - Manutenção e conservação dos terminais de ônibus do sistema BHLS (Bus of High Level of Service)	Realizar a manutenção e conservação dos terminais de ônibus dos sistemas BHLS (bus of High Level of Service), com o objetivo de manter em perfeita condições de uso pelos municípes.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	0	14	14	R\$ -	R\$ 1.344.000,00	Foi realizada a Manutenção e conservação dos terminais de ônibus do sistema BHLS
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	3321 - Implementação e Gestão de Sistemas de Segurança	Implementar tecnologias de modo estratégico para melhorar a infraestrutura, criar soluções sustentáveis e outras melhorias necessárias para a qualidade de vida dos municípes ao utilizar os serviços públicos, promovendo a sensação de segurança com a utilização de videomonitoramento de reconhecimento facial, cercamento eletrônico com câmeras inteligentes, que permita identificar placas de veículos e cruzar dados para que eles sejam rastreados pela policia.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	PROGRAMA IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Foi entregue o cercamento eletrônico na região oceânica do município.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	3334 - Modernização de Equipamentos da Guarda	Realizar a aquisição de equipamentos de treinamento operacional e para a prática de exercícos físicos, com a finalidade de diminuir problemas de saúde, absenteísmo e, consequentemente, aumentar a produtividade. Além disso, adquirir dispositivos de uso pessoal destinado a proteger a incolumidade física do servidor durante a atividade laboral, bem como proporcionar a proteção de seus municípes.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	EQUIPAMENTO AMPLIADO E REESTRUTURADO	Unidade	1	1	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Foram adquiridos armamentos menos letal - 200 Sparks (dispositivo elétrico incapacitante), o que proporcionou a modernização dos equipamentos da guarda.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	4035 - Gestão das Câmeras de Segurança Pública	Executar as atividades de monitoramento e a melhoria da qualidade do serviço para a população de Niterói na área de segurança pública, principalmente por meio de adequação da infraestrutura, de forma a permitir a expansão dessas atividades e a melhoria da qualidade de vida para o cidadão, bem como a consecução dos objetivos previstos no Programa de Segurança Pública, combate à corrupção, ao crime organizado e ao crime violento. Atualmente com 507 dispositivos para monitoramento da cidade, é realizado a manutenção, obtenção de links e armazenamento em nuvem.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	0	575	560	R\$ -	R\$ 5.776.000,00	Foram entregues 560 câmeras em atuação do total das 575 previstas.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	4036 - Manutenção da Guarda Municipal	Desenvolver as atividades definidas pelo setor estratégico através de suas Inspetorias Regionais, identificando problemas específicos dentro de um perímetro delimitado, com o objetivo de garantir a ordem permanente nos bairros onde estão instaladas. A ação será realizada fazendo o uso de veículos oficiais, rações operacionais para as atividades fins, bem como para a permanência em eventos de grande vulto.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 1.822.200,00	R\$ 1.822.200,00	Utilizando presença ostensiva e a partir da abordagem de infratores presentes no regramento urbano, a Guarda Civil Municipal de Niterói atua de forma ostensiva na proteção das vias e espaços urbanos, contribuindo, dessa forma com a redução da criminalidade.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	4038 - Manutenção do Gabinete Integrado de Prevenção à Violência	Gerenciar o sistema de premiação especial por apreensão de armas de fogo, bem como a entrega voluntária; premiação por redução de índices de criminalidade; gestão do Disque-Denúncia; administração do Observatório de Indicadores (ObservaNit); locação de veículos e novas bases.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Manutenção ocorrida, fizemos o repasse financeiro para a Secretaria Executiva (SEXEC) realizar o pagamento aos Policiais por apreensão de arma de fogo. Realizamos também a manutenção do Disque Denúncia.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	4478 - Manutenção do Programa Niterói Mais Segura	Promover a prevenção da violência urbana, a proteção do patrimônio público e a mediação de conflitos, por meio da fiscalização e monitoramento dos usos dos espaços públicos, buscando minimizar os problemas urbanos, tais como o congestionamento, a poluição e a ocupação desordenada, e a redução dos índices de criminalidade. A prevenção é efetivada através dos Convênios firmados com a Secretaria de Policia Militar do Rio de Janeiro e com a Secretaria de Estado de Governo - RJ, onde há o emprego de efetivo policial em patrulhamento da cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	EFETIVO OPERANTE	Unidade	517	517	517	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Realizamos a manutenção do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança).
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	4479 - Manutenção do Centro Integrado de Segurança Pública - CISP	Realizar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos, promovendo uma maior segurança para os colaboradores e usuários do serviço público, a fim de evitar interrupções dos serviços.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Ação foi cancelado pois as manutenções preventivas e periódicas do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) são realizadas pela Secretaria de Administração (SMA).

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023														
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES	
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	4918 - Manutenção da Cidade de Ordem Pública	Realizar a manutenção preventiva e periódica das instalações da Cidade da Ordem Pública, com o objetivo de auxiliar na prevenção, conservação e garantir que as edificações atendam às exigências de segurança, promovendo uma maior segurança para os colaboradores e usuários do serviço público, conservando a infraestrutura predial, incluindo a finalização da reforma do Centro de Formação e Qualificação da Guarda Civil Municipal.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	50.000,00	R\$ 423.865,60	Ação foi adiada para os anos posteriores. Para o ano de 2024, estão previstas algumas aquisições para contribuir com a manutenção da COP (Cidade de Ordem Pública), como extintores, ar-condicionados, etc.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	5006 - Instalação das Inspetorias Regionais	Instalar inspetorias regionais e especializada para Guarda Civil Municipal, bem como conservar a infraestrutura, mantendo-as acessíveis, limpas, iluminadas e adequadas à operacionalização das atividades de rotina com a finalidade de promover a saúde, lazer e bem estar da população.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	INSPETORIA INSTALADA	Unidade	2	2	1	R\$	300.000,00	R\$ 300.000,00	Ação foi realizada parcialmente. No ano de 2023, houve a licitação de locação de containers marítimos para serem utilizados como sedes das inspetorias. Para o ano de 2024, estão previstas as instalações dos containers e a sua conservação.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	5169 - Aquisição e manutenção de bicicletas elétricas para Guarda Civil Municipal de Niterói	Adquirir e manter bicicletas elétricas com o objetivo de avançar na eficiência do patrulhamento preventivo nas orlas das praias do município; aumentar a percepção de segurança dos municípios; e diminuir a poluição produzida por motocicletas no patrulhamento.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	25	R\$	-	R\$ -	Foram adquiridas 25 Bicicletas Elétricas e 50 capacetes durante o ano de 2023.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	5172 - Aquisição de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT'S) para Guarda Municipal de Niterói	Adquirir VANT'S - Veículo Aéreo Não Tripulado para Guarda Municipal de Niterói a fim de prevenir e combater incêndios, auxiliando na busca, resgate e identificação de acidentes automobilísticos, bem como possibilitar o monitoramento de pessoas em aglomerações / manifestações, de forma a equipar a guarda civil com drones visando o aprimoramento do trabalho.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$	-	R\$ -	Ação foi realizado em 2022 com a aquisição do drone (veículo aéreo não tripulado), o que não impactou no ano de 2023.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	5173 - Aquisição de equipamentos de ginástica e pilates para a academia da Guarda Civil Municipal de Niterói	Adquirir equipamentos de ginástica e pilates para a academia da Guarda Civil, com o objetivo de promover a saúde física e mental dos profissionais.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	1	R\$	-	R\$ -	Foram adquiridos equipamentos de musculação, pilates e ginástica, o que contemplou a academia utilizada pelos guardas municipais localizada na sede da secretaria.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	5174 - Modernização do Parque Tecnológico da Cidade de Ordem Pública	Modernizar o Parque Tecnológico da Cidade de Ordem Pública com o intuito de renovar sua infraestrutura tecnológica, melhorar a eficiência do trabalho realizado pelos funcionários, bem como otimizar os serviços prestados de maneira mais célere e funcional aos municípios.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	EQUIPAMENTO REESTRUTURADO	Unidade	0	0	0	R\$	-	R\$ -	Ação não foi realizada no ano em que estava prevista ser finalizada, 2022. No entanto, ação foi entregue em 2023 com a aquisição de SSD, teclado e mouse. O que proporcionou a modernização do parque tecnológico da cidade de ordem pública.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	5185 - Implantação de Centro de Formação e Qualificação da Guarda Municipal	Implantar o Centro de Formação e Qualificação da Guarda Municipal por meio da construção de novas instalações (anexo à Cidade da Ordem Pública), e aquisição de mobiliários e equipamentos, com o objetivo de oferecer aos servidores local adequado para o aprimoramento do condicionamento físico, mental e do bem-estar dos profissionais de segurança pública do município.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	1	R\$	-	R\$ 1.000.000,00	Processo encontra-se em análise na EMUSA
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	5199 - Implantação de 8 câmeras de vigilância nos principais pontos do Bairro de Santa Bárbara	Implantar 8 câmeras de vigilância nos principais pontos do Bairro de Santa Bárbara, com o objetivo de promover a proteção à vida humana e ao patrimônio público, por meio de ações de fiscalização e monitoramento dos espaços públicos, reduzindo os índices de criminalidade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	8	8	R\$	-	R\$ 300.000,00	A implantação das 8 câmeras no bairro de Santa Bárbara foi contemplada por meio do contrato do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP).
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	6022 - Manutenção das Inspetorias Regionais	Realizar a manutenção das inspetorias regionais e especializada para Guarda Civil Municipal, bem como conservar a infraestrutura, mantendo-as acessíveis, limpas, iluminadas e adequadas à operacionalização das atividades de rotina com a finalidade de promover a saúde, lazer e bem estar da população.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	INSPETORIA MANTIDA	Unidade	4	4	4	R\$	160.000,00	R\$ 160.000,00	A manutenção das inspetorias regionais, que contemplam o centro e o bairro de Icarai, foi realizada por meio da aquisição de água mineral, kit lanche, caixa térmica e camisas UV.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	6129 - Realização de Capacitação e Formação da Guarda Civil Municipal	Promover a capacitação profissional com cursos, treinamentos para auxiliar os servidores a desenvolverem suas capacidades profissionais; contemplando cursos de Qualificação Profissional (CQP), Curso de Formação Profissional (CFP), Curso de Meio Ambiente (CMA), dentre outros.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	152	152	152	R\$	111.759,52	R\$ 111.759,52	Foi realizada a capacitação e formação de 152 novos Guardas Civis Municipais do município de Niterói.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	6226 - Gestão do Grupo Executivo para o Crescimento Ordenado e Preservação das Áreas Verdes	Colibr construídas irregulares e em áreas de risco, e impedir o avanço de obras não autorizadas, com o objetivo de promover ações de conscientização e evitar novas invasões.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$	50.000,00	R\$ 50.000,00	Ao longo do ano de 2023 foi realizado a gestão do Grupo Executivo para o Crescimento Ordenado e Preservação das Áreas Verdes (Gecopav) com a locação de 2 veículos do tipo Pick Up para realização das atividades fiscalizatórias que o grupo executa por todo o município.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	5078 - Implementação do Plano Municipal de Prevenção à Violência	Formulação e implementação do Plano Municipal de Prevenção à Violência.	Projeto	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$	-	R\$ -	Essa ação não está prevista no PPA 2023. Meta realizada em anos anteriores

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023														
ÁREA DE RESULTADO (NQZ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES	
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	6059 - Realização de campanhas para implantação do Código de Convivência	Reduzir a violência no município e promover a convivência harmônica, mediante a implantação do Código de Convivência que estabelecerá comportamentos contrários ao bem estar coletivo que não deverão ser realizados pelas pessoas que vivem ou visitam e que definirá, também, o procedimento para utilização de polícia pelos agentes da administração pública municipal.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	CAMPANHA REALIZADA	Unidade	2	2	4	R\$	50.000,00	R\$ 50.000,00	Como informado no Monitoramento do PPA 2022, a ação foi executada através do projeto "Com Vivências para a Cultura da Paz". O objetivo do projeto é promover a vivência da cultura da paz na prática e fortalecer a intersetorialidade entre os setores governamentais, parcerias e sociedade civil através de eventos realizados de forma territorializada, visando atingir diversas áreas do município. Em 2024, foram realizados 4 eventos do Projeto.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5079 - Implementação de piso tátil nas repartições públicas e equipamentos culturais	Implementar piso tátil nas repartições públicas e equipamentos culturais, com o intuito de tornar esses espaços mais acessíveis aos deficientes visuais.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$	-	R\$ -	Ação cancelada. Após avaliação do escopo da ação, entendeu-se que as alterações estruturais dos prédios públicos são executadas pelos seus respectivos órgãos, cabendo ao corpo técnico da SMAC a orientação para eliminação de barreiras arquitetônicas porventura existentes, assim como a expertise na área de acessibilidade.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	3074 - Reflorestamento De Encostas E Áreas Estratégicas	Realizar o reflorestamento, a fim de evitar a erosão e deslizamentos, bem como recuperar áreas degradadas.	Projeto	1 - SECRETARIA MEIO AMB. REC. HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE	ÁREA REFORESTADA	M²	0	48600	27400	R\$	-	R\$ 300.000,00	As áreas disponíveis nesses locais já foram reflorestadas, há necessidade de viabilizar novas áreas para avançar com os plantios nessas e em outras áreas do municípios.
2 - Niterói Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	6065 - Operacionalização do Projeto Território da Juventude	Implementar conjunto de ações de proteção social com foco na juventude por meio de atuação intersetorial integrada e territorializada, dirigida à identificação, proteção e cuidado de fatores de risco à violência.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$	650.000,00	R\$ 1.200.000,00	A execução do projeto já iniciou e está seguindo o plano de trabalho previsto. Trata-se de uma ação única e contínua, projeto em operacionalização.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	3046 - Aprimoramento do Mapeamento e Monitoramento de Áreas de Risco	Realizar o aprimoramento do Sistema de Monitoramento de Novas Habitações em Áreas de Risco de Proteção Ambiental - DETEC.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	SISTEMA AMPLIADO	Unidade	1	1	0	R\$	100.000,00	R\$ 100.000,00	A ação já foi iniciada e está prevista na LOA para o ano de 2024 na ação 3046.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	5016 - Elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos	Elaborar o Plano Municipal de Redução de Riscos.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	PLANO ELABORADO	Unidade	0	0	0	R\$	-	R\$ -	Meta física foi realizada em outros anos.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	5037 - Aquisição de materiais e equipamentos para atuação em emergências e desastres	Adquirir materiais e equipamentos para atuação em emergências e desastres.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$	300.000,00	R\$ 300.000,00	foram entregues uniformes para atuação em emergências e desastres adquiridos.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	5039 - Prevenção e combate a Incêndios - Aquisição de sensores de fogo em vegetação (PDPA)	Adquirir sensores de fogo em vegetação.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	40	40	20	R\$	80.000,00	R\$ 80.000,00	Previsão de entrega para o exercício de 2024. Os equipamentos estão em fase de testes.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	5041 - Implantação de Sistema de Prevenção e combate a incêndios em edificações públicas	Adquirir sistema automatizado para monitoramento e detecção de riscos de incêndio em edificações públicas.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	SISTEMA ADQUIRIDO	Unidade	0	1	0	R\$	-	R\$ 1.000.000,00	Estamos realizando uma revisão na estratégia de contratação junto as Secretarias. A ação ocorrerá até o ano de 2025.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	5047 - Aprimoramento do Centro de Monitoramento e Operações (CMO) - Aquisição sensores de alagamento e deslizamento (PDPA)	Adquirir sensores de alagamento e deslizamento.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	80	80	0	R\$	160.000,00	R\$ 160.000,00	A aquisição dos equipamentos depende do término dos projetos vinculados ao PDPA (Projetos 54 e 33) que estão desenvolvendo tais equipamentos de baixo custo que serão adquiridos posteriormente pela SMDCG.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	5049 - Aprimoramento do CMO - Aquisição de estações automáticas de monitoramento de qualidade do ar, meteorológicas, pluviométricas e hidrométricas	Adquirir estações automáticas de monitoramento de qualidade do ar, meteorológicas, pluviométricas e hidrométricas.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	1	1	1	R\$	1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	Estações automáticas foram adquiridas.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	5051 - Aprimoramento do Centro de Monitoramento e Operações (CMO) - aquisição de radar meteorológico	Adquirir radar meteorológico.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	0	0	0	R\$	-	R\$ -	Meta prevista e realizada no ano de 2022.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	5053 - Implantação do Projeto Encosta Verde	Capacitar moradores do Boa Vista em soluções de energia solar, reflorestamento do Boa Vista e implantação do Parque Solar.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	PROGRAMA IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$	-	R\$ -	Meta prevista para ser realizada em 2024.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	5055 - Implantação do Projeto de Monitoramento da Qualidade do ar	Adquirir sensores de baixo custo para monitorar a exposição dos cidadãos à poluição do ar.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	0	0	0	R\$	-	R\$ -	Estamos aguardando cotação de preços das empresas. A ação ocorrerá até o ano de 2025.
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILÊNCIA A DESASTRES	6030 - Realização de Capacitação de Equipes para Atuação em Emergências	Preparar e capacitar equipes para atuação em emergências.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	80	80	60	R\$	100.000,00	R\$ 100.000,00	A SMDCG realiza capacitações e reciclagens constantes de seus agentes.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023														
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES	
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIENTIA A DESASTRES	6133 - Implementação do Programa Niterói Protegida e Integrada	Realizar Convênio com o Corpo de Bombeiros para ampliação do efetivo para combate a incêndios, salvamentos e ações preventivas.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	CONVÊNIO ASSINADO	Unidade	1	1	1	R\$ 3.218.981,76	R\$ 4.700.000,00	Convênio assinado e iniciado.	
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIENTIA A DESASTRES	6135 - Ampliação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDECS	Ampliar Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDECS.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	NÚCLEO FORMADO	Unidade	15	15	8	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Há previsão de formação dos outros núcleos em 2024.	
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIENTIA A DESASTRES	6220 - Manutenção de Sistema de Prevenção e combate a incêndios em edificações públicas	Realizar manutenção do sistema automatizado para monitoramento e detecção de riscos de incêndio em edificações públicas.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Aguardando a implantação do sistema para ser realizada a manutenção.	
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIENTIA A DESASTRES	6221 - Manutenção do Centro de Monitoramento e Operações - CMO	Realizar a manutenção do Sistema de Alerta e Alarme.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 2.218.241,50	R\$ 2.500.000,00	Devido a demora nos trâmites processuais para realização da licitação, a ação foi adiada para 2024.	
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIENTIA A DESASTRES	6222 - Manutenção do CMO - rede de estações automáticas de monitoramento de qualidade do ar, meteorológicas, pluviométricas e hidrométricas	Realizar manutenção e operacionalização da rede de estações automáticas de monitoramento de qualidade do ar, meteorológicas, pluviométricas e hidrométricas.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REALIZADA	Unidade	2	2	0	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	Como a aquisição das estações automáticas foi realizada em dezembro de 2023 e a da rede hidrometeorológica será realizada em janeiro de 2024, a manutenção só será iniciada em 2024.	
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIENTIA A DESASTRES	6223 - Manutenção do Centro de Monitoramento e Operações (CMO) - radar meteorológico	Realizar manutenção e operacionalização de radar meteorológico.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 266.666,66	R\$ 2.321.071,20	Manutenção realizada nos 12 meses previstos.	
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIENTIA A DESASTRES	6225 - Manutenção do Projeto de Monitoramento da qualidade do Ar	Oferecer ajuda de custo aos voluntários do NUDEC para realização do monitoramento da qualidade do ar.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	BOLSA CONCEDIDA	Unidade	10	10	0	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	Estamos realizando alteração no Termo de Referência, tendo em vista as inovações tecnológicas (constante variação nas especificações técnicas). A ação ocorrerá até o ano de 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5146 - Execução de obras urbanização e infraestrutura na Comunidade do Morro do 300 - Morro do Castro	Realizar obras de urbanização e infraestrutura na Comunidade do Morro do 300, no bairro do Morro do Castro, com o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar da comunidade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Ação estava prevista para 2022, mas teve sua entrega adiada para 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5147 - Execução de obras urbanização e infraestrutura na Comunidade do Morro atrás do CIEP 251 Maria Portugal - Baldeador	Realizar obras de urbanização e infraestrutura na comunidade do morro atrás do CIEP 251 Maria Portugal, no bairro do Baldeador, com o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar da comunidade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Ação estava prevista para 2022, mas teve sua entrega adiada para 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5180 - Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na Comunidade do Morro da Paz - Santa Bárbara	Executar obras de urbanização e infraestrutura na Comunidade do Morro da Paz, no bairro de Santa Bárbara, com o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar da comunidade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Ação estava prevista para 2022, mas teve sua entrega adiada para 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5181 - Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na Comunidade do Morro Dois Irmãos - Santa Bárbara	Executar obras de urbanização e infraestrutura na Comunidade do Morro Dois Irmãos, no bairro de Santa Bárbara, com o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar da comunidade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Ação estava prevista para 2022, mas teve sua entrega adiada para 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	132 - RESILIENTIA A DESASTRES	5310 - Ações sociais para conscientização de Comunidade quanto ao sistema de contenção de vetiver	Realizar oficinas e campanhas para capacitação da comunidade sobre a importância da manutenção do sistema de contenção de encostas Vetiver, implantado pelo PRODUIJS nas Comunidades de São José e Igreja do Caramujo, localizadas nos Bairros do Fonseca, Viçoso Jardim e Caramujo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	0	4	4	R\$ -	R\$ 344.000,00	Foram realizadas 04 oficinas de promoção a importância da manutenção e implantação do Sistema Vetiver na contenção de encostas, nas Comunidades de São José e Igreja do Caramujo.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5312 - Urbanização de Comunidades - Vila Ipiranga	Realizar obras de urbanização da Comunidade Vila Ipiranga, localizada no Fonseca. Ação de urbanização em complementação à realizada através do PRODUIJS 1.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Ação estava prevista para 2022, mas teve sua entrega adiada para 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5313 - Urbanização de Comunidades - Morro do Castro Alves	Realizar obras de urbanização da Comunidade Morro do Castro Alves, localizada no Caramujo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Ação estava prevista para 2022, mas teve sua entrega adiada para 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5314 - Urbanização de Comunidades - Morro do Céu	Realizar obras de urbanização da Comunidade Morro do Céu, localizada no Viçoso Jardim e Caramujo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Ação estava prevista para 2022, mas teve sua entrega adiada para 2025.	

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023														
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5315 - Urbanização de Comunidades - Pátio Leopoldina I	Realizar obras de urbanização da Comunidade Pátio Leopoldina I, localizada no Barreto.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Ação estava prevista para 2022, mas teve sua entrega adiada para 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5316 - Realização de Trabalho Técnico Social - Comunidade Vila Ipiranga	Realizar mapeamento territorial, implantação de escritório social, realização de assembleias, consultas populares, campanhas, ações sociais e geração de trabalho e renda na comunidade, implantação de Comissão Popular de Acompanhamento de Obras, acompanhamento, encaminhamento e monitoramento de queixas e reclamações de obras, gestão de impacto da obra, acompanhamento de famílias a serem reassentadas, mobilização junto à comunidade e monitoramento e avaliação do processo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	RELATÓRIO ENTREGUE	Unidade	6	6	0	R\$ 704.000,00	R\$ 704.000,00	A realização do Trabalho Técnico Social ocorre em paralelo às urbanizações das comunidades. Como às obras de urbanização foram adiadas para 2025, foi necessário adiar também essa ação.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5317 - Realização de Trabalho Técnico Social - Comunidade Morro do Castro	Realizar mapeamento territorial, implantação de escritório social, realização de assembleias, consultas populares, campanhas, ações sociais e geração de trabalho e renda na comunidade, implantação de Comissão Popular de Acompanhamento de Obras, acompanhamento, encaminhamento e monitoramento de queixas e reclamações de obras, gestão de impacto da obra, acompanhamento de famílias a serem reassentadas, mobilização junto à comunidade e monitoramento e avaliação do processo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	RELATÓRIO ENTREGUE	Unidade	9	9	0	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00	A realização do Trabalho Técnico Social ocorre em paralelo às urbanizações das comunidades. Como às obras de urbanização foram adiadas para 2025, foi necessário adiar também essa ação.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5318 - Realização de Trabalho Técnico Social - Comunidade Morro do Céu	Realizar mapeamento territorial, implantação de escritório social, realização de assembleias, consultas populares, campanhas, ações sociais e geração de trabalho e renda na comunidade, implantação de Comissão Popular de Acompanhamento de Obras, acompanhamento, encaminhamento e monitoramento de queixas e reclamações de obras, gestão de impacto da obra, acompanhamento de famílias a serem reassentadas, mobilização junto à comunidade e monitoramento e avaliação do processo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	RELATÓRIO ENTREGUE	Unidade	6	6	0	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	A realização do Trabalho Técnico Social ocorre em paralelo às urbanizações das comunidades. Como às obras de urbanização foram adiadas para 2025, foi necessário adiar também essa ação.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5319 - Realização de Trabalho Técnico Social - Comunidade Pátio Leopoldina I	Realizar mapeamento territorial, implantação de escritório social, realização de assembleias, consultas populares, campanhas, ações sociais e geração de trabalho e renda na comunidade, implantação de Comissão Popular de Acompanhamento de Obras, acompanhamento, encaminhamento e monitoramento de queixas e reclamações de obras, gestão de impacto da obra, acompanhamento de famílias a serem reassentadas, mobilização junto à comunidade e monitoramento e avaliação do processo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	RELATÓRIO ENTREGUE	Unidade	6	6	0	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	A realização do Trabalho Técnico Social ocorre em paralelo às urbanizações das comunidades. Como às obras de urbanização foram adiadas para 2025, foi necessário adiar também essa ação.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5321 - Implementação do Pró-Sustentável - Requalificação urbana, ambiental e sanitária de comunidades da RO	Realizar obras de saneamento e de urbanização de comunidades situadas no entorno da Lagoa de Piratininga e na bacia do Rio Jacaré e; prestação de serviços de Trabalho Técnico Social das obras das comunidades; serviços para a regularização fundiária das comunidades.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 5.000.000,00	R\$ 23.360.000,00	Trata-se de uma ação com vários "braços", e por isso só será concluída em 2024 (1º semestre). Já foram concluídas as requalificações urbanas e ambientais das Comunidades Viae Verde/Pé Preto, Saibreira e Cabritos. Estão em execuções as requalificações das Comunidades Barreira/Ciclovia, late Clube, Almirante Tamandaré e Acúrdio Torres.	
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5322 - Implementação do Pró-Sustentável - Implantação da Malha Cicloviária	Implantar malha cicloviária abrangendo diversos bairros da Região Oceânica e bicicletários fechados ao longo do trajeto dos ônibus da transoceânica.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MALHA CICLOVIÁRIA IMPLANTADA	Km	20	20	20	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Foi entregue a malha cicloviária da Região Oceânica.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5323 - Requalificação urbana e ambiental de Comunidades na Região Oceânica	Realizar a requalificação urbana e ambiental da Bacia do Rio João Mendes (11 pequenas favelas) e da Bacia do Rio Santo Antônio (Favela Morro do Bonsucesso e do Rato Molhado).	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	COMUNIDADE E ATENDIDA	Unidade	4	4	0	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	Entrega da ação adiada para 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5325 - Requalificação da Avenida Central	Realizar obras de pavimentação, drenagem, passeios e sinalização da Avenida Central.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00	Entrega da ação adiada para 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	5333 - Implantação de ciclovia-parque da Lagoa de Itaipu	Implantar Ciclovia-parque da Lagoa de Itaipu.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 3.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Projeto em desenvolvimento Previsão de conclusão primeiro semestre de 2024. O início das obras está previsto para 2024 e a conclusão para o segundo semestre de 2025.	
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	5350 - Aquisição de equipamentos e ampliação dos cemitérios	Adquirir equipamentos como forno crematório e geladeiras para conservação de cadáveres e construção de gavetas e nichos para os Cemitérios Municipais.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	EQUIPAMENTO AMPLIADO	Unidade	3	3	0	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Devido a outras prioridades no Município e a falta de recurso, a aquisição de equipamentos para ampliação dos cemitérios, contemplando a entrega da ação, foi adiada para 2024, já prevista na PLOA 2024, sob as ações 6218 e 5350.	

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	6105 - Operacionalização e Prestação de Serviços Funerários e Cemiteriais	Contratar empresa especializada para prestar serviços como: mão de obra de coveiros, pedreiros, serventes, almoxarife, serviços gerais, encarregados, supervisores, motorista e traslado de corpos.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIÇO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 2.800.000,00	R\$ 3.564.000,00	Trata-se de Contrato Continuído com previsão de término 10/2026.
2 - Niterói Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	6218 - Reforma e manutenção dos cemitérios municipais	Reformar e reestruturar os Cemitérios Municipais, bem como adquirir materiais como urnas mortuárias, sacos reforçados para exumações, entre outros.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 630.000,00	R\$ 630.000,00	Foi feita a aquisição de Urnas Mortuárias e Sacos para exumação no exercício de 2023.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5069 - Modernização da rede de Assistência Hospitalar e de Urgência e Emergência	Realizar a modernização da rede de assistência hospitalar e de urgência e emergências (hospitais, maternidade e UPAs), através da construção, ampliação ou aquisição de equipamentos.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	INTERVENÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Maternidade Alzira Reis - Charitas - (obra em andamento) - previsão de entrega em 2024; Hosp. Orêncio de Freitas - Barreto - (contratação de projeto) - previsão de entrega em 2024; Hosp. Carlos Tortelly - Bairro de Fátima - (contratação de projeto) - previsão de entrega em 2024.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6588 - Estudo de mapeamento das doenças infectocontagiosas no sistema de esgotamento	Utilizar vírus como marcadores de contaminação fecal humana e animal a fim de determinar a origem, disseminação e concentração destes em matrizes aquáticas no município de Niterói, fornecendo dados para ações de mitigação na região estudada.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Esse projeto a princípio tinha a prestação de ser financiado pela Prefeitura, no entanto tendo em vista o grande lapso temporal para liberação de recursos (entraves processuais), a Fiocruz submeteu o mesmo edital da FAPERJ e logrou êxito para financiamento a fundo perdido. Como não houve aporte de recursos da prefeitura teremos acesso aos resultados completos dos estudos após a publicação dos mesmos. Em contato com os pesquisadores da Fiocruz foi informado que a expectativa é que os resultados sejam publicados em 2024
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5327 - Implantação da Policlínica da Região Oceânica	Construir prédio para a implantação da Policlínica da Região Oceânica no bairro de Itaipu.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ 787.500,00	R\$ 787.500,00	Entrega da ação adiada para 2025.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5062 - Transformação digital da rede de saúde	Promover a transformação digital das unidades da rede de saúde de Niterói, através da contratação de serviço de conectividade, aquisição de sistemas e virtualização com equipamentos tecnológicos e prontuário eletrônico.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 3.486.931,87	R\$ 7.273.547,69	Foi realizada Implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEC) em todas as unidades de saúde do município utilizando o eSUS do Ministério da Saúde; substituição de boa parte do parque de computadores das unidades em modelo de locação de computadores; implementação de Conectividade em todas as unidades de saúde.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5067 - Implementação da Sala de Situação	Implantar uma sala de situação para qualificar a gestão das informações da Secretaria Municipal de Saúde, ampliando a capacidade de tomada de decisão a partir do diagnóstico prévio e oportuno dos agravos e doenças da população e das condições dos serviços de saúde, incluindo nas emergências de saúde pública.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 416.850,00	R\$ 416.850,00	A sala de situação estava prevista para 2022, mas foi 100% implantada em 2023. Está sendo realizado monitoramento da situação de saúde da população de Niterói, envolvendo análise dos principais Sistemas de Informação de Saúde, bem como de outras fontes municipais de dados. A equipe produz boletins epidemiológicos, notas técnicas, relatórios, painéis de monitoramento, além de acompanhar atividades e grupos de trabalho, bem como metas do Plano Municipal de Saúde Participativo.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5068 - Modernização da rede de atenção básica e de serviços de especialidades	Realizar a modernização da rede de atenção básica e de serviços de especialidades através da construção, ampliação ou aquisição de equipamentos.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INTERVENÇÃO REALIZADA	Unidade	8	36	5	R\$ 100.000,00	R\$ 50.187.901,33	Foram inauguradas 5 unidades que estavam previstas no PPA para 2022. (Ititoca, Bernardino; Ponta D'Areia; Maravista e Badu). As unidades pactuadas no PPA 2023 estão com entregas previstas da seguinte forma: Unidades com previsão de entrega 1º semestre/2024: PMF Engenho do Mato; PMF Ilha da Conceição; SRT Fonseca. Unidades com previsão de entrega 2º semestre/2024: PMF Caramujo; PMF Nova Brasília; PMF Cantagalo; PMF Jonathas Botelho; Policlínica Santa Bárbara; Policlínica Sylvio Picanco - 5o ao 9o andar; Policlínica Carlos Antônio da Silva; Policlínica Santa Bárbara; SRT Pendotiba e UBS Morro do Estado. Unidades com previsão de entrega em 2025: PMF Preventório; PMF Vital Brazil; PMF Marítimos; PMF Juruiba; PMF Teixeira de Freitas; PMF Grota I; Laboratório Miguelote Viana; Policlínica Dr. Taylor March; Policlínica da Engenhoça; Policlínica Sylvio Picanco; Policlínica da Engenhoça; Caps Ad Alameda; Caps I Casa Do Largo e Caps II Hebert De Souza. Unidades sem previsão de entrega: Policlínica Malu Sampaio Unidades que não estão no Plano 450 anos: UBS Centro; SRT São Francisco; SRT Preventório; SRT Centro; SRT Charitas e SRT São Lourenço. A ação está prevista na LOA 2024.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5069 - Modernização da rede de Assistência Hospitalar e de Urgência e Emergência	Realizar a modernização da rede de assistência hospitalar e de urgência e emergências (hospitais, maternidade e UPAs), através da construção, ampliação ou aquisição de equipamentos.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INTERVENÇÃO REALIZADA	Unidade	5	7	0	R\$ 100.000,00	R\$ 81.531.761,19	As unidades pactuadas no PPA 2023 estão com entregas previstas da seguinte forma: Unidades com previsão de entrega 1º semestre/2024: Hospital Psiquiátrico de Juruiba (Reforma em áreas críticas) Unidades com previsão de entrega 2º semestre/2024: Hospital Municipal Carlos Tortelly; Getulinho; 2 bases do SAMU e Hospital Orêncio de Freitas. Unidades com previsão de entrega 2025: Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino. Sim. Previsto em LOA 2024. Ação 5069.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5070 - Implantação da Linha de Cuidados para Enfrentamento ao Trauma	Realizar os investimentos em equipamentos e obras para a implementação da linha de cuidados para o enfrentamento ao trauma.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LINHA DE CUIDADOS IMPLANTADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Aguardando as Obras de Reforma do Hospital Municipal Carlos Tortelly onde devem ser disponibilizados os leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva). A obra iniciará em 2024.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5085 - Implantação da Linha de Cuidados para Enfrentamento ao Acidente Vascular Cerebral	Realizar os investimentos em equipamentos e obras para a implementação da linha de cuidados para o enfrentamento ao acidente vascular cerebral.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LINHA DE CUIDADOS IMPLANTADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Aguardando as Obras de Reforma do Hospital Municipal Carlos Tortelly onde devem ser disponibilizados os leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva). A obra iniciará em 2024.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5086 - Implantação da Linha de Cuidados para Enfrentamento ao Infarto Agudo do Miocárdio	Realizar os investimentos em equipamentos e obras para a implementação da linha de cuidados para o enfrentamento ao infarto agudo do miocárdio.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LINHA DE CUIDADOS IMPLANTADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Documento da linha de cuidado finalizada. O Documento de Formalização de Demanda (DFD) para o serviço de diagnóstico por ECG (Eletrocardiograma) consulta clínica especializada em cardiologia foi descontinuado em razão da parceria com o Centro Holográfico do HUAP (Hospital Universitário Antônio Pedro). Foi iniciado o DFD para a aquisição de aparelho para aferição de PA e ritmo cardíaco. Foi realizado Termo de Ajuste (3º TA) ao Convênio com a OPAS (144* TC) para a Construção do Plano de Atenção às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DANTS), em especial às doenças cardiovasculares. Iniciada a Revisão da Linha de Cuidado em Hipertensão - Programa Hearts/OPAS. Iniciada a Revisão da Linha de Cuidado em Diabetes.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5087 - Implantação da Linha de Cuidados Materno-Fetal-Infantil	Realizar os investimentos em equipamentos e obras para a implementação da linha de cuidados para o enfrentamento ao infarto agudo do miocárdio.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LINHA DE CUIDADOS IMPLANTADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Documento de parte da Linha de Cuidados de Atenção a Gestação Parto e Puerpério (Materno-fetal) está em fase de revisão, o Guia Rápido de Planejamento Reprodutivo foi lançado, o Fluxo de Atenção a Pessoa em Situação de Violência Sexual está pendente sobre a unidade que vai realizar o aborto legal para esses casos e o Guia Rápido de Pre-natal está escrito e em fase de revisão pelas áreas técnicas. E a parte da LC de Atenção à Criança deve ser entregue em 2024.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023															
ÁREA DE RESULTADO (NQZ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES		
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5088 - Implantação do Programa Academia da Saúde	Implantar o Programa Academia da Saúde, através da aquisição de equipamentos e preparação dos espaços.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	A minuta técnica do programa foi elaborada, contendo o objetivo, o escopo, o público alvo prioritário, os critérios de elegibilidade, os fluxos e processos de trabalho relacionados ao desenvolvimento das atividades planejadas para compor o Programa Academia da Saúde. As próximas etapas dizem respeito à validação dos locais de implantação das unidades de Academia da Saúde que terão equipamentos fixos, a elaboração dos projetos de obra e licitação das mesmas, bem como a realização de um termo aditivo de recursos financeiros ao contrato de gestão 01/2020 com a FeSaúde. Há planejamento para que o Programa seja implementado em 2025.		
3 - Niterói Saudável	151 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA SAUDÁVEL	5089 - Implantação da Linha de Cuidados pós COVID-19	Realizar os investimentos em equipamentos e obras para a implementação da linha de cuidados para o enfrentamento às doenças decorrentes da COVID-19.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LINHA DE CUIDADOS IMPLANTADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Meta física foi realizada no ano em que estava prevista - ser entregue.		
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5125 - Implantação da Policlínica Santa Bárbara	Ampliar e reformar o Programa Médico de Família de Santa Bárbara para que a unidade se transforme em uma policlínica.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE REFORMADA , AMPLIADA OU COM NOVO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Ação não foi realizada no ano que estava prevista. Licitação para contratação do projeto executivo ocorrerá dia 11/01/2024. O prazo previsto deste contrato é de 4 meses. Após, será feita a licitação da obra. Com término previsto para 2025.		
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5163 - Construção de Policlínica no Sapê	Construir Policlínica no bairro do Sapê, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade aos serviços de saúde adequados.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Ação não foi realizada no ano que estava prevista. Ação não proposta pela SMS, possivelmente vindo de alguma emenda. Até o presente momento, a ação não se insere dentro dos projetos da SMS para execução.		
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5165 - Reforma do módulo do Programa Médico de Família (Raul Carlos Pareto Jr) do Bernardino - Fonseca	Realizar a reforma do módulo do Programa Médico de Família Raul Carlos Pareto Jr na Bernardino, no Fonseca, a fim de ampliar um serviço de saúde de qualidade para o município.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EQUIPAMENTO REFORMADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Meta física não foi realizada no ano em que estava prevista mas foi realizada em maio de 2023.		
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5167 - Aquisição de equipamento de ressonância magnética	Adquirir equipamento de ressonância magnética para a rede de saúde pública do Município.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Ação não iniciada. O equipamento não será adquirido e sim contrataremos o serviço de ressonância, prática recomendada por ser mais efetiva e econômica.		
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5179 - Implantação da Clínica do Autismo	Implantar Clínica de Autismo, com o objetivo de oferecer tratamento multidisciplinar às pessoas com transtorno do espectro autista, como atendimentos médicos e educacional, assistência social e capacitação profissional.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- A SMS está elaborando projetos sobre o TEA (transtorno do espectro autista), mas sem implantação de uma clínica de autismo.		
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	5202 - Implementação, Operacionalização, e Manutenção do Sistema de Verificação de Óbito (SVO)	Implementar, operacionalizar e manter o Sistema de Verificação de Óbito (SVO), a fim de ampliar a eficiência na identificação das causas de óbitos no município.	Projeto	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ -	500.000,00	Ação não iniciada. Foi identificado pela SMS um equívoco na proposta da ação. A ação propõe a realização de um sistema de Verificação de Óbito, porém o SVO compreende em um serviço de verificação de Óbito, ou seja, um serviço e não um sistema. O SVO é responsável por determinar a causa do óbito, nos casos de morte natural, sem suspeita de violência, com ou sem assistência médica, sem esclarecimento diagnóstico e, principalmente aqueles por efeito de investigação epidemiológica, o que para a sociedade é de grande importância, uma vez que pode colocar em evidência os possíveis riscos à saúde que estão em emergência, tanto os já conhecidos quanto os que não são comuns, ou ainda casos de uma doença nova em um determinado local. A ação não está prevista na LOA 2024 e será incluída na LOA 2025 para realização.	
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6044 - Realização de campanhas de prevenção e tratamento da AIDS	Realizar campanhas de prevenção e tratamento da AIDS, com o objetivo de garantir o acesso permanente a uma informação cidadã com linguagem e conceitos adequados.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAMPANHA REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	Realização da Campanha do Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais - Julho Amarelo; Realização de Roda de Conversa: Atualização sobre Vigilância e Assistência às Hepatites Virais em Niterói e Atividade Educativa em Ação Extramuros para Prevenção e Promoção do Cuidado frente às Hepatites Virais, com oferta de testagem rápida para hepatites B e C; Participação na reunião técnica sobre "Estratégias de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis"; Realização de reuniões virtuais com equipes e visitas presenciais aos serviços; realização das ações da campanha do Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita e a realização do 13º Encontro Municipal sobre Sífilis com a rede de saúde; Realização das ações da campanha do 21º ReduSaíds em referência ao dia 1º de dezembro - Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS.		
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6060 - Realização de Campanha Educativa sobre Direitos Reprodutivos e a Saúde da Gestante	Realizar campanhas educativas sobre direitos reprodutivos a fim de fomentar políticas públicas para as pessoas gestantes, interagindo com múltiplos programas educacionais em nossa comunidade com base no Estatuto da Gestante.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAMPANHA REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	A área técnica de saúde das mulheres esteve presente em ações externas de educação em saúde ofertadas pelo município de Niterói no Projeto Convivência para Cultura da Paz, onde realizou atividade de educação em saúde voltada para a saúde das mulheres, abordando temas sobre direitos sexuais e reprodutivos. Durante as abordagens, foram disponibilizados folders com informações sobre os diferentes métodos contraceptivos existentes, objetivando conscientizá-las e empoderá-las na escolha do método de sua preferência. Também foi informado que as unidades de saúde possuem profissionais qualificados para orientá-las na escolha e início do uso. O Seminário sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos está previsto para 2024, assim como a descentralização da inserção do DIU para os MMFs que está prevista na LOA 2024 através da Meta 19 do Programa Anual de Saúde (aquisição Kit descartável de inserção e retirada de DIU).		
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6068 - Operacionalização do Projeto Rede + Proteção	Implementar conjunto de estratégias eficazes e adequadas às crianças e adolescentes, de prevenção e proteção ao uso de drogas ilícitas e comportamentos nocivos.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	A minuta do projeto técnico foi elaborada e enviado para o gabinete da secretaria municipal de saúde através do Ofício FeSaúde nº 293/2023, com o objetivo de ser formalizada a ferramenta de contratualização para o repasse financeiro. Está em fase de aprovação pelo prefeito, para posterior inclusão no aditivo de recursos financeiros ao contrato de gestão 01/2020 com a FeSaúde, que executará o projeto. Está previsto em LOA. 6068.		
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6150 - Gestão Integrada da Cadeia de Suprimentos	Aumentar a eficácia e eficiência no abastecimento de insumos e medicamentos para o pleno funcionamento das unidades de saúde da rede.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 5.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	O cronograma de entregas para as unidades da rede junto ao operador logístico definido (30/01/2023); Integração dos almoxarifados do município (ALMED/ALLAB/ALCEN/SAÚDE BUCAL) em uma única central de distribuição concluída (30/05/2023); Responsáveis pela gestão do Almoxarifado Central e suas atribuições definidos (30/06/2023); Cronograma anual de abertura de processo de aquisição de insumos e medicamentos do ano 2023 definido (31/07/2023); Atendimento à lei 14.133/21, no que diz respeito ao DFD, ETP e TR realizado (31/12/2023). Até dezembro/2024. A gestão integrada da Cadeia de Suprimentos, a fim de aumentar a eficácia e eficiência no abastecimento de insumos e medicamentos para o pleno funcionamento das unidades de saúde da rede é uma meta que depende de uma série de etapas a serem concluídas, definidas a partir de ações estratégicas estabelecidas dentro de um cronograma que estão vinculadas à meta 22 do PMS 2022-2025. Algumas ações previstas para 2023, precisaram ser adiadas pela necessidade de direcionamento da equipe para avaliação, ajustes e conclusão dos processos de aquisição de medicamentos, insumos para saúde, reagentes e insumos de laboratório, para que fossem concluídos ainda no ano de 2023. Foram elas: I) Atribuições da coordenação de farmácia relativas à cadeia de suprimento de medicamentos definida - Previsão 30/09/2023: foi descrita, porém ainda não foi publicada; II) Formulação de quadro síntese de problemas que tornam moroso a tramitação dos processos em todos os setores envolvidos (SUAD - COMPRAS / SAU/ SUFIN/ CPP/ UCIS - já iniciada) - Previsão 31/10/2023 - foi adiada para 07/02/2024; III) Parâmetros e métodos de auditoria da empresa contratada para logística estabelecidos - 30/10/2023 - Ainda em discussão dos parâmetros; IV) Regimento de comissão de padronização elaborado - Previsão 30/10/2023; V) Membros da comissão de padronização indicados - Previsão 30/11/2023 e VI) Regimento com membros da comissão de padronização publicado - Previsão 30/11/2023 - Será mudado, pois foi identificado que existe, prioritariamente, a necessidade de construção de um catálogo com os itens que já foram padronizados. A formação de comissão será pensada para outro momento. Esta ação está prevista na LOA 2024.		

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRICÇÕES E OBSERVAÇÕES
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6151 - Operacionalização e qualificação das atividades do PMF	Manter e melhorar continuamente a operação do Programa Médico de Família.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POPULAÇÃO ESTIMADA ATENDIDA PELA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA	Unidade	360500	360500	227722	R\$ 88.171.176,39	R\$ 95.672.940,87	Ação realizada parcialmente. A meta física prevista da população estimada atendida pela equipe de saúde da família de 360.500 habitantes, é maior que a população cadastrada no Programa Médico de Família (227.722 habitantes), nesse sentido faz-se necessário reparaclar as metas físicas previstas, inclusive para os próximos anos (2024 e 2025). - O Programa Médico de Família até 22 de dezembro de 2023 possuía 107 equipes de saúde da família implantadas, estando 94 delas credenciadas pelo Ministério da Saúde. A partir da publicação da portaria ministerial nº 2409, das 107 equipes de saúde família implantadas, o município passou a ter 105 equipes credenciadas. - Atualmente o PMF possui 227.722 habitantes cadastrados até no dia 20/2023 (Fonte: E- SUS municipal). Além das equipes de saúde da família, o PMF conta com 29 equipes de saúde bucal, 5 equipes multiprofissionais e 2 equipes de consultório na rua. No total, o PMF conta com 736 profissionais, todos celetistas e concursados, devidamente registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Todas as unidades estão informatizadas e com acesso ao prontuário eletrônico. No ano de 2023, 5 unidades foram totalmente reformadas, com novos mobiliários e equipamentos.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6152 - Operacionalização e qualificação da rede de especialidades	Manter e melhorar continuamente a operação dos serviços ambulatoriais especializados, na rede própria e contratada.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	Unidade	3414709	3414709	3832923	R\$ 10.045.092,24	R\$ 10.045.092,24	Foi entregue a produção de janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Aumento no número de procedimentos. É uma ação previstas para todos os anos no PPA e com produção contínua.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6154 - Operacionalização e qualificação das atividades da rede de saúde mental	Manter e melhorar continuamente as atividades desenvolvidas na rede de saúde mental.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 16.620.891,11	R\$ 19.129.193,63	Para os processos de conversão de CAPS tipo II para III, temos os seguintes avanços: 1 - Em 17/11/2023 o CAPS AD Tipo III foi inaugurado em um novo imóvel, situado à Rua Ottilde de Oliveira Rodrigues, 42 - Fonseca, passando a funcionar 24 horas/dia e 7 dias/semana, sob o nome de CAPS AD III Alcezar Veras. A unidade possui 8 leitos para acolhimento noturno. Considerando a conversão de CAPS ADULTO CASA DO LARGO II o imóvel desaproprado necessita de adequação da estrutura física, o projeto para a reforma foi elaborado e o Processo nº 9900029635/2023, passou por adequação à Nova Lei de Licitações e Contratos para publicação. Com intuito de conversão de CAPS ADULTO HERBERT DE SOUZA II para III tem-se em andamento o Processo de Desapropriação de Imóveis 200014693/2022, cujo o Decreto de Utilidade Pública já foi publicado no DOM, aguardando a SAMU avaliar o imóvel para prosseguir com os ritos das desapropriações. CAPS MONTEIRO LOBATO - está em andamento Processo de Desapropriação de Imóveis nº 990016728/2023 - Decreto de Utilidade Pública publicado, aguardando os trâmites para pagamento pela Fundação Municipal de Saúde - FMS, o processo encontra-se no Controle Interno da FMS desde o dia 30/11/2023. Durante o 2º quadrimestre de 2023 100% dos profissionais encontravam-se regularmente cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); foram realizados 158 minutos de treinamentos para aperfeiçoamento de profissionais e qualificação do cuidado; os 4 CAPS realizam periodicamente ações de qualidade como as reuniões das Comissões de Revisão de Prontuário (CRP), a atualização da base de cadastros, dos instrumentos de projeto terapêutico singular e a classificação de risco; atingindo um percentual de 96,45% dos cadastros de usuários atendidos nos CAPS, SUT e UAI; em 87,5% das unidades foram realizadas atividades clínico-institucional territorial (Fonte: Relatório do 3Q/2023 do Contrato de Gestão 01/2020). De janeiro a novembro de 2023 foram realizadas 5.200 ações de matricialmente de equipes da Atenção Básica (Fonte: SIASUS) e 1.116 ações para manejo às situações de crise (Fonte: Arquivos de produção- RAAS/RAPS). Importantes ações foram realizadas como: Abertura do CAPS ad 24h (o município de Niterói ganha um sofisticado dispositivo de cuidado em Saúde Mental), oferecendo assistência extra-hospitalar 24h por dia durante os 7 dias da semana); implantação de equipe Redução de Danos para abordagem noturna (Composta por enfermeiro, técnico de enfermagem e agente redutor de danos e funcionando das 19h às 7h (segunda, quarta e sexta-feira) esta equipe efetua abordagens principalmente à população que vive na rua); Abertura dos Serviços Residenciais Terapêuticos nos territórios de Maravista, Piratininga e Fonseca, além da adequação e manutenção de infra-estrutura nas demais SRT; Composição de 14 mini equipes a partir do quadro de lotações dos CAPS; Inauguração de uma sede para o Centro de Convivência Dona Ivone Lara - Promoção de eventos como: Bloco Loucos pela vida - Carnaval 2023 e 18 de maio e 0 Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Participação no Fórum da infância e representatividade no Colegiado Gestor da RAPS - município de Niterói.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6155 - Operacionalização e qualificação das atividades do SAMU	Manter e melhorar continuamente a operação do SAMU (central e base descentralizada).	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BASE DO SAMU IMPLANTADA	Unidade	2	2	0	R\$ 4.059.601,00	R\$ 4.059.601,00	Aguardando reforma das unidades que abrigarão as bases descentralizadas. Processo em andamento nº 9900038748/2023.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6156 - Operacionalização e qualificação do serviço laboratorial	Manter e melhorar continuamente a oferta de serviços laboratoriais.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCEDIMENTO REALIZADO	Unidade	3320890	3320890	2445541	R\$ 4.656.520,34	R\$ 4.656.520,34	O quantitativo apresentado ficou inferior ao estabelecido, entretanto, a assistência requerida foi prestada conforme a demanda dos usuários de saúde.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6157 - Operacionalização e qualificação das atividades de Vigilância Sanitária	Manter e melhorar continuamente as atividades de vigilância sanitária.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVICO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 774.736,08	R\$ 774.736,08	Ações da VISA qualificadas através de plano de modernização de processos. Foram recebidos 15 novos computadores. Todos os serviços prestados pelo DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONTROLE DE ZOONOSES (DEVIC) através de processo administrativo já foram digitalizados e estão disponíveis na plataforma de serviços. Foi realizado uma TR solicitando a realização de concurso público e encaminhado a Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família (VIPACAF).
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6158 - Operacionalização e qualificação das atividades de Vigilância em Saúde	Manter e melhorar continuamente as atividades de vigilância em saúde.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVICO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 2.157.177,48	R\$ 2.157.177,48	Solicitação de estudo técnico pelo NEA para a formalização da demanda de aquisição/locação de geradores para as 12 unidades com sala de vacinas (8 Policlínicas e as 4 Unidades Básicas); Elaboração do Plano de Ação para garantir a melhoria da Cobertura Vacinal do município; Participação dos técnicos da Imunização em treinamento de BCS realizado pela SES/RJ; aquisição de equipamentos de refrigeração para 13 salas de vacinas da rede e 02 freezers para o Almoarifado de Vacina; Manutenção das ações de assistência e atendimento aos pacientes de Hanseníase e Tuberculose com a distribuição dos Cartões Alimentação para a garantia dos tratamentos nas Unidades de referência; Capacitações Vigilância e manejo da ILTB (Tratamento da Tuberculose Latente) e Vigilância da Tuberculose; Implantação da Assistência à Tuberculose na Policlínica Regional de Piratininga e da Unidade Básica Santa Barbara; realização de Oficina de Vigilância na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional de Niterói - PNAISP/DESJUM; Elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses; Participação em reunião para tratar da vigilância da toxoplasmose em gestantes e congênita; implementação de 18 unidades na realização de testes rápidos com aquisição de refrigeradores domésticos; aquisição de insumos de prevenção (Gel Lubrificante e de fórmula infantil para crianças expostas ao vírus HIV/AIDS); Participação de servidores em Congressos e EXPOEB com apresentação de trabalhos aprovados; Manutenção das ações contínuas da vigilância de rotina com o monitoramento das doenças transmitidas por vetores e zoonoses, meningites, Síndromes Respiratórias Agudas Graves - Exantemáticas, ações de profilaxia da raiva humana, investigações de óbitos de mulher em idade fértil, materno, infantil, fetal e cuja causa básica registrada como Tuberculose; Vigilância das doenças não transmissíveis, doenças relacionadas ao trabalho, intoxicações exógenas, violência, acidente com transportes terrestres e desastres naturais; Realização de reuniões regionais para dar curso à vigilância das Violências Interpessoal e Auto-provocadas; Elaboração do "Plano Operacional Padrão em Situações de Desastres Naturais" para diretrizes da Atenção Primária; Monitoramento de casos e contatos de influenza aviária; Realização de Oficina de Preparação da Atenção Primária para a Gestão Local de Desastres Naturais, com capacitação de 120 profissionais da Atenção Primária; Produção de clippings, com divulgação de rumores de eventos ou doenças, Cards de atualização e divulgação de casos de Monkeypox e Influenza Aviária; Alerta epidemiológico de caso suspeito de doença exantemática/sarampo e Alerta Epidemiológico sobre Influenza Aviária e Participação em seminários e seminários: Vigilância da Febre Maculosa; Vigilância de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade; Centro de Inteligência Epidemiológica; Diagnóstico de Hepatites Virais; Intervenção de Arboviroses em Situações de Emergência; Qualidade da testagem rápida e diagnóstico da Infecção pelo HIV, Sífilis, Hepatite B e C; Efeitos e impactos na Saúde Pública dos Países do Mercosul; Seminário Interfórum sobre El Niño; Avaliação dos Sistemas de Vigilância em Saúde; Emergências em Saúde Pública; Seminário Estadual de Emergências em Saúde Pública do Maranhão.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6159 - Operacionalização e qualificação da Assistência Farmacêutica	Manter e melhorar continuamente a assistência farmacêutica.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COBERTURA DA REMUME	Percentual	70	70	70	R\$ 3.004.466,40	R\$ 3.004.466,40	Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) 2023 atualizada e publicada em D.O. de 27/01/23.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6160 - Operacionalização e qualificação da Rede de Reabilitação	Manter e melhorar continuamente as atividades desenvolvidas na rede de reabilitação, na rede própria e contratada.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCEDIMENTO REALIZADO	Unidade	349217	349217	314590	R\$ 30.160.528,57	R\$ 30.160.528,57	Os dados são referentes aos meses de janeiro a novembro de 2023. Não é possível mensurar a totalidade do ano de 2023 pelas regras de faturamento SUS. A produção dos meses de setembro, outubro e novembro podem ser acrescidas pela apresentação da produção. O processamento das informações assistenciais de dezembro estão sendo processadas e finalizam em março de 2024. O déficit de 34.627 procedimentos ainda pode ser sanado.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6161 - Operacionalização e qualificação do Programa de Saúde Bucal	Manter e melhorar continuamente o Programa de Saúde Bucal.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA ATENDIDA	Unidade	154500	154500	61215	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Ação realizada parcialmente, foi alcançado 40% da meta proposta, devido ao abastecimento irregular do material de consumo. Em janeiro de 2023 foi publicada a Ata de Registro de preço do prego 371/2022 de material de consumo odontológico do processo 11579/2019, no entanto não conseguimos adquirir todos os itens, pois com a lentidão no processo citado, alguns itens deram deserto, sendo assim a distribuição do material foi iniciada em agosto de 2023, com algumas intercorrências como empresa que não entregaram o devido material, sendo necessário inclusive acionamento jurídico. Previsão na LOA 2024 pois é meta contínua.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6162 - Operacionalização e qualificação da Linha de Cuidados para enfrentamento às neoplasias	Manter e melhorar continuamente as ações de enfrentamento às neoplasias, através da articulação entre os diversos serviços da rede que se envolvem transversalmente nesse atendimento.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 5.176.441,99	R\$ 5.176.441,99	Foi entregue o Plano Municipal de Atenção Oncológica, o projeto Navegadoras e o de Registro de Câncer de Base Populacional. Daremos continuidade em 2024 dos dois Projetos e ainda iniciaremos nova metodologia para coleta e processamento do preventivo do colo de útero. É uma ação de continuidade.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6163 - Operacionalização e qualificação do Programa de Saúde da Mulher	Manter e melhorar continuamente o Programa de Saúde da Mulher.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 282.571,78	R\$ 282.571,78	Buscando alcançar a operacionalização e qualificação do PAISM, foram realizadas no primeiro semestre de 2023 as seguintes atividades: Capacitação com a rede (FMS e FeSaúde) sobre o preenchimento da planilha de acompanhamento de gestantes; Uso do SISCAN para inserção de pedidos e busca de resultados; Abordagem sobre as modificações na lei do planejamento reprodutivo, possibilitando a realização da laqueadura tubária durante o parto cesárea e vaginal, assim como a maior acessibilidade a outro método existentes, como por exemplo o Dispositivo Intraútero (DIU); Melhora no processo de trabalho quanto ao armazenamento e transporte das amostras de citopatológico para o laboratório Malu Sampaio; Melhora no processo de trabalho quanto ao armazenamento e transporte das amostras de citopatológico para o laboratório Malu Sampaio; Visita às unidades para acompanhar o processo de trabalho realizado pela equipe no cuidado ofertado às mulheres e gestantes; Levantamento junto às unidades (UBS, Policlínicas e PMF) para identificação da população adscrita dos grupos específicos (gestantes de risco habitual e alto risco, mulheres com idade entre 25 a 64 anos e entre 50 a 69 anos); Levantamento junto a população ambulatorial sobre a oferta e demanda de exames (Histeroscopia, RSM, patologia vaginal e USG transvaginal e mamografia). A equipe do PAISM tem se mobilizado para que não ocorram problemas/gargalos na realização das ações. No primeiro semestre a meta foi superada, com a realização de nove eventos. Definição de fluxo de laqueadura, entrega dos protocolos clínicos sobre pré-natal e câncer do colo de útero e mama.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6164 - Operacionalização e qualificação do Programa de Saúde do Idoso	Manter e melhorar continuamente o Programa de Saúde do Idoso.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 162.571,78	R\$ 162.571,78	Foram entregues capacitações, através dos Encontros de Práticas, sendo 3 gerais e 2 territoriais, enfatizando a necessidades de interlocuções entre os equipamentos da APS, assim como a necessidade de registro dos atendimentos dos atendimentos no E-SUS, que teve aumento de 1750% no segundo semestre de 2023; (b) - Foram realizadas 105 Visitas Domiciliares a idosos, demandadas pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e a Pessoa com Deficiência de Niterói/MPRJ, pela Rede de Saúde ou da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária - SMASES; (c) - Foram realizadas Visitas Institucionais a 46% das instituições de Longa Permanência para Idoso - ILPI; (d) - Foram formuladas propostas para a Conferência Municipal de Saúde, destacando a aprovação do projeto de implantação de Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD; (e) - Houve interlocução constante outros órgãos de atenção à população com mais de 60 anos: Sec. Mun. de Assistência Social e Economia Solidária, Secretaria Municipal do Idoso - SMID, Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa - COMIDDEPI e, também com o Núcleo de Atendimento ao Idoso da Marinha - NAIM NITERÓI, visando diálogo de casos comuns e encaminhamento devidos. A meta foi superada porque atingiu abrangência e quantitativos acima do planejamento para o ano. Para 2024 e 2025 a principal demanda é de implantação de Serviço de Atendimento Domiciliar no município, nos moldes propostos pelo Ministério da Saúde, conforme atualizações do Programa no segundo semestre de 2023. As ações que dependem da equipe da Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa vêm sendo cumpridas com dedicação, possibilitando a superação das metas.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6165 - Operacionalização e qualificação do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente	Manter e melhorar continuamente o Programa de Saúde da Criança e do Adolescente, com foco na Primeira Infância.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 152.571,78	R\$ 152.571,78	No ano de 2023, foram realizadas visitas técnicas com aplicação de questionário estruturado em 5 unidades. Juntamente, foi desenvolvido pelo programa eventos, materiais educativos e instrutivos, participação em eventos internos e externos, proposição e acompanhamento de processo de compra de Cadernetas da Criança e estruturação do novo fluxo para o Teste de Triagem Neonatal (TTN). A superação da meta se dá a partir da possibilidade da qualificação da rede através da atualização dos profissionais acerca dos temas e atividades relacionadas ao programa a partir das demandas identificadas. A previsão é que no ano de 2024/2025 as atividades permaneçam, visto que a operacionalização e qualificação são processos contínuos. Como enfrentamento principal, o programa identificou atribuições para o deslocamento dentro do município, assim como entres para o acompanhamento de processos de compra.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6166 - Operacionalização e qualificação do Programa Saúde nas Escolas	Manter e melhorar continuamente o Programa Saúde nas Escolas.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 212.571,78	R\$ 212.571,78	Foram realizadas em 37 unidades escolares, 204 Práticas em Saúde, sendo 58 delas Antropometria; 32 Aplicação tópica de flúor; 43 Escovação dental supervisionada; 55 Verificação de situação vacinal e 1 avaliação de saúde ocular. Participaram dessas práticas 4.257 educandos. Quanto a Atividades de educação, promoção e prevenção em saúde, foram contempladas 61 unidades escolares, com realização de 427 ações. Quanto aos temas, foram abordados os seguintes: Agravos negligenciados; Alimentação saudável; Ações de combate ao Aedes aegypti; Cidadania e direitos humanos; Prevenção da violência e promoção da cultura da paz; Saúde ambiental; Saúde bucal; Saúde mental; Saúde sexual e reprodutiva. O total de educandos participantes é de 4.637. Foram realizadas ainda 101 atividades referentes à Semana Saúde na Escola, com o tema "Defender a vida, Ampliar a Vacinação e Promover uma Cultura de Paz", com um total de 2.405 participantes. Foram realizadas 8 ações referentes ao Programa Municipal de Dignidade Menstrual, iniciadas no 2º semestre em 5 unidades de ensino da rede municipal. Foram treinados 8 profissionais lotados em 7 unidades básicas de saúde, as quais encontram-se responsáveis sanitariamente por escolas pactuadas no biênio 2023/2024. Tais profissionais são referidos como Ponto Focal do Programa Saúde na Escola (PSE) e multiplicadores. A previsão é que no ano de 2024/2025 as atividades permaneçam, visto que a operacionalização e qualificação são processos contínuos e devem ser trabalhados ao longo dos anos. A continuidade da programação das atividades realizadas pelo Programa Municipal de Dignidade Menstrual em conjunto com o PSE possibilita a entrega de diversas metas ao longo do próximo ano.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6167 - Operacionalização e qualificação das atividades de Educação Permanente em Saúde	Manter e melhorar continuamente as atividades de educação permanente em saúde.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 237.571,78	R\$ 700.000,00	As atividades de Educação Permanente são desenvolvidas em parceria com as áreas técnicas e o Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde (NEPPS). Foram realizadas no período de janeiro a dezembro de 2023: 77 atividades de capacitação tanto presenciais como à distância para profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) em diferentes temas; 6 eventos/seminários; 80 reuniões de diversos setores e 24 gravações de aulas e reuniões on-line. Outras áreas de atuação do NEPPS incluem a coordenação de estágios curriculares obrigatórios para os cursos de graduação da área da saúde. Em 2023 foram captadas 29 vagas das quais 259 foram distribuídas. Atualmente são 4 universidades conveniadas com um total 10 cursos de graduação e 1 instituto de pós-graduação, com estágio para o curso de especialização em Osteopatia. Com relação às solicitações de pesquisas do município foram analisadas 24. O NEPPS integra ainda a CIES-comissão de integração ensino-serviço da Metropolitana 2.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6168 - Operacionalização e qualificação das atividades de Participação Social	Manter e melhorar continuamente as atividades de participação social, incluindo a manutenção do Conselho Municipal de Saúde.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REUNIÃO REALIZADA	Unidade	12	12	15	R\$ 167.571,78	R\$ 167.571,78	Foram entregues 15 reuniões ordinárias e 13 executivas, além da promoção de eventos como a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Niterói. Superamos a meta estipulada de 12 reuniões anuais. Há previsão de novas entregas em 2024, visto que as reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Niterói são mensais e há previsão de Conferências Nacionais em vista do Conselho Municipal de Saúde de Niterói (CMS-NIT)participar.
3 - Niterói Saudável	151 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA SAUDÁVEL	6169 - Operacionalização e qualificação das ações de enfrentamento a epidemias e pandemias (COVID-19)	Manter e melhorar continuamente as ações para o enfrentamento a epidemias e pandemias, incluindo aquelas relacionadas com a COVID-19.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	Análise das bases de dados relacionadas aos casos, óbitos, internação e vacinação de COVID-19, com posterior produção de boletim epidemiológico, manutenção de painel no power BI, dashboard na página do SIGEO e publicação de nota técnica. Além da COVID-19, a sala de situação de saúde mantém monitoramento epidemiológico de outras doenças e agravos, indicadores de pactuação interfederativa, indicadores do programa Niterói Mulher, indicadores da Linha de Cuidado Obesidade infanto-juvenil, dentre outras frentes de trabalho.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6170 - Operacionalização e qualificação da rede de Assistência Hospitalar de Urgência e Emergência	Manter e melhorar continuamente a operação dos hospitais, maternidade e UPA's, excluindo o Hospital Oceanico e Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCEDIMENTO REALIZADO	Unidade	20981	20981	569647	R\$ 109.980.000,00	R\$ 120.699.248,07	Ação contínua segue sendo realizada acima da meta estipulada. A rede Hospitalar de Urgência e Emergência segue ampliando seus atendimentos. Até o mês de novembro de 2023, o Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), prestou 47.533 atendimentos de emergência, teve 3.188 internações e realizou 350.748 exames entre mamografias, tomografias, ultrassonografias, endoscopia, colonoscopia e outros. A Unidade Municipal de Urgência Maria Monteiro (UMAM) realizou 66.515 atendimentos de emergência e 105.465 exames. O Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ) prestou 4.436 atendimentos em sua emergência. O Hospital Oratório de Freitas (HOF) realizou 113.434 exames. Em 2024 está prevista o início da gestão compartilhada da UMAM e HMCT entre a Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS) e Organizações Sociais. Em 2024 existe a previsão de transformação do HPJ em Instituto com a diminuição até a extinção das internações na unidade. Está prevista ainda a reinauguração da Maternidade Municipal Alzira Reis.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6171 - Operacionalização e qualificação das atividades da Atenção Básica	Manter e melhorar continuamente a operação de Unidades Básicas de Saúde.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA ATENDIDA	Unidade	360500	360500	270744	R\$ -	R\$ 6.693.980,76	Entregue 75% da meta proposta para o ano. Parte da meta não foi entregue em função das seguintes dificuldades: RH em quantidade insuficiente, falta de conectividade, parque de máquinas e infra-estrutura física não atenderam a demanda. Além disso, o eSUS foi implantado nas Unidades Básicas de Saúde ao longo do ano de 2023, impossibilitando parte dos registros do atendimento das referidas unidades.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6172 - Operacionalização do Programa de Transparência e Integridade dos Gastos em Saúde	Manter e melhorar continuamente a operação do Programa e Transparência e Integridade dos Gastos em Saúde.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 100.000,00	R\$ 140.000,00	A Ação foi iniciada. Sobre o Canal de Denúncia: o processo 200/8173/2022 foi devolvido pela Superintendência Assessoria Jurídica (SAJ) em 24/08/2023 para realizar nova cotação, uma vez que já havia sido concluído o prazo de 6 meses de sua validade. Ao fim do ano, ao perceber que a licitação não conseguiria ser publicada até o fim do ano, o processo foi arquivado para instrução da contratação conforme a nova legislação (Lei 14.133/2021). O processo 990065520/2023 foi aberto e encaminhado ao Controle Interno para confecção do Documento de Formalização da Demanda. Previsão de conclusão: junho de 2024. Sistema de Due Diligence: o processo 200/5408/2022 foi enviado para a Unidade de Controle Interno Setorial (UCIS) em 04/09/2023 para adequar o termo de referência, pois a consulta ao mercado indicou que não haveria empresa interessada em construir ferramenta específica para a FMS, mas que há opção já construída que atende os interesses. No momento está em fase de elaboração do DFD pela UCIS. Ainda não temos uma previsão de conclusão.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6173 - Operacionalização e qualificação da Linha de Cuidados para Enfrentamento ao Trauma	Manter e melhorar continuamente as ações para o enfrentamento ao trauma, através da articulação entre os diversos serviços da rede que se envolvem transversalmente nesse atendimento.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	0	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	Ação não foi iniciada pois depende da conclusão de obras físicas no HMCT e da contratação da OS para gestão dos serviços que já foi selecionada em novembro de 2023. Precisamos ampliar e habilitar os serviços de CTI. Tem previsão para o ano de 2024.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6174 - Operacionalização e qualificação da Linha de Cuidados para Enfrentamento ao Acidente Vascular Cerebral	Manter e melhorar continuamente as ações para o enfrentamento ao acidente vascular cerebral, através da articulação entre os diversos serviços da rede que se envolvem transversalmente nesse atendimento.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	0	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	Ação não foi iniciada pois depende da conclusão de obras físicas no HMCT e da contratação da OS para gestão dos serviços que já foi selecionada em novembro de 2023. Sim, precisamos ampliar e habilitar os serviços de CTI. Tem previsão para o ano de 2024.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6175 - Operacionalização e qualificação da Linha de Cuidados para Enfrentamento ao infarto Agudo do Miocárdio	Manter e melhorar continuamente as ações para o enfrentamento ao infarto agudo do miocárdio, através da articulação entre os diversos serviços da rede que se envolvem transversalmente nesse atendimento.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	O documento da Linha de Cuidado foi finalizada. Iniciando os DFD (Documento de Formalização da Demanda) para os serviços complementares a serem contratados para qualificar a ação. Demora nos tramites para realização da contratação dos serviços, esta meta é contínua para Operacionalização da Linha de cuidado. Prevista para 2024.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6176 - Operacionalização e qualificação da Linha de Cuidados Materno-Fetal-Infantil	Manter e melhorar continuamente as ações para o cuidado materno-fetal-infantil, através da articulação entre os diversos serviços da rede que se envolvem transversalmente nesse atendimento.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	Fortalecemos os processos de trabalho iniciados em 2022 e 2023 com o objetivo de facilitar a articulação dos diversos serviços da rede levando boas práticas da atenção à saúde materno infantil, com o fortalecimento das reuniões do grupo condutor e realização do Fórum de Gestão de Rede e Seminário Temático. Iniciamos o tramite para licitação de aquisição de materiais e serviços para a implantação de projetos estratégicos para qualificar a assistência materno infantil, que são: TRANSPORTE SANITÁRIO PARA A GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO – DFD – Nº9900048643/2023; CALL CENTER PARA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO – DFD escrito; AMPLIAÇÃO DO CUIDADO PARA AMAMENTAÇÃO; LASERTERAPIA E ORDENHA DE LEITE HUMANO – DFD – Nº 9900019303/2023; ESTÍMULO A AMAMENTAÇÃO; KIT AMAMENTAÇÃO PARA AS PUÉRPERAS – DFD – Nº 9900019305/2023; AMPLIAÇÃO DOS TIPOS DE CONTRACEPTIVOS DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO – DFD – Nº 9900019302/2023; Temos problema com demora nos tramites para realização da licitação, empenho e aquisição de material de insumos. Realizaremos previsão no PLDO pois trata-se de meta contínua para Operacionalização da Linha de cuidado.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6177 - Programa Escola da Família	Implementar práticas educativas e intersetoriais de formação parental, com vistas à redução e prevenção da violência intrafamiliar, agregando valor às ações de promoção da saúde e prevenção de violências em curso na Rede Primária de Atenção em Saúde.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 1.829.987,20	R\$ 1.829.987,20	O Projeto Escola da Família foi implantado em 25% das Unidades da Atenção Primária à Saúde em 2022. Em 2023, avaliamos manter nas Unidades com o projeto implantado tendo em vista obter subsídios para planejar a expansão do Projeto em mais 25% das Unidades da APS. Ajustamos os documentos norteadores utilizados na implementação do Projeto (Monitoramento das gestantes em acompanhamento no Pré-Natal, formulário de cadastro no Projeto, formulário de Entrevista de Acolhimento Sócio Parental, Termo de Adesão, Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação etc). Realizamos reunião com a OSC FINATEC para Planejamento da Formação dos Profissionais da Saúde. No 2º semestre de 2023 realizamos 3 Oficinas de Expansão da Implantação do Projeto Escola da Família, nos dias 26/09, 19/12 e 20/12, totalizando 7 Policlínicas Regionais, 4 UBSs, 43 MMF (Módulo Médico de Família) com o Projeto implantado. Projeto com os seguintes resultados: Ampliação do debate sobre prevenção à violência; Debates e ações referente a violência obstétrica; Notificações de violência obstétrica; Impacto no processo de trabalho do Pré-Natal; Alterações no curso da violência intrafamiliar; Resgate de Vínculos familiares; Diálogos Intersetoriais com os demais Projetos e Programas do PNCV e com os Programas municipais; Interações com a Política Pública da Primeira Infância. 242 Incentivos ao Pré-natal seguro pagos, 41 solicitações em tramitação e 42 em fase de instrução processual. Reuniões das Comissões de Gestão e fiscalização do Incentivo ao Pré-Natal Seguro e da Comissão de monitoramento e avaliação da Parceria – Termo de Colaboração 01/2021 realizadas. 2 Turmas de Formação Parental para capacitação dos Profissionais realizadas em novembro, monitoramento da Formação realizada pela Equipe FINATEC e Equipe de Gestão da APS nas unidades com projeto implementado. Realização do Seminário Internacional - Parentalidade e Vulnerabilidades e Workshop/Oficinas realizado em 26 e 27 de outubro de 2023 com a participação de representantes da Rede Internacional de Parentalidade, promovido pela Osc Parceira - FINATEC, SMS, Projeto Escola Da Família/PNCV. Em outubro de 2023 foi feito o Aposltamento dos Ajustes no Plano de Trabalho da OSC FINATEC, a partir do Parecer Jurídico - SAJ, contemplando, prorrogação de vigência, ajustes de metas, alteração do cronograma de repasse passando a ter periodicidade trimestral.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6178 - Operacionalização do Hospital Oceânico	Manter e melhorar continuamente a operação do Hospital Oceânico.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 63.000.000,00	R\$ 80.400.000,00	Mudança de perfil do Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino (HMOGC), deixando de ser puramente de atendimento COVID, passando a um hospital Geral com atendimento Clínico e Cirúrgico incluindo cirurgias oncológicas de mama e colo de útero. Atualmente realiza 450 procedimentos cirúrgicos por mês, em média, entre cirurgias gerais, proctológicas, urológicas, vascular, ginecológica e oncológica da mulher.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6179 - Operacionalização do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho	Manter e melhorar continuamente a operação do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 50.983.092,12	R\$ 62.522.203,08	O Hospital Getúlio Vargas Filho (HGVF) realizou até o mês de novembro de 2023: 628 cirurgias, 109.752 exames, além de 57.730 atendimentos na emergência e 10.733 atendimentos ambulatoriais e 2.254 internações.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6180 - Operacionalização do Programa Academia da Saúde	Manter e melhorar continuamente o Programa Academia da Saúde.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	A parte conceitual e técnica do Programa da Academia da Saúde foi desenvolvida. As etapas de obra, licitações e contratações precisam ser redefinidas com nova gestão.
3 - Niterói Saudável	151 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA SAUDÁVEL	6181 - Operacionalização e qualificação da Linha de Cuidados do pós COVID-19	Manter e melhorar continuamente as ações para o enfrentamento das consequências da COVID-19, através da articulação entre os diversos serviços da rede que se envolvem transversalmente nesse atendimento.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	O documento da Linha de Cuidado foi finalizado, iniciamos o DFD para confecção do de cartilha de orientação aos profissionais, com demora nos tramites para realização da contratação dos serviços. Previsão para 2024 por tratar-se de ação contínua.
3 - Niterói Saudável	151 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA SAUDÁVEL	6182 - Operacionalização do Hospital Oceânico (COVID 19)	Manter e melhorar continuamente a operação do Hospital Oceânico no tratamento da COVID-19.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Entrega já foi realizada.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6183 - Operacionalização do Departamento de Assistência ao Servidor (DASS)	Operacionalizar o Departamento de Assistência ao Servidor (DASS).	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Entrega já foi realizada.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6185 - Implantação de programa de acessibilidade nos serviços de saúde para eliminar barreiras físicas, de comunicação e atitudinais para as PCDs e os TGDs	Implantar programa de acessibilidade nos serviços de saúde para aprimorar a infraestrutura física dos equipamentos, bem como ampliar os canais de comunicação e atitudinais para as pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, de forma a garantir o pleno acesso aos direitos básicos e serviços.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	A ação ainda não foi iniciada. Entretanto, as 5 unidades inauguradas em 2023 já estão com a estrutura física dos equipamentos adequados ao programa a ser implementado, assim como todos os projetos de reformas das unidades da rede.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6186 - Incentivo à Saúde Integral da População LGBTIA+	Realizar o incentivo e a ampliação das ações e campanhas de saúde integral, com a finalidade de garantir o direito e acesso a este serviço, bem como a melhoria da qualidade de vida desta população.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	1	1	R\$ -	R\$ 100.000,00	Foi dada continuidade às atividades que objetivam aprimorar a atenção à saúde da população LGBTQIAPN+ no município em parcerias com demais políticas de saúde a fim de se atender a essa população, com elaboração de materiais informativos e ações de saúde. Foram realizadas ações de promoção e educação em saúde, em conjunto com outras Áreas Técnicas junto aos usuários do Ambulatório Trans João W. Nery. Permaneceu a condução do Grupo de Trabalho de Saúde LGBTQIAPN+ do município. Participamos da construção do protocolo de enfermagem do município, incluindo o cuidado às especificidades LGBTQIAPN+; da construção de eventos em parceria com outros equipamentos do município, com a assistência social, esporte e cultura, apoiando com práticas de educação em saúde e oferta de serviços. Iniciamos a implementação do serviço de testes rápidos, Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) para e usuários do Ambulatório Trans João W. Nery. Realizamos uma ação dedicada ao preventivo de homens trans, durante o Dia D de preventivo ginecológico na campanha prevenção ao câncer do Outubro Rosa. A superação da meta se dá com a continuidade dos processos formativos para profissionais de saúde, e assistência do município e dos atendimentos à população no Ambulatório João W. Nery. A previsão é que no ano de 2024/2025 as atividades permaneçam, visto que a gestão do serviço ambulatorial e a qualificação de profissionais são processos contínuos. Como enfrentamento principal, o programa identificou dificuldades em relação à disponibilização de espaços para realização de algumas atividades.
3 - Niterói Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	6191 - Formação continuada para Atendimento da População LGBTIA+ nos equipamentos de Saúde e Assistência Social	Realizar formação continuada para atendimento da População LGBTIA+ nos equipamentos municipais de saúde e assistência social, a fim de garantir o acesso a direitos básicos a esses grupos.	Atividade Fim	43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	1	1	R\$ -	R\$ 300.000,00	Foram realizadas diferentes ações de capacitação e/ou qualificação dos profissionais da rede de saúde e assistência, como a formação para os profissionais da assistência e do Restaurante Cidadão Jorge Amado e abordagem com apresentação artística sobre o uso direito ao uso do banheiro por pessoas trans para o Restaurante Cidadão Jorge Amado voltada para os usuários do restaurante. Foram realizadas visitas de educação continuada, em parceria com a Área de Saúde da Mulher à policlínicas no mês de março, visando a inserção do diálogo sobre mulheres LBT. Foram realizadas diversas formas de capacitação de profissionais da atenção primária sobre especificidades de saúde LGBTQIAPN+; como rodas e conversas e encontros de formação para os profissionais, seminário sobre saúde da população LGBTQIAPN+ para profissionais, estudantes e a sociedade civil; elaboração de materiais de educação em saúde, visando cuidados de saúde às especificidades LGBTQIAPN+; para distribuição à profissionais da rede e usuários do sistema de saúde. A superação da meta se dá com a continuidade e ampliação dos processos formativos para profissionais de saúde e assistência do município. A previsão é que no ano de 2024/2025 tenha continuidade o processo de atualização e aproximação dos profissionais da rede. Como enfrentamento principal, o programa identificou dificuldades em relação à disponibilização de espaços para realização de algumas atividades.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	3305 - Revitalização do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS) da UFF	Revitalizar o Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS) da UFF.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO REVITALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Equipamento foi entregue em 2022.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	5075 - Implantação de Equipamentos de Difusão da Ciência e Tecnologia	Realizar a implantação de equipamentos de ciência e tecnologia, com o intuito de expandir a divulgação científica e proporcionar o aumento da popularização da ciência e acesso às novas tecnologias e inovação, como, por exemplo, as Plataformas Urbanas Digitais.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 5.082.090,92	R\$ 9.852.308,71	Houve atraso na obra devido a suspensão por decisão judicial. Contudo, a mesma foi revogada, e a obra está prevista para iniciar em 2024.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	5138 - Construção da Plataforma Urbana Digital da Região Oceânica	Realizar a construção da Plataforma Urbana Digital na Região Oceânica, com o intuito de expandir a divulgação científica e proporcionar o aumento da popularização da ciência e acesso às novas tecnologias e inovação.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5525 - Construção e Reforma de Escolas	Construir e reformar escolas para atender a demanda da Rede Escolar e expandir a oferta de educação integral em Niterói.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	1	1	0	R\$ 1.980.729,14	R\$ 1.980.729,14	Obras em andamento. Conclusão prevista para 2024.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	3059 - Implantação de Bibliotecas Escolares	Implantar Bibliotecas Escolares para ampliar o atendimento escolar de qualidade, com acesso para toda Rede Municipal de Educação.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	BIBLIOTECA IMPLANTADA	Unidade	2	2	0	R\$ -	R\$ 150.000,00	A ação foi iniciada, com licitações de mobiliário e acervo para renovação das bibliotecas escolares existentes e inauguração de 12 novas já em fase de homologação. Não há previsão na LOA 2024, mas há previsão de entrega no primeiro semestre de 2024.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	3131 - Construção de quadras esportivas escolares	Construir quadras para o desenvolvimento físico e mental, além da interação social de toda Rede Municipal de Educação.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	QUADRA CONSTRUÍDA	Unidade	2	2	2	R\$ -	R\$ 310.000,00	Quadras construídas nas unidades UMEI (Unidades Municipais de Educação Infantil) Jorge Nassim Vieira Najjar e E.M. Professora Elvira Lúcia Esteves de Vasconcelos.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	3387 - Instalação de brinquedos adaptados na rede de educação municipal	Instalar brinquedos adaptados para o desenvolvimento físico e mental, além da interação social de toda Rede Municipal de Educação.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	BRINQUEDO INSTALADO	Unidade	40	40	0	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	Todas as unidades possíveis receberam os brinquedos adaptados nos anos anteriores. Para o ano de 2024, os brinquedos serão instalados nas novas unidades, além da aquisição de novos brinquedos de pátio (processo na fase de aprovação de amostra).
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	3525 - Instalação de pontos de internet nas escolas municipais	Instalar pontos de internet nas Escolas Municipais para possibilitar um maior e melhor acesso em toda Rede Escolar. Essa infraestrutura será aproveitada na integração ao anel digital de Niterói.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PONTO DE INTERNET INSTALADO	Unidade	0	0	90	R\$ -	R\$ -	A partir da contratação de internet banda larga, 90 escolas receberam pontos de internet no ano de 2023.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	4022 - Concessão de Gratuidade a Estudantes da Rede Municipal e Acompanhantes	Promover política de acesso gratuito ao transporte público de passageiros por ônibus, por meio de subsídio de gratuidades a estudantes e acompanhantes da rede municipal de ensino.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 7.400.000,00	R\$ 7.400.000,00	Convênio com o Fundo Municipal de Transporte em execução, visando garantir a concessão de transporte escolar gratuito.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	4066 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	Realizar a manutenção, aquisição, adequação do uso de materiais e equipamentos, visando o desenvolvimento do Ensino Infantil.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	7865	7865	6669	R\$ 1.269.175,00	R\$ 4.269.175,00	Valor considera o total de crianças matriculadas em Unidades Municipais em dezembro de 2023.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	4067 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Realizar a manutenção, aquisição, adequação do uso de materiais e equipamentos, visando o desenvolvimento do Ensino Fundamental.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	22384	22384	20588	R\$ 3.584.126,00	R\$ 8.084.126,00	Valor considera o total de estudantes matriculadas em Unidades Municipais em dezembro de 2023.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	4070 - Manutenção e Melhorias da Rede Escolar	Manter a infraestrutura física de toda Rede Escolar.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	UNIDADE ESCOLAR MANTIDA	Unidade	102	102	102	R\$ 23.460.000,00	R\$ 26.802.995,60	Valor considera o total de equipamentos da Rede Municipal de Educação de Niterói (unidades, bibliotecas populares e sedes).
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	4072 - Manutenção do Programa da Alimentação Escolar	Oferecer merenda de qualidade e diversificada para alunos(as) de toda Rede Escolar.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	30249	30249	29425	R\$ 18.000.000,00	R\$ 23.000.000,00	Valor considera o total de crianças e estudantes matriculadas em Unidades Municipais e Creches Conveniadas em dezembro de 2023.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5112 - Construção de Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) - Jurujuba	Construir uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) no bairro de Jurujuba.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Meta física prevista para ser realizada em 2024.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5118 - Implantação de Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) no CIEP Anísio Teixeira - Fonseca	Implantar Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) no CIEP Anísio Teixeira, no bairro do Fonseca.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Entrega cancelada, considerando que atualmente o Espaço Nova Geração (ENG) funciona no espaço.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5141 - Reforma da quadra esportiva e estruturas dos muros da Escola Municipal Antônio Coutinho de Azevedo - Santa Bárbara	Reformar a quadra esportiva e a estrutura dos muros da Escola Municipal Antônio Coutinho de Azevedo, no bairro de Santa Bárbara, com o objetivo de garantir o direito ao esporte e conforto e segurança aos alunos e funcionários.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EQUIPAMENTO REFORMADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Em 2023 foi realizada a reforma das estruturas dos muros da unidade. Atualmente está sendo feita a drenagem de água pluvial e esgoto para ser realizada a reforma da quadra.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5158 - Reforma da Unidade de Ensino Escola Municipal Levi Carneiro	Realizar a reforma e ampliação da Unidade de Ensino - Escola Municipal Levi Carneiro, situada na Estrada Washington Lutz, 488, Sapé - a fim de readequar as instalações existentes com o aumento do número de vagas.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EQUIPAMENTO REFORMADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Realizada em anos anteriores.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023														
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES	
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5159 - Ampliação da Unidade de Ensino Escola Municipal Levi Carneiro	Realizar a reforma e ampliação da Unidade de Ensino - Escola Municipal Levi Carneiro, situada na Estrada Washington Luiz, 488, Sapê - a fim de readequar as instalações existentes com o aumento do número de vagas.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EQUIPAMENTO AMPLIADO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- Realizada em anos anteriores.	
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5161 - Reforma da Unidade de Ensino UMEI Almir Garcia Da Silva	Realizar a reforma e ampliação da Unidade de Ensino - UMEI Almir Garcia da Silva, situada na Rua Professor Alberto Lira, 36, Maceió - a fim de readequar as instalações existentes com o aumento do número de vagas.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EQUIPAMENTO REFORMADO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- Realizada em anos anteriores.	
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5162 - Ampliação da Unidade de Ensino UMEI Almir Garcia Da Silva	Realizar a reforma e ampliação da Unidade de Ensino - UMEI Almir Garcia da Silva, situada na Rua Professor Alberto Lira, 36, Maceió - a fim de readequar as instalações existentes com o aumento do número de vagas.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EQUIPAMENTO AMPLIADO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- Realizada em anos anteriores.	
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5168 - Construção de uma creche comunitária - Engenhoça	Construir uma creche comunitária no bairro da Engenhoça, com o objetivo de atender e garantir maior qualidade de vida das crianças e familiares.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- Meta não foi realizada no ano em que estava prevista e no momento está em estudo, com possibilidade de início em 2024.	
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5176 - Implementação e manutenção de espaços de amamentação e ordenha nas UMEIs e NAEIs	Implementar e manter espaços adequados de amamentação e ordenha das mães de crianças matriculadas nas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e nos Núcleos Avançados de Educação Infantil (NAEIs).	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$	500.000,00 R\$	500.000,00 R\$	Estudo para implementação dos espaços de amamentação e ordenha em andamento, com previsão de implementação (se necessário) em 2024.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5177 - Implantação do Programa de Hortas Escolares	Implantar Programa Hortas Escolares nas unidades da rede municipal de educação do Município, com o objetivo de promover a conscientização sobre alimentação saudável e sustentabilidade.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	2	R\$	150.000,00 R\$	150.000,00 R\$	Como produto de um projeto do PDPA (Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados), duas hortas implantadas.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5524 - Ampliação e adequação de infraestrutura física da Rede Escolar	Adequar e/ou ampliar e/ou manter a infraestrutura física de toda a Rede Escolar.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ESPAÇO AMPLIADO OU ADEQUADO	M²	2000	2000	2000	R\$	3.002.000,00 R\$	3.002.000,00 R\$	Com o programa Pro Cozinha, atingimos a meta de 2000m² em reformas e adequações nas cozinhas, refeitórios e despensas das 12 escolas selecionadas. Destacamos, porém, que a meta deve ter sido superada, considerando a manutenção realizada em toda a Rede Municipal.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5525 - Construção e Reforma de Escolas	Construir e reformar escolas para atender a demanda da Rede Escolar e expandir a oferta de educação integral em Niterói.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EQUIPAMENTO REFORMADO OU CONSTRUÍDO	Unidade	5	5	0	R\$	29.000.000,00 R\$	29.000.000,00 R\$	Obras em andamento, com entregas previstas para o primeiro semestre de 2024. Ação foi adiada tendo em vista os atrasos nas obras.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6052 - Realização de oficinas de educação financeira nas escolas	Realizar oficinas de educação financeira nas escolas, com o objetivo de difundir ensinamentos sobre consumo e renda.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$	50.000,00 R\$	100.000,00 R\$	Oficinas realizadas, como produto de programa do PDPA (Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados).
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6056 - Implementação do Ensino Integral - Escola Municipal Dom José Pereira Alves - Vila Ipiranga	Implementar o Ensino Integral na Escola Municipal Dom José Pereira Alves, localizada na Vila Ipiranga no bairro do Fonseca, com o intuito de propiciar condições favoráveis a uma juventude inserida em uma região com altos índices de criminalidade.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	136	136	174	R\$	80.000,00 R\$	80.000,00 R\$	Considerado o número de estudantes matriculados (174) na unidade em dezembro de 2023.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6085 - Manutenção das Bibliotecas Populares	Manter as Bibliotecas Populares para ampliar o acesso ao público e garantir atendimento de qualidade.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	BIBLIOTECA MANTIDA	Unidade	6	6	6	R\$	95.000,00 R\$	95.000,00 R\$	Seis Bibliotecas Populares em funcionamento.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6289 - Manutenção de Software e Infraestrutura de Informática	Realizar a manutenção do Software de Gestão Escolar e outros sistemas de infraestrutura tecnológica.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$	3.550.000,00 R\$	2.619.361,92 R\$	Sistema de Gestão Escolar em funcionamento.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6290 - Manutenção do Programa Criança na Creche	Realizar a manutenção do Programa Criança na Creche, que visa atender alunos de 0 a 5 anos com vagas em creches conveniadas.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	2300	2300	2168	R\$	13.550.000,00 R\$	13.550.000,00 R\$	O Total de crianças matriculadas em Creches Conveniadas é de 2168.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6328 - Aquisição de material didático	Adquirir material didático para o desenvolvimento do ensino de todos(as) os(as) alunos (as) da Rede Municipal de Educação.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	30249	30249	29425	R\$	5.066.707,00 R\$	5.066.707,00 R\$	Valor considera o total de crianças (29.425) e estudantes matriculados em Unidades Municipais e Creches Conveniadas em dezembro de 2023.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6292 - Gestão Administrativa dos Espaços Nova Geração	Realizar a gestão administrativa, pedagógica e educacional nos CIEPS Municipalizados do Fonseca e Cantagalo.	Atividade Fim	1 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO FONSECA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	2	2	2	R\$	5.500.000,00 R\$	5.500.000,00 R\$	O projeto promoveu inclusão e participação ativa, criando um ambiente igualitário e acolhedor. Priorizando a formação integral, não apenas desenvolveu habilidades específicas, mas também cultivou valores como responsabilidade e cooperação. Com mais de mil participantes atendidos, os resultados tangíveis e intangíveis evidenciaram um impacto significativo na comunidade, refletindo um compromisso genuíno com o desenvolvimento humano e social. O projeto não apenas prestou serviços, mas representou uma intervenção transformadora na vida dos participantes e na dinâmica social local.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	6144 - Realização de eventos de inovação e negócios para setores criativos	Realizar ciclos de encontros e atividades que fomentem o debate, a ideiação, a formação e a troca de conhecimento com a finalidade de formulação e implementação de programas e políticas públicas para inovação e estímulo ao desenvolvimento dos setores econômicos criativos.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	EVENTO REALIZADO	Unidade	3	3	0	R\$	400.000,00 R\$	400.000,00 R\$	Os recursos para realização de eventos foram repassados para serem executados por outros órgãos da Prefeitura, especialmente a FAN. A execução orçamentária dos eventos ocorreu através de ações específicas, variando conforme o evento. Para o ano de 2024 há a expectativa de realização de eventos que sejam executados nesta ação, tendo sido previstos na LOA 2024.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023														
ÁREA DE RESULTADO (NQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES	
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	5189 - Instalação de wi-fi nos Parques e Hortos da Cidade	Instalar pontos de wi-fi com internet gratuita em parques públicos e hortos da cidade, com o objetivo de democratizar o acesso à internet de qualidade nas áreas de lazer.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	EQUIPAMENTO CONTEMPLADO	Unidade	0	9	0	R\$	- R\$ 108.000,00	Está prevista para 2024. Preparando o processo para a Nova Lei de Licitações 14.133 - Ação da LOA "Instalação de wi-fi nos parques e hortos da cidade". - ID LOA 047"	
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6450 - Gestão e Expansão do Programa Poupança Escola	Ampliar o público-alvo do Poupança Escola através do ingresso de alunos da rede estadual de ensino.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA DE GOVERNO	ALUNO CONTEMPLADO	Unidade	5000	5000	7000	R\$	3.620.000,00 R\$	3.620.000,00	O projeto atingiu cerca de 7.000 alunos da rede pública de educação de Niterói, abrangendo as esferas federal, estadual e municipal. Não há demanda reprimida, anualmente a gestão do programa realiza apuração de todos os alunos que se enquadram no critério de elegibilidade do programa.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5000 - Expansão do Aprova Jovem	Ampliar o pré-vestibular on-line e presencial para jovens em vulnerabilidade social, implementando o projeto no espaço da OCA com a devida estrutura, profissionais competentes e material didático, além de consolidar a parceria com a iniciativa privada do curso on-line descomplica.	Projeto	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	ALUNO MATRICULADO	Unidade	0	0	44	R\$	- R\$	-	Para 2023, a meta física era 0 pois em 2022 já havia sido realizada a expansão e em 2023 seria manutenção da expansão. Contudo, devido a problemas contratuais, em 2023 o a nova contratação para o Aprova online aconteceu no final do ano, resultando em 44 alunos impactados com turma de intensivo. Em 2024 teremos pré-online e presencial, após resolução das contratações. Previsto na LOA 2024 na ação 0135.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5098 - Manutenção do espaço OCA	Realizar a manutenção do espaço OCA (Ocupação Cidadania Articulada), para beneficiar a atuação em educação, lazer e cultura na comunidade do Morro do Estado, situado na Rua Padre Anchieta no 76, Centro, Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	PESSOA BENEFICIADA	Unidade	2000	2000	180	R\$	50.000,00 R\$	50.000,00	No ano de 2023, o espaço OCA (Ocupação Cidadania Articulada) passou por manutenções, foram inseridas barras novas para as aulas de ballet, divisórias para os ambientes, reforma do telhado e estrutura. Quanto à refrigeração do local, ainda é necessário comprar mais aparelhos de ar-condicionado. Atualmente o espaço OCA tem sido utilizado somente para atendimento do projeto DanSer. Em 2024, o Aprova presencial deverá retornar a este espaço e serão necessárias contínuas manutenções para o espaço para estrutura o espaço receber o projeto DanSer e o Aprova. Prevista em LOA 2024 na ação 0135.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6029 - Manutenção do Aprova Jovem	Realizar a manutenção do pré-vestibular on-line e presencial para jovens em vulnerabilidade social, implementando o projeto no espaço da OCA com a devida estrutura, profissionais competentes e material didático, além de consolidar a parceria com a iniciativa privada do curso on-line Descomplica.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	ALUNO MATRICULADO	Unidade	1000	1000	44	R\$	165.585,30 R\$	165.585,30	O projeto passou por entrave processual para confecção presencial e passou por reestruturação da parceria para pré-online, sendo iniciada somente como "intensivo" para o pré-vestibular de 2023. No entanto, já está devidamente estruturado para 2024 pela ação da Expansão do Aprova Jovem. Previsto na LOA 2024 na ação 0135.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	4060 - Fomento a empreendimentos científicos e tecnológicos	Fomentar a criação e o desenvolvimento de empreendimentos científicos e tecnológicos.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	EMPREENHIMENTO APOIADO	Unidade	10	10	0	R\$	100.000,00 R\$	100.000,00	Essa ação foi incluída para incentivar possíveis projetos que surgirem ao longo dos anos do PPA, mas que ainda não foram concebidos. Em 2023 optou-se por fortalecer o ambiente de inovação do município para que nos anos posteriores a ação em questão seja efetivamente executada. Para 2024, há previsão de recursos na LOA para a implantação do Centro de Inovação de Niterói (Ação 5410) e para o apoio à internacionalização de startups sediadas no Município (Ação 5407), ações essas voltadas ao fomento à empreendimentos científicos e tecnológicos.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	5178 - Implantação de Plataforma Urbana Digital - Tenente Jardim	Implantar, através de compra de mobiliários e demais materiais, o funcionamento da Plataforma Urbana Digital no bairro Tenente Jardim.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	-	Ainda não há previsão de publicação do edital de chamamento público para seleção de OSC para a implantação e gestão da Plataforma, pois a implantação do equipamento depende da definição de um local e construção por parte da EMUSA.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	5406 - Implantação das Plataformas Urbanas Digitais	Implantar, através de compra de mobiliários e demais materiais, o funcionamento das Plataformas Urbanas Digitais.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	2	1	0	R\$	3.000.000,00 R\$	3.000.000,00	O Chamamento Público para a escolha da OSC responsável pela implantação da Plataforma foi finalizado em 2023 e o primeiro desembolso financeiro já foi realizado. O Projeto está em fase de implantação com a compra de mobiliários e equipamentos, com previsão de inauguração da Plataforma Urbana Digital do Viradouro para março de 2024. Há previsão orçamentária na LOA 2024 para a presente despesa na Ação 6411.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	5407 - Fomento ao Ecosistema de Inovação	Selecionar e apoiar o desenvolvimento de startups a partir de parceria firmada junto à Universidade Federal Fluminense - UFF.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	EMPREENHIMENTO APOIADO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	-	O Programa Acelera Niterói será implementado em 2024. O processo foi ajustado para atendimento à apontamentos feitos pela Procuradoria Geral do Município e retornará à PGM em janeiro de 2024. Posteriormente, será enviado à CGM e CPFGE. Previsão de início do Programa em abril de 2024.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	5408 - Incentivo a Projetos e Empresas na Cidade, com foco em Tecnologias e Energias Renováveis e Sustentáveis	Estimular a criação de Projetos e novos negócios na cidade, com foco em tecnologias e energias renováveis e sustentáveis, tais como o Projeto de Veículos Elétricos, entre outros.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	PROJETO FOMENTADO	Unidade	5	5	0	R\$	500.000,00 R\$	500.000,00	A execução dessa ação foi transferida para a Secretaria do Clima, que elaborará estudos com o intuito de implantar sistemas de energia solar em prédios do Município. O processo está, no momento, com a SMA e a previsão de execução é para o ano de 2024.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	5409 - Implantação de Projetos com estrutura em Blockchain para registros e protocolos de serviços administrativos	Desenvolver e aplicar projetos com estrutura em Blockchain, objetivando dar mais segurança, confiabilidade e transparência às práticas e serviços da administração.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	PROJETO IMPLANTADO	Unidade	3	3	0	R\$	1.000.000,00 R\$	1.000.000,00	A ação de implementação de projetos com estrutura em Blockchain foi iniciada em 2023, através de um Workshop que promovemos para apresentar o potencial dessa tecnologia no serviço público. No entanto, até o momento, não conseguimos aplicar nenhum projeto concreto devido a não demonstração de interesse pelas demais Secretarias.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	5410 - Implantação e Manutenção do Hub de Inovação da Cidade de Niterói	Implantar e desenvolver um Parque Tecnológico para atender a Cidade de Niterói, fomentando a inovação, ciência e tecnologia.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	- R\$ 3.000.000,00	-	A ação já foi iniciada e foi celebrado contrato junto ao SEBRAE cujo objeto contempla um estudo de viabilidade para implantação do Parque Tecnológico no Município. A conclusão do estudo de viabilidade se dará em março de 2024, quando do término da vigência do contrato do SEBRAE. Há previsão orçamentária na LOA 2024 para a presente despesa na Ação 5410.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	6188 - Realização de qualificação e formação profissional	Incentivar e qualificar profissionais, incentivando o acesso ao emprego e a renda.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	100	100	302	R\$	100.000,00 R\$	100.000,00	As ações de qualificação e formação profissional foram incorporadas pela Plataforma Urbana Digital da Engenhooca, onde foram oferecidos cursos de montagem e manutenção de computadores, informática básica, fotografia, além de oficinas de edição de imagem, edição de vídeo, noções básicas para impressão 3D, marketing digital, entre outros. Há previsão para que ocorram novas ações voltadas à qualificação e formação profissional no âmbito dos projetos das Plataformas Urbanas Digitais da Engenhooca e do Viradouro nos anos de 2024 e 2025.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	6405 - Gestão e Desenvolvimento dos Telecentros	Manter e desenvolver as atividades e o atendimento oferecido pelos Telecentros vinculados à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	12	12	0	R\$	1.200.000,00 R\$	1.200.000,00	Está sendo proposto um novo formato para a utilização dos espaços dos antigos Telecentros em parceria com a Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda. Há previsão orçamentária na LOA 2024 para a presente despesa na Ação 6344.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	6406 - Realização de Eventos relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação	Realizar, divulgar e fomentar, receber, apoiar e sediar a realização de Feiras, Simpósios, Palestras e demais eventos que promovam as ações de âmbito tecnológico, científico e inovador na cidade, tais como a Feira Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Simpósio Cidades Inteligentes, FLISOL, Olimpíadas de Robótica e Hackaton's.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	EVENTO REALIZADO	Unidade	6	6	6	R\$	600.000,00 R\$	600.000,00	Foram realizados o Conlestech Niterói, 04 diferentes Workshops visando a implementação e o fortalecimento do Ecosistema de Inovação e a III Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Totalizando 6 eventos realizados no ano de 2023.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	6408 - Manutenção do Centro Técnico Audiovisual	Manter e expandir as atividades do Núcleo de Produção Digital - NPD.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	100.000,00 R\$	100.000,00	O convênio com o NPD (Núcleo de Produção Digital) não foi renovado, entretanto haverá ações voltadas ao Audiovisual na Plataforma Urbana Digital do Viradouro em 2024, além do início do projeto do Centro de Inovação Araribá Tecn, cuja execução será efetuada pela FEC/UFF e envolverá uma série de ações de Economia Criativa/Audiovisual.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	6409 - Manutenção de Coworking Público	Manter e desenvolver as atividades e o atendimento oferecido pelo Coworking Público, que será concebido a partir da parceria junto à UFF, relacionada ao Programa Ecossistema de Inovação.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	O imóvel necessário para abrigar o Coworking Público já foi desapropriado, porém houve a necessidade de adequação do espaço, cujo acompanhamento está sendo feito pela EMUSA. Essa etapa é fundamental para garantir que o ambiente esteja propício para as atividades planejadas. A implementação e execução dessa ação será incorporada ao Programa Acelera Niterói, que inicialmente em 2024, será realizado em formato híbrido, e possivelmente majoritariamente presencial em 2025, com o Coworking Público totalmente ajustado e implementado.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	6411 - Gestão das Plataformas Urbanas Digitais	Desenvolver e manter o funcionamento das Plataformas Urbanas Digitais.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	5	5	1	R\$ 13.000.000,00	R\$ 13.000.000,00	A Plataforma Urbana Digital da Engenhoca iniciou suas atividades em maio de 2023 e a Plataforma Urbana Digital do Viradouro está em fase de implantação com previsão do início de suas atividades para março de 2024. Há previsão orçamentária na LOA 2024 para a presente despesa na Ação 6411.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	4178 - Realização de Conferências Temáticas	Realizar a Conferência Municipal de Educação.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EVENTO REALIZADO	Unidade	0	0	1	R\$ -	R\$ -	Considerando a convocação pelo Governo Federal da Conferência Nacional de Educação, foi realizada a Etapa Municipal entre os dia 27 e 29 de outubro de 2023, no campus Gragoatá.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	4230 - Realização de Campanhas Permanentes de Combate ao Machismo, Racismo e à LGTBfobia	Realizar campanhas permanentes de conscientização sobre direitos humanos, diversidade e combate às discriminações, com destaque ao combate ao machismo, racismo e LGTBfobia.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	CAMPANHA REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	As campanhas de combate ao machismo, racismo e à LGTBfobia são realizadas de forma contínua pela Coordenação de Educação na Diferença. Em 2023 foram realizadas, por exemplo, a "Oficina do Bebê Afro" e a IV Jornada da Relações Étnico-Raciais e Currículo.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	152 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA ESCOLARIZADA E INOVADORA	5048 - Implementação do Projeto de Educação em Direitos Humanos - Educação Socioemocional	Implementar o projeto de educação socioemocional, com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia na comunidade escolar, mediante ações que promovam saúde física, mental, emocional e social dos atores envolvidos.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PROJETO IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Projeto implementado, com previsão de ampliação para mais 5 Unidades de 3º e 4º Ciclos e 3 Unidades de 1º e 2º Ciclos em 2024.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5059 - Qualificação Profissional no Projeto de Aprendizagem Intensiva	Formar professores do ensino fundamental, com o objetivo de construir habilidades para recuperação de conteúdos, priorizando inovações pedagógicas que permitam acelerar o processo de ensino e aprendizagem, minimizando assim os impactos da COVID-19.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	1000	1000	438	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	O convênio foi assinado em dezembro de 2023, tendo início em 2024 (e previsto na LOA). Para conclusão, aguarda-se o início do Projeto PALAVRA (Programa de Alfabetização, Leitura e Autoria para Valorização e Recomposição das Aprendizagens), realizado na Rede Municipal de Educação de Niterói, alcançando a totalidade de estudantes matriculados no Ensino Fundamental.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5093 - Implantação de Projetos Especiais e Campanhas Educativas do Projeto de Aprendizagem Intensiva	Realizar campanhas educativas no âmbito do Projeto de Aprendizagem Intensiva para melhorar a aprendizagem, elevando as taxas de rendimento com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia de COVID-19 e a distorção idade-série.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	CAMPANHA REALIZADA	Unidade	2	2	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Campanha desenvolvida para orientação do trabalho pedagógico a partir dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação de Niterói (SAEN). Para conclusão, aguarda-se o início do Projeto PALAVRA (Programa de Alfabetização, Leitura e Autoria para Valorização e Recomposição das Aprendizagens), realizado na Rede Municipal de Educação de Niterói, alcançando a totalidade de estudantes matriculados no Ensino Fundamental.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5094 - Realização de eventos e atividades pedagógicas no âmbito do Projeto de Aprendizagem Intensiva	Realizar seminários e palestras com pessoas renomadas na área da educação, para compartilhamento de experiências relacionadas a ações que corroborem com o processo de aprendizagem intensiva.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EVENTO REALIZADO	Unidade	5	5	5	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Fórum de Diretores e palestras realizadas com os seguintes convidados: Prof. Dra. Daniela Patti, Prof. Dra. Bruna Molisani, Prof. Dr. Armando Arosa, Prof. Dra. Elisabeth Macedo e Prof. Dra. Alice Casemiro. Para conclusão, aguarda-se o início do Projeto PALAVRA (Programa de Alfabetização, Leitura e Autoria para Valorização e Recomposição das Aprendizagens), realizado na Rede Municipal de Educação de Niterói, alcançando a totalidade de estudantes matriculados no Ensino Fundamental.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5095 - Qualificação profissional no Projeto Tecnologia e Inovação no Ambiente Escolar	Realizar formação de profissionais em metodologias ativas de educação, no âmbito do Projeto Tecnologia e Inovação no Ambiente Escolar, com o objetivo de tornar a educação de Niterói compatível com os desafios do século XXI.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	100	100	188	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Devido à relevância do tema e do grande interesse pelo Projeto, a meta inicial foi superada. Agora que todas as unidades já possuem internet banda larga, a expectativa é que o projeto seja ampliado em 2024.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5100 - Implantação do Programa Gestão Escolar Eficiente	Implantar o Programa Gestão Escolar Eficiente com o objetivo de otimizar a gestão de documentos escolares nas Unidades de Educação da Rede Municipal, otimizando o procedimento de matrículas de alunos e atendimento a responsáveis de alunos pelo Programa de Gestão Escolar.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Meta física realizada no ano que estava prevista.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5250 - Implementação do Projeto Casa de Avaliação	Implementar a Casa de Avaliação com o objetivo de estabelecer uma avaliação sistemática sobre a rede de educação de Niterói e orientar o aprimoramento de políticas públicas através de indicadores mais precisos.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PROJETO IMPLEMENTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Meta física realizada no ano que estava prevista.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5519 - Realização de projeto de Adequação Tecnológica da Rede Escolar	Adquirir equipamentos para realizar a modernização e adequação tecnológica da Rede de Educação Fundamental, com o objetivo de conectar a escola às necessidades dos jovens do século XXI (laboratórios de informática, smart boards etc).	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ESCOLA CONTEMPLADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Meta física realizada no ano que estava prevista.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5521 - Implantação do Projeto Cidade Educadora	Implantar o Projeto Cidade Educadora, desenvolvendo ações culturais de integração de espaços públicos às atividades da rede municipal de educação.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ESCOLA CONTEMPLADA	Unidade	12	12	32	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00	Considerando a importância do Projeto e após o processo licitatório de ônibus para passeios e viagens, o Projeto conseguiu atender mais unidades do que o previsto.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5523 - Implantação do Projeto Criança e Natureza	Implantar o projeto Criança e Natureza (projeto áreas verdes escolares), com aulas ao ar livre, em 94 escolas municipais, com investimentos na adequação de espaços.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ESCOLA CONTEMPLADA	Unidade	20	20	15	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Projeto implementado em 15 unidades, com previsão de ampliação em 2024.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023														
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES	
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	5784 - Programa Escola Parceira	Consiste no oferecimento, subvencionado pelo Governo Municipal, de bolsas de estudo em instituições particulares de educação situadas no Município para crianças indicadas pela Secretaria Municipal de Educação, com base na identificação de crianças em situação de vulnerabilidade social não contempladas nas etapas de pré-matricula ou em fila de espera.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	0	1600	790	R\$	- R\$ 1.013.108,80	Foram ofertadas 1.600 vagas, porém só foram preenchidas 790 no decorrer do ano de 2023. Para o ano de 2024 serão ofertadas 1.300 vagas, já com previsão na LOA 2024.	
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6023 - Expansão da Educação de Jovens e Adultos	Realizar estudo diagnóstico para expansão e desenvolvimento da modalidade EJA em Niterói.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PROJETO ELABORADO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$ -	Meta física realizada no ano que estava prevista.	
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6026 - Realização do evento Semana da Consciência Negra	Realizar atividades permanentes do projeto de educação anti-racista da Secretaria Municipal de Educação.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	1	R\$	200.000,00 R\$	200.000,00	IV Jornada de Relações Étnico-Raciais e Currículo realizada entre os dias 13/11 a 18/11.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6038 - Realização do Programa de Ampliação do Ensino Integral, oferecendo atividades esportivas no contraturno	Oferecer aos alunos do ensino fundamental II atividades esportivas no contraturno, com o objetivo de expandir a educação integral.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	5300	5300	0	R\$	250.000,00 R\$	250.000,00	Com a proposta de uma educação integral em tempo integral, não foi dado continuidade à contratação de profissionais visando a oferta de atividades esportivas no contraturno para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, não tendo previsão de continuidade do edital e, consequentemente, da ação.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	152 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA ESCOLARIZADA E INOVADORA	6271 - Implementação do Projeto de Aprendizagem Intensiva	Adquirir materiais pedagógicos para recuperação das aprendizagens nas ações de reforço e preparação para o SAEB, previstas no âmbito do Programa de Aprendizagem Intensiva, que visa a melhorar a aprendizagem, elevando as taxas de rendimento e minimizando os efeitos da pandemia de COVID-19.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	18000	18000	0	R\$	1.800.000,00 R\$	1.800.000,00	A ação foi iniciada no final de 2023, com a assinatura do convênio com a FEC/UFF em dezembro. Com a assinatura do convênio, a implementação ocorrerá em 2024, já estando prevista na LOA.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6276 - Manutenção do Programa Plataforma Niterói em Rede	Facilitar a promoção do ensino no formato híbrido na Rede de Educação.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$	2.750.000,00 R\$	2.750.000,00	Sistema de Gestão Escolar em funcionamento.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6278 - Implementação do Programa de Cultura SME	Implementar o Programa de Cultura nas Unidades de Educação da Rede Municipal de Niterói, com o objetivo de promover atividades em contraturno e expandir a educação integral.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	5300	5300	0	R\$	1.200.000,00 R\$	1.200.000,00	Com a proposta de uma educação integral em tempo integral, não foi dado continuidade à contratação de profissionais visando a oferta de atividades culturais no contraturno para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, não tendo previsão de continuidade do edital e, consequentemente, da ação.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6279 - Qualificação e formação profissional a partir de resultados da Avaliação Sistemática	Implementar a Casa de Avaliação com o objetivo de estabelecer uma avaliação sistemática sobre a rede de educação de Niterói e oferecer capacitação para professores nas áreas necessárias.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	1500	1500	4459	R\$	150.000,00 R\$	150.000,00	O número de pessoas certificadas ultrapassa a meta inicial, tendo em vista que os profissionais são os mesmos e participam dos diversos encontros promovidos pela SME. Para o ano de 2024 há previsão de novas entregas considerando que a Secretaria Municipal de Educação de Niterói valoriza a qualificação e a formação continuada dos servidores da rede.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6280 - Manutenção do Programa de Transporte Especial	Realizar a manutenção do Projeto Consolidação da Educação Inclusiva em Niterói, com o Programa de Transporte Especial.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	150	150	108	R\$	150.000,00 R\$	150.000,00	A partir da Portaria SME/FME nº 02/2023 da SME/FME, o Programa de Transporte Especial passou por uma reorganização e funciona a partir das demandas das famílias dos estudantes da Rede Municipal de Educação. Em 2023 foram 108 alunos atendidos.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6283 - Manutenção do programa de internet patrocinada	Manter o programa de internet patrocinada para alunos de ensino fundamental para acesso a plataforma pedagógica Niterói em Rede e o Portal Educacional da Secretaria Municipal de Educação.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ALUNO ATENDIDO	Unidade	20000	20000	0	R\$	2.400.000,00 R\$	2.400.000,00	Com o retorno do ensino presencial, foi encerrada oferta de internet patrocinada para os estudantes.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6285 - Manutenção do Projeto Criança e Natureza	Manter o projeto Criança e Natureza (projeto áreas verdes escolares), com aulas ao ar livre, em 94 escolas municipais.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ESCOLA CONTEMPLADA	Unidade	37	37	15	R\$	185.000,00 R\$	185.000,00	Com a garantia da oferta de aulas-passeio para as crianças e estudantes da rede, a partir da contratação de ônibus, a ampliação do projeto está prevista para o ano de 2024. Todos as escolas já atendidas continuarão recebendo o projeto e objetivo é de ampliar o número de escolas contempladas a cada ano.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6286 - Manutenção do Programa Gestão Escolar Eficiente	Realizar a manutenção do Programa Gestão Escolar Eficiente, com o objetivo de otimizar a gestão de documentos escolares nas Unidades de Educação da Rede Municipal, otimizando o procedimento de matrículas de alunos e atendimento a responsáveis de alunos pelo Programa de Gestão Escolar.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	1	R\$	30.000,00 R\$	30.000,00	Sistema de Gestão Escolar em funcionamento.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6287 - Realização de eventos do Projeto de Educação Anti-Racista	Realizar eventos, campanhas e promover atividades permanentes e campanhas do projeto de educação anti-racista da SME.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	3	3	3	R\$	330.000,00 R\$	330.000,00	Eventos realizados na IV Jornada das Relações Étnico-Raciais e Currículo, a saber: Lançamento do Coletivo de Educadores Negros e Negras de Niterói; Oficina "Intervenções Literárias - As Narrativas Ficionais e Pessoais nos Professores de Formação de Leitores e Escritores" e Aula-passeio com profissionais da educação da Rede Municipal de Educação de Niterói: "Da Vila Real à Imperial Cidade".
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6288 - Realização de eventos e atividades pedagógicas do Projeto Educação para a Diferença	Realizar eventos, campanhas e promover atividades permanentes do projeto Educação para a Diferença.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	2	2	3	R\$	150.000,00 R\$	150.000,00	Eventos realizados em 3 dos 7 polos da Rede Municipal: Polos 2, 6 e 7. Para 2024, estão previstos eventos para os 4 polos faltantes.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6330 - Realização de cursos de qualificação profissional sobre enfrentamento ao racismo institucional	Oferecer a, pelo menos, 70% dos professores e servidores da rede municipal, cursos de qualificação profissional sobre enfrentamento ao racismo institucional	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	3500	3500	0	R\$	30.000,00 R\$	30.000,00	O curso de relações étnico-raciais e currículo, direcionado aos profissionais da educação, está hospedado no Portal Educacional. Para o ano de 2024 está previsto a organização de um minicurso para os profissionais da educação sobre combate ao racismo, com 4 encontros, no formato online.
4 - Niterói Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	6334 - Realização de eventos para participação popular	Promover audiências públicas em ambiente físico e online sobre temas relacionados à gestão da educação: projeto Diálogos da Educação.	Atividade Fim	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	EVENTO REALIZADO	Unidade	10	10	10	R\$	80.000,00 R\$	80.000,00	Diferentes eventos com a participação popular foram realizados no ano de 2023, como: Etapa Municipal da Conferência Nacional de Educação, Jornada de Relações Étnico-Raciais, Lançamento do PALAVRA, Abertura do Ano Letivo, Semana da Educação, entre outros.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	3097 - Recuperação e Manutenção das Orlas	Realizar a recuperação e manutenção das orlas das praias de Niterói.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	ORLA RECUPERADA	Unidade	24,4	5	2	R\$	34.855.682,67 R\$	122.038.747,33	O Trecho 01 da Orla - Revitalização da Av. Visconde do Rio Branco - será concluída em 2024. O Trecho 02 - Revitalização do Entorno da Concha Acústica e Trecho 03 - Revitalização da Rua Alexandre Mora e Cel Tamarindo foram concluídas em 2023. As Orlas de Icaraí, São Francisco e Charitas ainda não foram recuperadas, estão em fase de reavaliação/revisão do escopo dos projetos.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQZ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146- DESENVOLVIMENT O ECONÔMICO	3421 - Dragagem do Canal de São Lourenço	Dragar o Canal de São Lourenço.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	DRAGAGEM REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 39.475.000,00	R\$ 85.953.311,29	Foi dada a ordem de início a partir do dia 02/10/2023, para execução dos projetos executivos. Conclusão prevista para janeiro de 2025.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	3439 - Construção de Pier Público na Praça Rádio Amador	Construir pier público na Praça Rádio Amador, em Charitas.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENT O CONSTRUÍD O	Unidade	0	0	0	R\$ 389.500,00	R\$ 389.500,00	A ação tem previsão de ser executada em 2024.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146- DESENVOLVIMENT O ECONÔMICO	5130 - Revitalização e ordenação dos cais de descarga de pescado	Revitalizar e ordenar os cais de descarga de pescado, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento deste setor econômico no Município.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENT O REVITALIZAD O	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146- DESENVOLVIMENT O ECONÔMICO	5153 - Implantação e manutenção do Terminal Pesqueiro	Implantar e manter o Terminal Pesqueiro com o intuito de dotar a cidade de Niterói com uma estrutura física e aparelhada para atender as necessidades das atividades de movimentação e armazenagem de pescado e de mercadorias relacionadas à pesca, fomentando assim a economia local.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENT O IMPLANTAD O E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Foi realizada a cessão de uso Terminal pesqueiro do Ministério da Pesca para o município de Niterói. Previsão de início dos estudos para 2024. Está na dependência da finalização da Dragagem do Canal de São Lourenço. Não foi previsto na LOA 2024. Falta uma definição de Docas e Ministério da Pesca, quando as benfeitorias realizadas no local.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6307 - Compra e Execução de Obra de Instalação de 3 Pieres Flutuantes	Adquirir e executar a obra de instalação de pieres flutuantes nas orlas, com o objetivo de oferecer segurança, praticidade e ampliar o ancoradouro, atracadouro e o trânsito náutico na cidade.	Atividade Fim	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENT O INSTALADO	Unidade	0	3	0	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	Não iniciada, em fase de planejamento com previsão de entrega nos demais anos do PPA.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	4113 - Manutenção dos Centros de Atendimento ao Turista	Manter a infraestrutura dos Centros de Atendimento ao Turista da cidade e estruturar pontos de atendimento em eventos com potencial para o aumento do fluxo turístico dentro e fora da cidade.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	EQUIPAMENT O MANTIDO	Unidade	8	8	8	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Os Centros de Atendimento aos Turistas - CATs (Araribóia, Caminho Niemeyer, Região Oceânica, Campo de São Bento, Parque da Cidade,Horto do Fonseca, São Francisco e Boa Viagem) foram mantidos através da equipe de manutenção da NELTUR.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5021 - Instalação de sinalização turística inteligente	Instalar sinalização turística para pedestres, sinalização turística interpretativa, totems digitais, QR Codes e ferramentas tecnológicas para os turistas e visitantes da cidade.	Projeto	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	SINALIZAÇÃO INSTALADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- A meta foi entregue parcialmente em 2022, com a entrega do Circuito Paulo Gustavo, onde foram instalados 8 totems com Qr-code na cidade.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5023 - Implantação e manutenção do aplicativo do Guia Turístico Digital	Contratar empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de aplicativos para smartphones, para criação e gestão de um aplicativo que irá integrar informações turísticas e o trade turístico do município.	Projeto	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	SISTEMA IMPLANTAD O E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	A ação foi iniciada em 2022 e foi realizada a contratação de empresa para o desenvolvimento do aplicativo através de Licitação. Entretanto, a ação foi adiada porque a empresa contratada não entregou o objeto, além de não responder qualquer tentativa de contato.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5025 - Implementação de Sinalização direcional e informativa em trilhas do município	instalar sinalização informativa e direcional em 19 trilhas localizadas no Município de Niterói.	Projeto	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	EQUIPAMENT O IMPLANTAD O	Unidade	35	35	0	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	A ação foi iniciada em 2023 e o processo para contratação de empresa foi aberto no mesmo ano (9900034628/2023). Entretanto, houve questões orçamentárias que influenciaram no prosseguimento do processo. A entrega está prevista para o 1º semestre de 2024.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5149 - Implementação da Escola de Turismo	Implementar a Escola de Turismo de Niterói com o objetivo de valorizar as belezas naturais e conjuntos arquitetônicos do município, por meio da formação de agentes de turismo, além de reforçar a cultura e a economia local, possibilitando o incentivo ao turismo e o crescimento da procura pelos pontos turísticos da cidade.	Projeto	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	50	50	0	R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00	A ação foi iniciada através da criação do Processo Administrativo Nº 900053375/2023 que dispõe sobre a Realização de Convênio entre a SEMPAS e a Neltur para criação de um Plano Municipal de Turismo Comunitário com objetivo de Mapeamento e identificação da potencialidade turística nas comunidades niteroienses e capacitação de moradores para atuarem como guias locais. A ação está prevista para ser entregue no terceiro trimestre de 2024 e está prevista na LOA 2024 através da linha 105223.695.0138.5149449051000000.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5155 - Realização de estudo para construção de um teleférico ligando o Parque da Cidade com a Praça Rádio Amador em São Francisco	Realizar estudo de viabilidade para construção de um teleférico ligando o Parque da Cidade com a Praça Rádio Amador, em São Francisco.	Projeto	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	ESTUDO REALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade - SMARHS está a frente dos estudos de viabilidade técnica e econômica para a definição do melhor modelo de negócio a ser implantado no Parque da Cidade. Considerando que a SMARHS está realizando um estudo mais amplo, que, inclusive, pode resultar em uma solução diferente de um teleférico para o modelo de negócios, a ação não será executada pela NELTUR. Sugere-se transferir para a SMARHS.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5156 - Realização de estudo para construção de um teleférico ligando o Parque da Cidade com o bairro do Cafubá	Realizar estudo de viabilidade para construção de um teleférico ligando o Parque da Cidade com o bairro do Cafubá.	Projeto	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	ESTUDO REALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade - SMARHS está a frente dos estudos de viabilidade técnica e econômica para a definição do melhor modelo de negócio a ser implantado no Parque da Cidade. Considerando que a SMARHS está realizando um estudo mais amplo, que, inclusive, pode resultar em uma solução diferente de um teleférico para o modelo de negócios, a ação foi cancelada.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5170 - Elaboração de estudo para definição do modelo de negócios para o desenvolvimento turístico da cidade	Elaborar estudos técnicos visando viabilizar investimentos na implantação de modelos de negócios para o desenvolvimento turístico da cidade, como o Centro de Convenções, a Marina Pública e a exploração comercial do Parque da Cidade.	Projeto	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	ESTUDO REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Os estudos para a construção de um Centro de Convenções na cidade, através de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, nos moldes do Mercado Municipal, foram iniciados, através do Processo Administrativo nº 500000407/2017, já com local aprovado pelo Sr. Prefeito. O Processo foi enviado para análise e parecer do Conselho Gestor do PROPAP (CGP), ligado à SEPLAG, que é o órgão responsável pelas parcerias público-privadas. O Termo de Referência e o Edital para o PMI para o projeto de construção do Centro de Convenções foi elaborado e analisado pelo Conselho Gestor do PROPAP (CGP). O processo foi encaminhado novamente para a NELTUR, com aprovação de criação de Chamamento Público, entretanto, o Termo de Referência para a realização deste Chamamento Público foi elaborado no ano de 2017, por este motivo, a NELTUR está reavaliando a estratégia então adotada, inclusive, porque o terreno proposto (SETAL), com a revitalização do Centro da Cidade, será destinado para o estacionamento dos ônibus que hoje se aloca próximos ao Caminho Niemeyer. A entrega da ação está prevista para o terceiro trimestre de 2024, e considerando que não haverá despesas com a realização do PMI, por este motivo não há necessidade de ser prevista na LOA 2024.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5171 - Ampliação do Projeto Niterói BikeTur	Ampliar a quantidade de totems com sinalização digital –QR Codes e os circuitos do Niterói BikeTur, atingindo os principais atrativos turísticos da cidade de Niterói.	Projeto	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	EQUIPAMENT O IMPLANTAD O	Unidade	12	12	0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	A ação não foi iniciada pois, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta está realizando um Plano Municipal de Cicloturismo e, para que as ações não sejam desencontradas, estamos trabalhando em conjunto, para após a entrega do Plano, com as rotas criadas, poderemos iniciar a ação de ampliar a quantidade de totems do Niterói BikeTur. A entrega está prevista para o terceiro trimestre de 2024 e está previsto na LOA 2024 através da linha 105223.695.0138.6094333903900000.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6037 - Realização da Linha Niterói Turismo	Retomar o city tour oferecido aos turistas, visitantes e moradores da cidade.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	PESSOA ATENDIDA	Unidade	20000	20000	252	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	A Linha Niterói Turismo originalmente foi concebida há cerca de 18 anos atrás. Um novo modelo foi desenvolvido, e dada a necessidade de fomentar os novos roteiros turísticos da cidade, o city tour foi realizado através do projeto "Beer Tour - Niterói Caminho Cervejeiro", cujo objetivo foi fomentar o desenvolvimento do turismo cervejeiro na cidade de Niterói, oferecendo passeios gratuitos com visitação às principais cervejarias e atrativos turísticos da cidade, no ano de 2023 foram 252 pessoas atendidas. A ação está prevista para 2024 novamente através da ampliação do mesmo projeto, com o objetivo não apenas de incentivar o turismo cultural, mas também o turismo cervejeiro.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6054 - Realização do Festival do Bacalhau de Niterói	Realizar o Festival do Bacalhau de Niterói com o intuito de promover um circuito gastronômico desta iguaria típica da culinária portuguesa que reunirá diversos restaurantes que irão criar pratos inéditos a base do pescado.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	FESTIVAL REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Em 2023, devido a grande quantidade de festas em comemoração aos 450 anos do município de Niterói, além da realização do 2º Congresso Brasileiro de Trilhas em Niterói, feita exclusivamente pela NELTUR, não houve momento oportuno para a realização do Festival. Este evento está no calendário oficial da cidade que determina o momento que o evento deve acontecer. Este momento é justamente o mês de novembro, quando diversos eventos em comemoração aos 450 anos da cidade ocorreram e não foi possível encontrar um espaço para a realização do Festival do Bacalhau. Esta ação está prevista para 2024 e contém previsão na LOA 2024.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6067 - Realização das grandes festividades e eventos da cidade de Niterói	Patrocinar, subvencionar e promover as estruturas para a realização do Réveillon, Carnaval, Decoração Natalina, premiações em geral, entre outros eventos festivos como o Aniversário da Cidade, o Circuito das Quatro Estações e o Festival de Gastronomia.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	EVENTO REALIZADO	Unidade	17	17	11	R\$ 21.884.750,00	R\$ 21.884.750,00	Foram realizados os seguintes eventos: Carnaval, Natal, Réveillon, Aniversário 450 anos Niterói, Corte Momesca, 4 estações Primavera, 4 Estações Outono, Festival do Samba, Festa da Engenharia, Festival Viva Zumbi e Ensaios da Amaral Peixoto para o Carnaval. Não há previsão de entrega igual para outro período, tendo em vista que alguns dos eventos são pontuais, porém existe previsão de entrega dos eventos recorrentes como o Carnaval, Natal, Réveillon e Corte Momesca.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6069 - Consolidação do Calendário Anual de Eventos de Niterói	Elaborar, produzir e divulgar o Calendário Anual de Eventos da Cidade de Niterói.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	A ação foi iniciada através das reuniões do Conselho Municipal do Turismo, tendo sido nessas reuniões acordado que, como houve dificuldade para a obtenção das informações das demais Secretarias, Coordenadorias e Autarquias em 2023, este Calendário será produzido pelo Conselho Municipal de Turismo através do aplicativo turístico da cidade.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6082 - Fomento à comercialização de souvenirs na cidade de Niterói	Estimular a comercialização de souvenirs em Niterói, através da capacitação e criação de meios para este fim.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	300	300	0	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	A NELTUR pretende capacitar os artesãos da cidade para a produção de souvenirs. Entretanto, esta capacitação apenas terá efetividade com a disponibilização de espaços para a venda destes souvenirs nos Centros de Atendimento ao Turista - CATs da NELTUR. Estes CATs estão passando por processo de regularização de registro de imóvel para que a venda de souvenirs nele seja legalizada. Portanto, a ação ainda não foi realizada.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6090 - Desenvolvimento do Turismo Náutico na cidade de Niterói	Realizar a capacitação da cadeia produtiva do turismo náutico da cidade, envolvendo pescadores, transportadores, entre outros.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	300	300	0	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	A NELTUR iniciou uma parceria no ano de 2022 com o Projeto "Amigos da Jubarte" para a realização de estudo de viabilidade de implementação do turismo de observação da fauna marinha de Niterói. Esse projeto previa saídas para estudo de observação da fauna na região marítima de Niterói e teve sua última expedição em outubro de 2023. Para que possa ser dada a continuidade, em 2023 foi aberto um Processo Administrativo para a realização de nova fase de estudos que engloba também capacitações para a cadeia produtiva do turismo náutico. Portanto, tendo em vista a necessidade de realizar os estudos antes das capacitações e que os estudos devem ser realizados em janelas específicas ao longo do ano, a ação foi adiada para ter início no primeiro trimestre de 2024. Esta ação está prevista na LOA 2024 através da linha 105223.695.0138.51493119021000000
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6091 - Realização do Festival de Turismo e Gastronomia de Niterói	Realizar um festival integrando os polos gastronômicos da cidade, com shows e premiações para pratos típicos da cidade.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	FESTIVAL REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00	Em 2023, devido a grande quantidade de festas em comemoração aos 450 anos do município de Niterói, além da realização do 2º Congresso Brasileiro de Trilhas em Niterói, feita exclusivamente pela NELTUR, não houve momento oportuno para a realização do Festival. Esta ação está prevista para 2024 e contém previsão na LOA 2024.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6092 - Manutenção do Observatório do Turismo do Município de Niterói	Manter a infraestrutura do Observatório do Turismo de Niterói, originado da implementação do PDPA.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	O Observatório foi lançado em 2022, está sendo mantido com a capacitação dos funcionários da NELTUR e a sua instalação se encontra no Centro de Atendimento ao Turista do Caminho Niemeyer.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6093 - Manutenção de sinalização turística inteligente	Realizar a manutenção dos equipamentos tecnológicos de informação turística instalados no município, mantendo o pleno funcionamento e qualidade estética dos equipamentos.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	17	17	17	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Os equipamentos foram mantidos pela equipe de manutenção e limpeza da NELTUR, ao longo do ano de 2023.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6094 - Promoção e marketing turístico	Desenvolver e produzir material gráfico de divulgação e informação turística do município e contratar empresa especializada em marketing digital.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	CAMPANHA REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Em 2022 foi iniciada uma campanha de marketing digital nas redes sociais da NELTUR "visitniteroi", que foi continuada em 2023. Também em setembro de 2023, foi realizada uma tiragem de material de promoção turística física, atualizado e com materiais em 3 e 4 idiomas.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6099 - Realização de ações de divulgação do turismo do município em feiras nacionais e internacionais	Realizar a divulgação do turismo do município, com a presença do corpo técnico em feiras de turismo nacionais e internacionais, permitindo a participação em rodadas de negócios e balcões de atendimento a turistas e empresários do trade turístico nacional e internacional.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	AÇÃO REALIZADA	Unidade	10	10	5	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	Ação realizada parcialmente. Não foram realizadas todas as ações de divulgação por atrasos na tramitação processual. A NELTUR esteve presente em 2 feiras nacionais, sendo elas: ABAY EXPO, com estande próprio e WTM São Paulo. E também em 3 feiras internacionais, sendo elas: BTL LISBOA, FEIRA HOPPEN - BRAGA PORTUGAL e ANATO BOGOTÁ. Para 2024 está prevista a realização de um processo de registro de preço tendo em vista a economia de tempo e recursos além da previsibilidade orçamentária e agilidade nas aquisições.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6101 - Ampliação do Projeto Ecotur Sem Barreiras	Ampliar a quantidade de trilhas validadas para a realização do Ecotur Sem Barreiras e as vagas ofertadas à população e consolidar o Projeto, mediante a contratação de instituição especializada no manuseio do equipamento para trilhas adaptadas, denominado Julietti.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	AÇÃO REALIZADA	Unidade	24	24	24	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Ao longo de 2023 foram realizados 24 passeios, contemplando cerca de 200 participantes, sendo 20 Pessoas Com Deficiência.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6103 - Manutenção do Projeto de Tour Virtual Guiado	Realizar tour virtual guiado e interativo pela cidade de Niterói, mediante a contratação de empresa especializada em passeios turísticos virtuais.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	A ação foi proposta no contexto da pandemia da COVID-19 como alternativa para divulgar a cidade para uma eventual retomada da atividade turística. Além disso, o fornecedor que faria o Tour descontinuou a prestação dessa modalidade de serviço. Isto posto, avallamos que a ação perdeu o sentido original.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6107 - Manutenção do Projeto Niterói Bike Tur	Realizar a manutenção de todos os totens instalados na cidade para os circuitos do Niterói Bike Tur, incluindo os 06 (seis) já instalados em 2021.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	18	18	6	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	Os equipamentos foram mantidos pela equipe de manutenção e limpeza da NELTUR, ao longo do ano de 2023. Como em 2022 e 2023 não foram instalados novos Totens, não existem 18 totens para realizar a manutenção e sim apenas os 06 totens originais instalados em 2021. Em 2024 há a necessidade de continuar mantendo as 06 totens instalados, porém não está previsto orçamento na LOA 2024.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6109 - Manutenção de Sinalização direcional e informativa em trilhas do município	Realizar manutenção da sinalização informativa e direcional em 19 trilhas localizadas no Município de Niterói.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	35	35	0	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	O mapeamento das primeiras trilhas foi iniciado, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade – SMARHS. Foi aberto em 2023, o Processo Administrativo para instalação da Sinalização Informativa em 12 trilhas do município, porém por dificuldades em alguns trâmites administrativos, houve atrasos no andamento do processo que será finalizado no primeiro trimestre de 2024.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6266 - Realização da Festa Junina do Caminho Niemeyer	Realizar a Festa Junina do Caminho Niemeyer, no bairro do Centro, com o intuito de promover um evento que fomente a economia do setor e amplie o turismo local.	Atividade Fim	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	EVENTO REALIZADO	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 500.000,00	Em 2023, devido a grande quantidade de festas em comemoração aos 450 anos do município de Niterói, além da realização do 2º Congresso Brasileiro de Trilhas em Niterói, não houve momento oportuno para a realização da Festa.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5113 - Implementação e Gestão do Programa Niterói Criativa	Desenvolver, implementar e realizar a gestão de um programa de economia criativa, contendo marcos legais, estratégias administrativas e indicadores de acompanhamento, com o objetivo de valorizar e promover vocações, atividades, redes e circuitos produtivos para o desenvolvimento econômico sustentável do município.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	PROGRAMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00	A implementação da presente ação depende da conclusão de estudos, pesquisa e levantamentos que vêm sendo realizados pela Secretaria. Há a expectativa que a primeira etapa do Programa tenha início em 2024, com saldo para execução tendo sido devidamente previsto em LOA na ação 5113.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5114 - Desenvolvimento e implementação da Plataforma Niterói Criativa	Implantar a plataforma de disseminação de informações sobre o setor criativo de Niterói, contribuindo para a difusão e indução de negócios e ativos criativos econômicos da cidade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	PLATAFORMA IMPLANTADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A meta foi executada no ano de 2022
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6145 - Gestão da Plataforma Niterói Criativa	Prover a gestão de uma plataforma atualizada de disseminação de informações sobre o setor criativo de Niterói, contribuindo para a difusão e indução de negócios e ativos criativos econômicos da cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	PLATAFORMA MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 150.000,00	R\$ 480.000,00	Foram produzidos conteúdos, imagens e acervo associados aos equipamentos e às atividades finalísticas da SAE.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5024 - Instalação de Iluminação Cênica Natalina dos Parques e Hortos	Instalar iluminação natalina nos parques públicos e hortos da cidade, com o objetivo de atrair turista para a cidade, movimentando os setores de comércio e de turismo.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS	LOGRADOUR O COM ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	Unidade	5	5	5	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	Conforme previsto foi instalada a Iluminação Cênica Natalina dos Parques e Hortos da cidade
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1965 - Implantação da Unidade Empreendedora Itinerante	Adquirir um veículo e equipá-lo para realizar ações da Prefeitura Municipal de Niterói, visando ao atendimento à população em geral em localidades que não possuem pontos próximos da Prefeitura de Niterói, em parceria com as Secretarias Municipais, as Administrações Regionais e a Coordenadoria de Trabalho e Renda (COTR).	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	0	0	4	R\$ -	R\$ -	Devido a limitações orçamentárias da SEDEN optou-se pela modalidade de atendimento itinerante nos espaços das administrações regionais, feiras de economia solidária e eventos.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5031 - Implantação do Programa Polo do Mar	Desenvolver e aprimorar as competências de gestão empresarial das micro e pequenas empresas e startups de Niterói relacionadas à cadeia produtiva da economia do mar, para que elas adicionem valor ao negócio, aumentando assim a sua competitividade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO	PROGRAMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00	O Programa Polo do Mar foi uma entrega do Ecossistema Local de Inovação de Niterói. O lançamento do Polo do Mar aconteceu no dia 16/11/2023 no Solar do Jambelero.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5033 - Realização de Pesquisa Mercadológica	Realizar um levantamento do perfil do consumidor e do empresário através de pesquisas de mercado, na qual será possível obter informações valiosas sobre o mercado consumidor e empresarial, tendo em vista que quanto maior o conhecimento sobre o mercado, clientes, fornecedores e concorrentes, melhor será o desempenho de todo universo mercadológico, na atual conjuntura.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO	PESQUISA REALIZADA	Unidade	2	2	0	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Processo em andamento, aguardando licitação. Previsão que ocorra no primeiro trimestre de 2024.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5066 - Realização de estudo para implantação do Terminal Pesqueiro	Realizar estudo para implantação do Terminal Pesqueiro Público com estrutura física e aparelhada para atender às necessidades das atividades de movimentação e armazenagem de pescado e de mercadorias relacionadas à pesca.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A realização de estudo para implantação não foi necessária, tendo em vista a cessão do espaço do antigo Terminal Pesqueiro via Gov Federal. Aproveitando um local estratégico para o município em consonância com a obra da Dragagem do Canal de São Lourenço em andamento.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5129 - Implantação de Escola de Pesca para capacitação da atividade pesqueira	Implantar Escola de Pesca para capacitação de profissionais da atividade pesqueira, com o objetivo de fomentar este setor econômico no Município.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Foi realizada a contratação da FUNRIO via licitação para a capacitação das comunidades pesqueira de Itaipu e Piratininga a começar no ano de 2024.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6117 - Implantação do Programa Polo de Saúde de Niterói	Desenvolver e aprimorar as competências de gestão empresarial das micro e pequenas empresas e startups do município de Niterói, relacionadas à cadeia produtiva da Economia da Saúde, para que elas adicionem valor ao negócio, aumentando assim a sua competitividade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO	PROGRAMA IMPLANTADO E MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	O Polo de Saúde foi mais uma entrega do Ecossistema Local de Inovação, em parceria com a SMCTI e SEBRAE
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6119 - Manutenção da Unidade Empreendedora Itinerante	Realizar ações da Prefeitura Municipal de Niterói, operando através de um veículo equipado, visando o atendimento à população em geral em localidades que não possuem pontos próximos da Prefeitura de Niterói.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO	PESSOA ATENDIDA	Unidade	2750	2750	3721	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	Foram realizados atendimentos de forma itinerante durante todo o ano de 2023 nas mais diversas localidades de Niterói e eventos. Dessa forma, a manutenção dessa modalidade de atendimento será mantida para o ano de 2024
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6121 - Programa de melhorias da Casa do Empreendedor	Orientar e capacitar os orientadores de negócio no planejamento e organização dos serviços destinados aos potenciais empreendedores e empreendedores de pequenos negócios de Niterói, em parceria com a Coordenadoria de Trabalho e Renda (COTR).	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO	PESSOA ATENDIDA	Unidade	1600	1600	3425	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	O Núcleo de Atendimento ao Empreendedor (NAE) realizou durante o ano de 2023 sessões de workshop e mentorias voltadas aos microempreendedores do município. Estas ações foram importante para difundir a cultura empreendedora e capacitar os MEIS para a melhor gestão de seus negócios. As sessões são abertas ao público, observando a limitação de vagas, em formato presencial ou digital.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6123 - Realização de Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Agentes de Desenvolvimento Local	Contribuir para qualificação de potenciais agentes de desenvolvimento local, tornando-os parte atuantes na construção de uma gestão municipal moderna e comprometida, em parceria com a Coordenadoria de Trabalho e Renda (COTR).	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	10	10	77	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Através do Núcleo de Atendimento ao Empreendedor - NAE em parceria com a COTER e CODIM foi possível realizar a capacitação de agentes de desenvolvimento local superando a meta prevista para o ano de 2023

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6125 - Disseminação da cultura empreendedora junto às MPES informais e formais do município de Niterói	Proporcionar a criação de um ambiente favorável à competitividade das potenciais micro e pequenas empresas (MPES) de Niterói, em face dos desafios da atual conjuntura e pós-COVID-19.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO	PESSOA ATENDIDA	Unidade	100	100	9874	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	Durante o ano de 2023 a Casa do Empreendedor junto ao Núcleo de Atendimento ao Empreendedor realizaram o atendimento e capacitação aos empreendedores de forma presencial e itinerante. Oferecendo mentorias, cursos de capacitação, parcelamento de dívidas, abertura de MEI's, entre outras ações que serviram para a disseminação da cultura empreendedora no município.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6148 - Realização de Rodada de Negócios	Realizar evento voltado para empresários, cujo principal objetivo é impulsionar negócios de forma eficiente. Grandes empresas de Niterói negociam com micro e pequenas empresas (MPES) de Niterói.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO	EVENTO REALIZADO	Unidade	2	2	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	No mês de março de 2023 foi realizado a primeira edição do Seminário EcoMar, na Sala Nelson Pereira. O seminário discutiu rumos dos setores naval, portuário e de pesca de Niterói. Era previsto a segunda edição do seminário para o final do ano, mas foi suprimido devido ao lançamento do Polo do Mar via Ecossistema Local de Inovação de modo a fortalecer o lançamento do Polo e organização para eventos futuros.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5058 - Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	Elaborar estudos que viabilizam o turismo de base comunitária no Município de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPACAO SOCIAL	PLANO ELABORADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Ação iniciada, com o Plano de Turismo Elaborado. Execução prevista para o ano de 2024, através de Convênio realizado com a Neltur para a execução do objeto, com previsão para 2024 através da ação 5058. Processo 9900053375/2023.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6142 - Realização de Ações de Desenvolvimento Econômico para Associação de Moradores	Executar cursos de capacitação profissional e desenvolvimento do empreendedorismo nas Associações de Moradores.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPACAO SOCIAL	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	100	100	0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Processo iniciado, Pregão eletrônico 48/2023 realizado no dia 19/12, porém não houve tempo hábil para a realização da ação. id loa 006-SEMPAS-PL0A24
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6451 - Realização da Feira de Agronegócios do Parque Rural	Realizar a Feira de Agronegócios do Parque Rural, com o objetivo de promover a comercialização de produtos e serviços, fomentando a economia local.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA DE GOVERNO	EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Adiada para outros anos, tendo em vista a necessidade de realização do projeto de acessibilidade do equipamento.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4081 - Ampliação do Sistema Nacional de Emprego Municipal	Operacionalizar e ampliar o Sistema Nacional de Emprego Municipal, com o objetivo de criar políticas públicas para geração de emprego e incentivar o empreendedorismo.	Atividade Fim	71 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	PESSOA ATENDIDA	Unidade	40000	60000	971	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.400.000,00	O processo administrativo com vistas a formalização de parceria cujo o objeto é o mapeamento dos atores econômicos laborais e patronais do município de Niterói, com vistas a implementação do Observatório do Mercado de Trabalho de Niterói pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Niterói, que permitirá identificar a demanda por postos de atendimento do SINE, está com entrega prevista para 2024 - LOA 2024 - Ação Orçamentária 4081 - Ampliação do Sistema Nacional de Emprego Municipal.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4082 - Implementação de Ações de Empregabilidade	Implementar políticas públicas que garantam a geração de emprego e renda no Município de Niterói.	Atividade Fim	71 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	PESSOA EMPREGADA	Unidade	12000	45000	0	R\$ 80.000,00	R\$ 1.012.500,00	O processo administrativo com vistas a formalização de parceria cujo o objeto é o mapeamento dos atores econômicos laborais e patronais do município de Niterói, com vistas a implementação do Observatório do Mercado de Trabalho de Niterói pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Niterói, que permitirá identificar a demanda por postos de atendimento do SINE, está com entrega prevista para 2024 - LOA 2024 - Ação Orçamentária 4081 - Ampliação do Sistema Nacional de Emprego Municipal.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5099 - Implementação de Programa de Capacitação Profissional	Realizar projeto de formação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de contribuir para o acesso à empregabilidade e geração de renda por intermédio da formação profissional e do empreendedorismo.	Projeto	71 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	200	5000	0	R\$ 500.000,00	R\$ 4.000.000,00	O processo administrativo se encontra na CGM, aguardando análise e posterior encaminhamento para a CPFGE. Após a análise, será publicado o Edital de Chamamento Público, e posteriormente, será selecionada a OSC executora. A entrega prevista para 2024 - LOA 2024 - Ação Orçamentária 5099 - Implementação de Programa de Capacitação Profissional.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5164 - Implementação e manutenção de uma Padaria-Escola na Vila Ipiranga	Implementar e manter uma Padaria-Escola na Vila Ipiranga, com o objetivo de profissionalizar moradores do Município.	Projeto	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	60	60	0	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	O processo administrativo, cujo o objeto é a realização do projeto de Qualificação Social e Profissional, na qual o Fomento à Empregabilidade para usuários da rede de atenção psicossocial está contemplado, encontra-se na CGM, aguardando análise e posterior encaminhamento para a CPFGE. Após a análise, será publicado o Edital de Chamamento Público, e posteriormente, será selecionada a OSC executora, a ação está prevista para entrega em 2024 - LOA 2024 - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5164 - Implementação e manutenção de uma Padaria-Escola na Vila Ipiranga.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6062 - Implementação e manutenção do Programa de Fomento à Empregabilidade para Usuários da Saúde Mental	Implementar Programa de Fomento à Empregabilidade para usuários da rede de atenção psicossocial, por meio de projeto de capacitação profissional e empreendedorismo, com o objetivo de tornar o mercado de trabalho mais justo e acessível para essas pessoas.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	O processo administrativo, cujo o objeto é a realização do projeto de Qualificação Social e Profissional, na qual o Fomento à Empregabilidade para usuários da rede de atenção psicossocial está contemplado, encontra-se na CGM, aguardando análise e posterior encaminhamento para a CPFGE. Após a análise, será publicado o Edital de Chamamento Público, e posteriormente, será selecionada a OSC executora, a ação está prevista para entrega em 2024 - LOA 2024 - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6062 - Implementação e manutenção do programa de Fomento à Empregabilidade para Usuários da Saúde Mental.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5018 - Implementação do Programa Turismo Adaptado	Implementar o projeto trilha acessível, a fim de que todas as pessoas em Niterói possam desfrutar de uma atividade que proporciona à pessoa com deficiência, esporte, lazer e interação com o meio ambiente.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Os projetos foram unificados e se tornaram o Projeto Niterói Inclusive que engloba toda a parte de esporte, lazer, entretenimento, cultura e cidadania.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	6012 - Manutenção do Programa Turismo Adaptado	Realizar a manutenção do projeto trilha acessível, a fim de que todas as pessoas em Niterói possam desfrutar de uma atividade que proporciona, à pessoa com deficiência, acesso ao esporte, lazer e interação com o meio ambiente.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	PESSOA ATENDIDA	Unidade	250	250	70	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00	Os projetos foram unificados e se tornaram o Projeto Niterói Inclusive que engloba toda a parte de esporte, lazer, entretenimento, cultura e cidadania.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1978 - Implantação do Centro Municipal de Atendimento ao Consumidor	Estruturar e implementar o Centro Municipal de Atendimento ao Consumidor (PROCON Niterói), com aquisição de equipamentos, a fim de atender com qualidade as demandas dos consumidores.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- O Centro Municipal de Atendimento ao Consumidor foi implantado em 2022 conforme estava previsto.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4076 - Promover Ações de Promoção da Defesa do Consumidor	Promover ações visando o atendimento fora da sede, produção de seminários, materiais educativos e outros pertinentes à Defesa do Consumidor.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	AÇÃO REALIZADA	Unidade	2	2	2	R\$ 15.000,00	R\$ 50.000,00	Foram promovidas 57 ações de atendimento fora da sede através do PROCON Móvel em Administrações Regionais e outras instituições; palestras em instituição militar e civil, e aquisição de materiais educativos para o Projeto PROCON nas Escolas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6111 - Manutenção do Centro Municipal de Atendimento ao Consumidor	Realizar a manutenção da estrutura do Centro Municipal de Atendimento ao Consumidor (PROCON - Niterói).	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	Mesmo não tendo sido disponibilizado orçamento suficiente para as ações necessárias de manutenção, a execução da manutenção das portas do Centro de Atendimento ao Consumidor.
5 - Niterói Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	5335 - Estruturação do Roteiro de Darwin	Estruturar o Roteiro de Darwin associado ao Caminho de Darwin pela RO, ligando ao Parque Rural e demais atrativos do entorno.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ 43.750,00	R\$ 43.750,00	Ação está prevista para 2024, porém sua entrega foi adiada para 2025.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5034 - Implantação de sistema informatizado de gestão operacional	Implantar um sistema digital online, para fiscalização, gerenciamento e comunicação com o contribuinte, visando à melhoria dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.	Projeto	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	Ação não estava prevista para 2023 no planejamento interno do órgão, e também não está previsto na LOA 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5036 - Implantação do sistema de beneficiamento de resíduos da construção civil	Implantar usina de beneficiamento, com o objetivo de realizar a devida reciclagem e reaproveitamento dos resíduos advindos da construção civil.	Projeto	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	1	50	0	R\$ 650.000,00	R\$ 2.438.000,00	Ação não estava prevista para 2023 no planejamento interno do órgão, e também não está prevista na LOA 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5038 - Ampliação do sistema de mecanização do sistema de limpeza urbana	Realizar a aquisição de novos equipamentos, visando mecanizar e otimizar os serviços de limpeza urbana.	Projeto	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	2	2	0	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	A aquisição de varredoras elétricas foi aprovada pela CGM e pela CPFGE em 2023 (9900020338/2023). A CLIN está realizando suplementação orçamentária para efetivar aquisição das varredoras em 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	153 - NITEROI CONTRA O COVID-19 - ÁREA VIBRANTE E ATRAENTE	5044 - Realização de sanitização da cidade em combate à pandemia do COVID-19	Realizar aquisição de produto sanitizante, à base de quaternário de amônio, para promover a desinfecção da cidade em combate à pandemia ocasionada pela COVID-19.	Projeto	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Em razão da diminuição dos casos da COVID 19 a cidade não precisou ser sanitizada, com isso, não foi efetuada a compra dos produtos sanitizantes.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5045 - Reforma, adequação e modernização das instalações prediais	Reformar os Distritos de Limpeza Urbana (DLU), adequando os imóveis de acordo com as legislações trabalhistas.	Projeto	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	OBRA REALIZADA	Unidade	4	4	4	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Reforma dos Distritos de Limpeza Urbana.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5046 - Implantação do projeto CLIN Comunidade Sustentável	Implantar o sistema de coleta de resíduos sólidos (secos e úmidos) em comunidades de baixa renda do município.	Projeto	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	COMUNIDADE E CONTEMPLADA	Unidade	4	10	2	R\$ 756.000,00	R\$ 2.268.000,00	Foram entregues 2 pontos pois foram realizados com equipamentos já existentes na companhia que passaram por manutenção. Existe processo licitatório em andamento para aquisição de novos equipamentos (9900022068/2023) e, com isso, a instalação nos demais pontos.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5050 - Ampliação dos Pontos de Coleta Voluntárias (PEV)	Ampliar o sistema de recebimento de resíduos recicláveis em locais fixos no município, oferecendo ao contribuinte endereços disponíveis para o descarte correto dos recicláveis, sendo assim bonificados.	Projeto	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	5	5	5	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Aquisição de balanças eletrônicas e prensas enfardadeira para gestão dos resíduos recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária da cidade.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5184 - Aquisição de caminhões elétricos para coleta seletiva	Realizar a aquisição de caminhões elétricos para coleta seletiva no Município de Niterói.	Projeto	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	0	2	0	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	Previsão para elaboração de Termo de Referência em 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6108 - Operacionalização dos Pontos de Coleta Voluntárias (PEV)	Realizar a operação do sistema de resíduos recicláveis em locais fixos no município, oferecendo ao contribuinte endereços disponíveis para o descarte correto dos recicláveis, sendo assim bonificados.	Atividade Fim	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	0	0	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Conforme previsão no PPA 2022-2025, essa ação está prevista para 2024 e 2025.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6110 - Realização de campanhas educativas ambientais	Realizar campanhas educativas através de palestras, visitas, exposições e seminários junto às comunidades, associações de moradores, condomínios, entre outros, objetivando levar o conhecimento da melhor prática de acondicionamento e descarte de resíduos.	Atividade Fim	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	AÇÃO E EVENTO REALIZADO	Unidade	150	150	150	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Foram realizadas ações de conscientização ambiental no município, englobando escolas públicas e particulares, ações sociais, comunidades de baixa renda, palestras e exposições.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6112 - Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)	Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o Município de Niterói, atendendo à legislação vigente.	Atividade Fim	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	PLANO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Essa ação não tem previsão de realização pois o PGRS já está incluído no Plano Municipal de Saneamento Básico de Niterói que ainda sob aprovação da Câmara de Vereadores de Niterói
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6114 - Manutenção da limpeza, conservação dos logradouros públicos e manejo dos resíduos sólidos	Realizar a manutenção através da limpeza urbana (varrição manual e mecanizada, limpeza de praias, limpeza de encostas, limpeza de difícil acesso, serviços de capina e roçada, entre outros), bem como a realização da coleta domiciliar e seletiva, transbordo e destinação final.	Atividade Fim	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	LOGRADOURO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 88.609.187,11	R\$ 101.987.432,16	Foi realizado a limpeza e conservação dos logradouros públicos e manejo dos resíduos sólidos da cidade.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6116 - Operacionalização da coleta de resíduos recicláveis em condomínios	Realizar a manutenção do sistema de coleta de resíduos recicláveis em condomínios privados.	Atividade Fim	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Foi realizada a aquisição de big bags (sacos grandes próprios para coletar resíduos recicláveis).
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6118 - Operacionalização da coleta de resíduos recicláveis em equipamentos públicos	Realizar a manutenção do sistema de coleta de resíduos recicláveis em equipamentos públicos.	Atividade Fim	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	MATERIAL ADQUIRIDO	Unidade	50	50	0	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	A Companhia possuía em estoque contêineres de 240L, não sendo necessário abertura de processo licitatório em 2023. Os big bags (sacos grandes próprios para coletar resíduos recicláveis) foram utilizados em todas as modalidades de coleta seletiva, sendo assim, em toda a cidade. Em 2024 teremos que realizar outra aquisição por ser um material de curta vida útil e de suma importância.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6120 - Manutenção do sistema de separação de resíduos - ECOPONTO	Realizar a manutenção do sistema de separação de resíduos.	Atividade Fim	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	0	1	2	R\$ -	R\$ 200.000,00	Foram entregues dois Ponto de Entrega Sustentável
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6128 - Operacionalização dos pontos de descarte incorreto de resíduos	Realizar a manutenção dos pontos de descarte incorreto de resíduos sólidos em logradouros públicos.	Atividade Fim	61 - COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	0	500	500	R\$ -	R\$ 900.000,00	Foi entregue a locação de 500 contenedores de 1000L para distribuição na cidade.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	3304 - Revitalização do Cinema Icaraí	Revitalizar o Cinema Icaraí.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO REVITALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 14.344.340,57	R\$ 14.344.340,57	Aguardando a resposta do 2º voto do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) para continuação da ação.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5132 - Elaboração de projeto e implantação de banheiros sustentáveis na orla de Itacoatiara	Elaborar projeto de banheiros sustentáveis em Itacoatiara e implantá-los na orla, com o objetivo de estimular o turismo, a economia local e promover a proteção ambiental da área do Parque Estadual da Serra da Tiririca.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	6	6	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Processo está suspenso por decisão judicial.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	5192 - Implantação do Novo Parque Esportivo Municipal - Concha Acústica	Realizar a obra de implantação do Novo Parque Esportivo Municipal na Concha Acústica, na região central do Município	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 60.000.000,00	Foi entregue parte do equipamento em 2023. Foram entregues as quadras e o campo de futebol. Previsão para término em 2024, com a entrega do ginásio, a concha acústica, a pista de caminhada e área de convivência. Foi previsto na LOA 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5542 - Implantação de Equipamentos Culturais	Realizar obras de implantação de equipamentos culturais no Município de Niterói.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	OBRA REALIZADA	Unidade	1	4	0	R\$ 15.618.875,00	R\$ 77.902.293,53	Construção do Centro Cultural do Centro - adiado para outros anos; Implementação Do Museu Do Cinema Brasileiro, início em 2024, está em Licitação; Reforma Restauero e Ampliação do Prédio do Cinema Icarai está aguardando a decisão do TCE; Implementação da Casa Norival de Freitas, já foi entregue 60%, a conclusão está prevista para 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	4101 - Manutenção de Equipamentos Culturais	Conservar os equipamentos culturais municipais, mantendo os bens e serviços culturais seguros, em bom estado de conservação e aptos à realização de atividades de cultura, de forma a contribuir para o maior bem-estar da população.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	12	12	12	R\$ 1.954.362,00	R\$ 1.954.362,00	A manutenção e conservação do espaço físico e das atividades são feitas através de 2 contratos continuados, sendo eles Full Tec e Espaço, e estiveram cobertos por todo exercício de 2023. A ação foi cumprida em sua totalidade, tendo em vista que os Equipamentos estão com seus contratos continuados ativos e com suas programações culturais e administrativas sendo executadas sem entraves.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5017 - Reforma e Restauero de Equipamentos Culturais	Realizar obras de restauero e reforma de equipamento culturais, com o objetivo de garantir a preservação e o bom estado de conservação dos equipamentos, garantindo o pleno acesso, com segurança, à realização de atividades de cultura para a população.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO REFORMADO	Unidade	3	3	2	R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00	No início de 2023 executamos, através da EMUSA, a obra de recuperação do espelho d'água do Museu de Arte Contemporânea (MAC). Também foi feita pela EMUSA a reforma das vidraças e portas do Teatro Popular de Niterói. Além destes, está em andamento atualmente o processo para a reforma de todo o sistema climatização do MAC. O terceiro equipamento a ser reformado/restaurado é o Solar do Jambeiro, no momento tem atividade sob administração da SAE, sua execução ficou para o ano de 2024, previsto em LOA na ação 5017.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5074 - Adaptação de equipamentos para acessibilidade cultural	Adquirir equipamentos de tecnologia assistiva para recursos de acessibilidade cultural nos equipamentos culturais de Niterói, com o objetivo de ampliar a acessibilidade cultural às pessoas com deficiência.	Projeto	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	EQUIPAMENTO ADAPTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Incluimos como plano de metas em 2023 a capacitação de 120 funcionários em acessibilidade, o que envolve um estudo das necessidades de adaptação para tornar os equipamentos mais acessíveis. Esta meta do PPA ficará para conclusão nos anos de 2024 e 2025.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5531 - Criação do Centro Cultural	Criar condições de pleno funcionamento para o Centro Cultural da Zona Norte e da Região Oceânica.	Projeto	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Esta ação está sob administração da SMC e após consulta sobre seu andamento, obtivemos a informação de que os centro culturais ainda não foram entregues. Neste sentido, esta ação não foi concluída em 2023, pois o processo relacionado já foi licitado e o projeto básico já foi entregue, no entanto, se encontra em fase de obras, administrado pela EMUSA, não havendo ainda possibilidade de pleno funcionamento. Há previsão de realização em 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6016 - Realização de ações e eventos culturais e festivos da cidade de Niterói	Desenvolver uma programação permanente de atividades artísticas, culturais e festivas, em suas diversas linguagens, com o objetivo de garantir o direito à cultura da população.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	AÇÃO E EVENTO REALIZADO	Unidade	400	400	1487	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.700.000,00	A meta foi entregue, mas em termos de execução orçamentária, não foi utilizada esta ação para a realização de eventos culturais e festivos. As ações utilizadas para conclusão da meta são diversas outras como: 4108 - Fomento e Incentivo à Cultura, 4187 - Realização de Atividades e Eventos, 6036 - Gestão e Manutenção do Parque Rural (SEMUG), 6055 - Realização de atividades e eventos para mulheres em situação de violência (CODIM), 6059 - Realização de campanhas para implantação do Código de Convivência (PNCV), 6067 - Realização das grandes festividades e eventos da cidade de Niterói (NLTUR). As atividades realizadas na 4187 são os eventos advindos da suplementação de 4.8 milhões recebidos ao longo do ano, tais como: 80 anos de Chico Batera, Projeto Pras Bandas de Ca, Choro na Rua, Projeto Grama, Sinfônica Ambulante, Terreiro da Vovó, Solar do Jambeiro, entre outros que não possuem ação própria. Há previsão de ocorrerem novas entregas em 2024 e 2025.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6139 - Gestão da Casa Norival de Freitas	Prover a gestão, manutenção, programação e o pleno funcionamento da Casa de Cultura Digital, a ser instalada na Casa Norival de Freitas.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	Foi feito o escoramento em 2022 como forma de preservação física do prédio enquanto se desenvolve o projeto de restauero, que será executado pela EMUSA, sob a responsabilidade da SAE. A despesa não está prevista em LOA 2024, pois primeiramente necessita execução da implementação da Casa Norival de ação 5108.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6147 - Manutenção do sistema de gerenciamento de acervo online da Biblioteca Parque de Niterói	Realizar a manutenção do sistema de gerenciamento de acervo de forma online da Biblioteca Parque de Niterói, aliando as tecnologias da informática e da biblioteconomia, integrando e automatizando todas as funções da biblioteca para a população.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 20.570,00	R\$ 20.570,00	Executamos através de uma dispensa de licitação a contratação de uma empresa especializada para a manutenção do acervo online da Biblioteca Parque de Niterói. A meta física foi entregue e o processo de dispensa foi coberto até o final do exercício de 2023.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6194 - Manutenção dos Projetos Artísticos e Culturais da Companhia de Ballet	Garantir o funcionamento da Companhia de Ballet de Niterói de responsabilidade da Fundação de Arte de Niterói (FAN), assegurando a realização de programação de espetáculos para a população.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	A Cia de Ballet de Niterói em 2023 foi administrada pela FAN. Realizamos uma viagem a Portugal com o corpo de Ballet para uma turnê internacional em março, e também executamos o espetáculo "Arteiros" com a contratação do diretor Thiago Piquet pelo serviços de direção e concepção na realização do espetáculo. Além de eventos como "Semana da Dança" e patrocínio em apresentações internacionais. Há novas projeções para 2024 e 2025.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6195 - Implementação do Programa Conexão de Artes Integradas - CAIS	Implantar o Programa de Conexão de Artes Integradas (CAIS), por meio de fomento de ações/atividades culturais das mais diversas linguagens artísticas nas cinco regiões da cidade, com o objetivo de garantir a democratização cultural para a população de Niterói.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	500	500	0	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	O orçamento inicial do primeiro semestre foi majoritariamente comprometido com os contratos e custeios para manutenção da FAN. A Fundação buscou suplementar as despesas com atividades e eventos culturais, porém, mesmo com as suplementações orçamentárias, não foi possível executar o projeto CAIS em 2023. Temos a expectativa de realizá-lo em 2024
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6196 - Manutenção do Aplicativo de livros da Niterói Livros	Realizar a manutenção da Niterói Livros como uma editora pública que edite e disponibilize os títulos do selo editorial no aplicativo da Niterói Livros, com o objetivo de dar acesso ao conhecimento produzido na cidade, gratuitamente, à população e fortalecer a política de leitura na cidade.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	SERVIÇO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	A manutenção é de custo zero, pois é feita pelos próprios funcionários com a inclusão de dados no sistema. Sendo assim, não há gargalos ou impedimentos para a entrega da meta física.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6197 - Realização do Projeto Piloto de Artes Cênicas	Realizar oficinas gratuitas de artes cênicas (teatro, circo e dança) em 5 escolas de Rede Pública Municipal de Ensino, atingindo 500 alunos, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e sociais de alunos da rede e potencializar a produção de bens culturais locais em interação com a escola e a comunidade.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	PESSOA ATENDIDA	Unidade	500	500	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Se trata de emenda parlamentar (nº 97) em que o projeto ainda está sendo desenvolvido, não foi realizado devido o planejamento com a alta demanda de eventos realizados em 2023, e foi programado para sua realização em 2024. A meta está prevista na LOA de 2024 na mesma ação 6197.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6198 - Manutenção da Programação Cultural e do Programa Educativo do MAC	Desenvolver os projetos culturais do MAC de programação artística, programas de visitação e programa de educação museal, com o objetivo de dar acesso às atividades do Museu à população niteroiense e visitantes.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	Realizamos diversas atividades no MAC em parceria com artistas em custo zero para FAN, como: Exposições: "Un Lento Venir Veniendo", "Badjine - Os espíritos da natureza", "Por ser de lá", "Um click cotidiano", "Invasão: a arte da democracia", "Todas as cores"; capoeira estilo livre, lançamento do livro infantil "Tales de Mileto"; entre outras.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6199 - Manutenção da Programação Cultural e Arte Popular Janete Costa	Desenvolver os projetos culturais do Museu Janete Costa de Arte Popular, o programa de monitoria de visitaç�o, o programa de educaç�o musical e as atividades de Cineclubes, com o objetivo de dar acesso �s atividades do Museu � populaç�o niteroiense e visitantes.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 822.500,00	R\$ 822.500,00	Realizamos diversas atividades no Museu Janete Costa de Arte Popular em parcerias com artistas em custo zero para FAN, como as exposiç�es: "Transvendo o Mundo", "Bendito Fruto Cer�mico 2023"; Oficina com ceramista, "Abril verde no museu", "21ª Semana Nacional de Museu - IBRAM", "Saude Mental + Arte - Roda de conversa"; Oficinas de RAP, Teatro, Pipa, Brincadeiras, Capoeira, Instrumentos, , Desenho bot�nico, Contaç�o de hist�rias, "F�rias Fazendo Artes", "Semana Nacional do Museu", Oficina de canto, entre outros.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6200 - Manutenção do Teatro Municipal de Niterói	Manter em operaç�o as atividades de sonorizaç�o e iluminaç�o do Teatro Municipal de Niter�i para a realizaç�o de espet�culos teatrais e musicais para a populaç�o niteroiense e visitantes.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 348.750,00	R\$ 348.750,00	Realizamos contratos para fornecimento de equipamentos de Sonorizaç�o, Iluminaç�o e Projeç�o para manter o pleno funcionamento do Teatro Municipal de Niter�i durante todo o ano de 2023.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6201 - Manutenção do Teatro Popular de Niterói	Manter em operaç�o as atividades de sonorizaç�o e iluminaç�o do Teatro Popular de Niter�i para a realizaç�o de espet�culos teatrais e musicais para a populaç�o niteroiense e visitantes.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 478.000,00	R\$ 478.000,00	Realizamos contratos de fornecimento de equipamentos de Sonorizaç�o, Iluminaç�o e Projeç�o para manter o pleno funcionamento do Teatro Popular de Niter�i durante todo o ano de 2023.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6202 - Manutenção da Sala Nelson Pereira dos Santos	Manter em operaç�o as atividades de sonorizaç�o e iluminaç�o da Sala Nelson Pereira dos Santos para a realizaç�o de espet�culos teatrais e musicais para a populaç�o niteroiense e visitantes.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	Realizamos contratos de fornecimento de equipamentos de Sonorizaç�o, Iluminaç�o e Projeç�o para manter o pleno funcionamento da Sala Nelson Pereira dos Santos durante todo o ano de 2023.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6204 - Realizaç�o do Projeto de Gest�o Cultural e Educativa da Biblioteca Parque de Niter�i	Realizar o projeto de Gest�o da Biblioteca Parque de Niter�i para que sejam realizadas aç�es educativas para escolas, alunos, professores, educadores, mediadores de leitura e agentes culturais.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	PROJETO REALIZADO	Unidade	1	1	1	R\$ 532.000,00	R\$ 532.000,00	Realizamos diversas oficinas e atividades na Biblioteca Parque de Niter�i em parcerias com artistas em custo zero para FAN, como: contaç�o de hist�ria, piquenique liter�rio, oficina de origami, feira do livro gratuito, literatura na varanda, lançamento de livros, Oficina de Teatro Livre, entre outras.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6205 - Publicaç�o de livros sobre a hist�ria de Niter�i	Publicar quatro projetos liter�rios pelo selo editorial Niter�i Livros, com tiragem de 1.000 exemplares cada um, com o objetivo de fomentar a produç�o liter�ria de Niter�i e estimular o p�blico leitor.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	LIVRO PUBLICADO	Unidade	4	4	0	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	Realizamos o lançamento do livro em homenagem ao artista Chico Batera, com 200 exemplares, no entanto n�o � suficiente para cumprimento da meta. Entendemos que ser� necess�ria uma reestruturaç�o da Niter�i Livros, impactando nos projetos de publicaç�o e produç�o liter�ria. Esta meta fica provisionada para realizaç�o em 2024. A aç�o est� prevista em LOA na mesma aç�o, 6205.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6207 - Montagem de estrutura para eventos culturais	Realizar a montagem de estrutura para eventos culturais em �reas externas, incluindo montagem de palco, iluminaç�o, som e transporte dos mesmos, para eventos culturais diversos da cidade.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	15	15	110	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	A aç�o foi entregue, mas em termos de execuç�o orçament�ria n�o foi utilizada esta aç�o para montagem de estruturas em eventos. As principais aç�es utilizadas para conclus�o da meta foram: 4187 - Realizaç�o de Atividades e Eventos (SMC), 6318 - Realizaç�o de Festivais (SMC), 6067 - Realizaç�o das grandes festividades e eventos da cidade de Niter�i (NELTUR). Na 4187 realizamos a licitaç�o de estrutura para Prefeitura M�vel - SEXEC, evento em comemoraç�o aos 40 anos do �lbum muito estranho - Dalto, Festa Lu�s de Cam�es. Na 6318 realizamos a licitaç�o de estrutura para o evento Festival do Choro, Festival de Bandas e Fanfaras, Festival Esperienza Italia e Festival Niter�i Cervejeiro. Na aç�o 5815 tamb�m realizamos a licitaç�o de estrutura para emenda do evento Marazul. Al�m dessas, tivemos diversas outras de menor express�o por processos de dispensa de licitaç�o.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6326 - Operacionalizaç�o do Centro Cultural	Garantir a operacionalizaç�o do Centro Cultural da Zona Norte e da Regi�o Oce�nica, mediante processo de escuta e participaç�o da sociedade civil para definiç�o das miss�es, vocaç�es e objetivos do espaço cultural.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	2	2	0	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	Esta aç�o est� sob administraç�o da SMC e ap�s consulta sobre seu andamento, obtivemos a informaç�o de que os Centros Culturais se encontram em fase de obras, relacionado a aç�o 5531, e apenas posteriormente a conclus�o das obras � que poder�m dar in�cio � sua operacionalizaç�o e funcionamento. H� previs�o de execuç�o para essa despesa no ano de 2024, por�m em baixa probabilidade, pois ainda n�o h� prazo de conclus�o das obras.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6603 - Manutenção do Projeto Arte na Rua	Manter em operaç�o as atividades de sonorizaç�o, iluminaç�o c�nica, projeç�o de imagens f�micas e estrutura do Projeto Arte na Rua para a realizaç�o de atividades culturais na retomada da vida cultural para a populaç�o.	Atividade Fim	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 531.165,00	R\$ 531.165,00	Realizamos um contrato para fornecimento e operaç�o de som e iluminaç�o para manutenç�o do projeto Arte na Rua. O processo 220/1535/2023 foi realizado para cobertura da despesa com estrutura do projeto atrav�s de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). Realizamos in�meras contrataç�es entre artistas e produtores para realizaç�o do projeto, que perdurou durante todo o ano de 2023.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6295 - Gest�o Administrativa do Complexo Esportivo do Barreto	Realizar a gest�o do Complexo Esportivo do Barreto e todas as suas atividades.	Atividade Fim	1 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO BARRETO	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.181.494,38	Foi homologada a parceria com a OSC (Organizaç�o da Sociedade Civil) para a gest�o administrativa e esportiva do equipamento p�blico, atrav�s de chamamento p�blico conforme disp�e a Lei 13.019/2014. No per�odo de 12 meses a contar de agosto de 2023.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6294 - Gest�o Administrativa do Centro de Artes e Esportes Unificados Ismael Silva (CEU de Jurujuba)	Realizar a gest�o para m�ltiplas aç�es culturais, esportivas, educacionais e profissionalizantes, com o objetivo de dar mais oportunidades � populaç�o.	Atividade Fim	1 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE JURUJUBA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	Foi entregue todo o projeto contratado, ocorreram oficinas de capoeira, bal�, aerodance, aulas de alongamento, de inform�tica, contaç�o de hist�rias, teatro para crianç�as, aulas de percuss�o, voley e futsal. O projeto teve uma m�dia de cerca de 800 pessoas nas mais variadas oficinas. O mesmo foi renovado por mais 24 meses.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5097 - Gest�o do projeto de cooperaç�o t�cnica internacional da UNESCO	Gerir o Projeto de Cooperaç�o Internacional com a UNESCO, com o objetivo de promover e preservar o patrim�nio hist�rico, cultural e natural de Niter�i atrav�s do fortalecimento, modernizaç�o e desenvolvimento de mecanismos de gest�o e pol�ticas p�blicas culturais, ambientais, tur�sticas e educacionais do munic�pio, de forma a integrar a cultura e outras �reas estrat�gicas da cidade com as pol�ticas de desenvolvimento urbano sustent�vel, em conson�ncia com a Agenda 2030.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇ�ES ESTRAT�GICAS	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	15	18	15	R\$ 1.655.526,32	R\$ 1.833.749,48	No presente ano foram realizadas 15 atividades, outras est�o sendo encaminhadas para avaliaç�o da UNESCO. O Projeto segue em execuç�o e existe previs�o orçament�ria para o ano de 2024, sob a aç�o 5097.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5104 - Estudo de viabilidade do Cinema Icarai	Desenvolver estudo de viabilidade e modelo de gest�o para implementaç�o do Cinema Icarai.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇ�ES ESTRAT�GICAS	ESTUDO REALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A meta ainda n�o foi realizada tendo em vista os atrasos com a contrataç�o da obra. A previs�o � que o estudo seja executado no ano de 2024 atrav�s do Projeto de Cooperaç�o T�cnica Internacional da UNESCO
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5105 - Estudo de viabilidade da Vila do Samba	Desenvolver estudo de viabilidade e modelo de gest�o para implantaç�o da Vila do Samba.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇ�ES ESTRAT�GICAS	ESTUDO REALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Tendo em vista que o terreno n�o foi desapropriado, a Vila do Samba foi retirada das prioridades do governo, assim o estudo ainda n�o foi realizado e tampouco possui previs�o de realizaç�o.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5106 - Estudo de viabilidade do modelo de gest�o da Ilha da Boa Viagem	Desenvolver estudo de viabilidade e modelo de gest�o da ilha da Boa Viagem, incluindo o Fortim, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem e o Casar�o.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇ�ES ESTRAT�GICAS	ESTUDO REALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A meta ainda n�o foi realizada. A previs�o � que o estudo seja executado no ano de 2024 atrav�s do Projeto de Cooperaç�o T�cnica Internacional da UNESCO
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5107 - Estudo de viabilidade do modelo de gest�o da Casa Norival de Freitas	Desenvolver estudo de viabilidade e modelo de gest�o para implementaç�o da Casa de Cultura Digital na Casa Norival de Freitas, situada no centro da cidade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇ�ES ESTRAT�GICAS	ESTUDO REALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Na �poca da elaboraç�o do PPA a previs�o era que a Casa Norival de Freitas fosse um Centro de Cultura Digital, por�m o uso foi modificado. A Casa Norival de Freitas ser� sede do Programa Aprendiz Musical, portanto n�o ser� mais necess�rio o estudo.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQZ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5108 - Implementação da Casa Norival de Freitas	Implementar a Casa Norival de Freitas no centro de Niterói, para a implantação da Casa de Cultura Digital.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	EQUIPAMENTO RESTAURADO	Unidade	1	1	0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Na época da elaboração do PPA a previsão era que a Casa Norival de Freitas fosse um Centro de Cultura Digital, porém o uso foi modificado. A Casa Norival de Freitas será restaurada para abrigar a sede do Programa Aprendiz Musical. A conclusão da obra de restauração está prevista para o final de 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5109 - Estudo de viabilidade do modelo de gestão do Museu do Cinema Brasileiro	Desenvolver estudo de viabilidade, plano de negócio e modelo de gestão para implementação do Museu do Cinema Brasileiro, no Centro Petrobras de Cinema em São Domingos.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	ESTUDO REALIZADO	Unidade	0	0	1	R\$ -	R\$ -	Estudo entregue em 2023.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5110 - Implementação do Museu do Cinema Brasileiro	Implementar o Museu do Cinema Brasileiro, incluindo a instalação do equipamento necessário para funcionamento.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 1.450.000,00	A obra estava prevista para começar no ano de 2023, porém não foi possível realizar a publicação do edital de licitação da obra. Como a implementação depende da conclusão das obras, a presente ação está adiada até que as obras tenham início. Não está prevista na LOA 2024, mas há previsão de implementação em 2025.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5191 - Implementação da Ilha da Boa Viagem	Implementar o equipamento turístico da Ilha da Boa Viagem, compreendendo o Fortim, a Igreja, o Castelo e incluindo o museu	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 600.000,00	Embora as obras de restauro tenham sido concluídas e a Ilha tenha sido aberta ao público para visitação, o Museu Ilha da Boa Viagem ainda não foi finalizado. Assim, a Ilha encontra-se atualmente aberta como um ponto de interesse turístico sem a museografia e a expografia implementadas. A previsão é que esta parte seja concluída em 2024, tendo o valor sido previsto na ação 5191.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5760 - Reestruturação e Ampliação do Programa Aprendiz Musical	Reestruturar o modelo de gestão do programa e ampliar a abrangência de alunos atendidos pelo programa de iniciação musical.	Projeto	41 - FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN	ALUNO ATENDIDO	Unidade	12800	12800	7044	R\$ 6.844.062,63	R\$ 7.544.894,64	Ainda no ano de 2022 ocorreu um atraso processual significativo na etapa de contratação para a gestão do programa, o que resultou no atraso em todas as metas previstas no PPA. A rigor, a reestruturação e ampliação do Programa só teve início em 2023. Portanto, em 2023, foi possível atingir a meta do PPA para 2022 (6400 alunos). Em síntese, o número de alunos atendido foi de acordo com a disponibilidade operacional e financeira do programa: 2000 alunos em 2022 e 7044 em 2023. Para o ano de 2024, há a expectativa que o programa passe por uma nova expansão, com previsão para o atendimento de 9500 alunos.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6141 - Gestão do Museu do Cinema Brasileiro	Prover a gestão, manutenção, programação e o pleno funcionamento do Museu do Cinema Brasileiro.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	A obra estava prevista para começar no ano de 2023, porém por redefinição de prioridades, não foi possível publicar o edital de licitação. Como a gestão depende da conclusão das obras e da implementação, a presente ação está adiada com previsão para 2025.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6143 - Gestão da Ilha da Boa Viagem	Gerir o equipamento turístico da Ilha da Boa Viagem, compreendendo o Fortim, a Igreja, o Castelo e incluindo o museu	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 260.000,00	Embora a Ilha tenha sido entregue a população, a implementação do museu encontra-se em fase de contratação, bem como a contratação da gestão para Ilha. Ambas estão previstas para o ano de 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6146 - Implantação do Programa Cidade Patrimônio	Realizar ciclos de encontros e produção de conteúdo que fomentem o debate, a formação e a troca de conhecimento, com a finalidade de implementar programas e políticas públicas de valorização e disseminação do patrimônio histórico, cultural e natural de Niterói, tendo como objetivo, também, o estímulo ao desenvolvimento econômico sustentável da cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	PROGRAMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	A implementação da presente ação depende da conclusão de estudos, pesquisa e levantamentos que vêm sendo realizados pela Secretaria. Há a expectativa que a primeira etapa do Programa tenha início em 2024, com saldo para execução tendo sido devidamente previsto em LOA na ação 6146.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5081 - Estruturação do Painel de Mudanças Climáticas	Estruturar Painel de Mudanças Climáticas, com o objetivo de dar transparência às ações de Adaptação, Mitigação e Resiliência realizadas pela Prefeitura Municipal de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	Foi estabelecida a estrutura organizacional do Painel de Mudanças Climáticas (IPCC) composta por nove especialistas convidados; Site contendo aba sobre o Painel de Mudanças Climáticas estruturado; Banco de Tecnologia contendo 6 eixos temáticos sistematizado documentos técnicos e científicos acerca das Mudanças Climáticas.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5082 - Elaboração do Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência	Elaborar o Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência, com o objetivo de subsidiar a construção da Política Pública de Mudanças Climáticas.	Projeto	74 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA	PLANO ELABORADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A ordem de início ocorreu em 21 de agosto de 2023. O plano encontra-se em execução e os produtos têm sido entregues obedecendo os prazos. Até o momento já foram entregues o Produto 1 - Plano de Trabalho e o Produto 2 - Diagnóstico, de um total de sete produtos, sendo o Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência com entrega prevista para o setembro de 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5083 - Elaboração e Implementação de Programa de Neutralização de Carbono para Comunidades de Baixa Renda	Desenvolver ações de implementação do Programa de Neutralização de Carbono em comunidade de baixa renda.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	PROGRAMA IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 90.000,00	R\$ 2.090.000,00	Programa instituído em maio de 2023 pela Lei nº 3783/2023 ; Cadastro de aproximadamente 100 domicílios no setor Igrejinha, Comunidade do Caramujo; Processos de sensibilização domiciliar para orientar os moradores cadastrados a reduzirem emissões de Gases de Efeito Estufa; Lançamento do Cartão Araribóia/Clima em evento público.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5115 - Implantação da avaliação dos impactos de mudanças climáticas no município de Niterói	Elaborar projeto de avaliação dos impactos de diferentes cenários de mudanças climáticas para o Município de Niterói, mediante a celebração de convênios com universidades.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	PROJETO REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	A meta não foi implementada, pois a mesma foi incorporada à Ação 5116, ou seja, produto será entregue juntamente com o produto da ação 5116 no ano de 2024. Foi solicitado para a Seplag a transferência de recursos dessa ação 5115 para a ação 5116, sendo efetivada via Decreto 15.126/2023 publicado em diário oficial dia 02/11/2029
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5116 - Elaboração de Programas de Eficiência com vistas à neutralização de carbono	Elaborar Programas de Eficiência com vistas à neutralização de carbono.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	PROGRAMA CRIADO	Unidade	3	3	0	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	O valor da ação 5116 será executada em conjunto com a ação 5115 em prol da viabilidade do estudo de estoque de CO ₂ . A despesa foi prevista de forma parcial na LOA, sendo necessária a suplementação para sua efetiva implementação. O Termo de Referência e o Plano de Trabalho já encontram-se prontos.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5160 - Ação de plantio para recuperação florestal com ênfase em sequestro de carbono	Realizar a recuperação florestal nas Regiões Norte, Pendotiba, Leste, Praias da Baía e Oceânica.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	MUDA PLANTADA	Unidade	1500	1500	430	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	Foi realizado o plantio de 430 mudas de espécies arbóreas no tecido urbano da cidade por meio de parceria com a SECONSER. Os plantios foram iniciados em abril e finalizados em setembro.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6132 - Implementação do Programa Municipal de Educação Climática	Realizar atividades de educação climática, tais como: a elaboração do Plano Municipal de Educação Climática; o subprograma de Educação Climática para setores Comércio, Serviços, Indústria e Associações e Fundações e; o subprograma de Educação Climática para Rede Municipal de Ensino.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	PROGRAMA IMPLEMENTADO	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 300.000,00	A ação ainda não foi iniciada de forma prática, pois ainda está em processo de elaboração de Termo de Referência e Plano de Trabalho; Processo administrativo aberto para execução de termo de cooperação com a FioCruz para elaboração do Programa Municipal de Educação Climática.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6137 - Realização do Programa Municipal de Certificação de Neutralização de Emissões de Gases do Efeito Estufa	Realizar a normatização de processos de certificação de neutralização de emissões de GEE e a criação de Selos, tais como: Selo Amigo do Clima, Selo Neutro em Carbono, Selo Bronze, Prata e Ouro em redução de emissões.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	PROGRAMA IMPLEMENTADO	Unidade	0	1	1	R\$ -	R\$ 200.000,00	Foram entregues certificados a um total de 33 empresas que lograram êxito e cumprimento aos requisitos contidos no edital do programa. O 2º edital para que novos interessados do setor produtivo da cidade possam participar foi publicado no dia 14/12, e atenderá ao ano de 2024.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6208 - Realização de Capacitação de Jovens em Mudanças Climáticas	Capacitar Jovens por meio de curso online sobre Mudanças Climáticas, fortalecendo as ações do Banco de Oportunidades da Prefeitura Municipal de Niterói.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	400	400	0	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	A despesa com capacitação de jovens será integrada à despesa de produção de conteúdos sobre mudanças climáticas (ação 6212), portanto a entrega do produto será cancelada.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6209 - Realização de Capacitação de Conselheiros	Capacitar membros do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas por meio de curso online.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	40	40	0	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	A despesa com capacitação de conselheiros será integrada à despesa de produção de conteúdos sobre mudanças climáticas (ação 6212), portanto o produto será cancelado.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6211 - Realização de seminários e eventos sobre a temática climática	Realizar seminários e eventos sobre a temática climática, entre eles o acompanhamento de cumprimento das metas de reduções de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE).	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	EVENTO REALIZADO	Unidade	4	4	3	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	Foi realizado o evento Desafio Solar em parceria com universidades; O Fórum do Clima foi um evento nacional contendo a participação de diversas entidades públicas, setor produtivo e academia; Evento público contendo oficina inerente ao Plano de Ação Climática, seguido de apresentação das entregas da Seclima do ano de 2023. Dos quatro eventos previstos, apenas três foram consolidados
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6212 - Produção de conteúdos sobre mudanças climáticas	Produzir vídeos educativos, material didático e material gráfico sobre mudanças climáticas.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	4	4	300	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	O processo administrativo foi aberto, a despesa foi devidamente empenhada, porém os produtos, no caso, os 300 livros sobre as mudanças climáticas, estão em confecção para entrega por parte do fornecedor.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5003 - Construção de Microparques e Rotas Caminháveis na cidade	Construir Microparques e Rotas Caminháveis na cidade, com o objetivo de ampliar a oferta de áreas verdes aos cidadãos, especialmente para as crianças da primeira infância.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	PARQUE E ROTA CAMINHÁVEL CRIADA	Unidade	9	9	0	R\$ 1.236.492,00	R\$ 1.236.492,00	A licitação foi realizada no dia 27/12/2023. Estamos aguardando a Ordem de Início. Está prevista para ser realizada em 2024. Ação da LOA "Construção de Microparques e Rotas Caminháveis". - ID LOA 040
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5030 - Realização de plantio de vegetação apropriada em canteiros e segregadores vegetais das ciclovias	Realizar plantio de vegetação apropriada em canteiros e segregadores vegetais das ciclovias, com o objetivo de manter a cidade com a sua vegetação plena.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 1.740.673,43	R\$ 1.740.673,43	Foi realizado o plantio de vegetação apropriada nos canteiros e segregadores vegetais das ciclovias.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5032 - Implantação de Viveiro de Mudas no Jardim Botânico do Fonseca	Implantar viveiro de mudas no Jardim Botânico do Fonseca.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	PROJETO IMPLANTADO	Unidade	0	0	1	R\$ -	R\$ -	A Implantação do Viveiro de Mudas do Jardim Botânico do Fonseca foi absorvida pela ação 5030, não havendo mais nenhuma entrega futura.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5194 - Implantação do Programa de Eficiência Energética - Telhados Fotovoltáicos nos próprios municipais e carros elétricos	Implantar telhados fotovoltaicos em Prédios Públicos, adquirir carros elétricos e instalar postos de abastecimento nas sedes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SECONSER), Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e Terminal Rodoviário João Goulart, objetivando a ampliação do uso de energia limpa, bem como a implantação de Postos de Abastecimento para uso carros elétricos de uso dos órgãos da Prefeitura.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	M²	0	30000	0	R\$ -	R\$ 28.856.000,00	A licitação foi agendada para o dia 15/01/2024. Está prevista para ser realizada em 2024 - Ação da LOA "Implantação do Programa de Eficiência Energética - Telhados Fotovoltáicos na SECONSER". - ID LOA 003"
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6104 - Manutenção de Arborização de Praças e Ruas	Realizar paisagismo e plantio em praças e ruas, com o objetivo de manter a cidade com a sua vegetação plena.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	850	850	850	R\$ 10.503.706,01	R\$ 14.299.635,13	Foi realizada a manutenção de Arborização das Praças e ruas da cidade
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6106 - Manutenção do Viveiro de Mudas no Jardim Botânico do Fonseca	Manter o viveiro de mudas no Jardim Botânico do Fonseca.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	MUDA PRODUZIDA	Unidade	120000	120000	120000	R\$ 700.000,00	R\$ 983.616,97	Foi realizada a manutenção do viveiro de mudas no Jardim Botânico do Fonseca
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5056 - Realização do Programa de Reflorestamento Comunitário	Executar projeto de reflorestamento comunitário.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPACAO SOCIAL	MUDA PLANTADA	Unidade	10000	10000	4000	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Já foram plantadas 4000 MUDAS, nos anos de 2022 e 2023. Ação será mantida na gestão 2024 dentro do Programa Niterói Jovem Eco Social, previsto em LOA24 na ação 6333, Id 002-SEMPAS-PL0A24. Dentro do prazo de duração de 4 anos que o PPA tem para executar as ações.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	3317 - Implantação de espaço para reciclagem no Horto do Barreto	Implantar espaço para reciclagem no Horto do Barreto com a finalidade de ampliar o recolhimento de resíduos recicláveis e a conscientização da comunidade local.	Projeto	1 - SECRETARIA DE GOVERNO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A meta física foi realizada em 2022, conforme previsto.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5126 - Ampliação do Estúdio Público de Música e Dança no Horto do Barreto	Ampliar o espaço para prática da dança e da música, com objetivo de resgatar, de forma natural e espontânea, as manifestações expressivas da nossa cultura, estimulando a expressão de sentimentos e emoções que auxiliam na integração social, visando atender todas as faixas etárias	Projeto	1 - SECRETARIA DE GOVERNO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	A ação está prevista para os próximos anos. O adiantamento ocorreu devido a necessidade de revitalização da infraestrutura do equipamento.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6036 - Gestão e Manutenção do Parque Rural	Gerir e manter o Parque Rural, localizado no Engenho do Mato, com atividades de cunho ecológico, esportivas e de lazer, dentre outras, para toda a população de Niterói.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA DE GOVERNO	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 2.246.254,05	R\$ 2.246.254,05	Foi realizado Termo Aditivo do contrato de gestão por se tratar de serviço continuado.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6453 - Manutenção e conservação de espaço para reciclagem no Horto do Barreto	Implantar o serviço de conservação e manutenção do espaço para reciclagem.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA DE GOVERNO	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Está disponível um posto de coleta de material reciclável voltado para o atendimento da população.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6454 - Conservação e manutenção do espaço físico do estúdio público de música e dança no Horto do Barreto	Implantar o serviço de conservação e manutenção do espaço físico do estúdio público de música e dança no Horto do Barreto.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA DE GOVERNO	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	A ação foi adiada devido a necessidade de realização de obras de infraestrutura.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6025 - Reestruturação do Projeto Danser	Reestruturar o Projeto Danser, visando à melhoria da qualidade das aulas, investindo nos professores e materiais necessários aos alunos. O Danser atualmente é um projeto de educação e cultura através de aulas de Ballet, presente na OCA (Ocupação Cidadania Articulada) do Morro do Estado, em parceria com a Companhia de Ballet Danser.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	ALUNO ATENDIDO	Unidade	200	200	180	R\$ 114.240,00	R\$ 114.240,00	O número de pessoas atendidas não bateu a meta devido às reformulações e mudanças no espaço. Para 2024 teremos investimento orçamentário para garantir o aumento de pessoas atendidas. Previsto na LOA 2024 na ação 0136.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6031 - Manutenção de Projeto Esportivo de Futebol	Realizar a manutenção do Projeto Esportivo de Futebol, que promove atividades esportivas, recreativas e pedagógicas, com objetivo de fortalecer a inclusão social por meio do esporte.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	ALUNO ATENDIDO	Unidade	2000	2000	1800	R\$ 872.249,06	R\$ 872.249,06	A meta de alunos não foi batida devido a um núcleo que não teve início em 2023 e, em seguida, findou o contrato enquanto ocorria novo edital. O edital foi finalizado e terá início em janeiro de 2024 para alcançar o número de pessoas atendidas. Previsto na LOA 2024 na ação 0137.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6293 - Gestão Administrativa do Parque Esportivo Caramujo	Realizar a gestão administrativa, pedagógica e educacional do Parque Esportivo do Caramujo.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.070.072,69	A gestão do Parque Esportivo Caramujo (PEC) é realizada por uma OSC, com contrato vigente até agosto de 2024. Importante ressaltar que esta ação pertence ao Núcleo Executivo Regional do Caramujo, que encontra-se hoje vinculada à SEMUG.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6072 - Gestão do Equipamento Público Caminho Niemeyer	Realizar a gestão administrativa do Caminho Niemeyer, no que tange aos equipamentos públicos, ao pessoal e a projetos a serem realizados, os quais englobam ações voltadas para o turismo, cultura, educação, esporte, saúde e lazer e que assegure o pleno funcionamento das atividades no Caminho Niemeyer, de forma gratuita à população.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 1.442.000,00	R\$ 1.442.000,00	O equipamento está em pleno funcionamento.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	4486 - Fomento às atividades esportivas paralímpicas para atletas profissionais e amadores	Fomentar a prática de atividades paralímpicas para atletas profissionais e amadores.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACCESSIBILIDADE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO E MANTIDO	Unidade	60	60	0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Os projetos foram unificados e se tornaram o Projeto Niterói Inclusivo que engloba toda a parte de esporte, lazer, entretenimento, cultura e cidadania.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	1502 - Implementação do Programa Enseada Limpa	Apoiar a implantação de ações visando à despoluição da Enseada de Jurujuba.	Projeto	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ -	R\$ -	A ação foi adiada pois foi planejada para custear atividades de educação ambiental e patrimonial complementares à implantação de medidas de regularização sanitária por parte da Concessionária Águas de Niterói em comunidades de Jurujuba. Uma vez que a regularização não foi efetivada pela concessionária, o atendimento à meta foi impactado. Foi pensada uma mudança de estratégia para que o atendimento à demanda seja ampliado para toda a região de abrangência do Programa Enseada Limpa, por meio de contratação própria via licitação (processo e-ciga 9900018176/2023). Foi previsto na LOA 2024 nessa mesma ação. A entrega dependerá do período em que for licitado, ainda sem previsão, por conta das adequações do processo à nova lei de licitações.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	4098 - Conservação e Recuperação das Unidades de Conservação	Restaurar áreas de restinga, ilhas, ombrófilas e mangue relacionadas ao projeto de restauração ecológica e inclusão social.	Atividade Fim	74 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA	ÁREA CONSERVADA	M²	28750	28750	16000	R\$ 575.000,00	R\$ 632.845,00	Dentro do planejamento anual das unidades de conservação, foram plantadas 4.000 mudas no âmbito de projetos de educação ambiental e recuperação. Em 2024, espera-se avançar com novos projetos.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	4163 - Estimulo à Agricultura Familiar, Hortas Comunitárias, Feiras e Pescadores Artesanais	Incentivar, fomentar, articular e fortalecer ações e práticas de cultivo relacionados à biodiversidade local e combate ao desperdício, desenvolvidas em espaço de organização comunitária, com destaque às atividades de pescaria artesanal, agricultura familiar, de compostagem urbana e de gerenciamento de resíduos sólidos.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Foi realizado o chamamento para cadastro de novos produtores de Niterói. Falta o incentivo e a fomentação ao produtor de Niterói juntamente com a realização do primeiro fórum de agroecologia de Niterói pois não foram realizados em 2023 devido a reestruturação que a Coordenação de Agroecologia sofreu. Estão previstos para ocorrerem em 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	4164 - Implementação e Operacionalização da Agricultura Urbana	Implementar o Programa de Agroecologia Urbana de Niterói conforme Decreto 13.771/2020.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	PROGRAMA IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00	Foram realizadas ações pontuais acerca da educação agroecológica. Falta a realização do circuito de feiras agroecológicas de Niterói juntamente com a criação do selo agroecológico Niterói. Estão previstos para ocorrer em 2024. Está previsto na LOA.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5001 - Projeto de Inventário da Biodiversidade faunística da Enseada de Jurujuba	Desenvolver e implementar um plano de comunicação, um levantamento da biodiversidade faunística e um plano de educação ambiental nas escolas junto à empresa especializada, como forma de fomentar melhores práticas de conservação ambiental da Enseada de Jurujuba e capilarizar a disseminação de informações para a população local.	Projeto	74 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	3	0	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	A ação foi iniciada em 2023, com elaboração e entrega do primeiro produto pelas empresas contratadas (plano de trabalho). A ação foi paga no início de 2024 por questões de entraves processuais. Seu desenvolvimento continuará no decorrer do ano de 2024, na mesma ação (5001).
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5005 - Implantação e Manutenção do Programa Bandeira Azul nas praias	Realizar ações de infraestrutura, implementar programas de educação ambiental nas praias e realizar análises físico-químicas de qualidade da água, dentre outras, para enquadrar as praias aos parâmetros exigidos pelo programa Bandeira Azul.	Projeto	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	3	3	3	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Foi realizado a manutenção do programa Bandeira Azul na Praia do Sossego para temporada do ano 2023/2024
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5092 - Implantação de pontos de coleta de gumbas de cigarro	Contratar empresa para a implantação de pontos de coleta para reciclagem de gumbas de cigarros, com o objetivo de retornar um material reciclado para Prefeitura.	Projeto	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	EQUIPAMENTO IMPLEMENTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Foi realizada a implantação de 15 pontos de coletas de gumbas em 2022 , porém o fornecedor não está produzindo mais o material, com isso foi interrompida a implantação. Não será mais realizada nos próximos anos. Ação realizada por medida compensatória.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5123 - Implantação de Laboratório Eco-Sustentável no Horto Botânico do Fonseca	Implantar laboratório eco-sustentável no Horto Botânico do Fonseca, com o objetivo de torná-lo referência para Zona Norte de Niterói e para o Estado do Rio de Janeiro.	Projeto	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Ação não foi entregue no ano em que estava prevista, 2022. Projeto foi cancelado devido questões de falta de tempo hábil para executá-la.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	5203 - Censo de Identificação e Levantamento de Fauna e Flora das Unidades de Conservação	Realizar Censo de Identificação e Levantamento de Fauna e Flora das Unidades de Conservação, com o intuito de avançar com a pauta ambiental e com os compromissos internacionais assumidos pelo Município para preservação e conservação das espécies da flora e fauna local.	Projeto	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	ESTUDO REALIZADO	Unidade	0	1	1	R\$ -	R\$ 350.000,00	Foi realizado o levantamento de fauna e flora do Parque do Morro do Morcego.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5780 - Elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica	Realizar a elaboração e implementação do Plano Municipal da Mata Atlântica mediante contratação de empresa especializada.	Projeto	74 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FMCA	PLANO IMPLEMENTADO	Unidade	0	1	1	R\$	- R\$ 225.000,00	Foi entregue o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Município de Niterói, publicado em 22 de dezembro de 2023.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5781 - Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e projetos de práticas de sustentabilidade.	Implementar a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e projetos de práticas de sustentabilidade.	Projeto	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	PROJETO IMPLANTADO	Unidade	1	1	1	R\$	18.333,33 R\$ 18.333,33	A Prefeitura recebeu o certificado de adesão A3P, concluindo assim a participação nessa agenda.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5783 - Implantação de Parques Naturais Municipais	Implantar o Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador e construir as sedes dos Parques Municipais Naturais Floresta do Baldeador e da Água Escondida.	Projeto	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	2	1	R\$	- R\$ 16.159.250,24	No Parque Floresta do Baldeador, foram desenvolvidas diversas atividades de educação ambiental, visita com escolas, criação de parquinho naturalizado, reflorestamento de áreas degradadas, mapeamento e sinalização de trilhas. O processo para a reforma da sede do parque encontra-se na EMUSA desde agosto de 2022. No Parque Água Escondida, ocorreu a sinalização de trilhas e o reflorestamento de áreas degradadas. Foi desenvolvido projeto para a sede pelo Escritório Burle Marx. O processo encontra-se na EMUSA.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6042 - Realização de curso de formação para a construção de biodigestores residenciais	Realizar cursos de formação de profissionais para construção de biodigestores residenciais em diferentes regiões do Município. O biodigestor é um sistema que realiza a decomposição anaeróbica (sem oxigênio) de resíduos orgânicos, como fezes de animais domésticos e restos de alimentos, e gera como produto biogás e biofertilizante, o que implica em menor impacto nos sistemas de saneamento básico.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	CURSO REALIZADO	Unidade	12	12	0	R\$	60.000,00 R\$ 60.000,00	A ação não foi iniciada devido a alta demanda da secretaria. Entrega foi adiada e está prevista para 2025.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6048 - Operação e manutenção de pistas, trilhas e caminhos das Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Permanente	Operar e manter pistas, trilhas e caminhos nas Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Permanente, com o objetivo de potencializar o turismo ecológico no Município e fortalecer a gestão destas unidades.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$	30.000,00 R\$ 50.000,00	A manutenção das trilhas do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) é realizada constantemente pelos funcionários juntos aos voluntários.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6140 - Estímulo à implantação de projetos de sustentabilidade referentes à gestão de resíduos sólidos	Incentivar, fomentar, articular, criar e fortalecer ações, práticas e projetos de sustentabilidade, com destaque para o gerenciamento de resíduos sólidos, com objetivo de reduzir o desperdício e incentivar organizações comunitárias e cooperativas do município de Niterói.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	1	0	R\$	- R\$ 200.000,00	A ação foi cancelada por alterações nas prioridades do órgão.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6581 - Manutenção de Parques Naturais Municipais	Realizar a manutenção dos Parques Naturais Municipais.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	2	2	2	R\$	200.000,00 R\$ 200.000,00	Dentro da situação atual dos parques, foi feita a manutenção voltada para a visitação de escolas e turistas.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6582 - Elaboração dos Planos de Manejo	Elaborar e contratar os planos de manejo das unidades de conservação municipais.	Atividade Fim	74 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FMCA	PLANO ELABORADO	Unidade	0	2	2	R\$	- R\$ 600.000,00	Os planos de manejo do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) e do Parque Floresta do Baldeador foram entregues em 2021 e 2022, respectivamente.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	6585 - Realização de Capacitação dos Guardas Ambientais	Capacitar a Guarda Ambiental e agentes ambientais que possuem atividades vinculadas à fauna silvestre.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$ -	Não previsto para ser realizada em 2023.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	6586 - Realização do Mapeamento e Cadastramento da Fauna para Promoção da Proteção de Animais Silvestres	Realizar o levantamento, mapeamento e cadastramento do número de animais silvestres apreendidos e soltos nas unidades de conservação.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	ESTUDO REALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$ -	Não previsto para ser realizada em 2023.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	6658 - Implantação e manutenção de alojamento para animais vítimas de maus-tratos (caninos e felinos)	Implantar parceria para alojamento de animais (caninos e felinos) vítimas de maus-tratos.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	PROGRAMA IMPLANTADO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	300.000,00 R\$ 300.000,00	Ação não foi entregue por redefinição das prioridades do ano, mas está prevista para ocorrer em 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	5148 - Implantação e manutenção do Centro de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre	Implantar o Centro de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre no Município, com o objetivo de abrigar a fauna silvestre proveniente dos resgates e apreensões e triar os animais prontos para soltura.	Projeto	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	CENTRO IMPLANTADO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	100.000,00 R\$ 100.000,00	Ação não foi entregue por redefinição das prioridades do ano, mas está prevista para ocorrer em 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	5545 - Implantação do Aplicativo para Proteção Animal	Implantar o aplicativo do Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD) da Coordenadoria Especial de Direito dos Animais (CEDA) da Prefeitura de Niterói e acrescentar novos módulos.	Projeto	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$	15.000,00 R\$ 20.000,00	Aplicativo foi entregue e está em funcionamento.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	6593 - Manutenção do Programa Veterinário Municipal	Realizar a compra de material de consumo, anestésico, remédios, ração e manutenção do Programa Veterinário Municipal.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	ANIMAL CASTRADO	Unidade	5250	8000	4000	R\$	450.000,00 R\$ 1.000.000,00	Foi realizado a aquisição de materiais, insumos e etc. 4000 castrações foram realizadas em 2023.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	6594 - Realização da Campanha de Adoção de Animais	Implantar e ampliar o programa de adoção de animais.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE	ANIMAL ADOTADO	Unidade	150	150	200	R\$ 55.000,00	R\$ 77.500,00	Mais de 150 animais foram adotados pelos nossos programas de adoção em 2023, com isso superamos a meta.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	6596 - Realização de capacitação de veterinários da CEDA	Realizar curso de treinamento do corpo técnico (veterinários) da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA).	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	10	10	0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Não foi possível realizar o curso de treinamento do corpo técnico, uma vez que não era possível paralisar a equipe para realizar o treinamento.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	6597 - Implantação do Programa Veterinário Municipal	Implantar a parceria de atendimento clínico público junto ao Hospital Veterinário da UFF, destinado a pessoas de baixa renda.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE	PROGRAMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Aguardando o Jurídico da Universidade Federal Fluminense (UFF) analisar o edital para assinatura. Empenho já realizado.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	6598 - Implementação do Programa Educação Animalista	Implementar e manter o Programa de Educação Animalista nas escolas da cidade.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE	ESCOLA CONTEMPLADA	Unidade	10	10	6	R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00	A ação não pode ser concluída por limitações estruturais, uma vez que a coordenadoria não possuía veículo próprio para levar a equipe para as aulas. Para 2024 está previsto a expansão do número de escolas e de materiais distribuídos, pois foi disponibilizado um veículo para transportar a equipe. Porém, as despesas para essas ações não estão previstas na LOA 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	6599 - Realização de eventos de Proteção Animal	Realizar eventos sobre a temática para a população na semana dos animais (outubro).	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO E EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	2	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	Realizamos 2 edições do evento AÇÃO ANIMAL (Barreto e Vital Brasil). Realizamos o 1 ciclo de palestras sobre SRD (Animais Sem Raça Definida), Participamos como apoiadores do II EXPONIPET, Realizamos o primeiro Arraial Junino Canino no Campo de São Bento e Realizamos o Natal animal com feira de adoção no campo de São Bento.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	6659 - Manutenção do Aplicativo para Proteção Animal	Realizar a manutenção do aplicativo Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA) da Prefeitura de Niterói.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	Manutenção preventiva e corretiva de 2023 entregue.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	4108 - Fomento e Incentivo à Cultura	Incentivar a sustentabilidade de trabalhadoras(es) da cultura e reconhecer, proteger, valorizar e promover diversas linguagens artísticas e manifestações culturais locais, considerando sua diversidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	EVENTO REALIZADO	Unidade	10	10	10	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	Foram entregues diversos projetos contemplados nos editais da SMC.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	153 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA VIBRANTE E ATRAENTE	5042 - Realização de Chamadas Públicas e Editais de Retomada do Setor Econômico	Garantir o fomento à cadeia produtiva da cultura de forma a mitigar as ameaças geradas pela pandemia da COVID-19.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	EDITAL REALIZADO	Unidade	3	3	4	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	Foram realizados 4 editais para artistas da cidade no ano de 2023. São eles: Edital de incentivo fiscal ISS/PTU, edital de fomento, edital da Lei Paulo Gustavo e credenciamento de pareceristas da Lei Paulo Gustavo.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5127 - Realização e aplicação do Orçamento Participativo	Implementar orçamento participativo que visa fortalecer a política de participação popular.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	REGIÃO CONSULTADA	Unidade	6	6	6	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	As atividades do Orçamento participativo aconteceram em diferentes regiões da cidade, como previsto na escuta pública realizada com a sociedade civil.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5128 - Realização do Encontro Niterói encontra Niterói	Realizar o encontro Niterói encontra Niterói, que pretende que a cidade se reencontre, pós-pandemia controlada, como parte do programa de retomada econômica.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	EVENTO REALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Não foi possível realizar por impossibilidades administrativas.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5530 - Implementação de Incubadora de Jogos Digitais e Economia criativa	Implementar incubadora, que visa apoiar o ecossistema de games e economia criativa, atuando no aprimoramento dos aspectos de gestão do negócio e no estímulo à formação e ao desenvolvimento de empresas associadas às áreas de Jogos Digitais e tecnologia da informação, com foco na economia criativa.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	PROJETO IMPLEMENTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Não há planejamento para implementação desta incubadora pela SMC.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6063 - Implementação do Programa de Desenvolvimento do Encontro Cultural do Baile das Antigas	Implementar o Programa de Desenvolvimento do Encontro Cultural do Baile das Antigas, com o objetivo de incentivar os jovens e adultos a participar do movimento cultural que realiza atividades musicais e de dança em diversos territórios da cidade, conforme a lei 3421/2019.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	Ação tem previsão de ser implementada nos próximos anos de vigência do PPA.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6070 - Fomento a iniciativas culturais nas comunidades	Realizar ações de fomento a iniciativas culturais nas comunidades de todo o Município.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	O edital cultura e território teve o processo seletivo concluído no ano de 2023 e contemplou as 5 regiões administrativas da cidade.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6087 - Fomento à preservação da cultura e patrimônio afro-brasileiro	Realizar ações de fomento à iniciativas culturais que visem a preservação da cultura e patrimônio afro-brasileiro na cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Os editais da SMC previam cotas e pontuações adicionais que contemplaram dezenas de projetos que fomentam à preservação da cultura e patrimônio afro-brasileiro.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6089 - Fomento à preservação do patrimônio histórico	Realizar ações de fomento à preservação do patrimônio histórico, com o objetivo de valorizar e democratizar as manifestações folclóricas, cívicas e religiosas do Município.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Os editais da SMC contemplaram dezenas de projetos que fomentam a preservação do patrimônio histórico.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	6298 - Manutenção da Rede Cultura Comunitária	Oportunizar o acesso às informações sobre os direitos sociais e culturais, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos(as) atendidos(as), contribuindo para a compreensão crítica da realidade social, ampliando e democratizando o acesso a processos formativos em arte e cultura, garantindo a cultura como um direito do mundo contemporâneo, estimulando assim a participação na vida pública no território e em toda a cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	20	20	20	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	A primeira edição do projeto aconteceu em 2022/2023 e atendeu diversos territórios da cidade através da realização de 20 oficinas culturais.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	6318 - Realização de Festivais	Possibilitar a difusão, a circulação e a valorização das expressões culturais niteroienses através da implementação de festivais temáticos na cidade, que promovam a produção cultural local, a atração de turistas e movimentação da economia.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	FESTIVAL REALIZADO	Unidade	3	3	3	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Foi realizado um festival geek, um de dança e o festival de teatro Niterói em Cena.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	6319 - Fomento à Cultura Digital e Expressões Contemporâneas	Realizar ações de fomento à cultura digital e expressões contemporâneas que estimulem a retomada econômica da cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	10	10	10	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	O festival geek contemplou 10 iniciativas de fomento à cultura digital e expressões contemporâneas.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	6320 - Fomento a cadeia produtiva do Carnaval	Fomentar a cadeia produtiva do Carnaval com o intuito de difundir o potencial cultural, econômico e social gerado por essa cadeia produtiva na cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	PROGRAMA FOMENTADO	Unidade	0	1	1	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	O edital Cultura e Território contou com uma linha de fomento específica para a cadeia produtiva do carnaval.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	6321 - Implementação descentralizada de políticas públicas de valorização da cultura	Implementar de forma descentralizada políticas públicas de valorização da cultura das regiões da Zona Norte, Pendotiba, Região Oceânica e Leste.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	5	5	5	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	As atividades de orçamento participativo realizadas nas 5 macrorregiões e as atividades de capacitação para inscrição nos editais foram pensadas no intuito de descentralizar as políticas públicas de valorização da cultura.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	6322 - Realização de Eventos Culturais	Realização de atividades de fomento direto à cultura para agentes culturais, companhias, grupos e coletivos.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	EVENTO REALIZADO	Unidade	10	10	10	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Foram realizadas diversas programações artísticas e culturais no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Teatro Popular.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	6324 - Operacionalização do Sistema Municipal de Cultura	Garantir o desenvolvimento de ações estratégicas que estão dispostas na Lei Municipal de Cultura de Niterói, como a realização da Conferência de Cultura, a implementação de um projeto de formação para os Conselheiros de Cultura, entre outros.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Conferência de cultura realizada.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	6325 - Manutenção de Incubadora de Jogos Digitais e Economia criativa	Realizar a manutenção de incubadora, que visa apoiar o ecossistema de games e economia criativa, atuando no aprimoramento dos aspectos de gestão do negócio e no estímulo à formação e ao desenvolvimento de empresas associadas às áreas de Jogos Digitais e tecnologia da informação, com foco na economia criativa.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	Não há uma incubadora de jogos digitais para ser mantida.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	6327 - Manutenção do Portal Cultura é um Direito	Realizar a manutenção do Portal Cultura é um Direito, a fim de continuar o acesso da população aos serviços e informações prestados pela Secretaria.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	O portal está mantido e atualizado. Pode ser conferido em www.culturaumdireito.niteroi.rj.gov.br
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	6331 - Ampliação da Rede Cultura Viva	Mantiver e ampliar a rede municipal de pontos de cultura, ações locais e outras iniciativas de fomento à cultura de base comunitária.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	PROJETO EXECUTADO	Unidade	10	10	0	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	A ampliação será feita em 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	5080 - Implantação de arvorismo no Horto Botânico do Fonseca	Implantar a atividade de arvorismo no Horto do Fonseca, com o objetivo de estimular o contato direto da população com a natureza.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A execução da ação foi adiada para o ano de 2024, sendo imprescindível realizar a avaliação do impacto ambiental. Essa análise será conduzida pela Secretaria do Meio Ambiente em colaboração com a Regional do Fonseca. Infelizmente, devido à falta de tempo hábil, não foi possível coordenar a reunião entre as duas entidades envolvidas para efetivar a ação.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6011 - Realização de Campeonatos Esportivos	Realizar campeonatos em diversas modalidades esportivas, tais como: Beachboxing, Canoas, Havaiana, Futevôlei, Beach Tennis, Futebol da Liga Niteroiense de Desportos, Campeonatos e Eventos de Vela, Handebol/Handbeach, CrossFit, Voleibol, Campeonato Amador de Skate, Surfe, Futsal, Rugby, Jiu Jitsu, Body Board, entre outros, a nível municipal, estadual, nacional e internacional.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EVENTO REALIZADO	Unidade	100	100	67	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Foram entregues 67 tipos de campeonatos diferentes de diversas modalidades. Alguns campeonatos foram cancelados devido a falta de documentações necessárias para dar andamento processual. A despesa também irá ocorrer em 2024 e foi prevista em LOA na ação 6011.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6013 - Realização de Maratonas, Corridas e Trilhas	Realizar a Maratona e a Meia Maratona de Niterói e promover a realização de Corridas e Trilhas com pequenos trajetos.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EVENTO REALIZADO	Unidade	30	30	14	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	Foram entregues 14 atividades relacionadas a maratona, corridas e trilhas. Algumas foram canceladas devido a falta de documentações necessárias para dar andamento processual. A despesa também irá ocorrer em 2024 e foi prevista em LOA na ação 6013.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6014 - Realização de Eventos Esportivos	Promover eventos esportivos como o Aloha Spirit, incluindo diversas modalidades, tais como: Canoas, Havaiana, Stand Up Paddle, Saltos, Natação, Apneia, entre outros.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	38	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	No exercício de 2023, foram entregues 38 eventos que envolviam atividades esportivas. A meta foi superada pelo grande volume de eventos esportivos que surgiram. Há previsão de entrega ainda em 2024 por se tratar de uma despesa na qual surge todo ano e que traz um retorno para a sociedade niteroiense.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6020 - Patrocínio de Atletas e Times do Município	Patrocinar atletas e times do Município de Niterói, com o objeto de apoiar, fomentar e desenvolver o esporte na cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EQUIPE E ATLETA PATROCINADO	Unidade	5	5	41	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	No exercício de 2023, foi realizado o apoio a 41 atletas e equipes esportivas. A meta foi superada pelo grande volume de atletas e equipes que solicitaram o apoio da SMEL para participar de campeonatos. Há previsão de entrega ainda em 2024 por se tratar de uma despesa na qual surge todo ano e que traz um retorno para a sociedade niteroiense.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6039 - Realização do evento Copa das Comunidades	Promover a realização do evento Copa das Comunidades nas categorias sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, e sub 17 masculino e feminino.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	AÇÃO E EVENTO REALIZADO	Unidade	8	8	8	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Foram entregues as 8 etapas do campeonato Copa das comunidades. O processo está em fase de ajustes devido a tramites processuais internos e segue em andamento.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6040 - Realização de Campeonato Universitário	Realizar campeonato universitário no Município, que visa contribuir e estimular a inclusão e o aumento das relações interpessoais no ambiente universitário da cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EVENTO REALIZADO	Unidade	0	0	1	R\$ -	R\$ -	Foi entregue 1 campeonato universitário no exercício de 2023. A meta foi superada por ocorrer de fato o campeonato no exercício de 2023. Não há previsão para novas entregas em 2024.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6043 - Realização de editais de fomento à prática esportiva nas comunidades	Realizar a aquisição de equipamentos e materiais esportivos, por meio de editais de fomento, com o objetivo de atender as comunidades.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	MATERIAL ADQUIRIDO	Unidade	1000	1000	1377	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Foram entregues 1377 materiais esportivos, sendo: aquisições de bolas, kits de uniformes esportivos, coletes, mesas de futmesa, mini jump, etc. A meta foi superada devido a necessidade dos projetos e eventos que a secretaria atende e distribui esse material. Há previsão para entrega de mais materiais esportivos em 2024, no entanto a ação deixou de ser utilizada durante o exercício de 2023 após uma conversa entre SEPLAG e SMEL, tendo em vista a nomenclatura x despesa. Como a secretaria não executou um edital, foram aquisições de materiais esportivo conforme demanda, e por isso, a ação caiu em desuso. A nova ação de aquisições de materiais esportivos na LOA de 2024 é a 4187 - Realização de Atividades e Eventos.
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6045 - Realização dos Jogos Escolares de Niterói.	Promover a realização dos Jogos Escolares de Niterói.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	1	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	Foi entregue 1 edição de jogos escolares no exercício de 2023.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023														
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6049 - Manutenção do Projeto Festival de Esportes	Realizar a manutenção de Projeto Social em comunidades carentes da cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 430.000,00	R\$ 430.000,00	A execução foi interrompida devido ao vencimento de prazos administrativos, ao período de pandemia de COVID-19 e à ausência de repasse financeiro por parte do Governo Federal. Essa ação permanece cancelada desde o final de 2022 até o momento atual.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6051 - Manutenção do Projeto Surf Base	Realizar a manutenção de Projeto Surf Base, para fomento e desenvolvimento do surf na cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	A implementação foi cancelada devido à expiração de prazos administrativos e ao impacto do período pandêmico de COVID-19. Desta forma, a ação permanece definitivamente cancelada, sem intenção de execução.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6053 - Manutenção do Projeto Niterói Esporte e Cidadania	Realizar a manutenção de projeto social em diversos locais da cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	A execução foi finalizada com sucesso, garantindo a continuidade da manutenção do projeto. Os 15 núcleos esportivos implementados permanecem operacionais. A ação teve início em junho de 2022, com uma previsão inicial de 24 meses e a perspectiva de renovação contratual em 2024.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6153 - Realização de Campanhas e Atividades Educacionais Relacionadas ao Esporte	Realizar campanhas e atividades educacionais relacionadas ao esporte com o intuito de planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento de práticas esportivas e de lazer associadas à educação, bem como implantar equipamentos esportivos em áreas estrategicamente localizadas.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	1	1	R\$ -	R\$ 100.000,00	No ano de 2023, promovemos um evento de lançamento de cartilhas educativas esportivas, as quais destacaram a relevância e o impacto positivo do esporte na educação.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	6291 - Programa Mais Esporte Mais Vida nas Comunidades	Realizar o Programa Mais Esporte Mais Vida nas Comunidades a fim de integrar e fomentar a prática esportiva, com foco nas crianças e adolescentes residentes em áreas de vulnerabilidade na cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PESSOA BENEFICIADA	Unidade	0	1400	0	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	A implementação da ação não teve início e foi adiada, motivado pela limitação de infraestrutura interna para sua realização. No momento, não há um prazo estabelecido para a previsão de entrega da ação, e ela não foi incluída na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	3073 - Implementação do Pró-Sustentável - Sustentabilidade	Implantar ações de recuperação e gestão ambiental da Região Oceânica, objetivando a preservação do sistema lagunar Piratininga – Itaipu, por meio estudos para a remoção de lodo da lagoa de Piratininga, a recuperação e melhorias das unidades de apoio do PARNIT, a renaturalização da baía hidrográfica do Rio Jacaré, a recuperação da praia de Piratininga (calçadão).	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	PROGRAMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 25.000.000,00	R\$ 25.000.000,00	Ação foi iniciada. Recuperação do calçadão da Praia de Piratininga entregue. Renaturalização da Baía do Jacaré em andamento, prevista para ser concluída em 2024.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	136 - CULTURA E UM DIREITO	5300 - Restauração da Capela do Maruí	Restaurar e reformar a capela do Maruí, patrimônio Histórico Nacional e importante monumento para o Município de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	EQUIPAMENTO RESTAURADO	Unidade	1	1	0	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Ação não foi iniciada, pois estava aguardando aprovação do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Entrega foi adiada para 2024, e sua execução está prevista na PLOA 2024, sob a ação 5300.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5311 - Realização de Oficinas de capacitação e atividades educacionais socioambientais para Ocupação Sustentável	Desenvolver e implantar projetos, com a participação comunitária, para utilização das áreas remanescentes (vazias) de reassentamento (áreas de lazer, hortas e pomares comunitários e compostagem), visando evitar a recuperação irregular destas áreas, nas Comunidades de São José e Igreja do Caramujo, localizadas nos Bairros do Fonseca, Viçoso Jardim e Caramujo, em Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	0	12	12	R\$ -	R\$ 456.000,00	Foram realizados pintura lúdicas em 10 escadarias nas Comunidades de São José e Igreja do Caramujo, aplicando o conceito do URBAN95 e caixa de ferramenta Pé de Infância. Bem como foram realizadas implantação de hortas, pomares e pinturas lúdica em 02 áreas remanescente do programa com o conceito de URBAN95.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5320 - Implementação do Pró-Sustentável - Implantação do Parque Orla Piratininga	Realizar obras de implantação do Parque Orla Piratininga: implantação da infraestrutura verde e recomposição florestal; obras de urbanização e construção de edificações dos POP e; execução de serviços inerentes a implantação do POP, como a remoção dos resíduos de escavação e remediação de vegetação; acompanhamento topográfico das obras.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	A ação já foi iniciada e está em plena execução e será concluída no primeiro semestre de 2024, prevista na LOA 2024, sob a ação 5320. Algumas entregas já foram feitas: o sistema de jardins filtrantes do Rio Cafubá; o recanto da Rua Estrela; o Parque Esportivo da Ilha do Tibau.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5329 - Requalificação das bacias hidrográficas contribuintes à Lagoa de Itaipu	Realizar a requalificação da bacia do rio João Mendes, requalificação da bacia do rio Colibri, requalificação da bacia do rio Vala e requalificação da bacia do valão de Itacoatiara.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BACIA REQUALIFICADA	Unidade	1	1	0	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00	Ação em fase de execução do serviço de desassoreamento pelo órgão (INEA). A entrega da ação, contemplando as ações de requalificação das bacias, está prevista para 2025.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5330 - Recuperação do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga	Realizar a estabilização definitiva do túnel do Tibau, recuperação dos molhes do canal de Itaipu (ateamento dos molhes), dragagem do canal de Itaipu (de acordo com proposta do CLIP cota -1m) e canal de Camboatá – dragagem/implantação de infraestrutura verde no canal de Camboatá.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 4.760.000,00	R\$ 4.760.000,00	Licitação do Cana de Itaipu está em andamento, prevista ser concluído no 1º semestre de 2024. O projeto de estabilização do Túnel do Tibau foi concluído, porpema realização das obras está sendo negociada com o Governo do Estado.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5331 - Monitoramento Ambiental do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga	Implantar sistema de monitoramento no Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga e Estudo Técnico (ETEC) na Lagoa de Itaipu.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00	Os estudos técnicos previstos na Encomenda Tecnológica (ETEC) foram concluídos e entregues.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5332 - Implantação de jardins filtrantes na Lagoa de Itaipu	Implantar jardins filtrantes na Lagoa de Itaipu.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00	Ação prevista para 2025.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5334 - Reposição do estoque de areia na Praia de Piratininga	Repor o estoque de areia na Praia de Piratininga com o objetivo de evitar danos em passeios e edificações, aumentando a faixa de areia do local.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 5.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	O projeto e orçamento já estão prontos, porém a entrega da ação está prevista para 2025.	
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	5336 - Implantação do sistema de gestão de resíduos na Região Oceânica	Implantar sistema de gestão de resíduos (separação na origem em toda a Região Oceânica, galpão de triagem de resíduos, mesa separadora de resíduos secos, equipamentos de coleta específicos, caminho munk).	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	Está ação é de responsabilidade da CLIN.	

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQZ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
6 - Niterói Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	6149 - Cumprimento das condicionantes ambientais de serviços cemiteriais	Realizar serviços de retirada, transporte, descaracterização e inativação microbiológica das ossadas humanas dos ossuários municipais, mediante contratação de empresa especializada.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	RESÍDUO SÓLIDO TRATADO	Tonelada	71,58	72	0	R\$ 4.705.282,05	R\$ 4.500.000,00	O processo de licitação encontra-se na EMUSA, aguardando publicação da mesma.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5140 - Implantação e manutenção de aplicativo de informação das vagas de estacionamento para PCD	Implantar e manter aplicativo de informação das vagas de estacionamento disponíveis para pessoas com deficiência (PCD), com o objetivo de facilitar o acesso às vagas no momento da procura.	Projeto	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 30.000,00	A solução do aplicativo foi substituída pela inclusão das informações no SIGeo que foi concluído em dezembro de 2022, sendo atualizada sempre que há alguma alteração.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5131 - Instalação e manutenção de bebedouros públicos	Instalar e manter bebedouros públicos pelo Município, com o objetivo de garantir direito à água potável à população, principalmente as que estão em situação de rua.	Projeto	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	EQUIPAMENTO INSTALADO E MANTIDO	Unidade	100	100	0	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	A Ação foi cancelada devido a restrições sanitárias
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5060 - Implementação do Programa Rede Acolher	Realizar a aquisição de material permanente para o Programa Rede Acolher, tais como mobiliário, equipamentos de tecnologia e de uso contínuo e permanente de escritório.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPACAO SOCIAL	PROGRAMA IMPLEMENTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Implementação realizada através de obra e adaptação a sede do Programa no ano de 2022.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6134 - Operacionalização do Programa Rede Acolher	Realizar a operacionalização do Rede Acolher, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPACAO SOCIAL	PESSOA ATENDIDA	Unidade	1000	1000	1000	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	Programa iniciado, contratação da empresa gestora realizada e atendimento de 1000 egressos, pré egresso e familiares. Ação prevista para 2024, ação 6134.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6136 - Realização de Oficina de Resgate Comunitário	Viabilizar a realização das oficinas para capacitação de lideranças comunitárias.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPACAO SOCIAL	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	100	100	0	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Processo iniciado, Pregão eletrônico 48/2023 realizado no dia 19/12, porém não houve tempo hábil para a realização da ação, previsão de realização em 2024. Ação LOA24 6136, ID LOA 005-SEMPAS-PL0A24.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6333 - Manutenção do Programa EcoSocial	Realizar a gestão do Niterói Jovem Ecosocial, com o objetivo de promover a capacitação profissional e educação ambiental de jovens em vulnerabilidade social.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPACAO SOCIAL	ALUNO MATRICULADO	Unidade	400	500	500	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00	Programa executado, contratos e parcerias realizadas. 500 alunos matriculados, ações de educação ambiental iniciada.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6027 - Realização da Semana da Juventude	Realizar conjunto de ações voltadas para a juventude, presentes no calendário oficial da Prefeitura de Niterói, que tem como objetivo articular atividades de integração cultural, educativa e de lazer para os jovens da cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	PESSOA BENEFICIADA	Unidade	3500	3500	1012	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Aconteceu o primeiro Mês da Juventude com atividades em diversos colégios e locais da cidade. Houve ainda uma sessão solene de abertura do mês. Houve atividades como trilhas, workshops de gamificação, mutirões de empregabilidade, Cine debate entre outros. No entanto, não aconteceu o Festival da Juventude neste ano. O Festival acontecerá em 2024. Previsto na LOA 2024 na ação 0140.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5124 - Implantação de equipamentos e projetos da CODIM	Implantar equipamentos, projetos de apoio e atendimento à mulher em situação de violência, a exemplo do site e aplicativo CODIM 360, o Núcleo de Atendimento à Mulher - NUAM, CEAM Neusa Santos, o Projeto da Mulher Líder (Leader Woman Project) e o Projeto de Biblioteca Fixa e Itinerante (Iberbibliotecas).	Projeto	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	As entregas da meta foram realizadas no ano de 2022, com exceção do Projeto de Biblioteca Fixa e Itinerante, que dependia de um edital do qual a CODIM concorreu e não foi selecionada, e do Aplicativo CODIM 360, que fazia parte da entrega do Site, o qual foi lançado em 2022.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6032 - Implementação do Programa do Hotel de Passagem	Implementar o Programa Hotel de Passagem para mulheres e seus dependentes em situação de violência, através da concessão de vagas em hotéis, com a contrapartida de participação em cursos e comparecimento ao CEAM (Centro Especializado em Atendimento à Mulher), entre outros critérios.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	PESSOA ATENDIDA	Unidade	150	150	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	O Programa Hotel de Passagem foi reestruturado em 2023. Optou-se por disponibilizar as vagas no abrigo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, a fim de atender ao interesse público e ao princípio da economicidade, uma vez que o abrigo já possui toda a estrutura necessária para acolher as mulheres e seus dependentes. Dessa forma, foi publicada no Diário Oficial a Portaria SEMUG/CODIM nº10/2023, no dia 14/12/2023, que oficializou a parceria para o abrigo das mulheres. Em 2023, houve 1 (um) abrigo.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6034 - Implementação do Auxílio Social para Mulheres em situação de violência	Implementar Programa de Aluguel Social para Mulheres em situação de violência, através da concessão do benefício, com a contrapartida de participação em cursos e comparecimento ao CEAM (Centro Especializado em Atendimento à Mulher), entre outros critérios.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	PESSOA ATENDIDA	Unidade	350	350	231	R\$ 4.221.000,00	R\$ 4.221.000,00	O benefício foi implementado no ano de 2021, chamando-se "Auxílio Social para Mulheres em Situação de Violência Doméstica", com a proposta de garantir autonomia financeira e promoção de dignidade para as assistidas. A quantia recebida pelas mulheres pode ser empregada conforme as necessidades vividas pelas assistidas. Houve expectativa de aumento da procura por conta das campanhas de divulgação que já estavam planejadas para o ano de 2023 e foram executadas. No entanto, apesar do aumento de beneficiárias nos meses seguintes aos das campanhas, não foi possível atingir a meta de 350. No ano de 2024, de acordo com as projeções, este número será atingido. A despesa está prevista para o próximo ano, na ação 6034, uma vez que se trata de um benefício instituído por Lei e, portanto, é uma despesa contínua.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6047 - Realização de capacitações com foco na prevenção e combate à violência contra a mulher	Realizar cursos para mulheres atendidas pela CODIM, específicos sobre cultura empreendedora e voltados para qualificação profissional, com intuito de fomentar a inclusão socioeconômica do público-alvo, bem como capacitações para servidores e servidoras públicas sobre o combate à violência contra a mulher (como, por exemplo, a capacitação Eles por Elas).	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	100	400	762	R\$ 12.000,00	R\$ 400.000,00	No total 762 pessoas foram certificadas nos cursos do Mulher Líder sobre empreendedorismo, no Treinamento Liás, sobre direitos das mulheres e combate à violência de gênero, por conta do êxito e divulgação das últimas edições. Em 2024, haverá mais duas turmas do Mulher Líder, além de novas edições do Treinamento Liás para os servidores e demais entidades interessadas.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6055 - Realização de atividades e eventos para mulheres em situação de violência	Realizar atividades e programas com foco no apoio e empoderamento de mulheres em situação de violência, a exemplo do Encontro de Empreendedoras, CODIM Itinerante, campanhas educativas, Festival Mulher, Feira Mulher, Evento Círculo Feminino e Encontro Quinta D'elas.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	AÇÃO E EVENTO REALIZADO	Unidade	87	100	399	R\$ 250.000,00	R\$ 600.000,00	Um dos eixos de trabalho e atuação da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres é o enfrentamento à violência contra a mulher, que promove diversas ações com foco no fortalecimento, capacitações, acolhimento e transformação cultural. Nesse sentido, foram entregues as seguintes atividades e eventos: Café, Mulheres e Networking, Campanha Amor, Não Causa Dor, Capacitação Dignidade Menstrual, CEAM de Portas Abertas, Cine Debate, Codim Itinerante, Exposição Presença D'Elas, Festival Mulher, Mulher em Movimento, Palestras, Protocolo de Atendimento à Mulher (PAM), Quinta D'Elas, Rodas de Conversa, Treinamento Liás, Mulher Líder. A meta foi superada porque, além das ações idealizadas inicialmente, foram elaboradas novas campanhas e atividades. A previsão para 2024 é de manter o número de ações realizadas no último ano.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6074 - Manutenção de equipamentos e projetos da CODIM	Manter equipamentos e projetos de apoio e atendimento à mulher em situação de violência, a exemplo do Núcleo de Atendimento à Mulher - NUAM, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher - CEAM, o Projeto da Mulher Líder (Leader Woman Project) e o Projeto de Biblioteca Fixa e Itinerante (Iberbibliotecas).	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	AÇÃO MANTIDA	Unidade	5	5	4	R\$ 17.000,00	R\$ 50.000,00	Todos os projetos e equipamentos foram mantidos, bem como expandidos e fortalecidos, com exceção da Biblioteca Itinerante, que não foi implementada pois a CODIM não foi selecionada no Edital externo para obter verba para o projeto, e por isso, ele foi cancelado. Os equipamentos em funcionamento hoje são: NUAM, CEAM (Centro Especializado em Atendimento à Mulher), Sala Liás e Espaço Empreender Mulher, que foi inaugurado em Março de 2023. O Mulher Líder é um projeto de capacitação de mulheres nos temas de liderança, tecnologia e inovação e funciona dentro do Espaço Empreender Mulher, com aulas presenciais. Além disso, ocorrem também atendimentos às mulheres do Auxílio Social na sede da CODIM, no Caminho Niemeyer. Não há previsão de entrega da Biblioteca Itinerante, uma vez que o projeto foi criado para concorrer a um edital no qual não foi contemplado, dessa forma, também não há previsão de despesa para esse projeto.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	3537 - Realização do Projeto Din Down Down – Inclusão na Capoeira	Realizar o Projeto Din Down Down, a fim de promover a inclusão através da prática da capoeira para pessoas com síndrome de down.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	PESSOA ATENDIDA	Unidade	150	150	0	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	Os projetos foram unificados e se tornaram o Projeto Niterói Inclusivo que engloba toda a parte de esporte, lazer, entretenimento, cultura e cidadania.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	4145 - Manutenção do Transporte Ponto a Ponto	Realizar a manutenção do transporte ponto a ponto. O transporte possibilita ao usuário o deslocamento para a reabilitação nas instituições cadastradas no Município de Niterói, garantindo maior viabilidade no tratamento, promovendo mobilidade urbana e garantindo o atendimento às normas de acessibilidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	PESSOA ATENDIDA	Unidade	300	300	250	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	O Transporte Ponto a Ponto durante o ano de 2023 atendeu a 250 usuários.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	4148 - Manutenção da Central de Libras	Realizar a manutenção do Programa da Central de Interpretação de Libras (CIL), que tem como objetivo proporcionar a quebra de barreiras na comunicação com o surdo, garantindo a inserção nos serviços públicos do município, tais como: consulta médica, atividades culturais, de lazer, entre outros.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	PESSOA ATENDIDA	Unidade	380	380	2520	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	A Central de Interpretação de Libras superou e realizou no ano de 2023 um total de 2520 atendimentos.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	4335 - Manutenção do projeto Niterói Mais Ativa	Realizar a manutenção de núcleos esportivos, culturais e terapêuticos na cidade de Niterói, com o objetivo de garantir o acesso da pessoa com deficiência ao lazer e à cultura.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	NÚCLEO MANTIDO	Unidade	8	8	0	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Os projetos foram unificados e se tornaram o Projeto Niterói Inclusivo que engloba toda a parte de esporte, lazer, entretenimento, cultura e cidadania
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5019 - Ampliação do Programa Praia Sem Barreiras	Implantar esteiras de acesso ao mar nas praias de Niterói para pessoas com deficiências e/ou baixa mobilidade, a fim de promover inclusão social, proporcionar o lazer e viabilizar o acesso.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	PRAIA CONTEMPLADA	Unidade	1	1	1	R\$ 154.320,00	R\$ 154.320,00	Em 2023 a SMAC inaugurou o Praia Sem Barreiras Itaipu, com uma estrutura de dois decks de madeira, duas rampas de acesso a areia da praia, um container, 8 cadeiras anfíbias, e equipamentos de segurança.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5020 - Instalação de brinquedos adaptados em praças do município	Instalar brinquedos adaptados em 10 Praças Municipais, com o objetivo de proporcionar acesso ao lazer e assim promover a interação social e inclusão.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	PRAÇA CONTEMPLADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- A licitação foi homologada e aceita pelo Ministério dos Direitos Humanos; Aguardando o repasse de verba do Ministério para o município
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5043 - Implantação de Jardim Sensorial	Implantar jardins sensoriais, com o objetivo de estimular os sentidos de crianças, adultos e pessoas com deficiência, por meio de plantas e outros materiais presentes no local, gerando benefícios múltiplos como o bem-estar, a interação com o meio, o aprendizado e o resgate de memórias.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Campo de São Bento – A verba já está na Seconser e já foi solicitada a Emusa o orçamento; - Horto do Fonseca – já foi encaminhado a Seconser para realização do orçamento.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5073 - Ampliação do projeto Niterói Mais Ativa	Implementar núcleos esportivos, culturais e terapêuticos na cidade de Niterói, em cada região da cidade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	EQUIPAMENTO ESTRUTURADO	Unidade	4	4	0	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Os projetos foram unificados e se tornaram o Projeto Niterói Inclusivo que engloba toda a parte de esporte, lazer, entretenimento, cultura e cidadania.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5084 - Implantação de jardim sensorial no Horto Botânico do Fonseca	Implantar jardim sensorial no Horto do Fonseca, com o objetivo de estimular os sentidos de crianças, adultos e pessoas com deficiência, por meio de plantas e outros materiais presentes no local, gerando benefícios múltiplos como o bem-estar, a interação com o meio, o aprendizado e o resgate de memórias.	Projeto	51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Projeto aprovado pelo IFAN e solicitado o orçamento a Seconser
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5102 - Realização do CENSO da Pessoa com Deficiência	Realizar o estudo de coletas de dados, através de entrevistas com cada morador do Município de Niterói, com o objetivo de identificar as pessoas com deficiência residentes no município e suas necessidades, proporcionando assim uma gestão inteligente com o direcionamento de serviço.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	REGIÃO ATENDIDA	Unidade	2	2	0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Meta instituída pela gestão anterior, ela foi cancelada para estudos preliminares de como poderá ser realizado.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5307 - Implantação do Projeto Ciclofácil	Implementar a acessibilidade no Programa Niterói de Bicicleta, por meio da aquisição de kits que transformam qualquer cadeira de rodas em um triciclo elétrico, produzindo assim mobilidade, acessibilidade, inclusão sem emissão de gases poluentes, agregando na inclusão social, mobilidade urbana e acessibilidade plena aos usuários de cadeira de rodas do Município de Niterói e seus respectivos visitantes.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Os projetos foram unificados e se tornaram o Projeto Niterói Inclusivo que engloba toda a parte de esporte, lazer, entretenimento, cultura e cidadania.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6088 - Implementação de tecnologia assistiva nos canais de comunicação da Secretaria de Acessibilidade	Implementar tecnologia assistiva nos canais de comunicação, a fim de expandir a comunicação com surdos, cegos, dislexos, analfabetos e/ou pessoas com dificuldade sensorial, mental ou motora que desejam acompanhar os conteúdos produzidos pela Secretaria.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	SISTEMA IMPLEMENTADO E MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	O avatar de Acessibilidade, denominado Maria, foi disponibilizado para que todas as secretarias e empresas públicas pudessem aplicar em seus sites
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6189 - Manutenção do Projeto Ciclofácil	Realizar a manutenção dos kits que transformam qualquer cadeira de rodas em um triciclo elétrico, produzindo assim mobilidade, acessibilidade, inclusão sem emissão de gases poluentes, agregando na inclusão social, mobilidade urbana e acessibilidade plena aos usuários de cadeira de rodas do Município de Niterói e seus respectivos visitantes.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	PESSOA ATENDIDA	Unidade	4800	4800	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Os projetos foram unificados e se tornaram o Projeto Niterói Inclusivo que engloba toda a parte de esporte, lazer, entretenimento, cultura e cidadania.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6190 - Manutenção do Programa Praia Sem Barreiras	Realizar a manutenção do Programa Praia sem Barreiras, com acesso ao mar para pessoas com deficiências e/ou baixa mobilidade nas praias de Niterói, a fim de promover inclusão social e proporcionar o lazer.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	2	2	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	O Praia Sem Barreiras Itaipu foi iniciado e mantido no ano de 2023. O Praia sem Barreiras Icarai não esta sendo realizado, pois estamos em processo de chamamento público para contratação de equipe técnica.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6192 - Manutenção de brinquedos adaptados em praças do município	Realizar a manutenção de brinquedos adaptados em 10 Praças Municipais, com o objetivo de proporcionar acesso ao lazer e assim promover a interação social e a inclusão.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	PRAÇA CONTEMPLADA	Unidade	10	10	0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Ação não foi realizada, pois ainda está pendente a liberação da verba pelo Ministério para instalação dos brinquedos nas praças. Assim, para 2023 não cabe manutenção, pois os mesmos são novos e ainda não foram instalados.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NDQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3534 - Implantação e Manutenção de Cozinha nas Unidades de Acolhimento Municipais	Realizar a implantação e manutenção das cozinhas nas unidades de acolhimento, com objetivo de garantir a segurança alimentar dos acolhidos, proporcionando o preparo, manipulação e armazenamento adequados.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO IMPLEMENTADO	Unidade	2	2	0	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Não há possibilidade de implantar cozinhas nos atuais espaços das unidades de acolhimento municipais, devido a infraestrutura física que não atendem as especificações técnicas para implantação das mesmas.
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4118 - Realização de atendimento ao idoso	Realizar atendimento de idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social e/ou violação de direitos, garantindo atendimento personalizado, visando orientações diversas na perspectiva da garantia de direitos.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA ATENDIDA	Unidade	1920	160	263	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Embora o centro intergeracional onde ocorrem as atividades voltadas especificamente a este público estejam suspensas por motivo de obras, os 02 CREAS do município também realizam ações de atendimento/acompanhamento de pessoas idosas em situação de violações de direitos. Nesse período foram inseridos 263 idosos no acompanhamento dos CREAS. Esta ação está prevista na LOA 2024.
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4120 - Proteção a Adolescentes	Realizar atendimento a adolescentes em cumprimento da Medida Socioeducativa no CREAS, visando à ressocialização e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA ATENDIDA	Unidade	600	50	36	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	O número de pessoas atendidas foi menor do que previsto pois o acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas depende do encaminhamento da Vara da Infância e Juventude, relacionado a uma sentença judicial referente a prática de ato infracional, algo que não é possível prever antecipadamente.
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4121 - Realização de ações de proteção à pessoa com deficiência	Realizar atendimentos e atividades que garantam a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e suas famílias que tiveram seus direitos violados.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	Unidade	500	42	42	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Foi entregue o atendimento a pessoa com deficiência, o qual está relacionado a demanda que chega ao Serviço. Não há previsão de alterações para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4122 - Proteção a Idosos	Atender e acompanhar idosos em situação de vulnerabilidade econômica e/ou social, com objetivo de assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI).	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA ATENDIDA	Unidade	1220	1220	145	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Essa meta refere-se aos atendimentos realizados pela PSE de Média Complexidade, de idosos acompanhados nos 2 CREAS do Município de Niterói, pelo serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos (PAEFI). A meta foi superestimada, pois não há capacidade física e estrutural para acompanhar o nº de idosos conforme previsto, considerando a estrutura / nº de equipamentos (02 CREAS).
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	4124 - Acolhimento para idosos	Realizar acolhimento de idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, onde as possibilidades de autossustento e convívio familiar estejam esgotados, garantindo atendimento personalizado e ofertando condições de acessibilidade, privacidade, habitabilidade, salubridade, segurança alimentar, bem como favorecer o convívio familiar e comunitário.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA ATENDIDA	Unidade	750	1308	80	R\$ 3.168.000,00	R\$ 5.754.938,40	A SMASES possui 109 vagas contratadas para acolhimento de pessoas idosas, distribuídas em ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos). Difícilmente há alteração, de modo que a mesma pessoa se mantém em acolhimento nos diferentes meses/anos. Em 2023, contabilizamos 80 pessoas idosas atendidas/acolhidas.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	4125 - Acolhimento à População em Situação de Rua	Promover o acolhimento de indivíduos adultos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, de forma a garantir sua proteção integral, visando a favorecer o convívio comunitário e o restabelecimento de vínculos familiares.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA ATENDIDA	Unidade	2400	2400	977	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	A SMASES possui 216 vagas de acolhimento para pessoas adultas e famílias, distribuídas em 04 equipamentos, sendo que a mesma pessoa pode ter se mantido em acolhimento em diferentes meses. Em 2023, contabilizamos 977 pessoas atendidas nas unidades de acolhimento institucional.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	4126 - Acolhimento para Crianças e Adolescentes	Realizar o acolhimento institucional de crianças e adolescentes que vivenciam situação de abandono ou violação de direitos afastados de suas famílias de origem por medidas de proteção, com o objetivo de dispensar cuidados, reduzir violação de direitos e possibilitar a convivência comunitária e reinserção familiar.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA ATENDIDA	Unidade	480	480	57	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	A SMASES possui 40 vagas de acolhimento para crianças e adolescentes, distribuídas em 02 equipamentos, sendo que a mesma criança/adolescente pode ter se mantido em acolhimento em diferentes meses. Em 2023, contabilizamos 57 crianças/adolescentes atendidas nas unidades de acolhimento institucional. Ressalta-se que o acolhimento de crianças e adolescentes é uma medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e depende do encaminhamento de outros órgãos do sistema de garantia de direitos.
7 - Niterói Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4139 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	Realizar ações de natureza artístico, cultural, desportiva, esportivas e lúdicas, destinadas para indivíduos referenciados no CRAS que vivenciam situações de vulnerabilidade social. Atividades ofertadas em grupos de diferentes faixas etárias, visando fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA ATENDIDA	Unidade	12100	12100	9306	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Foram entregues 9.306 atendimentos nas atividades dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Alguns CRAS ainda estão estruturando oficinas para ampliar o número de atendimentos. Temos previsão em 2024 de implantar mais uma unidade com oferta deste serviço, o Centro de Convivência (Engenhoca), além manter o Centro do Capim Melado e incrementar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos nos 10 CRAS.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	4159 - Manutenção do Banco de Alimentos	Mantém o funcionamento estrutural e operacional do Banco de Alimentos, com o objetivo de garantir o cuidado sanitário necessário para continuar a receber, manipular, armazenar e transportar alimentos para atender as instituições socioassistenciais devidamente cadastradas.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	SERVIÇO MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	Essa é uma ação contínua que garante toda infraestrutura de funcionamento mensal/anoal (equipe técnica, logística/transporte, espaço físico, etc.) do equipamento Banco de Alimentos.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	4162 - Manutenção do Restaurante Popular	Garantir pleno funcionamento do Restaurante Popular no bairro do Centro, e a partir de 2023, do novo Restaurante no bairro do Fonseca, com objetivo de servir refeições, a preço simbólico, aos usuários em situação de insegurança alimentar e nutricional e a população em geral.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	SERVIÇO MANTIDO	Unidade	2	2	2	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.320.000,00	Essa é uma ação contínua de manutenção dos equipamentos Restaurante Popular do Centro (ano todo) e Restaurante da Zona Norte (a partir de novembro de 2023), com contratação de empresa terceirizada para realização do serviço, aquisição dos alimentos, contratação de pessoal, manuseio e preparação das refeições e entregas diárias: café da manhã e almoço.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	4163 - Estimulo à Agricultura Familiar, Hortas Comunitárias, Feiras e Pescadores Artesanais	Incentivar, fomentar, articular e fortalecer ações e práticas de cultivo relacionados à biodiversidade local e combate ao desperdício, desenvolvidas em espaço de organização comunitária, com destaque às atividades de pesca artesanal, agricultura familiar, de compostagem urbana e de gerenciamento de resíduos sólidos.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Ação de fomento à agricultura familiar e a pescadores artesanais através do edital de fomento à economia solidária, no qual foram contempladas 5 associações de pesca artesanal e 2 coletivos de agricultura familiar.
7 - Niterói Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	4169 - Realização de Feiras de Economia Solidária	Realizar feiras de economia solidária (presenciais e virtuais), que compõem o circuito Arariboia de Economia Solidária, para comercialização da produção realizada pelos trabalhadores de Economia Solidária.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	FEIRA REALIZADA	Unidade	240	480	300	R\$ 500.000,00	R\$ 912.000,00	Foram realizadas em média 6 feiras por semana. As feiras são ações recorrentes e serão realizadas em 2024, há previsão em LOA na ação 4169.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	4170 - Manutenção do Centro Público de Referência em Economia Solidária	Atender aos trabalhadores, associações e cooperativas organizados nos princípios da economia solidária, bem como a realização de cursos, oficinas e capacitações de geração de trabalho e renda.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	4	2	2	R\$ 100.000,00	R\$ 60.000,00	Essa é uma ação contínua de manutenção do equipamento, garantindo toda infraestrutura de funcionamento mensal/annual (equipe técnica, logística/transporte, espaço físico, serviços, etc.).
7 - Niterói Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	4172 - Manutenção dos Bancos Comunitários	Realizar a manutenção dos Bancos Comunitários, com o atendimento e a capacitação dos empreendedores de economia solidária, comércios e pequenos produtores cadastrados nas agências dos Bancos Comunitários Arariboia.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	8	8	8	R\$ 3.200.000,00	R\$ 6.626.853,94	Essa é uma ação contínua de manutenção dos equipamentos, garantindo toda infraestrutura de funcionamento mensal/annual através da contratação de empresa terceirizada para realização do serviço (equipe técnica, logística/transporte, espaço físico, etc.).
7 - Niterói Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	4174 - Manutenção de Espaços para Reciclagem	Manter e operacionalizar o centro de beneficiamento voltado para capacitação, formação de associações e cooperativas de trabalhadores de coleta de material reciclado.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00	Não houve previsão orçamentária para realização desta ação em 2023, nem em 2024. Esta ação estava vinculada a implantação da Casa do Catador, que não foi inaugurada por falta de destinação orçamentária. Contudo, está o projeto está em fase de planejamento interno e possui previsão de ser realizado nos próximos anos de vigência do PPA.
7 - Niterói Inclusiva	25 - VIVA IDOSO	4243 - Manutenção do Projeto de Qualidade de Vida para Idosos	Realizar atendimento aos idosos, através de oficinas, atividades culturais, artísticas e artesanais, objetivando a inclusão social do idoso e o envelhecimento saudável.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	Unidade	300	300	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	As atividades estão suspensas pois o Centro de Convivência, onde as atividades são realizadas esta fechada para obras.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	4251 - Manutenção dos Conselhos Tutelares	Manter a estrutura física e administrativa dos conselhos tutelares, objetivando a continuidade e ampliação do atendimento de crianças e adolescentes em situação de ameaça ou violação de direitos.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	5	5	3	R\$ 166.000,00	R\$ 166.000,00	Havia previsão de implantação de mais 02 conselhos tutelares, o que não foi executado em 2023. A manutenção do serviço é uma ação contínua e foi realizada nos 03 conselhos já existentes. (aluguel/adaptações dos espaços físicos, apoio administrativo e de RH, reposição de materiais de consumo).
7 - Niterói Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4333 - Concessão de benefício eventual (auxílio habitacional)	Atender famílias acometidas por situações de desastres, desabamentos, enchentes, ou outros fatores que impeçam a moradia segura em áreas já atendidas e interditadas pela Defesa Civil e que tenham sido objeto de publicação por Leis Específicas, tendo como objetivo oferecer auxílio habitacional temporário para essas famílias que aguardam serem contempladas com nova unidade habitacional.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA BENEFICIADA	Unidade	0	0	459	R\$ -	R\$ -	O pagamento de benefício eventual com concessão de auxílio mensal é destinado a famílias, cadastradas pela Prefeitura, que perderam suas casas em virtude de calamidades, consequência das alterações climáticas (enchentes, deslizamentos, incêndios, etc.); também em virtude de obras de revitalização, como a do Mercado Municipal Feliciano Sodré e seu entorno (Aterro São Lourenço - Galpão Extra e anexo) ou em virtude de ação judicial (como prédio Caixa). Em 2023, 459 famílias foram contempladas com esse benefício pago mensalmente pela SMASES, oriundas de diferentes localidades, todas regulamentadas por lei.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5015 - Realização de ações de proteção ao idoso	Realizar ações de proteção ao idoso.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00	Plano de trabalho e edital de chamamento público para ampliação de vagas para acolhimento de idosos em ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos).
7 - Niterói Inclusiva	154 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA INCLUSIVA	5076 - Realização de ações de sanitização nos equipamentos da Assistência Social	Realizar ações de sanitização nos equipamentos da Assistência Social (CRAS, CREAS, CentroPop, Unidades de Acolhimento, etc.)	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	93	93	0	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Cancelada pois não existe mais a demanda em razão da superação da pandemia.
7 - Niterói Inclusiva	154 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA INCLUSIVA	5077 - Aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores da linha de frente de combate da COVID-19	Realizar aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), visando a proteção dos trabalhadores que atuam na linha de frente em atendimento ao público durante a pandemia.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOA BENEFICIADA	Unidade	716	716	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Cancelada pois não existe mais a demanda em razão da superação da pandemia.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5175 - Criação e manutenção do Centro Comunitário Social Cultural - Martins Torres	Criar e manter o Centro Comunitário Social Cultural, situado na Martins Torres, no bairro de Santa Rosa.	Projeto	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CENTRO CRIADO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Não houve previsão orçamentária em 2023 para execução desta meta, a qual foi adiada e prevista na LDO 2024. Contudo, o projeto está em fase de planejamento interno e possui previsão de ser realizado nos próximos anos de vigência do PPA.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5500 - Aquisição de ônibus para atendimento itinerante para população em situação de rua	Realizar aquisição de veículo automotor para o atendimento social de forma itinerante a usuários que utilizam locais públicos como espaço de moradia ou sustento de forma temporária ou permanente, com o objetivo de ampliar o acesso dessas pessoas aos serviços e benefícios da assistência social.	Projeto	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	VEÍCULO ADQUIRIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Após reavaliação técnica, a SMASES decidiu pelo cancelamento desta ação, optando por incrementar outras ações de atendimento à população em situação de rua, como serviço de abordagem, centropop itinerante, etc. Esta ação não será mais entregue e não foi prevista para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	5501 - Construção de novas unidades do Centro Público de Referência em Economia Solidária	Construir novas unidades de Centro Público de Referência de Economia Solidária, objetivando ampliar a rede de atendimento aos trabalhadores de economia solidária.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	O espaço está sendo adaptado e será inaugurado no primeiro trimestre de 2024.
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5502 - Adequação da estrutura física dos CREAS	Realizar adequação na estrutura físicas dos CREAS, com objetivo de melhorar acessibilidade, ambiência e adequação dos espaços de atendimento.	Projeto	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	EQUIPAMENTO REFORMADO	Unidade	1	1	2	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Executada reforma de 2 CREAS - Largo da Batalha e Centro (pintura, adequações nos banheiros, reforma na sala de reuniões/teto).
7 - Niterói Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5503 - Construção de CRAS	Construir novas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), objetivando ampliar a rede de atendimento da proteção básica no SUAS Niterói.	Projeto	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Não houve previsão orçamentária para esta ação em 2023. Foi feita análise junto à vigilância socioassistencial para avaliar localização do equipamento a ser implantado, no entanto, a SMASES mudou a estratégia e optou por potencializar os outros equipamentos existentes.
7 - Niterói Inclusiva	25 - VIVA IDOSO	5504 - Reforma do Centro de Convivência Intergeneracional Helena Tibau	Realizar adequação na estrutura física do Centro de Convivência Intergeneracional Helena Tibau (CCHT), com objetivo de melhorar a acessibilidade, ambiência e adequação dos espaços de atendimento.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO AMPLIADO E REFORMADO	Unidade	1	1	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	O projeto da reforma foi elaborado pela EMUSA em 2023. As chaves do imóvel estão em posse da EMUSA, que ainda não iniciou o cronograma de obras. Ação prevista para 2024.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQZ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5505 - Adequação da estrutura física dos CRAS	Realizar adequação na estrutura física dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), com objetivo de melhorar a acessibilidade, ambiência e adequação dos espaços de atendimento.	Projeto	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	OBRA REALIZADA	Unidade	2	2	4	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Adequação de espaço físico e reforma da parte hidráulica, elétrica, pintura, acessibilidade e mais 2 novos banheiros em 04 CRAS. Obras realizadas por empresa especializada, contratada pela SMASES. Há previsão de adequação de mais 02 CRAS para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5507 - Construção de Conselhos Tutelares	Construir novas unidades de Conselhos Tutelares, objetivando ampliar o atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e violação de direitos.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO INSTALADO	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Não houve a construção de novos Conselhos Tutelares devido a questões legislativas referentes à Lei de Criação dos Conselhos Tutelares. Em 2023 foi realizada a eleição de novos conselheiros tutelares para 2024, não contemplando a criação de novos conselhos.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	5508 - Implantação do Sistema Municipal de Atendimento SocioEducativo	Implantar o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, em consonância com as diretrizes municipais e estaduais (sistema informatizado).	Projeto	73 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Solicitamos o cancelamento desta ação, pois o sistema utilizado não é um sistema informatizado. Trata-se de um sistema de garantias já regulamentado por meio da Lei 3196/2016 (Lei que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo de acordo com a Lei Federal nº 12.594/2012 e regulamenta a execução das medidas socioeducativas em meio aberto executadas em âmbito municipal e a integração com o Governo Estadual por meio da Secretaria Estadual de Educação e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas).
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	5509 - Publicação do Catálogo de Entidades não governamentais inscritas no CMDCA Niterói	Realizar publicação do Catálogo de Entidades não Governamentais, inscritas no CMDCA Niterói, com objetivo de divulgar as ações e a rede de serviços destinadas ao atendimento de crianças e adolescentes.	Projeto	73 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Esta meta foi realizada em 2022 e não estava prevista para 2023. A atualização do Catálogo de Entidades não governamentais inscritas no CMDCA é realizada bimensalmente pelo Conselho.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	5510 - Implantação de Restaurante Popular na Zona Norte	Implantar Restaurante Popular no bairro do Fonseca, com objetivo de servir refeições, a preços simbólicos ou com gratuidades, para população em geral e em situação de insegurança alimentar e nutricional da zona norte e adjacências.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Restaurante Popular da Zona Norte inaugurado no Fonseca em 22/11/2023.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	5511 - Implantação de Escola de Gastronomia Popular	Implantar Escola de Gastronomia no bairro do Fonseca, com objetivo de capacitar e formar profissionalmente na área de gastronomia, usuários e população em situação de vulnerabilidade social.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A Escola de Gastronomia estava prevista para o segundo semestre/2023 junto com o Restaurante Popular da Zona Norte, em que parte dos equipamentos já foram adquiridos. Porém, houve atraso na publicação do Edital pois a dispensa de licitação não foi aprovada. As ações de implantação e de manutenção desta Escola constam previstas na para 2024, com a publicação de um novo edital.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	5512 - Implantação de Cozinha(s) Comunitária(s)	Realizar implementação de cozinha comunitária em região de vulnerabilidade social do município, para atender população em situação de insegurança alimentar e nutricional.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A ação de implantação estava prevista para 2023/2024, mas será necessário remanejar para 2025. Para 2025 a SMASES prevê a implantação de 08 cozinhas comunitárias em diferentes bairros, de forma que haja pelo menos 01 por cada região do município.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5513 - Implantação da Residência Inclusiva	Implantar o serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de assegurar proteção integral, garantia ao direito à vida digna e participativa, assim como a promoção do desenvolvimento da autonomia.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	O Edital de Chamamento foi finalizado em novembro de 23 - após aprovação da CPFGE - e a seleção da OSC já foi realizada. Desta forma, como as residências não foram inauguradas em 2023, essa ação será redirecionada para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5514 - Reforma das Unidades de Acolhimento	Realizar adequação na estrutura física das unidades de acolhimento, com objetivo de melhorar a acessibilidade, ambiência e adequação dos espaços de atendimento.	Projeto	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	OBRA REALIZADA	Unidade	2	2	3	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Foi realizada reforma em 03 unidades municipais de acolhimento institucional, com obras na parte hidráulica, elétrica, pintura e acessibilidade, realizadas por empresa especializada, contratada pela SMASES.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5515 - Implantação do Serviço de Acolhimento em República	Implantar o Serviço de Acolhimento em República, visando oferecer proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustentação	Projeto	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Reavaliação técnica. As estatísticas de atendimento demonstram que devido ao baixo número de acolhimento de adolescentes no município de Niterói, até o momento não justifica demanda para implantação do serviço.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5516 - Implantação da Casa de Passagem	Implantar serviço de acolhimento na modalidade Casa de Passagem, com o objetivo de realizar acolhimento provisório para adultos em situação de risco social, com o objetivo de garantir proteção social assim como suprir necessidades básicas, tais como manutenção, higiene e acompanhamento psicossocial.	Projeto	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Essa ação não será mais executada pela SMASES, que optou por incrementar as vagas de acolhimento em hotel e albergue pernoite.
7 - Niterói Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5517 - Implantação de novos Centros de Oportunidades	Realizar a implantação de novos Centros de Oportunidades, com objetivo de atender famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social, para alterar o quadro de acesso à educação, à profissionalização, à capacitação, à construção de autonomia e ao mercado de trabalho, como forma de equiparação social a adolescentes e jovens em vulnerabilidade social, egressos do sistema penal e/ou em medidas socioeducativa e/ou em acolhimento comunitário, beneficiários dos aparelhos da SMASES.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	Ação foi iniciada, está na fase de elaboração de plano de trabalho. Previsto inauguração de dois centros de oportunidades.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5518 - Implantação de serviços de acolhimento híbrido de assistência social e saúde	Implantar serviços de acolhimento destinado aos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, com ausência ou fragilidade de vínculos familiares e comunitários em uso abusivo de substância psicoativas, com o objetivo de ofertar proteção social e atendimento integral no âmbito da saúde.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	No ano de 2023 investimos na articulação com a saúde, foram realizadas reuniões e ações conjuntas. O Plano de trabalho está elaborado, não está na LOA 2024, porém prevemos implementar em 2024/2025 (Essa ação está no plano de metas da SMASES)
7 - Niterói Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	5528 - Implantação da Casa do Catador	Implantar o centro de beneficiamento voltado para capacitação, formação de associações e cooperativas de trabalhadores de coleta de material reciclado.	Projeto	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A SMASES não vai mais executar esta ação de implantação da casa do catador (ação cancelada por falta de dotação orçamentária nos anos de 2022/2023/2024).

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6046 - Apoio à Ocupação Sócio-Cultural Mama África	Realizar ações de apoio à Ocupação Sócio-Cultural Mama África, com o objetivo de fomentar as atividades lá desenvolvidas, como a biblioteca comunitária, oficinas e bazar.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	Essa ação não foi planejada pela SMASES, solicitamos a exclusão da mesma do PPA desta Pasta. (Essa é uma ação de Direitos Humanos, tema que não faz parte da Secretaria de Assistência Social, que desde 2021 deixou de ser SASDH para SMASES). Não consta prevista na PLDO 2024.
7 - Niterói Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	6064 - Criação de Calendário Municipal de Economia Solidária	Criar o Calendário Municipal de Economia Solidária, com o objetivo de incentivar as ações deste setor em todas as regiões da cidade.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Essa ação não estava prevista no planejamento da SMASES, contudo todas as atividades do circuito Arariboia e economia solidária são divulgadas nas redes sociais da PMN.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	6066 - Realização de Socolão Itinerante	Realizar o Socolão Itinerante no Município, com o objetivo de levar frutas, verduras e legumes para bairros que não possuem equipamentos de abastecimento tradicionais.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	Essa ação não foi executada em 2023. Está prevista na PLOA 2024.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6097 - Implementação e manutenção do Programa de Atenção e Ajuda aos Familiares de Pessoas Desaparecidas	Implementar e manter o Programa de Atenção e Ajuda aos Familiares de Pessoas Desaparecidas, com o objetivo de assistir e garantir dignidade às famílias afetadas.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FAMÍLIA ATENDIDA	Unidade	70	70	0	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Essa ação não foi planejada pela SMASES, solicitamos a exclusão da mesma do PPA desta Pasta. (Essa é uma ação de Direitos Humanos, tema que não faz parte da Secretaria de Assistência Social, que desde 2021 deixou de ser SASDH para SMASES). Não consta prevista na PLDO 2024.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	6229 - Implementação da Agricultura Urbana	Implantar hortas comunitárias em regiões com indicadores de desigualdade social acentuados, com o objetivo de promover a agricultura urbana como alternativa educacional e profissional para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	REGIÃO CONTEMPLADA	Unidade	2	2	0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Essa ação não será realizada pela SMASES. Solicitamos o cancelamento desta ação, a SMASES optou por potencializar outras ações de segurança alimentar como Restaurante Popular, Escola de Gastronomia e Banco de Alimentos. Ademais, os agricultores familiares estão sendo assistidos pelo Programa de Economia Solidária.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6231 - Realização do Processo de escolha do Conselho Tutelar	Realizar o processo de escolha da nova composição dos conselhos tutelares para mandato 2023-2026.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	1	R\$ -	R\$ -	Processo de escolha/ eleição de novos conselheiros tutelares realizada em 01/10/2023. Publicação dos eleitos em Diário Oficial. Esse pleito é realizado de 3 em anos, não havendo previsão de continuidade dessa ação em 2024.
7 - Niterói Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6233 - Realização de Atendimento Familiar - CRAS	Realizar trabalho social com famílias do território de abrangência dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), traduzido em intervenções pautadas em aspectos objetivos e subjetivos, relacionados ao apoio às famílias no fortalecimento da sua função protetiva.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FAMÍLIA ATENDIDA	Unidade	40000	40000	5677	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Foram 5.677 famílias atendidas, número inferior ao estimado. Os CRAS tem capacidade máxima de atendimentos que não comportam o número de famílias previstas na meta.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6234 - Combate ao trabalho Infantil - PETI	Realizar trabalho social com famílias e oferta de atividades socioeducativas para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, objetivando a prevenção e erradicação, assim como a proteção social de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e as suas famílias.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	Unidade	50	50	100	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Atendimentos técnicos realizados pelos CREAS de crianças, adolescente e famílias em situação de trabalho infantil. Houve demanda superior ao previsto. Não há previsão de alteração das entregas de 2024.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6235 - Proteção para Crianças e Adolescentes (família acolhedora)	Realizar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes que vivenciam situação de abandono ou violação de direitos, afastados de suas famílias de origem por medidas de proteção, com o objetivo de dispensar cuidados individualizados em ambiente familiar, reduzir violação de direitos e possibilitar a convivência e reinserção familiar (Programa Família Acolhedora).	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA ATENDIDA	Unidade	180	180	2	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	O acolhimento familiar depende de fatores externos, tais como determinação judicial por parte da vara da infância e da disponibilidade de famílias acolhedoras.
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6236 - Atendimento à População Adulta em situação de rua	Realizar atendimento à população adulta em situação de rua, através do CENTROPOPOP, com objetivo de garantia de direitos, orientações sociais, restabelecimento de vínculos, acesso à documentação civil e encaminhamentos para rede de serviços.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA ATENDIDA	Unidade	2400	2400	2565	R\$ 300.000,00	R\$ 1.000.000,00	Foi entregue 2565 atendimentos a população adulta em situação de rua. A demanda foi maior do que a prevista. Não há previsão de alterar a meta em 2024.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6237 - Combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes - SCFV	Realizar ações de conscientização, atendimento, mobilização e proteção de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e suas famílias.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	Unidade	50	50	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	As atividades do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) estão sendo reorganizadas, em 2023 não operou com sua capacidade máxima e algumas ações foram reprogramadas para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6238 - Realização de Abordagem Social	Realizar busca ativa da população em situação de rua, identificação e mapeamento de vulnerabilidades no território, visando a efetivação dos direitos básicos em uma dinâmica de proteção social pró-ativa.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA ATENDIDA	Unidade	2500	2500	5004	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.300.000,00	Entregue 5.004 abordagens sociais especializadas. A demanda superou o previsto no tocante a abordagens da população em situação de rua. Não há previsão de alterar a meta em 2024.
7 - Niterói Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	6240 - Operacionalização da Moeda Social Arariboia	Operacionalizar o pagamento da Moeda Social Arariboia através dos Bancos Comunitários, tendo como público-alvo famílias em situação de pobreza e pobreza extrema, visando à geração de renda em regiões de maior desigualdade socioeconômica, à diminuição das desigualdades regionais, à ampliação do cadastro formal de empreendimentos comerciais; ao aumento do referenciamento da população vulnerável na rede socioassistencial de Niterói e à ampliação da atividade econômica no território.	Atividade Fim	74 - FUNDO BANCO COMUNITARIO DE NITEROI	PESSOA BENEFICIADA	Unidade	65000	70293	93000	R\$ 77.000.000,00	R\$ 135.000.000,00	A meta foi superada no segundo semestre, uma vez que uma nova listagem de beneficiários foi gerada com base no CADUNICO do governo federal. Essa é uma ação contínua, e consta prevista na LOA 2024.
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6241 - Realização de Acompanhamento Familiar - CREAS	Realizar trabalho social, através do PAEF, com famílias do território de abrangência dos CREAS objetivando o fortalecimento de sua capacidade protetiva, assim como mitigar os impactos relativos às situações de violação de direitos vivenciadas pelos indivíduos.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FAMÍLIA ATENDIDA	Unidade	2400	2400	674	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Essa meta refere-se aos atendimentos realizados pela PSE de Média Complexidade, a famílias acompanhadas nos 2 CREAS do Município de Niterói, pelo serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos (PAEFI). A meta foi superestimada, pois não há capacidade física e estrutural para acompanhar o nº de famílias conforme previsto, considerando a estrutura / nº de equipamentos (02 CREAS). Trata-se de um serviço tipificado no SUAS, cuja ação é contínua, mantendo-se nos anos seguintes.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6242 - Realização de Acompanhamento Familiar - PAIF	Realizar trabalho social, através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), com famílias do território de abrangência dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), objetivando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e o aumento da capacidade protetiva e potencialidades dos indivíduos e famílias.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FAMÍLIA ATENDIDA	Unidade	14000	14000	654	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Foi entregue em 2023 o atendimento de 654 famílias. Tendo em vista a capacidade física e de recursos humanos dos CRAS não há viabilidade de atender a meta estimada.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6243 - Acolhimento de Passagem em vagas de hotel	Realizar acolhimento em hotel com formato de albergue, somente pernoite, para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social que não necessitem de média e longa permanência.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	VAGA OFERTADA	Unidade	70	70	100	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	A meta foi superada devido ao aumento na demanda por acolhimento / pernoite. Além disso, a SMASES ampliou o nº de vagas ofertadas de 70 para 100 vagas.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6244 - Realização de Capacitação Continuada para Conselheiros Tutelares	Realizar formação continuada dos conselheiros tutelares, com foco nas legislações oficiais do direito da criança e adolescente e na proteção integral da criança e do adolescente, objetivando a qualificação e valorização dos conselheiros tutelares, assim como o aprimoramento da Política Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	50	50	0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Prevista para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6245 - Elaboração do Diagnóstico sobre crianças e adolescentes no município	Realizar pesquisa quali-quantitativa para subsidiar políticas voltadas para garantia dos direitos das crianças e adolescentes.	Atividade Fim	73 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Essa ação ainda não foi realizada, está prevista para 2024 e consta no Edital FIA.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6246 - Realização de campanhas educativas e informativas	Realizar atividades que promovam o debate e conscientização, com vistas à violência e outras formas de violação de direitos contra crianças e adolescentes.	Atividade Fim	73 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	CAMPANHA E EVENTO REALIZADO	Unidade	3	3	3	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	O CMDCA realizou ações educativas através das atividades ocupa a praça. Atividade de cunho pedagógico, onde conselheiros de direito fizeram mobilizações de fortalecimento dos direitos da criança e adolescentes.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6247 - Fortalecimento de ações voltadas para o acolhimento institucional e guarda subsidiada	Realizar ações de incentivo a programas de acolhimento institucional e guarda subsidiada em consonância com avaliações e diagnóstico do município.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	5	5	0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	O CMDCA esteve envolvido no processo de escolha dos conselhos tutelares e reorganizou o planejamento, adiando as ações de guarda subsidiada para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6248 - Realização de ações para atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social agravadas pela pandemia	Realizar ações de fortalecimento e garantia de direitos, destinadas a mitigar os impactos socioeconômicos da pandemia, voltadas para crianças e adolescentes.	Atividade Fim	73 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	O CMDCA esteve envolvido no processo de escolha dos conselhos tutelares e reorganizou o planejamento, adiando demais ações para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6249 - Realização de reuniões, Seminários e Conferências da CMDCA e rede DCA	Promover reuniões, seminários e conferências que garantam a ampla divulgação e controle social de políticas voltadas para proteção de crianças e adolescentes.	Atividade Fim	73 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	AÇÃO E EVENTO REALIZADO	Unidade	30	30	13	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Foram realizadas reuniões ordinárias, relatórios e memórias de reunião das Comissões. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) se reúne mensalmente e esse ano a mesa diretora esteve envolvida com o processo eleitoral dos conselhos tutelares. Não há previsão de realização de Conferência pelo CMDCA, uma vez que ocorreu no ano de 2022. Essa é uma ação contínua e consta prevista para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6252 - Combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes - CMDCA	Apoiar ações de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes.	Atividade Fim	73 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	50	50	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	No ano de 2023 só foi realizada um evento de combate ao abuso, denominado roda de conversa: "vítimas do silêncio". O CMDCA esteve envolvido com o processo de escolha dos conselhos tutelares em 2023, não conseguindo realizar mais ações desta meta. Essa é uma ação contínua. Serão realizadas mais atividades em 2024 e 2025.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6253 - Combate ao trabalho infantil - CMDCA	Apoiar ações de combate ao trabalho infantil.	Atividade Fim	73 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	50	50	200	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	O comitê intersecretorial de trabalho infantil realizou ações reuniões de sensibilização e conscientização da rede. As articulações intersecretoriais superou a demanda posta. Não há previsão de novas entregas para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	6254 - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	Formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como, promover o acompanhamento, monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional no município.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	ALIMENTO ADQUIRIDO	Kg	500	500	1000	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	As parcerias estabelecidas com o governo estadual e federal abriram margem para incremento dessa meta física. O município, através a Subsecretaria de Segurança Alimentar / SMASES, recebe doações do PAA Estadual (CEASA) através do Banco de Alimentos, fornecendo frutas, legumes e verduras (FLV) para as instituições cadastradas. No primeiro semestre a meta superou a expectativa devido número de doações (quilos de alimentos). Além disso, o município realizou o cadastro para participação no PAA Federal, aguardando retorno da inscrição. Essa meta continua prevista para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	6255 - Manutenção de Escola de Gastronomia Popular	Garantir funcionamento estrutural e operacional da Escola de Gastronomia Popular no Bairro do Fonseca, com o objetivo de capacitar e formar profissionalmente na área de gastronomia, usuários e população em situação de vulnerabilidade social.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	A Escola de Gastronomia estava prevista para o segundo semestre/2023 junto com o Restaurante Popular da Zona Norte, em que parte dos equipamentos já foram adquiridos. Porém, houve atraso na publicação do Edital pois a dispensa de licitação não foi aprovada. As ações de implantação e de manutenção desta Escola constam previstas para 2024, com a publicação de um novo edital.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NRQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6256 - Manutenção do Programa Social Agentes pela Cidadania	Realizar a manutenção do Programa Social Agentes pela cidadania, destinado a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, objetivando o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho como abordagem das questões e realidades das juventudes, a fim de complementar o trabalho social com famílias e a comunidade local para prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOA BENEFICIADA	Unidade	100	100	100	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Foi realizada uma parceria com a Universidade Federal Fluminense e a Fundação Euclides da Cunha. O projeto concede um benefício socioassistencial de R\$ 600, em forma de bolsa de assistência estudantil, que é pago para 100 universitários em situação de vulnerabilidade social de Niterói que vão desenvolver oficinas nos equipamentos da secretaria para o público dos programas e serviços atendidos.
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6257 - Realização do Programa de Recambiamento para migrantes e/ou pessoas em situação de rua	Realizar aquisição de passagens (Intermunicipais, interestaduais, internacionais) para atender as demandas de Recambiamento (Benefício Eventual SUAS) voltado para o atendimento de migrantes e/ou pessoas em situação de rua no Município de Niterói, que desejem regressar ao local de origem, visando o restabelecimento de vínculos familiares e/ou comunitários.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOA BENEFICIADA	Unidade	120	80	92	R\$ 120.000,00	R\$ 80.000,00	Em 2023, foram adquiridas com recursos da Secretaria, 92 passagens para recambiamento de pessoas em situação de rua e/ou vulnerabilidade social. Cumpre esclarecer que as aquisições de passagens para recambiamento de migrantes e/ou pessoas em situação de rua são feitas de acordo com a demanda dos usuários, e avaliados/ deferidos a partir de atendimento técnico. A meta foi portanto superada, devido ao volume da demanda no segundo semestre.
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	6258 - Manutenção de Cozinha Comunitária	Realizar manutenção estrutural e operacional de cozinha(s) comunitária(s) aplicada em região de vulnerabilidade social para atender população em situação de insegurança alimentar e nutricional.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	As cozinhas ainda não foram inauguradas. A ação de implantação estava prevista para 2023/2024, mas será necessário remanejar para 2025.
7 - Niterói Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6259 - Aquisição de materiais de distribuição gratuita (kits higiene e cesta básica)	Realizar aquisição de itens como benefício eventual para distribuição gratuita (kits higiene e cestas básicas) através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), destinados a suprir necessidades emergenciais de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social referenciados na rede de assistência do município.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	MATERIAL ADQUIRIDO	Unidade	24000	24000	0	R\$ 2.408.280,00	R\$ 2.408.280,00	A aquisição de materiais de kits de higiene e cestas básicas é feita especialmente para atender as eventualidades / situações de emergência ou calamidade, como ocorrida no período da pandemia. Em 2023, não houve aquisições, mas manteremos a previsão de recursos para aquisições em 2024, uma vez que a entrega depende de eventos externos que fogem da previsão de prazo.
7 - Niterói Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6260 - Manutenção do Sistema Municipal de Atendimento SocioEducativo	Realizar a manutenção do Sistema Municipal de Atendimento SocioEducativo em consonância com as diretrizes municipais e estaduais (sistema informatizado).	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	A ação de implantação do sistema municipal de atendimento socioeducativo foi cancelada.
7 - Niterói Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6261 - Manutenção dos equipamentos da Proteção Social Básica (PSB)	Garantir o funcionamento estrutural e operacional dos equipamentos da assistência social da Proteção Social Básica.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	14	14	11	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Essa é uma ação operacional contínua, manutenções são feitas mensalmente em todos equipamentos visando garantir a continuidade no funcionamento. Ainda não houve implantação de novos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Estão sendo considerados 10 CRAS e Vale Social (o Centro Intergeneracional Helena Tibau será inaugurado em 2024)
7 - Niterói Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6262 - Manutenção dos equipamentos da PSE Média Complexidade	Garantir funcionamento estrutural e operacional dos equipamentos da assistência social PSE Média Complexidade.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	3	3	3	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Essa é uma ação operacional contínua, manutenções são feitas mensalmente em todos equipamentos visando garantir a continuidade do funcionamento dos serviços, aqui considerado CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) Centro e Largo da Batalha, Centro Pop e Abordagem.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6263 - Manutenção dos equipamentos da PSE Alta Complexidade	Garantir funcionamento estrutural e operacional dos equipamentos da assistência social PSE Alta Complexidade.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	6	6	6	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Essa é uma ação operacional contínua, manutenções são feitas mensalmente em todos equipamentos visando garantir a continuidade do funcionamento dos serviços, aqui considerado as 6 unidades de acolhimento institucional do município.
7 - Niterói Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6264 - Manutenção do Centro de Oportunidades	Realizar a manutenção dos Centros de Oportunidades, com o objetivo de atender famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social, para alterar o quadro de acesso à educação, à profissionalização, à capacitação, à construção de autonomia e ao mercado de trabalho, como forma de equiparação social a adolescentes e jovens em vulnerabilidade social, egressos do sistema penal e/ou em medidas socioeducativa e/ou em acolhimento comunitário, beneficiários dos aparelhos da SMASES.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	3	3	1	R\$ 4.560.000,00	R\$ 4.560.000,00	Por enquanto, somente o Centro de Convivência do Capim Melado está em funcionamento, para 2024, a SMASES tem a previsão de implantar mais um Centro de Convivência (Engenhoca). Há previsão desta ação na LOA 2024.
7 - Niterói Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	6265 - Manutenção da Casa do Catador	Realizar a manutenção estrutural da Casa do Catador, que corresponde ao centro de beneficiamento voltado para capacitação, formação de associações e cooperativas de trabalhadores de coleta de material reciclado.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	A SMASES não vai mais executar esta ação (pois a ação de implantação da casa do catador cancelada por falta de dotação orçamentária nos anos de 2022/2023/2024).
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6267 - Manutenção da Residência Inclusiva	Realizar a manutenção do serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de assegurar proteção integral, garantia ao direito à vida digna e participativa, assim como a promoção do desenvolvimento da autonomia.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	3	3	0	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	Como as residências não foram inauguradas em 2023, essa ação de manutenção deverá ser redirecionada para 2024. O Edital de Chamamento foi finalizado em novembro de 23 - após aprovação da CPFGF - e a seleção da OSC já foi realizada. Há previsão orçamentária na LOA 2024 na ação 6267 - Manutenção da residência Inclusiva.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQZ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6268 - Manutenção do Serviço de Acolhimento em República	Realiza a manutenção do Serviço de Acolhimento em República, visando oferecer proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e auto sustentação.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Essa ação não será mais executada. A SMASES optou por aumentar as vagas de acolhimento em hotel e albergue pernoite.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6269 - Manutenção da Casa de Passagem	Realizar a manutenção do serviço de acolhimento na modalidade Casa de Passagem, com o objetivo de realizar acolhimento provisório para adultos em situação de risco social, para garantir proteção social, assim como suprir necessidades básicas, tais como manutenção, higiene e acompanhamento psicossocial.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	Manutenção não realizada pois o equipamento não foi implantado. Essa ação foi cancelada.
7 - Niterói Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6270 - Manutenção de serviços de acolhimento híbrido de assistência social e saúde	Manter os serviços de acolhimento destinado aos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, com ausência ou fragilidade de vínculos familiares e comunitários em uso abusivo de substância psicoativas, com o objetivo de ofertar proteção social e atendimento integral no âmbito da saúde.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	Essa ação não foi iniciada em 2023, porque o serviço híbrido não foi implantado. O serviço híbrido está previsto para ser implantado em 2024, através do projeto Começar de Novo / Espaço MORAR. Esse serviço conjuga a oferta de cuidados de assistência social e saúde, proteção social especial, moradia especializada para população adulta que faz uso prejudicial de álcool ou outras drogas e que se encontram em situação de rua.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6299 - Manutenção do Aplicativo Voz das Mulheres	Realizar a manutenção de aplicativo direcionado às mulheres vítimas de violência doméstica, abandono familiar, proporcionando denúncias instantâneas, através de comando de voz e botão de pânico.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	Por motivos estratégicos, optou-se por cancelar o desenvolvimento do aplicativo que seria desenvolvido em parceria entre a CODIM e a SMCTI e lançar o site da CODIM (http://codim.niteroi.rj.gov.br/). O site reúne conteúdos que orientam as mulheres em situação de violência, informa sobre o funcionamento dos eixos de atuação da Codim e possui o recurso do chatbot e um botão "Busque Ajuda", em que é possível encontrar o caminho para denunciar a violência doméstica ou de gênero e obter acolhimento.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6407 - Produção e Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva e Acessível	Produzir e desenvolver ações de acessibilidade direcionadas ao público com deficiência, promovendo a inclusão a partir de tecnologia assistiva e acessível.	Atividade Fim	1 - SEC MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	PESSOA BENEFICIADA	Unidade	100	100	180	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	As ações de produção e desenvolvimento de tecnologia assistiva e acessível foram incorporadas pela Plataforma Urbana Digital da Engenhoca. A plataforma possui 180 pessoas com deficiência cadastradas como usuários. Há previsão para que ocorram novas ações voltadas à produção e desenvolvimento de tecnologia assistiva e acessível no âmbito dos projetos das Plataformas Urbanas Digitais da Engenhoca e do Viradouro nos anos de 2024 e 2025.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5057 - Implementação do Mapa Direitos Humanos	Implementar o Mapa de Direitos Humanos, através de parcerias e contratação de pesquisadores, entre outras atividades, com o objetivo de sistematizar os dados referentes à garantia de direitos no município, a fim de subsidiar as políticas públicas.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	PROJETO IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	O Programa não foi implementado em 2023, no entanto, serão consideradas para sua implementação em 2024 as propostas aprovadas na 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos realizada entre os dias 27 e 29 de de outubro de 2023.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5119 - Implementação do Centro de Cidadania	Adquirir equipamentos para a nova sede física do Centro de Cidadania no Centro de Niterói, com o objetivo de melhorar o acesso e o atendimento ao público e às vítimas de violações de direitos.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Dentre os serviços oferecidos pela Casa dos Direitos Humanos, antigo Centro de Cidadania (CECID), todos foram realocados para a sede da secretaria. Portanto, não há necessidade de outro equipamento de atendimento ao público com o mesmo escopo.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5120 - Implementação do Programa Municipal de Educação em Direitos Humanos	Implementar o Programa de Educação em Direitos Humanos, com objetivo de ampliar as ações educativas nos órgãos do poder público e nas organizações da sociedade civil.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	PROGRAMA IMPLEMENTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	O Programa não foi implementado em 2023, no entanto, serão consideradas para sua implementação em 2024 as diretrizes aprovadas na 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos, realizada entre os dias 27 e 29 de de outubro de 2023, serão divulgadas em janeiro de 2024 como a proposta do Plano Municipal de Direitos Humanos.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5121 - Implantação dos centros comunitários da Rede Mediar	Implantar os centros comunitários da Rede Mediar, com o objetivo de promover a mediação de conflitos, a justiça restaurativa e a cultura da paz nos territórios.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Devido ao número reduzido de servidores disponíveis para atendimento nos centros da Rede Mediar, optou-se por, em um primeiro momento, centrar esforços no centro localizado no Espaço Nova Geração, localizado no CIEP Esther Botelho Orestes, no Cantagalo, bem como, na sede da secretaria de forma a manter a qualidade no atendimento.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5122 - Criação do Museu da Cultura Negra	Criar o Museu da Cultura Negra, com objetivo de resgatar e fortalecer a memória da população negra na cidade, no país e no mundo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	Embora a SMDHC tenha optado pela criação de uma sala da Cultura Negra no Centro Cultural da Zona Norte, este equipamento ainda não possui previsão de entrega, que não depende da própria secretaria.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6028 - Realização do Mês da Consciência Negra	Realizar a programação do Novembro Negro, com objetivo de ampliar a conscientização sobre o combate ao racismo e promoção da igualdade racial.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	AÇÃO E EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 310.000,00	A SMDHC realizou o festival "Raízes da Diversidade - Festival de Escrita Antirracista" entre os alunos da rede municipal de ensino. Esta atividade integrou o calendário do Mês da Consciência Negra na Cidade de Niterói.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6206 - Dia Municipal da Visibilidade Lésbica	Realizar o Dia Municipal da Visibilidade Lésbica com o objetivo de ampliar a comunicação e garantir discussões com vistas ao fomento de políticas públicas para o grupo em específico.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 100.000,00	A CODIR utilizou como estratégia centralizar os esforços na realização da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6214 - Feira da Diversidade LGBTQI+	Realizar Feira da Diversidade LGBTQI+ com o objetivo de ampliar os canais de comunicação e fomentar políticas públicas para o grupo em específico.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 50.000,00	A CODIR utilizou como estratégia centralizar os esforços na realização da Parada do Orgulho .
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6232 - Realização de Campanhas de conscientização sobre direitos humanos, diversidade e combate às discriminações	Realizar campanhas de conscientização sobre direitos humanos, diversidade e combate às discriminações, com objetivo de promover a cultura dos direitos humanos.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	6	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Dentre as ações de conscientização executadas pela SMDHC temos o Minicurso de Direitos Humanos disponível na plataforma da EGG, a CODIR (Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa) nas Ruas com o encaminhamento para realização da retificação do registro civil de pessoas TRANS, a realização de aulões de Direitos Humanos e Cidadania em algumas escolas da rede municipal de ensino. A execução desta meta física foi superada devido a atuação da SMDHC estar centrada na promoção dos Direitos Humanos.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6250 - Realização da Semana de Diversidade	Realizar ações de conscientização sobre o combate à LGBTfobia, com destaque para a Semana da Diversidade e para a Parada do Orgulho LGBTQIA+.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	AÇÃO E EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	A CODIR utilizou como estratégia centralizar os esforços na realização da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6300 - Manutenção da nova sede física do Centro de Cidadania	Manter a nova sede física do Centro de Cidadania, no Centro de Niterói, com objetivo de melhorar o acesso e o atendimento ao público e às vítimas de violações de direitos.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	Dentre os serviços oferecidos pela Casa dos Direitos Humanos, antigo Centro de Cidadania (CECID), todos foram realocados para a sede da secretaria. Portanto, não há necessidade de outro equipamento de atendimento ao público com o mesmo escopo.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6301 - Manutenção do Polo de Identificação Civil - Convênio DETRAN/RJ	Manter o Polo de Identificação Civil, em convênio com o DETRAN/RJ, com objetivo de ampliar o acesso à documentação básica e erradicar o sub-registro.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	1	1	2	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Realizamos no 1º semestre de 2023 três mutirões para agendamento de emissão de identidade e outras ações pontuais em alguns equipamentos públicos. Em 2023 emitimos mais de 1.900 documentos de identidade.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6302 - Realização dos Mutirões de Direitos	Realizar edições do Mutirão de Direitos, com objetivo de oferecer ao cidadão de regiões periféricas o acesso a diversos serviços de acesso a cidadania, proteção social, documentação e justiça.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	EVENTO REALIZADO	Unidade	3	3	4	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	A SMDHC junto a outras secretarias da PMN realizou: 1 Mutirão de Direitos, 1 edição do Programa Prefeitura Móvel e 2 edições do Projeto ConVivências na Engenhooca e no Espaço Nova Geração no Fonseca no âmbito do Pacto Niterói Contra a Violência (PNCV).
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6303 - Implementação do sistema automatizado de Ouvidoria de Direitos Humanos	Implementar sistema automatizado de Ouvidoria, através do projeto Zap da Cidadania, com contratação de modelo de chatbot.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	SISTEMA IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	O Zap da Cidadania foi desativado de forma que as denúncias de violações de Direitos Humanos são recebidas através do Disque Direitos Humanos "Disque 100". Esta iniciativa foi possível por meio de uma parceria entre a SMDHC com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania através da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, lançado no dia 1º de junho de 2023.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6304 - Manutenção nos centros comunitários da Rede Mediar	Manter os centros comunitários da Rede Mediar, com objetivo de promover a mediação de conflitos, a justiça restaurativa e a cultura da paz nos territórios.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	Unidade	3	3	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	O Centro Comunitário da Rede Mediar localizado no CIEP Esther Botelho Orestes, no Cantagalo é o único equipamento ativo da Rede. Não há previsão para novos equipamentos até o final da gestão.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6305 - Realização de Capacitação de Mediadores Comunitários de Conflitos	Capacitar mediadores comunitários de conflitos, com objetivo de ampliar o alcance da Rede Mediar, projeto integrante do Pacto Niterói Contra a Violência.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	15	15	0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Em 2024 a SMDHC realizará a Capacitação de Mediadores Comunitários de Conflitos tendo como base as metas estabelecidas na 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6306 - Implementação do Programa de Ensino da História e Cultura Afro e Indígena	Implementar o Programa de Ensino da História e Cultura Afro e Indígena (Lei Federal 10.639/03 e Lei Federal 11.645/08) nas unidades de ensino formal e informal, públicas, privadas e filantrópicas do município.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	PROGRAMA IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Este Programa é desenvolvido dentro do escopo de atuação da Secretaria Municipal de Educação.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6308 - Fortalecimento do Observatório Municipal de Igualdade Racial	Fortalecer o Observatório Municipal de Igualdade Racial (Decreto Municipal 13.949/21), com objetivo de levantar e sistematizar dados para elaboração de políticas públicas de igualdade racial.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	ATIVIDADE FORTALECIDA	Unidade	1	1	0	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	O maior gargalo para a execução desta ação está relacionado à contratação de pesquisadores, no entanto, a alternativa identificada para que o Observatório seja entregue é a contratação via MROSC com previsão de efetivação em 2024.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6309 - Realização de Capacitação de Agentes de Segurança no tema de Direitos Humanos	Realizar Treinamento de Direitos Humanos para agentes de segurança, em Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com objetivo de reduzir os registros de violência institucional e letalidade policial.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	175	175	0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	O foco de formação ofertada pela secretaria é destinado à população em geral.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6310 - Realização de Oficinas de Direitos Humanos para juventude	Realizar as Oficinas de Direitos Humanos para juventude, com objetivo de capacitar jovens de territórios como agentes promotores de direitos.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	100	100	50	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Foram realizadas diversos aulões e capacitações de Direitos Humanos ao longo de 2023, totalizando, em torno de 50 pessoas certificadas.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6312 - Realização do Mês dos Direitos Humanos	Realizar o Mês dos Direitos Humanos, com objetivo de ampliar a conscientização sobre a cultura dos direitos humanos e reconhecer boas práticas.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	As atividades alusivas ao dia Internacional dos Direitos Humanos serão condensadas na realização do Prêmio Renatinho em dezembro de 2024.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6314 - Manutenção do Programa Municipal de Educação em Direitos Humanos	Manter o Programa de Educação em Direitos Humanos, com objetivo de ampliar as ações educativas nos órgãos do poder público e nas organizações da sociedade civil.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	O Programa não foi implementado em 2023, no entanto, serão consideradas para sua implementação em 2024 as diretrizes aprovadas na 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos, realizada entre os dias 27 e 29 de outubro de 2023, que serão divulgadas em janeiro de 2024 como a proposta do Plano Municipal de Direitos Humanos.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6315 - Manutenção dos núcleos de atendimento a violações dos direitos humanos	Realizar a manutenção dos Núcleos de Atendimento às Vítimas de LGBTfobia, Racismo, Migrantes e Refugiados, Intolerância Religiosa e Direito à Habitação e à Cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	NÚCLEO MANTIDO	Unidade	5	5	4	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	Não há nenhum registro no acervo da secretaria sobre atendimento voltado ao direito à cidade e habitação, o que impede o cumprimento completo da Atividade. Os demais serviços estão no escopo de atuação da SMDHC, que está mantendo 4 dos 5 pactuados.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6316 - Manutenção das Comissões Técnicas	Realizar a manutenção das comissões técnicas de Saúde da População Negra e de Reservas de Vagas para Negros e Pardos.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	COMISSÃO TÉCNICA MANTIDA	Unidade	2	2	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	No 1º semestre de 2023 foi publicado o Decreto Nº 14.950/2023 que cria o Comitê de Monitoramento e Avaliação da Política de Cotas Raciais de forma a garantir a efetiva implementação da reserva de vagas para pretos e pardos em concursos públicos municipais. O Comitê está atuante e se reúne mensalmente na sede da SMDHC. Em relação ao Conselho Técnico da saúde da Pop. Negra a previsão é retomar as atividades que estão suspensas desde o início de 2022.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	6317 - Fortalecimento dos Conselhos Municipais	Fortalecer o Conselho Municipal de Igualdade Racial, Direitos Humanos e Justiça, Liberdade Religiosa e LGBT.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	CONSELHO FORTALECIDO	Unidade	4	4	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPRI) retomou suas atividades em 2023 e consolidará sua atuação em 2024. O Conselho LGBTQIAPN+ retomará as atividades em 2024 e os demais não existem.
7 - Niterói Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	5096 - Manutenção do Projeto Escola pela Paz	Realizar oficinas nas escolas para reforçar a cultura pela paz.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PROJETO MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	O convênio foi finalizado em 2022 e foi realizada a prestação de contas. Está sendo avaliada uma possível renovação.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1634 - Implementação do programa de assistência técnica e social para melhoria das unidades habitacionais	Implementar ações de melhorias habitacionais em diversas comunidades de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO	MELHORIA HABITACIONAL REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- A ação apresenta meta física prevista apenas para 2022, porém não foi entregue. A entrega está prevista para ser realizada em 2024.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1634 - Implementação do programa de assistência técnica e social para melhoria das unidades habitacionais	Implementar ações de melhorias habitacionais em diversas comunidades de Niterói.	Projeto	75 - FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUHAB	MELHORIA HABITACIONAL REALIZADA	Unidade	40	100	0	R\$ 1.400.000,00	R\$ 3.500.000,00	A ação foi iniciada na comunidade da Cocada no qual as obras de melhorias em 23 unidades habitacionais estão em andamento. Porém, a previsão de entrega foi adiada para 2024, já incluso na LOA, visto que foi necessário a atualização de projeto e orçamento pela EMUSA. A ação está sendo reavaliada na comunidade de Vila Ipiranga e Capim Melado.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5004 - Implementação do Programa de assistência técnica gratuita para habitação de interesse social - ATHIS	Promover assistência técnica gratuita para habitação de interesse social nas comunidades, visando assegurar moradia adequada e segura à população de baixa renda e movimentar a economia e comércio local. Ação associada à Regularização Fundiária Urbana - REURB. (LEI 13.465/2017) - ATHIS.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO	PROJETO IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	Ação foi entregue. Projetos de melhorias habitacionais e acompanhamento técnico foram realizados.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5040 - Realização de estudo para definição do modelo de negócio de prédio em área central	Realizar estudo para definição do modelo de negócio de prédio em área central.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO	ATIVIDADE REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- Ação não foi realizada no ano previsto, tendo em vista que a emissão na posse não foi efetivada. Previsto para ser entregue em 2024.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5043 - Implantação de Jardim Sensorial	Implantar jardins sensoriais, com o objetivo de estimular os sentidos de crianças, adultos e pessoas com deficiência, por meio de plantas e outros materiais presentes no local, gerando benefícios múltiplos como o bem-estar, a interação com o meio, o aprendizado e o resgate de memórias.	Projeto	75 - FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUHAB	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	- A meta física da ação prevista para 2022 não foi iniciada e foi adiada para 2024.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5103 - Implementação de Ações de Regularização Fundiária	Entregar títulos de Regularização Fundiária em diversas comunidades de Niterói.	Projeto	75 - FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUHAB	CERTIDÃO CONCEDIDA	Unidade	1667	5000	12	R\$ 2.163.000,00	R\$ 15.000.000,00	12 títulos foram protocolados em cartório (o protocolo em cartório é a última etapa do processo de REURB - regularização fundiária rural e urbana). Os demais títulos estão previstos para serem entregues em 2024, cuja execução já está prevista em LOA.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5186 - Manutenção de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social	Realizar manutenção estrutural dos empreendimentos habitacionais de interesse social no Município de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO	EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MANTIDO	Unidade	0	6	0	R\$ -	R\$ 1.065.696,96	Foi executado levantamento das unidades que necessitam de reparo no empreendimento Zilda Arns. Porém, a ação foi adiada para dez/2024, cuja execução já está prevista em LOA, pois será realizada em conjunto com outros órgãos.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5187 - Construção de empreendimentos habitacionais de interesse social	Realizar a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÍDO	Unidade	0	2	0	R\$ -	R\$ 15.423.801,74	Foi realizado a qualificação de 2 terrenos no MCMV, porém o início das construções estão previstos para o início de 2024, cuja execução já está prevista em LOA. A abertura do Novo Minha Casa Minha vida só ocorreu no final de 2023.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5400 - Implementação do Programa de Habitação e Urbanização - Projeto Região Norte Sustentável, PRODUI 2	Realizar a regularização fundiária e melhorias habitacionais nas comunidades do Morro do Castro Alves, Pátio Leopoldina, Morro do Céu e Vila Ipiranga.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO	COMUNIDADE E CONTEMPORANEA	Unidade	4	4	0	R\$ 5.178.623,21	R\$ 5.011.500,00	A implementação do projeto PRODUI 2 (Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social) foi cancelado por determinação do Prefeito.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5401 - Realização da intervenção de melhoria viária para acesso dos empreendimentos habitacionais	Viabilizar melhoria dos acessos no entorno dos empreendimentos habitacionais.	Projeto	75 - FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUHAB	INTERVENÇÃO REALIZADA	Km	0	0	0	R\$	- R\$	- A ação apresenta meta física prevista apenas para 2022, porém a entrega foi adiada para 2024. A licitação para as melhorias do acesso para o empreendimento Solar de Pendotiba foi finalizada, e a ordem de início foi publicada em 29/12/2023. A licitação para as melhorias do acesso para o empreendimento Jardim das Paineiras foi finalizada, estando pendente a ordem de início.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5403 - Urbanização de ZEIS com construção de unidade habitacional	Urbanizar e construir unidades habitacionais na Zona Especial de Interesse Social do Caramujo.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO	UNIDADE CONSTRUÍDA	Unidade	60	64	0	R\$	6.600.000,00 R\$	8.032.000,00 Ação foi iniciada e está em fase de atualização do projeto e orçamento na EMUSA. A entrega não foi concluída devido a necessidade de atualização de orçamento da EMUSA, e foi adiada para 2024, já prevista em LOA na ação 5403.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5403 - Urbanização de ZEIS com construção de unidade habitacional	Urbanizar e construir unidades habitacionais na Zona Especial de Interesse Social do Caramujo.	Projeto	75 - FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUHAB	UNIDADE CONSTRUÍDA	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- Não foi pactuada meta física para 2023, pois é o valor da contrapartida da emenda parlamentar nº 904518/2020, é necessário esta atividade estar vinculada a ação da linha acima (linha 17). Previsão de início em 2024.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5405 - Realização de compra assistida de habitação de interesse social	Assistir de forma compensatória a complementação de recursos e assistência social para compra de um imóvel para um morador que necessita ser realocado em função de alguma intervenção urbana, nas comunidades da Igrejinha, São José e Garibaldi.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO	UNIDADE HABITACIONAL ADQUIRIDA	Unidade	29	29	28	R\$	3.629.015,97 R\$	3.915.000,00 Foram realizadas 28 compras assistidas, restando apenas 1 família a ser contemplada, no qual a previsão de entrega é em 2024, cuja despesa está prevista em LOA, na ação 5405.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	6400 - Mapeamento de vazios urbanos em regiões infraestruturadas para empreendimentos habitacionais de interesse social	Mapear os próprios municipais, estaduais, federais/vazios urbanos no Município de Niterói.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO	MAPEAMENTO REALIZADO	Km²	138	138	138	R\$	900.000,00 R\$	900.000,00 Levantamento do banco de terra dos próprios municipais.
7 - Niterói Inclusiva	25 - VIVA IDOSO	4243 - Manutenção do Projeto de Qualidade de Vida para Idosos	Realizar atendimento aos idosos, através de oficinas, atividades culturais, artísticas e artesanais, objetivando a inclusão social do idoso e o envelhecimento saudável.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO	PESSOA ATENDIDA	Unidade	0	300	1900	R\$	- R\$	500.000,00 Foram realizados 76 passeios culturais e artísticos em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro, contemplando em torno de 1.900 idosos ao longo do ano. Há previsão da ação continuar acontecendo nos próximos anos.
7 - Niterói Inclusiva	25 - VIVA IDOSO	5117 - Implantação de Centro de Atendimento Multidisciplinar Pós-trauma para idosos	Realizar a implantação de um Centro de Atendimento ao idoso e sua família em condições de vulnerabilidade, no que tange a informações, cuidados básicos pós-trauma, locomoção, etc.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- A ação não será mais realizada devido à não liberação do imóvel do INSS. Ademais, por decisão estratégica, a ação foi cancelada. As ações de cuidados pós-trauma para a população idosa serão executadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
7 - Niterói Inclusiva	25 - VIVA IDOSO	6215 - Manutenção do Banco de Oportunidades do Idoso	Estruturar o banco de oportunidades no Portal de Serviços da Prefeitura Municipal de Niterói.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO	VAGA OFERTADA	Unidade	120	120	0	R\$	120.000,00 R\$	120.000,00 Houve dificuldade na elaboração e construção do objeto principal da entrega. Esse objeto será atendido por meio de um projeto semelhante da COTER.
7 - Niterói Inclusiva	25 - VIVA IDOSO	6216 - Manutenção do Quiosque de Atendimento ao Idoso	Reabrir o quiosque de atendimento ao idoso, com o objetivo de disponibilizar acesso aos serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal de Niterói.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO	PESSOA ATENDIDA	Unidade	240	240	2000	R\$	120.000,00 R\$	120.000,00 A ação foi entregue, atendendo cerca de 2000 idosos durante o ano de 2023. Dentre os serviços prestados estão: emissão do cartão do idoso, inscrição nos núcleos de ginástica nas praças, informações da Secretaria do Idoso, inscrição em eventos e palestras realizados pela SMD, explicação sobre o direito dos idosos, dentre outras informações e instruções gerais.
7 - Niterói Inclusiva	25 - VIVA IDOSO	6217 - Realização do Projeto Ginástica nas Praças	Reiniciar e manter o projeto de ginásticas nas praças, com o objetivo de atender a população idosa.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO	PRAÇA CONTEMPLADA	Unidade	32	32	21	R\$	3.500.000,00 R\$	3.500.000,00 Conforme o plano de trabalho, foram entregues 21 núcleos. Outros 5 núcleos estão em processo de adição do contrato e a previsão de finalização é pra o final de 2024, através da ação 6217. Até 2024 serão entregues um total de 26 núcleos, sem previsão para os 6 restantes.
7 - Niterói Inclusiva	25 - VIVA IDOSO	6219 - Manutenção do Centro de Atendimento Multidisciplinar pós-trauma para idosos	Realizar a manutenção de um Centro de Atendimento ao idoso e sua família em condições de vulnerabilidade, no que tange a informações, cuidados básicos pós-trauma, locomoção, entre outros.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO	PESSOA ATENDIDA	Unidade	1200	1500	0	R\$	500.000,00 R\$	600.000,00 A ação foi cancelada por parte da SMID, uma vez que a implantação do Centro de Atendimento Multidisciplinar Pós-trauma para idosos não será realizada. As ações de cuidados pós-trauma para a população idosa serão executadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5308 - Regularização Fundiária - São José e Igrejinha (Caramujo)	Realizar a Regularização Fundiária de imóveis, complementar às ações de urbanização executadas pelo PRODUIIS, em favor dos moradores das Comunidades de São José e Igrejinha do Caramujo, localizadas nos Bairros do Fonseca, Viçoso Jardim e Caramujo, em Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	IMÓVEL REGULARIZADO	Unidade	0	500	0	R\$	- R\$	350.000,00 A ação foi iniciada em 25/08/2021, com objetivo de regularizar 862 imóveis nas comunidades de São José e Igrejinha do Caramujo. Porém, o Contrato 013/2021 com a COBRAPE (Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos), encontra-se paralisado, enquanto os processos estão em análise da SMU para posterior aprovação pelo Setor de Licenciamento do Projeto de Regularização, o que impossibilitou a entrega da ação. O reinício do contrato está previsto para o primeiro semestre de 2024, sob a ação 5308 na LOA de 2024.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5309 - Reassentamento - São José e Igrejinha (Caramujo)	Realizar reassentamento de famílias, complementar às ações de urbanização executadas pelo PRODUIIS, nas Comunidades de São José e Igrejinha do Caramujo, localizadas nos Bairros do Fonseca, Viçoso Jardim e Caramujo, em Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	COMUNIDADE E CONTEMPLADA	Unidade	0	2	31	R\$	- R\$	500.000,00 Foram realizados 31 reassentamentos no ano 2023, e 11 reassentamentos estão em andamento, previstos para serem entregues em 2024. A execução já está prevista na PLOA 2024, sob a ação 5309. A meta física foi superada devido a um erro de preenchimento na meta prevista para ano 2023, a meta física deveria ser de 42.
7 - Niterói Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5324 - Correção de patologias (danos em edificações) residenciais em Comunidades	Realizar correção de patologias residenciais nas comunidades (11 João Mendes + 4 saneamento ambiental).	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	COMUNIDADE ATENDIDA	Unidade	5	5	0	R\$	1.400.000,00 R\$	1.400.000,00 Entrega da ação adiada para 2025.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023														
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES	
7 - Niterói Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	5328 - Implantação de estrutura para comercialização de pescado de uso comunitário	Construir estrutura para uso comunitário e cooperativo destinado à comercialização de pescado no Canto de Itaipu.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	Entrega da ação adiada para 2025.	
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	PROIETO REALIZADO	Unidade	1	1	2	R\$ 68.850,70	R\$ 68.850,70	Dos 3 PDPA's no âmbito da SMU, 2 entregaram os seus respectivos produtos finais e 1 está com publicação de livro sendo finalizada.	
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	5564 - Modernização do Arquivo de Plantas da SMU	Implementar a digitalização do Arquivo de Plantas, com o objetivo de dar transparência e acessibilidade do acervo de plantas da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	SERVIÇO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Foram instalados novos computadores, porém está pendente a aquisição de equipamentos para digitalização das plantas, o serviço específico de catalogação e o sistema de acesso digital para o público. A conclusão está prevista para 2024.	
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6601 - Manutenção do Arquivo de Plantas da SMU	Realizar a manutenção do Arquivo de Plantas, com o objetivo de dar transparência e acessibilidade do acervo de plantas da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE	SERVIÇO INFORMATIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 120.000,00	R\$ 80.000,00	Cabe adquirir equipamentos para subsidiar o processo de transformação digital do arquivo de Plantas.	
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	6127 - Realização de Treinamento e Capacitação para Servidores e Comunidade Local	Realizar treinamentos e capacitações em parceria com outros órgãos, com o objetivo de ampliação da participação e controle social, sobre transparência, direito de acesso à informação, conselhos e temas de controle interno, para os servidores e comunidade local.	Atividade Fim	1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	9	R\$ 8.253,86	R\$ 8.253,86	Eventos realizados: Oficina sobre o tema Gestão de Riscos e a Lei Federal nº 14.133/2021 em 31/01/2023; Oficina sobre Gestão de Riscos em Programas de Integridade, Governo Digital, Governança Pública e em Ecossistema de Inovação em 28/02/2023; Quatro oficinas para capacitação no Decreto nº 14.744/2023, que dispõe sobre os procedimentos de Auditoria Interna Governamental no município de Niterói em maio de 2023; Capacitação sobre Prestação de Contas de Governo e de Gestão em 23/05/2023; Capacitação das empresas inscritas no Programa de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono em 24/05/2023; Três oficinas com o objetivo de sensibilizar e aumentar a abrangência do Previne-Niterói para auxiliar os servidores com conceitos relacionados a programas de integridade bem como com sugestão de ações específicas a serem elaboradas em cada órgão ou entidade entre 03 e 05 de julho/2023; Oficina com o tema "Termos de Requisitos Mínimos - TRMs e Fluxo de Processos para a CPFGE (Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal)" em parceria com a SEPLAG e SMF em 27/09/23; Seis oficinas de Acompanhamento dos Indicadores de Resultados e Monitoramento das Atividades de Ouvidoria em outubro de 2023. Curso "NILC e o novo panorama de contratações na gestão pública de Niterói", coordenado pela EGG em parceria com a CGM e demais órgãos e entidades envolvidos nos processos de compras da Prefeitura de Niterói em 16 e 17 de novembro de 2023; A CGM-Niterói tem como uma de suas principais premissas a capacitação de servidores para uma gestão pública qualificada. O desenvolvimento técnico permanente é fundamental para alcançar uma administração pública eficaz e célere, em prol de um atendimento verdadeiramente qualitativo ao cidadão. Portanto, a CGM busca sempre oferecer capacitações nos assuntos atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção, ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, à promoção da ética no serviço público, ao incremento da moralidade e da transparência e ao fomento ao controle social da gestão, no âmbito da Administração Municipal. Tendo, assim, previsão de manter essa entrega nos próximos anos.	
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6228 - Realização de Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	Capacitar servidores da Prefeitura Municipal de Niterói em temas relacionados às políticas públicas e gestão governamental, para fortalecer a capacidade de entrega e a qualidade dos serviços públicos ofertados pela Administração Municipal.	Atividade Fim	1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CURSO REALIZADO	Unidade	5	5	9	R\$ 21.150,52	R\$ 21.150,52	<ul style="list-style-type: none"> •II Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios (1 curso) •88º Congresso Brasileiro de Pregoeiros (2 cursos) •Formação em Governança e Inovação Pública (1 curso) •Expo Compliance 2023 (2 cursos) •Encontro Regional do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal (2 cursos) •Bivacidade e Proteção de Dados (1 curso) A CGM-Niterói tem como uma de suas principais premissas a capacitação de servidores para uma gestão pública qualificada. Por isso, incentiva a constante capacitação de seus servidores. Tendo, assim, previsão de manter essa entrega nos próximos anos.	
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6335 - Implantação e Manutenção de Sistema de Atendimento Virtual	Realizar a contratação de API (Interface de programação de aplicações) do WhatsApp Business, com objetivo de fornecer uma comunicação eficiente, simples e confiável com os cidadãos através do WhatsApp da ouvidoria municipal.	Atividade Fim	1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 24.763,27	R\$ 24.763,27	A ação ainda não foi entregue por ausência de pessoas/servidores com a competência desejada, que virão agregar à equipe através da realização de concurso público no ano de 2024. Porém, o processo 9900024642/2023 de contratação do serviço do WhatsApp Business API foi criado e nele inserido o Documento Oficializador da Demanda (DOD), a Promoção Instrutiva Nº 08/SEPLAG/SSMG/NAOS/2023 e a PROMOÇÃO INSTRUTIVA Nº 10/SMA/CPD/2023. Previsão de entrega em 2025.	
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6336 - Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado	Estabelecer sistema informatizado com objetivo de controlar processos e penalidades cometidas por pessoas jurídicas.	Atividade Fim	1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 41.269,28	R\$ 41.269,28	Ação aguardando a edição da Lei Anticorrupção no município, contida no processo administrativo 070003576/2019 e migração da atividade de Correição para a CGM, processo administrativo 070002850/2021. Previsão de entrega em 2025.	
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	5305 - Ampliação de funcionalidades do Sistema de Gestão da Geoinformação da Prefeitura de Niterói (SIGeo)	Ampliar o Sistema de Gestão da Geoinformação da Prefeitura de Niterói por meio da aquisição de novos componentes.	Projeto	1 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS	SISTEMA AMPLIADO	Unidade	1	1	1	R\$ 3.500.000,00	R\$ 812.000,00	Em 2023, foram desenvolvidos 29 Dashboards, 10 formulários, 5 aplicações, 2 HUBs e 3 integrações, destacando-se os produtos entregues para a Coordenadoria Geral de Eventos (CGE) e Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN). Como resultado da ampliação, o SIGeo conta com mais de 300 camadas em seu banco de dados, compartilhado com as secretarias, não só para uso, mas também para edição e produção. A ampliação de funcionalidades e expansão do SIGeo na Prefeitura foi prejudicada pela redução de 50% do quadro técnico da equipe, saindo de 8 para 4 no atual momento. A redução prejudicou não somente o desenvolvimento de projetos como o desenvolvimento do processo de contratação de imagem de Satélites, material este que irá ampliar o uso da plataforma e o potencial de análise territorial das secretarias.	
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6083 - Manutenção do Sistema de Gestão da Geoinformação da Prefeitura de Niterói (SIGeo)	Realizar a manutenção do Sistema de Gestão da Geoinformação da Prefeitura de Niterói (SIGeo), mantendo a base de dados georreferenciados do município.	Atividade Fim	1 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 1.653.551,96	R\$ 1.653.551,96	A manutenção do sistema do SIGeo se deu pela renovação e expansão de contrato com a empresa. Hoje temos acesso a diversas ferramentas para o uso da Prefeitura, como o desenvolvimento de formulários de campo, dashboards, hubs, e outros. Todas são ferramentas para gestão interna dos dados e também de disponibilização ao público, trabalhando com a transparência dos dados geográficos. A manutenção do contrato foi muito importante para a contínua disseminação da cultura da gestão territorial.	
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6228 - Realização de Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	Capacitar servidores da Prefeitura Municipal de Niterói em temas relacionados às políticas públicas e gestão governamental, para fortalecer a capacidade de entrega e a qualidade dos serviços públicos ofertados pela Administração Municipal.	Atividade Fim	1 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	2	7	11	R\$ 10.000,00	R\$ 4.500,00	Em 2023, os servidores do Escritório de Gestão de Projetos foram capacitados em diferentes temáticas no âmbito da gestão governamental, sendo possível ultrapassar a meta inicialmente estabelecida. As formações contemplaram as temáticas de Gestão de Projetos, Direito Administrativo, Ética, Compliance, Integridade, Gestão Estratégica, Processo Eletrônico, Nova Lei de Licitações, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Pacto Global, entre outras. Em 2024, o planejamento é que os servidores continuem realizando formações para fortalecer a qualidade dos serviços públicos prestados.	

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	43 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PROJETO REALIZADO	Unidade	14	14	14	R\$ 540.133,04	R\$ 540.133,04	14 projetos foram executados em parceria com a Educação. Desse, 01 (um) foi finalizado nos anos anteriores e 13 estão em fase de execução, com previsão de conclusão em 2024. Todos os valores já foram empenhados nos anos anteriores, não tendo custos para 2024.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	52 - NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR	PROJETO REALIZADO	Unidade	1	1	1	R\$ 18.734,32	R\$ 18.734,32	Foram mantidos os projetos nº 72: Diagnóstico, Qualificação e Formação para um Circuito Cervejeiro de Niterói; nº 69: Mapeamento e Promoção do turismo Náutico em Niterói; e nº 66: Observatório do Turismo do Município de Niterói, foram entregues em 2022. Para 2023 foi mantido o Projeto nº 38: Cidadania, turismo e educação através da história de Niterói: Explorando novas plataformas.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	5054 - Construção e Modernização da nova sede Niterói Prev	Construir a nova sede para atender com qualidade aos aposentados e pensionistas do Município de Niterói.	Projeto	82 - NITEROI PREV - NITPREV	OBRA REALIZADA	Unidade	1	1	0	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	Decreto nº 15.110/2023, que trata da desapropriação do imóvel situado na Rua da conceição nº 189 e 195, publicado no dia 21/10/2023. Além do decreto o projeto básico já foi elaborado. Atualmente estamos aguardando a finalização do processo nº 9900058989/2023 que se encontra na fase de levantamento de Registros de Imóveis (RGI). Está prevista para 2024 em LOA na ação 4191.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6098 - Realização de Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento	Promover cursos e capacitação técnica voltada para inovação e gestão para o corpo técnico da empresa, uma vez que a Prefeitura de Niterói possui uma visão de evolução tecnológica.	Atividade Fim	82 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	10	10	11	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	11 colaboradores dos setores técnico e administrativo participaram de 02 congressos no primeiro semestre, foram eles: Congresso de Pregoeiros e Seminário Nacional de Estadais.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6131 - Manutenção de Sistema de Atendimento Virtual	Realizar a manutenção do serviço de WhatsApp corporativo para atendimento na Procuradoria Fiscal.	Atividade Fim	10 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DE NITEROI	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 9.075,00	R\$ 9.075,00	O serviço de atendimento por meio do aplicativo Whatsapp agilizou a comunicação entre os contribuintes e o Município de Niterói no quesito praticidade, já que é um meio de comunicação amplamente utilizado, e estreitou o acesso daqueles que não podiam comparecer fisicamente aos postos de atendimento da Procuradoria Geral de Niterói. Conseqüentemente, com a automatização houve um aumento na arrecadação municipal.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6138 - Manutenção de sistema de agendamento de atendimento presencial na Procuradoria Fiscal - PPF	Realizar a manutenção do sistema de agendamento de atendimento presencial na Procuradoria Fiscal - PPF.	Atividade Fim	10 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DE NITEROI	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 1.258,40	R\$ 1.258,40	O agendamento presencial fez parte de um projeto que teve como objetivo a melhoria na qualidade do atendimento fornecido ao munícipe, já que é possível agendar de modo virtual a data e hora, evitando aglomerações de pessoas nos postos de atendimento da Procuradoria Geral de Niterói, mais precisamente nos assuntos de competência da Procuradoria Fiscal -PPF. Desta forma, garantimos que todos sejam atendidos com qualidade e tenham seus problemas sanados.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	6033 - Implantação de Sistemas de Atendimento	Implantar plataforma tecnológica para ampliação de serviços de sistema de gestão pública colaborativa.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	1	R\$ 424.350,00	R\$ 424.350,00	O sistema de atendimento refere-se ao software do COLAB e o mesmo segue em funcionamento no município.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	6210 - Manutenção de Plataforma Digital Integrada e Participativa em Mudanças Climáticas	Manter Plataforma Digital Integrada e Participativa em Mudanças Climáticas atualizada e em funcionamento.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA	SISTEMA MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	A plataforma digital integrada e participativa teve início em 2022, entretanto por falta de equipe técnica qualificada não teve prosseguimento e não foi lançada. Houve o entendimento na época a suspensão no formato idealizado, entretanto, nesse meio tempo, em 2023, a plataforma não foi lançada e sim criada o site da SECLIMA.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO	PROJETO REALIZADO	Unidade	4	4	4	R\$ 313.006,26	R\$ 313.006,26	Conforme previsto, foram concluídos os 4 projetos destinados à SEDEN.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPACAO SOCIAL	PROJETO REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 58.147,60	R\$ 58.147,60	Ação não iniciada no ano de 2023 por falta de tempo hábil. Foi prevista para 2024 na ação 3420.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA DE GOVERNO	PROJETO REALIZADO	Unidade	0	0	1	R\$ -	R\$ -	O projeto estava previsto para ser entregue no ano de 2022, no entanto, visando o atingimento das metas propostas no Plano de Trabalho, foi solicitado pela Fundação Euclides da Cunha e Universidade Federal Fluminense a prorrogação de prazo de execução do projeto, consolidado através de Termo Aditivo para o exercício 2023. Nesse sentido, o projeto foi finalizado em 2023.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	5520 - Implantação de Centrais de Atendimento ao Cidadão nas	Prover a infraestrutura adequada para oferta de atendimento integral às necessidades da população.	Projeto	1 - SECRETARIA DE GOVERNO	PROJETO IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Ação não prevista para esse ano.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6452 - Manutenção das Centrais de Atendimento ao Cidadão nas Administrações Regionais do Município.	Realizar a manutenção das Centrais de Atendimento ao Cidadão localizadas nas Administrações Regionais do Município.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA DE GOVERNO	PROJETO MANTIDO	Unidade	16	16	0	R\$ 264.000,00	R\$ 264.000,00	Não foi realizada a implantação do projeto, pois houve alguns entraves processuais.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	6015 - Manutenção do Banco de Oportunidades	Realizar a manutenção do banco de oportunidades, site que reúne um conjunto de ferramentas on-line que auxilia jovens niteroienses na inserção no mercado de trabalho, seja o primeiro emprego, emprego formal, estágios, jovem aprendiz; assim como facilita que empregadores encontrem jovens profissionais. Em suma, um site que disponibiliza vagas de emprego aos jovens e em contrapartida ajuda empresas a acharem os profissionais que necessitam.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	PESSOA ATENDIDA	Unidade	1000	1000	350	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	Durante o ano de 2023, o projeto não contou com a plataforma online, em decorrência de questões técnicas. Em 2023 foi feita a prospecção de vagas e aproximação dos jovens com empresas locais e consultorias de RH e outros órgãos da prefeitura, foram realizados mutirões de empregabilidade nos quais foram atendidos mais de 350 jovens niteroienses. Para 2024 é prevista contratação de empresa para automatizar, aumentar e melhorar a execução do projeto.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	6021 - Execução do Projeto Orçamento Participativo da Juventude (OPJ)	Realizar a renovação do Projeto Orçamento Participativo da Juventude, viabilizando o orçamento para investimentos em atividades, programas, projetos e ações escolhidas através da participação popular entre a juventude da cidade.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	PESSOA BENEFICIADA	Unidade	4000	4000	354	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Dos projetos do orçamento participativo, dois tiveram início, e os que estavam previstos para 2023 tiveram questões e mudanças de direcionamento no planejamento, sendo necessário a revisão. Dentre eles, somente o Educasamba segue no planejamento inicial e o processo de contratação está previsto para finalizar no início de 2024. Previsto na LOA 2024 na Ação 0150.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA	Unidade	1	1	1	R\$ 54.281,83	R\$ 54.281,83	Os projetos do PDPA foram prorrogados mas sem a necessidade de aumento de despesas.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MOD. GESTAO	PROJETO REALIZADO	Unidade	3	2	1	R\$ 85.014,76	R\$ 105.056,40	A meta física do PPA 2023 atualizada (2) corresponde aos PTs 18 e 52 (conforme espelho LDO 2023). O projeto do PT 18 - foi entregue. Resta ser entregue o PT 52, pois a entrega do projeto está em fase final, faltando somente a validação da área responsável. Há previsão de entrega para 2024. A despesa está prevista na LOA 2024 na ação 3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados. Todos os PTs da SEPLAG: SSMG - PT 18 (Uma proposta para interoperabilidade de dados na nuvem): Projeto realizado. O protótipo de sistema de interoperabilidade foi entregue, mesmo só utilizando 3 dos 6 desembolsos previstos; SSMG - PT 22 (Um arquivo público municipal para Niterói: gestão de documentos, acesso à informação e transparência na administração pública no horizonte da história e da cooperação regional do Leste Fluminense): Projeto realizado. Os produtos correspondentes as metas foram entregues no início de 2023 e estão em fase de prestação de contas final; SSMG - PT 26 (Cidade Inteligente e inclusão financeira: uma moeda digital para o Município de Niterói): Projeto suspenso. Previsão de reinício ainda no primeiro semestre de 2024; SSMG - PT 52 (Ecossistema e Governança de Dados para Melhoria da Qualidade dos Portais de Dados Abertos e Transparência de Niterói) : Entrega do projeto em fase final, faltando somente a validação da área responsável; SSAGI - PT 15 (Pesquisa de avaliação de percepção dos usuários de serviços públicos municipais: elementos para readequação do ObservaNIT como ferramenta de análise do grau de aderência das políticas públicas de Niterói aos desafios da Nova Agenda Urbana): Projeto Cancelado. O desenvolvimento do projeto não avançou no cronograma esperado e o prazo do convênio era dezembro de 2023. Sendo assim, optou-se pelo encerramento do projeto.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	5150 - Implantação de Plataforma Multicanal	Implantar uma plataforma multicanal (omnichannel) para atendimento ao cidadão e ampliação da oferta de serviços digitais, com o objetivo de promover a cultura digital. A plataforma será uma versão 2.0 do Portal de Serviços ao cidadão e deverá contar com ações complementares de digitalização de serviços.	Projeto	1 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MOD. GESTAO	PLATAFORMA A IMPLANTADA	Unidade	1	1	0	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Atualmente o Portal de Serviços centraliza as informações do catálogo de serviços da PMN, porém a Plataforma Multicanal será uma ferramenta que trará mais funcionalidades a partir do que o Portal oferece, como uma evolução deste. A ação de implantação da plataforma foi iniciada e, atualmente, a pesquisa de mercado está sendo realizada para a complementação do ETP. Foi montada a Equipe de Planejamento da Contratação, que elaborou o Documento de Oficialização da Demanda (DOD), aprovado pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI), e iniciou a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP). No ETP, realizamos o diagnóstico do atendimento a serviços digitais no Município de Niterói; levantamos requisitos de negócio e tecnológicos da contratação; e definimos cenários de solução. Falta definir a solução a ser contratada; elaborar TR e minuta de contrato; validar no CETI, PGM e CGM; e realizar a contratação. Como estabelece a EGD, a previsão de entrega é até o final de 2025. A falta de recursos humanos especializados em contratação de TICs e o número elevado de demandas geraram atrasos na elaboração do ETP. O ETP é um estudo de soluções viáveis que serve como fundamento para tomada de decisão da Administração Pública sobre a contratação. Ele pode apontar para uma solução de plataforma que não seja multicanal. A ação foi prevista na PLOA como 5150 - Implantação de Plataforma Multicanal.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	5152 - Reformulação do ObservaNit, enquanto observatório de políticas públicas em portal informatizado, possibilitando a gestão estruturada e integrada das informações das ações e programas municipais, a avaliação das políticas públicas municipais e a divulgação para a população niteroiense dos dados e indicadores.	Promover a reformulação do ObservaNit, enquanto observatório de políticas públicas em portal informatizado, possibilitando a gestão estruturada e integrada das informações das ações e programas municipais, a avaliação das políticas públicas municipais e a divulgação para a população niteroiense dos dados e indicadores.	Projeto	1 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MOD. GESTAO	SISTEMA IMPLEMENTADO	Unidade	1	1	0	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	A ação foi substituída na LDO 2023 e o projeto foi realocado para a ação: 5182 - Promoção de ferramentas para gestão da informação de políticas públicas - DATANIT e OBSERVANIT, pois entende-se mais adequado.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	5182 - Promoção de ferramentas para gestão da informação de políticas públicas - DATANIT e OBSERVANIT	Promover ferramentas para gestão da informação de políticas públicas de Niterói, no âmbito do DATANIT, possibilitando a gestão estruturada e integrada das informações das ações e programas municipais, a avaliação das políticas públicas municipais e a divulgação para a população niteroiense dos dados e indicadores no OBSERVANIT.	Projeto	1 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MOD. GESTAO	PROJETO REALIZADO	Unidade	0	5	1	R\$ -	R\$ 300.000,00	As 5 metas físicas correspondem à: 4 Módulos ligados ao DATANIT de 100 Mil, 2 de 60 Mil e 1 de 40 Mil. 1 Módulo ligado ao OBSERVANIT. Meta física realizada: OBSERVANIT: O site do Observanit foi lançado em 12 de dezembro de 2023: https://observa.niteroi.rj.gov.br/ . Meta física não realizada: DATANIT: Foi contratada uma empresa para prestar serviços de desenvolvimento de um DATALAKE para a PMN, cujo contrato tem a SMU como responsável e o desenvolvimento está acontecendo. O inventário de dados que dará base para o DATALAKE foi concluído em dezembro de 2023. Há previsão da conclusão da entrega em 2024, com a finalização do desenvolvimento do datalake que será as bases de dados levantadas no inventário, mas é importante destacar que a migração do datalake da SMU para a SEPLAG dependerá da nova contratação de nuvem e a previsão desta contratação é maio. As etapas do projeto são: (I) configuração do data lake, (II) mapeamento das bases de dados, (III) preparação de front end para inserção facilitada de bases de dados, (IV) treinamento, (V) inserção de bases de dados. Atualmente estamos migrando para a etapa 3. Foi prevista na LOA 2024 a ação 5182 - Promoção de ferramentas para gestão da informação de políticas públicas - DATANIT e OBSERVANIT.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	5183 - Realização de Pesquisa Municipal por Amostra de Domicílios (PMADNIT)	Realizar a Pesquisa Municipal por Amostra de Domicílios de Niterói, iniciada em 2022 - parte relativas à política de comunicação para facilitar o trabalho de campo e divulgação dos resultados em 2023.	Projeto	1 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MOD. GESTAO	PROJETO REALIZADO	Unidade	0	1	0	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	A ação foi iniciada. O Plano da pesquisa, plano amostral, minuta do questionário foram desenvolvidos e o conselho consultivo noamado em dezembro de 2023. Em 2024 a empresa iniciará a implementação do questionário no sistema para testes e a previsão de início do campo é novembro de 2024. Ainda há gargalos, que estão sendo tratados, em relação a campanha de comunicação. Foi previsto na LOA 2024 a ação 5183 - Realização de Pesquisa Municipal por Amostra de Domicílios (PMADNIT)

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023													
ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6041 - Manutenção da Plataforma Multicanal	Realizar a manutenção da plataforma multicanal (omnichannel) para atendimento ao cidadão e ampliação da oferta de serviços digitais, com o objetivo de promover a cultura digital. A plataforma será uma versão 2.0 do Portal de Serviços ao cidadão e deverá contar com ações complementares de digitalização de serviços.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MOD. GESTAO	PLATAFORMA MANTIDA	Unidade	1	1	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Não foi iniciado, pois depende da ação 5150 - Implantação da Plataforma Multicanal. A previsão de realização é final de 2024. Foi prevista na LOA 2024 na ação 6041 - Manutenção da Plataforma Multicanal
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	6227 - Realização de Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Gestores de Organizações da Sociedade Civil	Capacitar gestores das Organizações da Sociedade Civil de Niterói em temas como a elaboração e gestão de projetos, gestão de pessoas e orçamentária, captação de recursos, entre outras, para fortalecer as organizações que atuam no território do município, apoiando o desenvolvimento de políticas públicas.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MOD. GESTAO	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	50	150	0	R\$ 48.000,00	R\$ 338.000,00	A ação não foi iniciada, pois depende do andamento do Programa Niterói Cidadã, em que uma das ações é a capacitação de gestores da sociedade civil. A entrega está prevista para 2024. A previsão da despesa na LOA 2024 foi na ação 6227 - Realização de Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Gestores de Organizações da Sociedade Civil
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6228 - Realização de Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	Capacitar servidores da Prefeitura Municipal de Niterói em temas relacionados às políticas públicas e gestão governamental, para fortalecer a capacidade de entrega e a qualidade dos serviços públicos ofertados pela Administração Municipal.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MOD. GESTAO	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	1400	1305	1782	R\$ 368.000,00	R\$ 498.000,00	Foram entregues 1782 certificados para servidores da Prefeitura Municipal de Niterói. Foram lançadas jornadas de certificação das redes da Prefeitura e emitidos certificados das temáticas concluídas. Há previsão da LOA 2024 na ação 6228 - Realização de Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	6230 - Promoção da participação da população em ações de avaliação e gestão da informação de políticas públicas	Promover reuniões e atividades do fórum interconselhos, da rede de observatórios, dos espaços de participação popular e de outras estratégias para que as populações da cidade acessem e se apropriem das iniciativas de avaliação e gestão das informações de políticas públicas de Niterói.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MOD. GESTAO	EVENTO REALIZADO	Unidade	10	4	0	R\$ 40.000,00	R\$ 60.000,00	Ação não foi realizada em 2023 devido a alteração de prioridade das atividades da equipe. Há previsão de realização de alguns eventos no âmbito do SIMAGI no primeiro trimestre de 2024.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6284 - Promoção e difusão de conhecimentos em avaliação e gestão de informações de políticas públicas	Promover e difundir conhecimentos de avaliação e gestão de informações de políticas públicas, por meio de publicações impressas e digitais, manuais interativos, colóquios, vídeos instrutivos, memoriais, documentários e outros produtos comunicacionais físicos ou virtuais, gerados a partir das experiências do Município de Niterói.	Atividade Fim	1 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MOD. GESTAO	DOCUMENTO PUBLICADO	Unidade	1	5	3	R\$ 40.000,00	R\$ 100.000,00	Foi elaborado um instrumento online de divulgação das ações promovidas por meio do PDPA: http://pdpa.niteroi.rj.gov.br/repositorio/ Foi elaborado o Manual de Mapeamento de Dados: https://sig.niteroi.rj.gov.br/porta/apps/sites/#/dados/documents/54cea85ed8594407947608b333a36860/explore Foi elaborado o Guia Municipal de Desenvolvimento Sustentável: https://sig.niteroi.rj.gov.br/porta/sharing/rest/content/items/96515478ac0c408a956ef485fac4af/data
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6058 - Realização de Campanha do Programa Municipal de Enfrentamento das Fake News	Realizar a Campanha do Programa Municipal de Enfrentamento das Fake News, por meio da divulgação periódica do programa nos canais oficiais da Prefeitura.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	CAMPANHA REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Ações contínuas foram adotadas no combate às notícias falsas através dos diversos mecanismos oficiais de comunicação do município; além de uma parceria que está sendo firmada com o Governo Federal nesta direção. Importante ressaltar que esta ação pertence à CGCOM, que encontra-se hoje vinculada à SAE.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	6061 - Publicação de Ebook e livro físico Pacto Niterói Contra Violência	Registrar e difundir informações sobre o Pacto Niterói Contra Violência, seu modelo de gestão, suas ações e projetos, apresentando as estratégias desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Niterói para desenvolver o eixo Niterói Organizada e Segura e a ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	LIVRO PUBLICADO	Unidade	1	1	2	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	O E-book Pacto Niterói Contra a Violência foi pré-lançando de forma simultânea, no Brasil e na Colômbia, durante simpósio "Peace in Our Cities: Inovações em Redução de Violência Urbana", realizado em junho de 2023, em Medellín. Os dois volumes do E-Book estão disponíveis no site do PNCV (http://pactocontraviolencia.niteroi.rj.gov.br/) e no Portal do Observant (https://observa.niteroi.rj.gov.br/?s=pacto). Além das versões digitais, exemplares foram impressos para serem entregues aos Secretários e Sociedade Civil.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	5007 - Implantação da Rede Infralógica do Caminho Niemeyer	Implantar a Rede Infralógica do Espaço do Caminho Niemeyer.	Projeto	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO	REDE IMPLANTADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Foi identificada necessidade de elaboração de projeto básico para desenho da infraestrutura necessária. O projeto básico está previsto para ser contratado em 2024.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	5101 - Modernização do Centro Administrativo de Niterói - CAN	Instalar um novo sistema hidráulico de unidades resfriadoras de líquido das centrais de ar condicionado do CAN, com o objetivo de melhorar o sistema de climatização e a falta significativa de capacidade de refrigeração.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	OBRA REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	Após reavaliação da estratégia foi decidido que essa entrega não será realizada, tendo em vista a possibilidade de transferência do Centro Administrativo de Niterói (CAN) para outro imóvel.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	PROJETO REALIZADO	Unidade	6	6	0	R\$ 164.803,83	R\$ 164.803,83	Foram iniciados no ano 2021 porém com atrasos nos desembolsos das parcelas, alguns projetos solicitaram aditivos. Está prevista na LOA 2024.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6228 - Realização de Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	Capacitar servidores da Prefeitura Municipal de Niterói em temas relacionados às políticas públicas e gestão governamental, para fortalecer a capacidade de entrega e a qualidade dos serviços públicos ofertados pela Administração Municipal.	Atividade Fim	1 - SEC MUN MEIO AMB, REC. HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	Uma servidora realizou um curso de capacitação sobre Fauna, afim de se capacitar para uma melhor entrega referente ao projeto de Fauna Silvestre da SMARHS.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023

ÁREA DE RESULTADO (NQI)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PROJETO REALIZADO	Unidade	2	2	2	R\$ 41.132,20	R\$ 41.132,20	O Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA) é um convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Niterói, a Fundação Euclides da Cunha, responsável pela gestão administrativa do convênio e a Universidade Federal Fluminense, instituição executora. Na SMASES é regido pelo Termo de Convênio nº 003/2020 e conta com a realização de quatro projetos, que iniciaram em 2021. Destes, dois tinham a previsão de término em Dezembro/2022. Contudo, 1 projeto submeteu pedido de prorrogação de prazo, a ser finalizado em Março/2024. Os 2 projetos restantes foram encerrados em Dezembro/2023.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	4288 - Formação Continuada para os Educadores Sociais	Realizar ações de qualificação e formação voltadas para os educadores sociais das SMASES, visando a capacitação continuada para atualização dos fluxos de processos de trabalho.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	150	150	211	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	A SMASES organizou 02 formações de educadores sociais, trabalhou as temáticas previstas na Política de Educação Permanente e certificou 211 pessoas. Novas formações serão realizadas em 2024/2025 para este público.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6239 - Realização de formação continuada dos profissionais do SUAS	Realizar ações de formação continuada voltadas para os profissionais do SUAS, visando a capacitação continuada, atualização dos processos de trabalho e formação permanente.	Atividade Fim	72 - FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOA CERTIFICADA	Unidade	400	400	294	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Todas as atividades de capacitação ocorreram de forma presencial. Não há orçamento previsto para essa ação. Foi realizado pelos profissionais do NUmEP.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS	PROJETO REALIZADO	Unidade	1	1	1	R\$ 59.951,20	R\$ 59.951,20	Alguns projetos do PDPA solicitaram prorrogação devidamente justificadas e terão continuidade ao longo do ano de 2024.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SEC. MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	PROJETO REALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	A execução dessa ação foi transferida uma vez que entendeu-se que a ação seria melhor executada pela SMDCG. O Projeto já foi iniciado com previsão de entrega para 2024.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	5002 - Realização do Evento HackNit	Realizar a maratona de desenvolvimento baseada na criação de soluções para desafios públicos. O HackNit é realizado anualmente para fomentar a cultura e o ecossistema de inovação na cidade de Niterói e o evento conta com a participação da sociedade, de empresas e demais interessados em trocar experiências e aprendizado de novas tecnologias.	Projeto	1 - SEC. MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	EVENTO REALIZADO	Unidade	1	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 307.872,44	A ação não foi executada pela SMCTI, que optou pela realização de outros eventos, tais como a III Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Conlestech, além de ter apoiado os Eventos do Ecossistema de Inovação.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	5029 - Implementação do Site PROCON Niterói Digital	Implementar o Site PROCON Niterói Digital, a fim de facilitar o acesso às informações referente ao Direito do Consumidor.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	PORTAL IMPLANTADO	Unidade	0	0	0	R\$ -	R\$ -	O Site foi implantado em 2022 conforme estava previsto.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	6113 - Manutenção do Site PROCON Niterói Digital	Realizar a manutenção e operacionalização do Site PROCON Niterói Digital.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	PORTAL MANTIDO	Unidade	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	A manutenção foi executada nos 12 meses do ano. Esta manutenção é continuada para os próximos anos.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA	PROJETO REALIZADO	Unidade	4	4	4	R\$ 153.119,29	R\$ 153.119,29	Todos os projetos foram finalizados no exercício de 2023.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	PROJETO REALIZADO	Unidade	1	1	2	R\$ 50.605,90	R\$ 50.605,90	O Projeto 67 – “Gestão municipal da igualdade racial e políticas inclusivas de educação e trabalho no município de Niterói: estudos e ações para sua implementação” que encerraria em julho de 2023 (Convênio 01/2020) foi prorrogado até abril de 2024. O Projeto nº 39 “Clínica Jurídica para Defesa de Direitos e Inclusão Social da População LGBTQIAPN+ vulnerável de Niterói” que encerraria em dezembro de 2023 (Convênio 01/2020) foi prorrogado até julho de 2024. Os termos aditivos celebrados não geraram ônus para a administração pública.

MONITORAMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA - ANO DE 2023

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TIPOLOGIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA PREVISTA NO PPA 2023	META FÍSICA ATUALIZADA 2023	META FÍSICA REALIZADA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA NO PPA 2023	META FINANCEIRA ATUALIZADA 2023	JUSTIFICATIVAS, RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROJETO REALIZADO	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- A ação foi concluída com êxito no ano de 2022.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	5052 - Elaboração da nova Planta Genérica de Valores	Elaborar a nova Planta Genérica de Valores, com o objetivo de corrigir a defasagem na arrecadação de impostos, visto que o Município de Niterói sofreu diversas modificações na sua configuração urbanística desde a década de 70 (data da elaboração da última PGV), com valorização de certos bairros e ocupação de regiões antes despovoadas, o que altera fundamentalmente os valores dos imóveis em cada área.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0	0	0	R\$	- R\$	- Ação entregue em 2022.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	6130 - Modernização e apoio à Administração Fiscal e Tributária	Apoiar a modernização da Administração Fiscal e Tributária, a fim de promover a melhoria dos serviços prestados à população, através da digitalização e informatização, aumentar a transparência e a qualidade na aplicação dos recursos, conectando inovações tecnológicas à gestão fiscal e tributária do município.	Atividade Fim	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1	1	2	R\$	1.000.000,00 R\$	1.000.000,00 Nesta ação foram previstas a entrega de 4 projetos, sendo eles: Implantação da LGPD; Implantação da ISO 9001, Estudo de Viabilidade do Parque Tecnológico; e Implantação do processo eletrônico. LGPD e ISO 9001 estão em execução e Viabilidade do Parque Tecnológico e Processo eletrônico estão entregues.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	5301 - Modernização e Gestão dos Cemitérios Municipais	Elaborar site para o monitoramento das ações realizadas por profissionais nos cemitérios, controle, manutenção do software, locação de nuvem para os sistemas criados para atualização e inclusão das informações dos livros de óbitos, sepulturas e nichos dos cemitérios municipais e na secretaria de obras e aquisição de câmeras de vigilância, computadores, nobreak, servidor, SSD, HD externo, entre outros.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Unidade	1	1	0	R\$	120.000,00 R\$	280.000,00 Ação em fase de desenvolvimento do estudo técnico preliminar para viabilizar a Modernização e Gestão dos Cemitérios, já previsto na PLOA2024, sob ação 5301.
8 - Niterói Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	3420 - PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados	Garantir a execução dos projetos do PDPA selecionados na 1ª e na 2ª chamada, com o objetivo de estimular a sinergia entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura Municipal de Niterói, além de cooperar de maneira efetiva e inovadora para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Niterói.	Projeto	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO REALIZADO	Unidade	15	15	2	R\$	921.140,73 R\$	921.140,73 Dos 14 projetos em atividade, um projeto pediu finalização antecipada e outro foi finalizado em nov/2023. Quatro projetos pediram através de aditivos a prorrogação de prazo para 2024, que ocorrerá dentro do prazo de validade do edital. Com isso, teremos 12 projetos com finalização programada até nov/2024.

Anexo 2

**Tabela de monitoramento
dos indicadores do PPA**

MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE RESULTADO DO PPA - ANO DE 2023

LEGENDA:

Atingiu a meta

Não atingiu a meta

Não foi possível medir o indicador

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Legislativo	156 - GOVERNANÇA E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	CÂMARA	Número de pessoas inscritas nos canais e mídias digitais da Câmara Municipal de Niterói	Evolução anual do número total de inscritos nos canais oficiais da Câmara Municipal de Niterói, impulsionado através de um conjunto de ações multimídias que permitam que todos os espectros sociais da cidade tenham acesso às atividades da Câmara.	Número total de inscritos nos canais e mídias digitais da Câmara Municipal no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	7.334	2021	50.000	38.049	
Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	SECONSER	1. Tempo médio de resposta às solicitações dos serviços de iluminação pública	Acúmulo de dias para resposta ao serviço público de iluminação pública	(Número de dias úteis decorridos entre os recebimentos das demandas e as respostas dos serviços públicos de iluminação realizados + Número de dias úteis decorridos entre os recebimentos das demandas e a data atual dos serviços públicos de iluminação não realizados) / Número Total de Demandas Respondidas no Período analisado	Dia	Quanto menor, melhor	3.00	2020	2.00	13,02	Prezados, informo que os números lançados estão corretos, esclarecendo que não atingimos a meta pré-estabelecida para esse indicador, devido as altas precipitações de chuvas ocorridas nos últimos meses. Necessitando de mais tempo para realizar o serviço, uma vez que nos dias de chuva o serviço de troca de lâmpadas é interrompido, devido ao alto risco de acidente, além de ocasionar ainda mais demandas, devido a variação de tensão. Cabe ainda ressaltar que a implantação dos aparelhos e do novo sistema (APP) só foi iniciado no final do Ano de 2023, onde ainda estamos fazendo a transição da baixa do serviço manual para o aplicativo, portanto, com um tempo mais elevado. No momento de estipulação da meta, foi considerada a implantação do aplicativo capaz de realizar a baixa do serviço automaticamente. Além do exposto, as Novas Licitações que esperávamos ocorrer nos prazos ordinários atrasaram e elas tratam exatamente da maior eficiência dos serviços prestados, atraso esse agravado pela transição à Nova Lei de Licitações, inclusive com os serviços sendo efetuados através de contratos prorrogados por excepcionalidade.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	SECONSER	2. Tempo médio de resposta dos serviços públicos para poda de árvores	Acúmulo de dias para resposta ao serviço público de poda de árvores	(Número de dias úteis decorridos entre os recebimentos das demandas e as respostas dos serviços públicos de poda de árvore realizados + Número de dias úteis decorridos entre os recebimentos das demandas e a data atual dos serviços públicos de poda de árvore não realizados) ÷ número total de demandas respondidas no período analisado	Dia	Quanto menor, melhor	120.00	2020	80.00	109,89	Prezados, Informo que os números lançados estão corretos, esclarecendo que não atingimos a meta pré-estabelecida para esse indicador, devido as altas precipitações de chuvas ocorridas nos últimos meses. Necessitando de mais tempo para realizar o serviço, uma vez que nos dias de chuva o serviço de poda é interrompido, devido ao alto risco de acidente, além de ocasionar ainda mais demandas, devido as ventanias que acompanham. Cabe ainda ressaltar que a implantação dos aparelhos e do novo sistema (APP) só foi iniciado no final do Ano de 2023, onde ainda estamos fazendo a transição da baixa do serviço que hoje é manual para o aplicativo, portanto, com um tempo mais elevado. No momento de estipulação da meta, foi considerada a implantação do aplicativo capaz de realizar a baixa do serviço automaticamente. Além do exposto, as Novas Licitações que esperávamos ocorrer nos prazos ordinários atrasaram e elas tratam exatamente da maior eficiência dos serviços prestados, atraso esse agravado pela transição à Nova Lei de Licitações, inclusive com os serviços sendo efetuados através de contratos prorrogados por excepcionalidade.
Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	SECONSER	3. Tempo médio de resposta à solicitação do serviço público de tapa-buraco	Acúmulo de dias para resposta ao serviço público de tapa-buraco	(Número de dias úteis decorridos entre os recebimentos das demandas e as respostas dos serviços públicos de tapa-buraco realizados + Número de dias úteis decorridos entre os recebimentos das demandas e a data atual dos serviços públicos de tapa-buraco não realizados) ÷ Número Total de Demandas Respondidas no Período analisado	Dia	Quanto menor, melhor	3.00	2020	2.00	6.47	Prezados, Informo que os números lançados estão corretos, esclarecendo que não atingimos a meta pré-estabelecida para esse indicador, devido as altas precipitações de chuvas ocorridas nos últimos meses. Necessitando de mais tempo para realizar o serviço, uma vez que nos dias de chuva o serviço de tapa buraco é interrompido, devido ao alto risco de acidente, além de ocasionar ainda mais demandas, devido à majoração do desgaste da via. Cabe ainda ressaltar que a implantação dos aparelhos e do novo sistema (APP) só foi iniciado no final do Ano de 2023, onde ainda estamos fazendo a transição da baixa do serviço manual para o aplicativo, portanto, com um tempo mais elevado. No momento de estipulação da meta, foi considerada a implantação do aplicativo capaz de realizar a baixa do serviço automaticamente. Além do exposto, as Novas Licitações que esperávamos ocorrer nos prazos ordinários atrasaram e elas tratam exatamente da maior eficiência dos serviços prestados, atraso esse agravado pela transição à Nova Lei de Licitações, inclusive com os serviços sendo efetuados através de contratos prorrogados por excepcionalidade.
Organizada e Segura	10 - CIDADE URBANIZADA	EMUSA	4. Taxa de urbanização de comunidades	Percentual das áreas das comunidades que foi urbanizada no ano	(Total, em m ² , de área urbanizada em comunidades no ano / total, em m ² , da área de comunidades) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	5.00	2020	9.00	0,31	Estão previstas para 2024 obras em 10 comunidades a serem iniciadas urbanizações.
Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	EMUSA	1. Total de vias municipais urbanizadas	Quilômetros de vias construídas e/ou atendidas com calçamento, pavimentação e rede de drenagem no ano	Total em quilômetros de vias construídas e/ou pavimentadas, calçadas e drenadas no ano	Km	Quanto maior, melhor	53.00	2020	53.00	131,4	
Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	NITTRANS	2. Índice de congestionamento	Ocorrência diária de congestionamento na cidade, medida por software de mobilidade urbana durante os horários de pico no trânsito	(Somatório dos trechos congestionados das vias selecionadas / Somatório do comprimento das vias selecionadas) x 100	Percentual	Quanto menor, melhor	7	2021	21.84	3,6	Essa metodologia foi desenvolvida pela Diretoria de Planejamento de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Viária da NITTRANS e validado com a SEPLAG via e-mail, em maio de 2021.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	NITTRANS	3. Tempo médio de deslocamento para o trabalho	Tempo médio de deslocamento para o trabalho, a partir de pontos mais distantes da cidade até o Centro, medido por software de deslocamento urbano, durante os horários de pico de ida ao trabalho e volta para casa	Tempo médio de deslocamento para o trabalho, a partir de pontos mais distantes da cidade até o Centro, medido por software de deslocamento urbano, durante os horários de pico de ida ao trabalho e volta para casa	Minuto	Quanto menor, melhor	23,4	2021	45.00	24,22	
Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	Niterói de Bicicleta	4. Taxa de variação da malha cicloviária	Evolução anual da malha cicloviária construída no município	(Extensão total de quilômetros de malha cicloviária construídos no ano / Extensão total de quilômetros de malha cicloviária construídos no ano anterior) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	50,83	2018	40.00	34,82	Resultados diferentes dos valores informados anteriormente por conta de revisões realizadas ao Parque Orla de Piratininga, onde constatamos que trechos já haviam sido implantados ainda em dezembro de 2022, como a Rua Estrela (01,29km) e outros segmentos que resultam na diferença. O número do indicador não atingiu o valor previsto com a suspensão e/ou adiamento de alguns projetos. A ciclorrota Jurujuba (03,50km), prevista para 2023 mas adiada para 2024, resultaria no indicador tendo um aumento para 49.
Organizada e Segura	11 - MOBILIDADE URBANA	SMU	5. Taxa de corredores e faixas exclusivas de ônibus	Percentual de quilômetros (km) da rede de corredores e faixas exclusivas de ônibus em vias com capacidade para transporte coletivo, em relação à extensão total de vias da cidade	(Quantidade de quilômetros de faixas e corredores exclusivos de ônibus / extensão total de quilômetros de vias elegíveis - eixos de estruturação do Plano Diretor em quilômetros) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	31.00	2020	45.00	31	A criação de corredores e faixas exclusivas está relacionada às obras de infraestrutura dos eixos de estruturação. Visto que as obras ainda não se concretizaram, o valor estipulado da meta não foi alcançado.
Organizada e Segura	53 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO	NITTRANS	1. Taxa de mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes	Taxa de óbitos causados por acidentes de trânsito, por local de ocorrência, para cada 100 mil habitantes	Taxa de óbitos causados por acidentes de trânsito, por local de ocorrência, para cada 100 mil habitantes	Mortes por 100 mil habitantes	Quanto menor, melhor	3,1	2020	2.50	3,32	A referência usada no PPA 22-25 considerou apenas os registros do BPM, portanto, corrigimos para a informação sem considerar as demais fontes usadas atualmente. A meta não foi atingida, no entanto, o decreto de implantação do Plano Municipal de Segurança Viária de Niterói foi publicado em dezembro de 2023 e com isso, esperamos ter mais ações que possam reduzir esse indicador.
Organizada e Segura	53 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO	NITTRANS	2. Taxa de acidentes de trânsito a cada 100 mil habitantes	Número total de acidentes de trânsito, para cada 100 mil habitantes	Número total de acidentes de trânsito, para cada 100 mil habitantes	Acidentes por 100.000 hab.	Quanto menor, melhor	207,2	2020	140.00	150,57	A referência usada no PPA 22-25 considerou apenas os registros do BPM, portanto, corrigimos a informação sem considerar as demais fontes usadas atualmente. A meta não foi atingida, no entanto, o decreto de implantação do Plano Municipal de Segurança Viária de Niterói foi publicado em dezembro de 2023, e com isso, esperamos ter mais ações que possam reduzir esse indicador.
Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	SEOP	1. Taxa de homicídio (por 100 mil habitantes)	Número anual de óbitos por homicídios no município, por 100 mil habitantes	(Número total de mortes por homicídio ocorridos no município / número total de habitantes do município) x 100 mil hab. DATASUS CID-10 (X-85-Y09 e Y-35 e Y-36)	Homicídios por 100 mil habitantes	Quanto menor, melhor	32.13	2019	27.00	18,27 (2022)	

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	SEOP	2. Taxa de roubos (por 100 mil habitantes)	Número anual de roubos no município, por 100 mil habitantes	(Número total de ocorrência de roubos registrados nas delegacias operantes no município / Número total de habitantes no município) x 100 mil habitantes	Roubos por 100 mil habitantes	Quanto menor, melhor	1.122,30	2019	500.00	357,23	
Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	SEOP	3. Taxa de furtos (por 100 mil habitantes)	Número anual de furtos no município, por 100 mil habitantes	(Número total de ocorrência de furtos registrados nas delegacias operantes no município / Número total de habitantes no município) x 100 mil habitantes	Furtos por 100 mil habitantes	Quanto menor, melhor	1.226,30	2019	800.00	1.342,81	
Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	SEOP	4. Taxa de homicídio de jovens	Número anual de óbitos de jovens por homicídios no município, por 100 mil habitantes	(Número total de morte de jovens de 15 a 29 anos por homicídio / Número total de jovens de 15 a 29 anos da população) x 100 mil habitantes	Homicídios por 100 mil habitantes	Quanto menor, melhor	119,6	2020	19	68,3 (2022)	
Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	SEOP	5. Taxa de homicídio de negros	Número anual de óbitos de negros por homicídios no município, por 100 mil habitantes negros.	(Número total de mortes de negros por homicídio / Número total de habitantes negros da população) x 100 mil habitantes negros	Homicídios por 100 mil habitantes	Quanto menor, melhor	65,1	2018	119	34,7 (2022)	

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	SEOP	6. Taxa de estupro (por 100 mil mulheres)	Número anual de estupros no município, por 100 mil mulheres	(Número total de estupros ocorridos no município no ano / Número total de mulheres no município) x 100 mil mulheres	Unidade por 100 mil mulheres	Quanto menor, melhor	29.21	2019	26.00	61,28	
Organizada e Segura	131 - NITERÓI MAIS SEGURA	SEOP	7. Taxa de roubo de veículos	Número de veículos roubados ocorridos no município no ano, por 100 mil habitantes	(Somatório de roubo de veículos ocorridos no município / população no ano) x 100.000 habitantes	Unidade por 100 mil habitantes	Quanto menor, melhor	449,03	2020	909.10	40,68	
Organizada e Segura	132 - RESILIÊNCIA A DESASTRES	Defesa Civil	1. Número de moradias em áreas de alto risco com risco eliminado por intervenções estruturais	Número de moradias em áreas de alto risco que tiveram o risco eliminado por intervenções estruturais (obras e replantios)	Número de moradias em áreas de alto risco cujo risco foi eliminado por intervenções estruturais (obras e replantios)	Unidade	Quanto maior, melhor	1.358	2021	200.00	537	Realização de obras de contenção de encosta e urbanizações.
Organizada e Segura	132 - RESILIÊNCIA A DESASTRES	Defesa Civil	2. Moradores retirados de áreas de risco geológico	Número de habitantes que foram retirados de áreas de risco por intervenções estruturais ou programas habitacionais	Número de habitantes que foram retirados de áreas de risco por intervenções estruturais ou programas habitacionais	Unidade	Quanto maior, melhor	4.074	2021	600.00	1.630	
Organizada e Segura	132 - RESILIÊNCIA A DESASTRES	Defesa Civil	3. Voluntários capacitados pela Defesa Civil	Número total de voluntários capacitados pela Defesa Civil no município no ano	Número total de voluntários capacitados pela Defesa Civil no município no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	293	2021	200.00	353	O Projeto de Voluntariado em Defesa Civil tem por objetivo principal obter a participação da sociedade civil, priorizando as ações preventivas relacionadas à minimização dos riscos de desastres e prestando socorro e assistência às populações atingidas. Essa participação da sociedade civil também está prevista no Marco de Ação de Sendai (MAS), que muda o seu foco de atenção. A sociedade civil deixa de ser considerada vítima vulnerável e passa a ser um agente de mudanças.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Organizada e Segura	132 - RESILIÊNCIA A DESASTRES	Defesa Civil	4. Edificações em construção em área de risco detectadas pelo Sistema de Monitoramento da Defesa Civil (DETEC)	Número total de edificações em construção em área de risco detectadas pelo Sistema de Monitoramento da Defesa Civil (DETEC) no município no ano	Número total de edificações em construção em área de risco detectadas pelo Sistema de Monitoramento da Defesa Civil (DETEC)	Unidade	Quanto menor, melhor	50.00	2021	50.00	15	
Organizada e Segura	132 - RESILIÊNCIA A DESASTRES	Defesa Civil	5. Jovens do ensino fundamental atendidos pelo programa Defesa Civil nas escolas	Número total de jovens do ensino fundamental atendidos pelo programa Defesa Civil nas escolas	Número total de jovens do ensino fundamental da rede pública municipal atendidos pelo programa Defesa Civil nas escolas	Unidade	Quanto maior, melhor	240	2019	200.00	1084	Não há melhor lugar para trabalhar a autoproteção que as escolas. Os alunos precisam aprender a lidar com a prevenção de acidentes dentro das escolas, em casa e na comunidade em que vivem. Embasada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB/9.394-1996), a Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói trabalha as temáticas de prevenção e redução de risco e desastres de forma transversal. As diretrizes da Defesa Civil seguem o marco de ação de Sendai, definido pela Organização das Nações Unidas (ONU), para a promoção de ações que aumentem a resiliência a partir da prevenção e redução do risco de desastres por meio de cooperação.
Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	SMS	1. Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos)	Proporção de óbitos de crianças, residentes no município, menores de um ano, em cada mil crianças nascidas vivas.	(Número de óbitos de menores de um ano residentes do município / Número de nascidos vivos de mães residentes no município no período) x 1.000 nascidos vivos	Mortes por 1.000 nascidos vivos	Quanto menor, melhor	11.30	2020	10.00	10	A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vem atuando ativamente na prevenção da mortalidade infantil, objetivando a implementação da linha de cuidado (LC) materno-fetal-infantil, com protocolos assistenciais atualizados e investimentos na área. Ressalta-se que houve redução de 12,9% da TMI em relação ao ano de 2022.
Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	SMS	2. Taxa de mortalidade materna (por 100 mil nascidos vivos)	Proporção de óbitos femininos por causas maternas (gravidez, parto ou puerpério) por 100 mil nascidos vivos de mães residentes no município.	(Número total de óbitos de mulheres residentes no município, por causas ligadas à gravidez, parto e puerpério / Número total de nascidos vivos de mães residentes no município) x 100 mil nascidos vivos	Mortes por nascidos vivos por 100.000 nascidos vivos	Quanto menor, melhor	52,5	2020	33.00	41	Embora não tenha sido alcançada a meta, houve redução de 28% da Razão de Mortalidade Materna (RMM) em relação ao ano de 2022. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói reafirma o seu compromisso com a redução da mortalidade materna no ano de 2024, definindo como uma das metas estratégicas do Plano de Metas da Prefeitura a conclusão da reforma na Maternidade Municipal Alzira Reis acompanhada da implantação da linha de cuidado materno-fetal-infantil, com protocolos assistenciais atualizados e investimento na área. Além disso, intensifica-se a atuação do Comitê de Prevenção da Morte Materna.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	SMS	3. Taxa de mortalidade fetal (por mil nascimentos)	Proporção de óbitos fetais em relação ao total de nascidos, por mil nascimentos	$[\text{Número total de óbitos fetais} / (\text{Número total de nascidos vivos} + \text{Número total de óbitos fetais})] \times 1.000 \text{ nascimentos}$	Mortes fetais por nascidos por 1.000 nascimentos	Quanto menor, melhor	10.60	2020	9.50	11,7	Houve uma redução do número de nascidos vivos de 5,7% em relação ao ano de 2022, o que impacta na elevação da taxa em 2,7% em relação ao ano anterior (9,0%). Desta forma, é possível afirmar que cada óbito fetal impacta expressivamente o indicador de mortalidade neonatal fetal. Cabe também ressaltar que o Sistema de Nascidos Vivos - SINASC está em constante atualização, ocorrendo o encerramento das informações anuais após aproximadamente os três primeiros meses de cada ano, assim como o Sistema de Informação de Mortalidade - SIM, que passa por constante atualização a partir dos resultados das investigações. O Sistema de Vigilância de Óbitos está em plena atividade no município, assim como o Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Fetal e Infantil, encontra-se em funcionamento desde 2021 com a composição atual, em cumprimento à meta do Plano Municipal de Saúde Participativo 2022-2025. Analisando a série histórica de 2020-2023 é possível observar que 61,37% destes óbitos estão diretamente relacionados à fatores maternos e por complicações da gravidez, do trabalho de parto e do parto. Esforços vêm sendo empreendidos para a implantação das recomendações estabelecidas a partir de análises e investigações, assim como na melhoria de acesso à maternidade e na qualificação do pré-natal de risco habitual e alto risco, sendo realizados estudos constantes para disponibilizar leitos suficientes. A expectativa é de redução na incidência de agravos e, consequentemente, a garantia de uma maior sobrevivência de recém-nascidos, principalmente os recém-nascidos de alto risco. Para tanto, está em curso a implantação da Linha de cuidado materno-fetal-infantil com base no perfil demográfico e epidemiológico materno-infantil da Cidade de Niterói, assim como dos protocolos assistenciais, visando a redução dos óbitos fetais no município.
Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	SMS	4. Cobertura populacional estimada pelas equipes da Estratégia Saúde da Família	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família por ano no município	$(\text{Número médio anual de Equipes da Saúde da Família} \times 2.500 \text{ habitantes}) / \text{População residente no município no ano avaliado}$	Percentual	Quanto maior, melhor	51.40	2020	55.00	55,9	O aumento no número de equipes em relação a 2022 se deve ao chamamento dos concursados pela Fundação Estatal de Saúde e ao cadastramento de novas equipes no CNES, acompanhados das solicitações de habilitações das mesmas junto ao Ministério da Saúde.
Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	SMS	5. Cobertura populacional estimada na Atenção Básica	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica por ano no município	$(\text{Número de Equipes da Atenção Básica} \times 3.000 \text{ habitantes}) / \text{População residente no município no ano avaliado}$	Percentual	Quanto maior, melhor	61.20	2020	70.00	79,1	O aumento no número de equipes em relação a 2022 se deve ao chamamento dos concursados pela Fundação Municipal e pela Fundação Estatal de Saúde, ao esforço de organização das novas equipes das unidades básicas de saúde realizado pela Vice-Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família (VIPACAF); e à homologação das equipes pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria GM/MS nº 2409 de 15/12/2023, a partir de solicitações realizadas principalmente no segundo semestre pela Secretaria Municipal de Saúde de Niterói.
Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	SMS	6. Cobertura populacional estimada de leitos hospitalares (internação) SUS municipal	Cobertura populacional estimada de leitos hospitalares (internação) SUS municipal por ano	$(\text{Número médio anual de leitos hospitalares (internação) SUS municipal} / \text{População total}) \times 1.000$	Unidade por 1 mil habitantes	Quanto maior, melhor	1.16	2020	2.10	1,2	Para o enfrentamento da Pandemia de Covid-19 houve a expansão de leitos municipais SUS: 8% de 2019 para 2020 e 6% de 2020 para 2021. No ano de 2022, houve mudança do perfil do principal hospital de referência para Covid-19 na cidade, o Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino (HMOGC), o que ocasionou na redução da média de leitos. Entretanto, no ano de 2023 houve discreto aumento (1%), mesmo com a redução dos leitos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ). A Secretaria Municipal de Saúde busca ampliar o número de leitos hospitalares no município até o ano de 2025 a partir da ampliação de 50 leitos no Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), após realização de reforma e ampliação estrutural da unidade. Assim como, aumento de 50 leitos no Hospital Orêncio de Freitas (HOF) após implantação de projeto de cuidados intermediários, além da expansão dos leitos do HMOGC de 60 para 100 leitos já previstos e divididos em 3 etapas do Plano de Trabalho para gestão da Unidade pela Organização Social.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	SMS	7. Taxa de mortalidade por câncer de colo do útero	Taxa de mortalidade específica por neoplasia maligna do colo do útero: Número de óbitos de residentes em Niterói por neoplasia maligna do colo do útero / 100.000 mulheres	(Número de óbitos de residentes por câncer de colo de útero / Número de mulheres residentes) x 100.000	Mortes por 100.000 mulheres	Quanto menor, melhor	6.20	2020	5.50	8,8	No ano de 2023, foi registrado um aumento de 80,18% na coleta de exame de citopatológico em relação ao ano de 2022. Esse aumento indica um avanço significativo no acesso e na conscientização sobre a saúde preventiva, o que é extremamente positivo. No entanto, esse aumento na detecção também pode levar à identificação de casos em estágios mais avançados da doença, que anteriormente não eram diagnosticados. Essa realidade indica que, antes do aumento na coleta de exames, muitos casos de câncer de colo de útero permaneciam não detectados e, portanto, não eram contabilizados nas estatísticas de mortalidade. Com o aprimoramento do rastreamento, mais casos são identificados, incluindo aqueles em estágios mais graves, que infelizmente podem contribuir para um aumento temporário nas taxas de mortalidade por câncer de colo de útero. É importante notar que, embora haja um aumento temporário na taxa de mortalidade, o aprimoramento na coleta de exames é um passo fundamental para a longo prazo reduzir estas taxas, assim como a liberação do exame em tempo oportuno. Como estratégia de melhoria, busca-se padronização do processo de análise e liberação do resultado. À medida que o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz se tornam mais acessíveis e ágeis, espera-se que as taxas de mortalidade comecem a diminuir. Estamos comprometidos em continuar melhorando o acesso aos serviços de saúde e promovendo a conscientização, para garantir que mais mulheres sejam diagnosticadas precocemente e recebam o tratamento necessário. Nesse sentido, o município em 2022 realizou a implantação do Sistema de Informações do Câncer, do Ministério da Saúde (SISCAN/MS) em toda a rede de atenção primária à saúde e demais dispositivos da Linha de Cuidado ao Câncer de Mama e de Útero, proporcionando o monitoramento efetivo das ações de captação precoce e do cuidado às mulheres com diagnóstico sugestivo do câncer de útero e de mama. Em julho de 2022, foi assinado convênio com a Fundação do Câncer, para apoio no desenvolvimento do Programa Niterói Vencendo o Câncer. Todas as ações em 2023 foram realizadas buscando a modificação dos resultados dos indicadores relacionados ao câncer nos próximos anos.
Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	SMS	8. Taxa de mortalidade de mulheres por câncer de mama	Taxa de mortalidade específica por neoplasia maligna da mama feminina. Número de óbitos de mulheres residentes em Niterói por neoplasia maligna da mama feminina por 100.000 mulheres	(Número de óbitos por câncer de mama de mulheres residentes / Número de mulheres residentes) / 100.000	Mortes por 100.000 mulheres	Quanto menor, melhor	37.30	2020	33.20	39,1	O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil, sendo agravado pela demora no diagnóstico. De acordo com o Painel de Oncologia Brasil, em 2022, a maior parte do início dos tratamentos ocorreu já no estadiamento 3 da doença, ou seja, em um estágio mais avançado. O município de Niterói oferece mensalmente aproximadamente 1.000 exames de mamografia em três diferentes unidades, porém tem como grande desafio a diminuição do número de absenteísmo para realização do exame, fator esse que contribui para o aumento de câncer não identificados em tempo oportuno. Diante disso, o município trabalha efetivamente para superar os desafios encontrados através de educação em saúde junto a população por meio de uma comunicação eficiente sobre prevenção e diagnóstico do câncer, superação de preconceitos quanto a doença, realizar diagnóstico de lesões suspeitas da mama em tempo oportuno, iniciar o tratamento de todas as mulheres diagnosticadas com câncer em até 60 dias, ter garantia a tratamento por equipe multidisciplinar. O rastreamento de lesões pré-cancerosas em mulheres, seguido de tratamento, também é uma intervenção custo-efetiva para prevenir o câncer de mama. Como estratégia de divulgação da importância do diagnóstico da doença e da realização da mamografia quando indicado, o município reforça parcerias junto à sociedade civil, assim como amplia a divulgação por meio de canais e redes sociais de diversas esferas. Outrossim, o município em 2022 realizou o processo de implantação do Sistema de Informações do Câncer, do Ministério da Saúde (SISCAN/MS) em toda a rede de atenção primária à saúde e demais dispositivos da Linha de Cuidado ao Câncer de Mama e de Útero, proporcionando o monitoramento efetivo das ações de captação precoce e do cuidado às mulheres com diagnóstico sugestivo do câncer de útero e de mama. Em julho de 2022, foi assinado convênio com a Fundação do Câncer, para apoio no desenvolvimento do Programa Niterói Vencendo o Câncer. Todas as ações em 2023 foram realizadas buscando a modificação dos resultados dos indicadores relacionados ao câncer nos próximos anos.
Saudável	133 - ATENÇÃO À SAÚDE	SMS	9. Taxa de internação de caráter de urgência pelos 2 principais grupos de DCNT (doenças do aparelho circulatório e diabetes)	Número de internações por doenças circulatórias ou por diabete melito no município no ano por 100 mil habitantes	(Número de internações de caráter de urgência, de residentes, registrados nos códigos da CID-10 I00-I99 e E10-E14 / População residente) x 100.000	Unidade por 100 mil habitantes	Quanto menor, melhor	279.60	2020	231.00	309,9	Embora tenha havido a redução de aproximadamente 16% deste indicador em relação ao ano de 2022, a meta ainda não foi alcançada. Acredita-se que este indicador ainda está impactado pelos efeitos da Pandemia de COVID-19 que reprezou os atendimentos ambulatoriais dos pacientes que apresentam condições circulatórias e de diabetes, agravando e agudizando seus quadros clínicos. Entretanto, a criação e implantação de linhas de cuidado para ambas condições, além da ampliação do atendimento destes pacientes na rede básica de saúde de Niterói vem apresentando bons resultados e pretende-se atingir a meta gradativamente. Vale destacar a fragilidade deste cálculo, no qual o numerador se dá pela soma das internações em critérios de seleções diferentes: o capítulo IX (doenças do aparelho circulatório) e morbidade "diabetes mellitus".

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Saudável	151 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA SAUDÁVEL	SMS	1. Cobertura vacinal contra a COVID-19	Cobertura de residentes da população alvo definida pelo Ministério da Saúde com vacina contra a COVID-19	(Número da população alvo definida pelo Ministério da Saúde com esquema vacinal completo / Número da população alvo definida pelo Ministério da Saúde residente no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	27.00	2021	90.00	98,5	A Prefeitura Municipal de Niterói vem empreendendo inúmeros esforços para garantir que a vacinação contra a Covid-19 alcance toda a população, sobretudo os idosos e as pessoas imunocomprometidas. Por meio do aplicativo Colab, a população de Niterói pode realizar o agendamento da vacina contra a Covid-19, um método mais prático que permite marcar data e horário, evitando filas. Por ele também é possível obter comprovação digital da imunização.
Saudável	151 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA SAUDÁVEL	SMS	2. Cobertura de residentes com sequela da COVID-19 acompanhadas pelo rede de reabilitação	Cobertura de residentes com sequela da COVID-19 acompanhadas pelo rede de reabilitação no ano no município	(Número de casos positivos acompanhados na reabilitação pós-covid-19/ Número de casos positivos com critério para reabilitação identificados no telemonitoramento) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	0.00	2021	95.00	0	O serviço de telemonitoramento foi encerrado em agosto de 2022 e o serviço do centro de reabilitação implantado no HMOGC para o pós-Covid-19 ampliou sua atuação para outras sequelas e morbidades ainda em 2022. Dessa forma, sugerimos a exclusão deste indicador.
Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	SMCTI	1. Acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos divulgados	Número de acessos aos conhecimentos científicos e tecnológicos divulgados sobre as ações relativas a cidades inteligentes, transformação digital e fomento ao ambiente de inovação (startups, incubadoras e coworking), com vistas a resultados econômicos, culturais e sociais	Número de acessos aos conteúdos disponibilizados nas redes sociais da PMN + Número de peças publicitárias impressas e distribuídas + Número de pessoas que participaram das atividades e eventos de divulgação, relativos aos conhecimentos científicos e tecnológicos divulgados	Unidade	Quanto maior, melhor	590	2020	1.300	70.301	

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	SMCTI	2. Orçamento municipal investido em fomento à pesquisa e inovação tecnológica	Total de recursos investidos pela Prefeitura de Niterói em fomento à pesquisa e inovação tecnológica	Total de recursos investidos pela Prefeitura de Niterói em fomento à pesquisa e inovação tecnológica	R\$ 1 mil	Quanto maior, melhor	512,4	2021	2.100	7.834,13	Demais projetos ligados ao fomento à pesquisa e inovação que não foram executados em 2023 estão sendo reformulados para execução em 2024.
Escolarizada e Inovadora	134 - CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	SMCTI	3. Densidade de acessos à banda larga fixa	Número de acessos de banda larga fixa por domicílios no município	Número total de acessos de banda larga fixa / Número total de domicílios no município	Unidade por domicílio	Quanto maior, melhor	108.70	2020	110.00	85,79	
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	1. Taxa de inclusão digital dos alunos	Percentual de alunos do ensino fundamental da rede pública municipal presencial que participaram de projetos pedagógicos de inclusão digital na escola	(Número de alunos da rede pública de ensino fundamental da rede pública de Niterói que participaram de projetos de inclusão digital na escola no ano / Total de alunos da rede pública de ensino de Niterói) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	0.00	2020	92.00	10,72	Conforme pontuado no ano anterior, o processo de aquisição de equipamentos tecnológicos ainda está em processo de retirada e entrega nas unidades. Para o cálculo do indicador, foram consideradas apenas as 6 unidades que possuem equipamentos com acesso a internet para uso pedagógico pelos estudantes. É importante destacar que no ano de 2023 o acesso a internet banda larga foi universalizado nos equipamentos da Secretaria Municipal de Educação, com todas as unidades sendo contempladas.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	2. Taxa de crianças com até 8 anos que concluíram o 3º ano do Ensino Fundamental	Percentual de crianças com até 8 anos de idade que concluíram o 3º ano do ensino fundamental	(Número total de crianças até 8 anos de idade que concluíram o 3º ano do ensino fundamental / População total de crianças de 8 anos no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	90,7	2019	85.00	91,9 (2022)	Destacamos que desde 2021 temos trabalhado para aumentar o fluxo escolar, atingindo as metas propostas.
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	3. Taxa de demanda atendida em creches	Percentual de crianças matriculadas em creches municipais e conveniadas	(Total de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches (municipais e conveniadas) no ano / Total de crianças de 0 a 3 anos no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	17,8	2018	50.00	20,75 (2022)	Para o cálculo do indicador, utilizamos apenas o número de crianças de 0 a 3 anos matriculadas na Rede Municipal de Educação e Creches Conveniadas, a partir dos dados do ano de 2022. Destacamos que para a Rede Municipal de Educação de Niterói está em processo de expansão, com 4 novas unidades que irão atender à Educação Infantil previstas para o ano de 2024.
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	4. Taxa de demanda atendida em pré-escolas	Percentual de crianças matriculadas em pré-escolas	(Total de crianças de 4 e 5 anos matriculadas em pré-escolas (públicas, privadas e filantrópicas) no ano / Total de crianças de 4 e 5 anos no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	51,9	2018	93.00	58,63	Considerando que utilizamos apenas as matrículas na Rede Municipal e nas Creches Conveniadas, a meta não foi atingida.
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	5. Taxa de demanda atendida no Ensino Fundamental	Percentual de crianças e adolescentes matriculados em escolas de Ensino Fundamental	(Total de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos matriculadas no EF (pública, privadas e filantrópicas) no ano / Total de crianças de 6 a 14 anos no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	106,15	2018	98.00	114,5	O valor do indicador foi acima de 100% tendo em vista que o total crianças e adolescentes no município foi calculado de forma proporcional.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	6. Taxa de professores que participaram em atividades de formação continuada no ano	Percentual de professores da rede pública municipal de Niterói que participaram em atividades de formação continuada no ano	(Total de professores da rede pública municipal que participaram de atividades de formação continuada no ano / Total de professores da rede municipal) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	6.70	2020	10.00	55,9	O valor do indicador foi acima da meta, considerando a tradição de formação continuada da Rede Municipal de Educação de Niterói, tendo inclusive um horário fixo de planejamento coletivo de todas as unidades que favorece esse tipo de ação.
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	7. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede municipal de 1º ao 5º ano	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica que mede a qualidade educacional, combinando informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil) ?realizados pelos da Educação Básica que mede a qualidade educacional, combinando informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil) ?realizados pelos estudantes ao final do 5º ano do ensino fundamental ? com informações sobre rendimento escolar	Combina informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) obtido pelos estudantes ao final do Ensino Fundamental (5º ano) com informações sobre rendimento escolar (aprovação). O índice varia de 0 a 10	Unidade	Quanto maior, melhor	5.50	2019	0.00	5,6 (2021)	Em relação ao não cumprimento da meta, reforçamos que a prova foi realizada em novembro de 2021, durante a pandemia de COVID19 e o retorno dos estudantes às aulas presenciais. A SME tem trabalhado para mitigar impactos educacionais da pandemia, tendo estruturado um programa de recomposição das aprendizagens desde 2022.
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	8. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede municipal de 6º ao 9º ano	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica que mede a qualidade educacional, combinando informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil) - realizados pelos estudantes ao final do 9º ano do ensino fundamental - com informações sobre rendimento escolar	Composto pela nota padronizada em Língua Portuguesa e Matemática e pelo Fluxo Escolar. O índice varia de 0 a 10	Unidade	Quanto maior, melhor	4.10	2019	0.00	5 (2021)	Em relação ao não cumprimento da meta, reforçamos que a prova foi realizada em novembro de 2021, durante a pandemia de COVID19 e o retorno dos estudantes às aulas presenciais. A SME tem trabalhado para mitigar impactos educacionais da pandemia, tendo estruturado um programa de recomposição das aprendizagens desde 2022.
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	9. Taxa de abandono escolar no ensino fundamental	Percentual de alunos que abandonaram o Ensino Fundamental no ano	(Número de alunos matriculados na rede pública de ensino fundamental que se ausentaram por mais de 45 dias consecutivos ou 60 dias intercalados sem justificativas / Número total de alunos matriculados na rede pública de ensino fundamental) x 100	Percentual	Quanto menor, melhor	0,8	2019	1.80	0,8 (2022)	

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	10. Taxa de conclusão escolar no Ensino Médio	Percentual de alunos que ingressam e terminam o Ensino Médio na rede pública em três anos	(Número total de alunos matriculados no 3º ano do Ensino Médio na rede pública no ano / Número de alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio na rede pública dois anos antes) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	63,9	2020	75.00	103,11 (2022)	Considerando que os dados são vinculados ao Ensino Médio (atribuição do Estado) e das Escolas Particulares, não podemos justificar o cumprimento da meta.
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	11. Número de jovens e adultos alfabetizados	Número de jovens e adultos de 15 anos ou mais que completaram o 2º ciclo de EJA Fundamental	Número de jovens e adultos de 15 anos ou mais que completaram o 2º ciclo de EJA fundamental no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	119	2021	336.00	95	A meta não foi atingida justamente por considerar apenas o número de alunos matriculados na Rede Municipal.
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	12. Número de jovens e adultos com ensino fundamental completo	Número de jovens e adultos de 15 anos ou mais que completaram o 4º ciclo de EJA Fundamental	Número de jovens e adultos de 15 anos ou mais que completaram o 4º ciclo de EJA fundamental no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	94	2021	423.00	102	A meta não foi atingida justamente por considerar apenas o número de alunos matriculados na Rede Municipal.
Escolarizada e Inovadora	135 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	SME	13. Taxa de aprovação escolar nos anos finais do Ensino Fundamental	Percentual de aprovação escolar nos anos finais do Ensino Fundamental na rede municipal	(Número de alunos do Ensino Fundamental da rede municipal aprovados / Total de alunos matriculados) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	86,1	2019	89.00	86,6 (2022)	Considerando que o valor se refere ao ano de 2022, estávamos ainda lidando com os efeitos da Pandemia de COVID19.
Escolarizada e Inovadora	152 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA ESCOLARIZADA E INOVADORA	SME	1. Taxa de alunos com acesso aos conteúdos didáticos digitais disponibilizados pela Prefeitura	Percentual de alunos com acesso aos conteúdos didáticos digitais disponibilizados pela Prefeitura	(Número de alunos que acessaram os conteúdos didáticos digitais disponibilizados pela Prefeitura / Número de alunos da rede) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	12.50	2020	70.00	10,79	Conforme pontuado no ano anterior, o processo de aquisição de equipamentos tecnológicos ainda está em processo de retirada e entrega nas unidades. Para o cálculo do indicador, foram consideradas apenas as 6 unidades que possuem equipamentos com acesso a internet para uso pedagógico pelos estudantes. É importante destacar que no ano de 2023 o acesso a internet banda larga foi universalizado nos equipamentos da Secretaria Municipal de Educação, com todas as unidades sendo contempladas.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	EMUSA	1. Taxa de revitalização das orlas	Percentual da orla do município revitalizada no ano	(Total em quilômetros de orlas recuperadas / Extensão total de orlas em quilômetros) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	0.00	2020	20.00	35	O aumento dos quilômetros de áreas se deu por conta da inclusão todas as praias, enseadas e falésias.
Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	NELTUR	2. Taxa de ocupação hoteleira	Percentual de ocupação do setor hoteleiro do município	(Média de ocupação hoteleira no ano / Total de unidades de hospedagem na cidade) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	57.00	2020	64.00	78	
Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	NELTUR	3. Taxa de atração de turistas para a cidade	Variação do número de turistas que frequentaram o município no ano em relação ao ano anterior	{[(Número de turistas no ano) - (Número de turistas no ano anterior)] / Número de turistas no ano anterior} x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	80.00	2020	15.00	86,3	
Próspera e Dinâmica	138 - NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	NELTUR	4. Público total em grandes eventos no município	Número de pessoas em grandes eventos em Niterói	Estimativa do número de pessoas participantes em grandes eventos no Município no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	1.400.000	2019	1.200.000	1.200.000	

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SEDEN	1. Taxa de variação do nível de emprego formal no município	Varição percentual do número de postos de trabalhos com carteira assinada no município em um determinado ano	(Somatório do saldo da movimentação no ano de referência / Estoque inicial de janeiro do mesmo ano) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	3.22	2020	1.80	3,00%	Meta superada devido os constantes investimentos da prefeitura. Vide Moeda Social Arariboia, criação da COTR, NAE, Casa do Empreendedor e outras ações que fomentam e oferecem suporte aos empresários do município.
Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SEDEN	2. Índice de crescimento do PIB de Niterói em relação ao PIB do ERJ	Média para a série composta pela razão anual entre a taxa de crescimento do PIB de Niterói e a taxa de crescimento do PIB ERJ	Média para a série composta pela razão anual entre a taxa de crescimento do PIB de Niterói e a taxa de crescimento do PIB do Estado do Rio de Janeiro	Unidade	Quanto maior, melhor	3.60	2018	3.00	14,07	As informações obtidas pelo IBGE datam do ano de 2021 tendo sido lançadas no ano de 2023. Portanto, são as informações mais atualizadas que temos oficialmente.
Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SMF	3. Taxa de variação de micro e pequenas empresas no município	Varição percentual do número de empresas abertas consideradas de micro e pequeno porte dentro do município em relação ao ano anterior	[(Número total de pequenas e micro empresas ativas no ano) - (Número total de pequenas e micro empresas ativas do ano anterior) / (Número total de pequenas e micro empresas ativas do ano anterior)] x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	2.79	2020	2.50	16	

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SMF	4. Taxa de variação dos microempreendimentos no município	Variação percentual do número de cadastros formalizados de MEI	[(Número de cadastros formalizados de MEI no ano vigente - Número de cadastros formalizados de MEI no ano anterior) / (Número de cadastros formalizados de MEI no ano anterior)] x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	15,3	2020	10.00	10	
Próspera e Dinâmica	146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SMF	5. Empresas do setor criativo no município	Número de empresas do setor criativo no município	Número de empresas do setor criativo formalizadas e instaladas no município de Niterói no ano. [CNAEs considerados: 1321900 / 1322700 / 1323500 / 1330800 / 1340501 / 1340599 / 1351100 / 1352900 / 1353700 / 1354500 / 1359600 / 1411801 / 1412601 / 1412602 / 1413401 / 1413402 / 1414200 / 1421500 / 1422300 / 1629302 / 5811500 / 5812300 / 5812301 /	Unidade	Quanto maior, melhor	8.920	2021	12.114	12.233	
Vibrante e Atraente	114 - PROTEÇÃO À FAUNA	CEDA	1. Cães e gatos esterilizados	Quantidade de cirurgias de esterilização de cães e gatos realizadas no ano	Número total de cirurgias de esterilização de cães e gatos realizadas no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	1.535	2020	5.250	3.600	Estamos com um número reduzido de veterinários, e por isso não estamos alcançando a meta.
Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	SMC	1. Taxa de investimento cultural em áreas de vulnerabilidade social	Percentual do investimento em projetos culturais no município em áreas de vulnerabilidade social	(Total de recursos empenhados, em reais, para realização de atividades de artes e cultura em áreas de vulnerabilidade social / Total de recursos empenhados, em reais, para realização de atividades de artes e cultura no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	16.90	2020	9.00	2,17	A meta não foi atingida pois a Fundação passou por uma reestruturação, impossibilitando o atingimento da meta em 2023. A expectativa é que a meta seja alcançada em 2024.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	FAN	2. Taxa de equipamentos públicos municipais de cultura (por 10 mil habitantes)	Quantitativo de Centros culturais, espaços e casas de culturais municipais para cada 10 mil habitantes	(Número de centros culturais, espaços culturais e casas de cultura municipais / População total do município) x 10.000	Unidade por 10 mil habitantes	Quanto maior, melhor	1.16	2020	1.30	1,3	Soma do total de equipamentos culturais municipais e privados.
Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	FAN	3. Taxa de Empregos Formais no setor de Artes e Cultura no município	Percentual de empregos formais de Niterói que estão no setor artístico-cultural	(Número de empregos formais no setor artístico-cultural no município / Número total de empregos formais no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	2.00	2020	2.10	0,02	A meta não foi atingida pois a Fundação passou por uma reestruturação, impossibilitando o atingimento da meta em 2023. A expectativa é que a meta seja alcançada em 2024.
Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	FAN	4. Público frequentador dos equipamentos culturais municipais	Acesso de visitantes aos equipamentos culturais administrados pela PMN	[Número de visitantes aos equipamentos culturais administrados pela Prefeitura de Niterói no ano]	Unidade	Quanto maior, melhor	64.66	2019	66.000	580.473	
Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	FAN	5. Valorização do patrimônio histórico, cultural e natural de Niterói	Restauração, valorização e disseminação do patrimônio histórico, cultural natural de Niterói.	Projetos de restauração, valorização e disseminação do patrimônio histórico, cultural e natural de Niterói realizados	Unidade	Quanto maior, melhor	0.00	2021	4.00	0	A meta não foi atingida pois a Fundação passou por uma reestruturação, impossibilitando o atingimento da meta em 2023. A expectativa é que a meta seja alcançada em 2024.
Vibrante e Atraente	136 - CULTURA É UM DIREITO	SME/FME	6. Formação musical de alunos da Rede Municipal	Número de alunos da rede municipal com formação musical ofertada por meio de programa da Prefeitura de Niterói.	Número de alunos que participam de programa de formação musical ofertado pela Prefeitura de Niterói por ano	Unidade	Quanto maior, melhor	2.500	2021	15.000	7.050	Para o ano de 2024, está prevista a ampliação do Programa Aprendiz Musical.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	SMEL	1.Taxa de equipamentos esportivos por 10 mil habitantes	Total de equipamentos esportivos disponíveis no município a cada 10 mil habitantes	(Número total de equipamentos esportivos públicos / População total do município) x 10.000	Unidade por 10 mil habitantes	Quanto maior, melhor	1.24	2020	1.65	2,65 (2021)	
Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	SMEL	2. Taxa de crianças atendidas em atividades esportivas e recreativas	Percentual de crianças atendidas em atividades esportivas e recreativas	(Somatório das estimativas do número de crianças atendidas em atividades de esporte e recreação / Número total de crianças em Niterói) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	27.00	2020	50.00	22,11	Para alcançar o valor indicado no Dado 1, realizou-se uma pesquisa e soma do número de crianças envolvidas nos eventos e projetos promovidos pela secretaria, os quais ofereceram atividades voltadas para o público infantil. Esses eventos/projetos incluem o Núcleo Esporte e Cidadania (NEC), Projeto Vôlei na praia, Projeto Grão de Areia, Futsal no Largo da Batalha, Skate Park, Domingo de Lazer, Projeto de Wrestling Luta Greco-Romana, Projeto Marazul, Judô na Grota, Jiu-jitsu no Buraco do Boi, Futevôlei Ponta da Areia, Jogos Escolares, Copa das Comunidades, Surfe Campeão, Surfe Nova Geração, Kids For Run, Meia Maratona (categoria infantil), CT de vôlei de São Francisco, Área esportiva do Sapê, Canoa Havaiana, Projeto feminino do Barreto e Bodyboard. A análise abrangeu crianças com idades entre 0 e 14 anos. Considerando que a meta corresponde a quase metade da população infantil do município, totalizando mais de 34 mil crianças, é importante ressaltar a inviabilidade de atender essa porcentagem determinada como meta.
Vibrante e Atraente	137 - CIDADE DO ESPORTE	SMEL	3. Taxa de empregos formais no setor de Esporte e Recreação no município	Percentual de empregos formais de Niterói que estão no setor de Esportes e Recreação	(Número de empregos formais no setor de Esporte e Recreação no município / Número total de empregos formais no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	1,2	2020	2.10	1,14	Devido à obra do Parque Poliesportivo Municipal, houve um atraso no aumento de empregos formais no setor esportivo. Com a conclusão das obras e o início da gestão do parque, acredita-se que ocorrerá um aumento no indicador da meta. Além disso, é importante mencionar que a Secretaria promove diversos eventos com o apoio a proponentes que possuem MEI, os quais não se enquadram na categoria de empregos formais.
Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	CLIN	1. Taxa de reciclagem de resíduos sólidos	Percentual de resíduos sólidos gerados no município que foram reciclados	(Número total, em toneladas, de resíduos sólidos urbanos reciclados / Número total, em toneladas, de resíduos sólidos urbanos gerado no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	3.15	2020	4.50	2,61	Esse indicador é ligado diretamente ao que é coletado pela CLIN através da coleta seletiva, ou seja, recicláveis secos/recicláveis úmidos (coleta domiciliar). O volume de recicláveis coletados pela CLIN de 2022 pra 2023 teve uma queda de 23%, porém o volume de resíduos dispostos pela população na coleta domiciliar também teve uma queda, de 5%.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	CLIN	2. Taxa de domicílios com coleta seletiva de lixo	Percentual de domicílios do município atendidos pelos serviços de coleta seletiva de lixo	(Número de domicílios com coleta seletiva de lixo / Número total de domicílios no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	6,53	2020	16,00	18,98	
Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	CLIN	3. Taxa de resíduos depositados em aterros sanitários	Percentual de resíduos urbanos gerados no município que foram depositados em aterros sanitários	Número total, em toneladas, de resíduo urbano depositado em aterros sanitários / Número total, em toneladas, de resíduo urbano gerado pelo município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	100,00	2020	100,00	100	
Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	SECONSER	4. Taxa de população atendida com esgotamento sanitário	Percentual da população do município atendido com esgotamento sanitário	(População atendida com esgotamento sanitário / População do Município de Niterói) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	95,50	2019	98,00	95,5	Prezados, Informo que os números lançados estão corretos, esclarecendo que não atingimos a meta pré-estabelecida para esse indicador, uma vez que o serviço é prestado por uma empresa concessionária "Águas de Niterói" e as bases de dados foram atualizadas por órgãos externos (IBGE e Ministério das Cidades) e, após a aplicação da fórmula, obtivemos o índice informado.
Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	SMARHS	5. Área verde recuperada	Extensão de áreas degradadas que foram reflorestadas	Número total de áreas degradadas com reflorestamento realizado	Hectare	Quanto maior, melhor	2,88	2020	12,00	3,8	As áreas recuperadas no ano de 2023 foram oriundas de medidas compensatorias proveniente de multas ou autorizações supressão, além de plantios do Projeto da Restinga.
Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	SMU	6. Taxa da frota de transporte público com emissões de Gases de Efeito Estufa reduzidas	Percentual de veículos da frota de transporte público do município que tiveram as emissões de Gases de Efeito Estufa reduzidas	Total de veículos de transporte público com emissões de Gases de Efeito Estufa reduzidas / Total da frota de transporte público de Niterói	Percentual	Quanto maior, melhor	0	2020	2,50	0	Foi considerado os ônibus elétricos para o dado total de veículos de transporte público com emissões de gases de efeito estufa reduzidos e foi utilizado o total da frota patrimonial cadastrada. O número de ônibus elétricos é 0 (zero), uma vez que a eletrificação da frota de coletivos ainda se encontra em fase de estudo técnico, tendo sido realizado testes nos meses de outubro e novembro de 2023.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	SMARHS	7. Taxa de áreas de conservação	Percentual de áreas de conservação ambiental no município	(Áreas de conservação / Área total do município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	42.00	2019	43.00	72,2	Criação do Parque Natural Municipal Morro do Morcego e RPPN Claudia Almeida. No ano de 2022, o valor do indicador deveria ser 72,15 . Este ano incluímos mais 8 hectares referentes à criação do Parque Natural do Morro do Morcego e da RPPN. Na primeiro preenchimento tínhamos incluído as áreas protegidas que não estão inseridas nas unidades de conservação, porém conforme a memória de cálculo do indicador, vimos que seria melhor manter somente as áreas das unidades de conservação, como foi no ano passado.
Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	SMARHS	8. Índice de Balneabilidade das praias de Niterói	Percentual das praias da cidade em condições de balneabilidade	Somatório da média de balneabilidade de cada praia/ número de praias no município	Percentual	Quanto maior, melhor	69.00	2020	70.00	65,87	O indicador de balneabilidade se trata de um dado dinâmico, que pode sofrer variações em decorrência de períodos mais chuvosos, por exemplo, e com isso não corresponder às metas estipuladas.
Vibrante e Atraente	147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	SMARHS	9. Taxa de áreas verdes	Percentual de áreas verdes no município	(Áreas verdes /Área total do município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	56.00	2019	57.00	56 (2019)	As áreas verdes do município não aumentam de ano para ano, pois os reflorestamentos só ficam aparentes em mapeamento após alguns anos de estabelecimento, e os calculos são baseados na ortofoto de 2019.
Vibrante e Atraente	153 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA VIBRANTE E ATRAENTE	SMC	1. Taxa de investimentos em projetos culturais mediante chamadas públicas e editais específicos para COVID-19	Total de recursos destinados pela Prefeitura via chamadas públicas e editais para fomento do setor cultural específicos para COVID-19 em relação total de recursos para investimento no ano	(Total de recursos destinados pela Prefeitura via chamadas públicas e editais específicos para o COVID-19 para fomento do setor cultural no ano / Total de recursos para investimento no ano) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	1.27	2020	1.29	0	Devido a pandemia de covid-19 ter acabado, em 2023 não houve um orçamento específico para ações vinculadas à pandemia.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Inclusiva	24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	SMASES	Evolução do atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade que sofreram violação de direitos ou se encontram em situação de ameaça, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, atendidas pelo CREAS	Percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade que sofreram violação de direitos ou se encontram em situação de ameaça, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, atendidas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)	[(Total de pessoas atendidas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no ano + Total de novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) no ano) - (Total de pessoas atendidas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no ano anterior + Total de novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	Percentual	Quanto maior, melhor	22	2019	7	7,5	A referência anterior considerava atendimentos realizados, no entanto, quando realizada a revisão, substituímos pelo dado correto quanto a pessoas atendidas.
Inclusiva	25 - VIVA IDOSO	SMID	1. Grau de cobertura das atividades de atenção ao idoso em situação de vulnerabilidade social	Grau de cobertura da proteção social de idosos acima de 60 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social	(Número total de idosos em situação de vulnerabilidade social atendidos pelas atividades de atenção ao idoso / Total de idosos em situação de vulnerabilidade social) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	92.83	2020	96.00	41,2	As metas não foram atingidas em sua totalidade tendo em vista obstáculos de extensão dos projetos em estudos. Já estamos com novos projetos para alcançar mais idosos e atingir as metas.
Inclusiva	25 - VIVA IDOSO	SMID	2. Percentual de atendimento de idosos acima de 60 anos com prática esportiva	Percentual da população idosa que pratica atividades esportivas no município	(Total de frequentadores com idade igual ou superior a 60 anos no ano / Total da população com 60 anos ou mais no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	2.60	2020	10.00	10	
Inclusiva	27 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SMASES	Taxa de pessoas em situação de rua acolhidas	Percentual da população em situação de rua referenciada no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) que se encontra abrigada em unidades de acolhimento	(Número de pessoas em situação de rua abrigadas em unidades de acolhimento municipais/Média mensal de pessoas atendidas no CentroPop) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	18,4	2020	45.00	19,9	Para uma pessoa em situação de rua ser abrigada, é necessário que haja uma vaga na Unidade de Acolhimento. As unidades de acolhimento são compostas massivamente pela população em situação de rua. Entretanto, cada pessoa que vai para a unidade fica por um período temporário até que resolva suas barreiras sociais para que ceda a vaga para outra pessoa. Portanto, consideramos que há um aumento de atendimentos à população em situação de rua, mas o acolhimento depende de cada projeto de vida, e alguns vão demorar mais tempo para liberar a vaga. O não alcance da meta, pode ser justificado pelo maior tempo que o indivíduo leva para sair do acolhimento e liberar a vaga para outra pessoa.
Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SME	1. Taxa de crianças de 0 a 5 anos em situação de vulnerabilidade social atendidas em creches e pré-escolas	Percentual de crianças de 0 a 5 anos em situação de vulnerabilidade social que são atendidas pelas creches e pré-escolas no município	(Número de crianças de 0 a 5 anos em situação de vulnerabilidade social atendidas em creches e pré-escolas / Total de crianças de 0 a 5 anos em situação de vulnerabilidade social no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	28.00	2020	32.00	90,5	Utilizando a mesma metodologia aplicada no ano anterior, o valor do dado 1 (um) se refere ao total de crianças de 0 a 5 anos em situação de vulnerabilidade social que estão matriculadas na Rede Municipal de Educação de Niterói e em Creches Conveniadas.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SME	2. Taxa de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social frequentando a escola	Percentual de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social que frequentam a escola	(Número de crianças de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social frequentando a escola / Total de crianças de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social no município) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	88.00	2020	93.00	100	Segundo a Coordenação do Bolsa Família, vinculada à Subsecretaria de Gestão Escolar da SME, todos os beneficiários do Bolsa Família de 6 a 17 anos estão matriculados em Unidades de Educação no Município (públicas ou particulares) tendo em vista a obrigatoriedade do ensino nessa faixa etária.
Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SMS	3. Taxa de mortalidade de crianças e adolescentes (0-19 anos) por causas externas de residentes de Niterói, por 100 mil habitantes	Taxa de mortalidade de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, por causas externas*, por 100 mil habitantes, conforme 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), por 100 mil habitantes do município	(Número de mortes por causas externas na população entre 0 e 19 anos / População estimada entre 0 e 19 anos em Niterói) x 100.000	Unidade por 100 mil habitantes	Quanto menor, melhor	68,3	2019	104.00	15,7	Este é um indicador que se refere a inúmeros fatores socioeconômicos, extrapolando a atuação apenas do setor Saúde. O resultado envolve também ações nas áreas de Educação, Segurança Pública, Habitação, entre outras.
Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SMS	4. Cobertura Vacinal de BCG, Hepatite B, Rotavírus, Pentavalente, Poliometilite, Pneumocócica, Febre Amarela, Hepatite A, Tríplice Viral, Meningocócica	Cobertura Vacinal de BCG, Hepatite B, Rotavírus, Pentavalente, Poliometilite, Pneumocócica, Febre Amarela, Hepatite A, Tríplice Viral, Meningocócica em crianças	Média da cobertura vacinal de cada imunobiológico (N° de crianças vacinadas com cada imunobiológico/População estimada residente da faixa etária)		Quanto maior, melhor	55.80	2019	90.00	63,7	Ainda que a meta não tenha sido alcançada em 2023, observa-se que houve um aumento significativo na cobertura vacinal dos imunobiológicos de referência para o indicador, subindo de 53,05% em 2022 para 68,77% em 2023, como resultado de um esforço de diversos setores envolvidos na imunização das crianças até 1 ano. Foram intensificadas as ações de educação em saúde assim como a realização de campanhas de vacinação, buscando diminuir o impacto dos movimentos antivacina, das fake news (notícias falsas) que geram desconfiança sobre a eficácia e a segurança das vacinas, e outros fatores que influenciam a atitude dos responsáveis em relação à imunização.
Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SMS	5. Taxa de Mortalidade neonatal precoce	Taxa de Mortalidade neonatal precoce por mil nascidos vivos	(N° de óbitos neonatal precoce/ Número de nascidos vivos de mães residentes no município no período) x 1000		Quanto menor, melhor	5,6	2020	3.40	4,9	Embora não tenha sido alcançada a meta, houve redução de 24,4% da taxa de mortalidade neonatal precoce em relação ao ano de 2022. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói reafirma o seu compromisso com a redução da mortalidade neonatal no ano de 2024, enfrentando o desafio de melhorar a assistência prestada à mãe e ao filho durante a gestação e o parto. Para tanto, foi definida como uma das metas estratégicas do Plano de Metas 2024 a conclusão da reforma na Maternidade Municipal Alzira Reis acompanhada da implantação da linha de cuidado materno-fetal-infantil, com protocolos assistenciais atualizados e investimento na qualificação do pré-natal.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SMS	6. Estado nutricional inadequado das crianças de até 05 anos	Percentual de crianças de 0 a 5 anos fora do peso adequado.	(Somatório das crianças de 0 a 5 anos fora do peso adequado em Niterói (com peso muito abaixo do esperado, peso abaixo do esperado e peso acima do esperado) / Total de crianças de 0 a 5 anos em Niterói) x 100	Percentual	Quanto menor, melhor	10.90	2019	9.30	10,8	Em 2022, foi implantada a Linha de Cuidado de combate à obesidade infanto-juvenil, com apoio do Instituto Desiderata. Como desdobramento das ações e do esforço mútuo da gestão e da assistência, já se pode observar aumento do número de registros no SISVAN: em 2022, havia 5.258 registros de crianças menores de 5 anos; em 2023, houve acréscimo de 74,55%, alcançando um total de 9.178 indivíduos acompanhados. Com maior abrangência no acompanhamento, foi possível identificar que o estado nutricional inadequado de crianças até 5 anos em Niterói continua sendo um importante desafio para a Saúde Pública, demandando a intensificação das ações de combate à obesidade e ao baixo peso.
Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SMASES	7. Taxa de evolução de atividades destinadas à proteção de crianças e adolescentes	Varição anual das atividades destinadas à proteção de crianças e adolescentes	[(Total de atividades realizadas no CMDCA no ano + Número de ações no âmbito do PETI no ano) - (Total de atividades realizadas no CMDCA no ano anterior + número de ações no âmbito do PETI no ano anterior) / Total de atividades realizadas no CMDCA no ano anterior + Número de ações no âmbito do PETI no ano anterior) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	67	2020	15	379	
Inclusiva	98 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SMASES	8. Taxa de evolução do atendimento de crianças e adolescentes nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Varição anual do atendimento de crianças e adolescentes nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)	[(Total de crianças e adolescentes atendidos no SCFV no ano - Total de crianças e adolescentes atendidos no SCFV no ano anterior) / (Total de crianças e adolescentes atendidos no SCFV no ano anterior)] x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	30	2020	35	Não é possível calcular por conta da divisão por zero.	Considerando que não houve esse tipo de atendimento no ano anterior, podemos afirmar que ocorreu um avanço na execução desse serviço em 2023.
Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SMASES	1. Grau de cobertura do Serviço de Proteção Social Básica	Percentual de famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo serviço de proteção social	(Número de famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Serviço de Proteção Social Básica / Total de famílias em situação de vulnerabilidade) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	32	2020	92.00	49	Compreende-se a famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único 8269 + famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único 30610 + Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC 887 + Famílias encaminhadas para o CREAS 142 = 40268 pessoas. Sobre o não cumprimento da meta, há uma limitação na recomposição do quadro de recursos humanos ao longo do ano que limitou a expansão e os atendimentos da proteção do serviço básico.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Inclusiva	100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SMASES	2. Grau de cobertura dos Programas de Transferência de Renda	Percentual de famílias em situação de vulnerabilidade que recebem recursos dos programas de transferência de renda	(Número de famílias em situação de vulnerabilidade que recebem recursos dos programas de transferência de renda federais, estaduais e municipais / Total de famílias em situação de vulnerabilidade) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	71,3	2020	92.00	60	Não foi preenchido o campo do dado 3 (três) para que não haja duplicidade quanto aos beneficiários de transferência federal que também recebem benefício municipal (36.705).
Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	SMASES	1. Taxa de variação de empreendimentos de economia solidária no município	Número total de empreendimentos de economia solidária, por atividade econômica principal formalizados no município em relação ao ano anterior	[(Número total de empreendimentos de Economia Solidária por Atividade Econômica Principal, formalizados no município no ano) - (Número total de empreendimentos de Economia Solidária por Atividade Econômica Principal, formalizados no município no ano anterior) / (Número total de empreendimentos de Economia Solidária por Atividade Econômica Principal, formalizados no município no ano anterior)] x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	0.00	2020	6.00	123,26	
Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	SMASES	2. Empreendimentos de economia solidária no município	Número total de empreendimentos de Economia Solidária, por atividade econômica principal formalizados no município em relação ao ano anterior.	Número total de empreendimentos de Economia Solidária por Atividade Econômica Principal, formalizados no município no ano e cadastrados na Coordenadoria de Economia Solidária de Niterói	Unidade	Quanto maior, melhor	523.00	2021	900.00	1.900	
Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	SMASES	3. Empreendimentos aptos a receber a Moeda Social Arariboia	Número total de empreendimentos de economia solidária, comércios e pequenos produtores cadastrados para receber a moeda social Arariboia	Número total de empreendimentos de economia solidária, comércios e pequenos produtores cadastrados nas agências dos Bancos Comunitários Arariboia	Unidade	Quanto maior, melhor	63.00	2021	1.000	6.066	

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	SMASES	4. Taxa de Centros Públicos de Referência de economia solidária por 100 mil habitantes	Número total de Centros Públicos de Referência de Economia Solidária na cidade de Niterói para atendimento, fomento, formação e capacitação dos trabalhadores, produtores, cooperativas e associações organizados em economia solidária de Niterói, por 100 mil habitantes	(Número total de Centros Públicos de Referência de Economia Solidária na cidade de Niterói / Total de habitantes no município no ano) x 100 mil	Unidade por 100 mil habitantes	Quanto maior, melhor	0.40	2021	1.00	0,41	A SMASES optou por não construir novos Centros Públicos de Economia Solidária em 2022 e 2023, visando potencializar e fortalecer as agências do Banco Arariboia. Para efeito desse indicador, foram considerados os 2 Centros Públicos de Economia Solidária: Casa Paul Singer (Centro) e Casa de Itaipu. Consideramos os dados do Censo IBGE (2022), município de Niterói.
Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	SMASES	5. Trabalhadores que atuam com materiais recicláveis apoiados pela Casa do Catador	Número total de trabalhadores, associações e cooperativas de trabalhadores que atuam com materiais recicláveis cadastrados e apoiados pela coordenadoria de economia solidária através da Casa do Catador Maria Carolina de Jesus	Número total de trabalhadores, associações e cooperativa de trabalhadores que atuam na coleta de materiais reciclados cadastrados pela Coordenadoria de Economia Solidária, atendidos pela Casa do Catador Maria Carolina de Jesus	Unidade	Quanto maior, melhor	0.00	2021	40.00	0	A casa do catador não foi implantada por falta de previsão orçamentária na LOA 2022/2023, não sendo possível calcular esse indicador.
Inclusiva	124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	SMASES	6. Feiras apoiadas pelo Circuito Arariboia de Economia Solidária	Quantidade de feiras apoiadas pelo Circuito Arariboia para escoamento da produção dos trabalhadores de economia solidária da cidade de Niterói	Número total de feiras que foram apoiadas pelo Circuito Arariboia para escoamento da produção dos trabalhadores de economia solidária da cidade de Niterói no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	192	2021	288	300	
Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	SMDHC	1. Número de atendimentos realizados na Casa dos Direitos Humanos (CDH))	População atendida na Casa dos Direitos Humanos (CDH)	Atendimentos realizados pela Casa dos Direitos Humanos (CDH) vinculados à Secretaria de Direitos Humanos no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	250	2021	1.570	2.200	
Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	SMDHC	2. Número de atendimentos realizados na Casa dos Direitos Humanos (CDH) a pessoas que sofreram violação de direito no ano	Pessoas que sofreram violações de direitos individuais ou coletivos atendidas na Casa dos Direitos Humanos (CDH)	Pessoas que sofreram violações de direitos individuais ou coletivos atendidas na Casa dos Direitos Humanos de Niterói no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	20	2021	75	200	
Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	SMDHC	3. Número de ações educativas sobre Direitos Humanos	Promoção de conhecimento sobre cultura da paz e educação em Direitos Humanos realizados por meio de oficinas e mutirões no município	(Número de oficinas realizadas no ano + Número de mutirões realizados no ano)	Unidade	Quanto maior, melhor	0.00	2020	38.00	10	Não foi possível atingir a meta estabelecida devido à limitação no contingente de servidores na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Cidadania (SMDHC). A atual quantidade de pessoal disponível não permite alcançar os números propostos para a realização de oficinas e mutirões.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	SMDHC	4. Taxa de Centros de Mediação Comunitária por 100 mil habitantes	Número de Centros de Mediação Comunitária implementados a cada 100 mil habitantes.	(Número total de Centros de Mediação Comunitária / População total do município) x 100.000 hab.	Unidade por 100 mil habitantes	Quanto maior, melhor	0,193	2021	0,381	0,21	A Casa de Direitos Humanos, situada na Rua XV de Novembro, 188, no Centro de Niterói, encontra-se fechada devido à escassez de servidores. Em virtude dessa situação, os atendimentos foram transferidos para a sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). Adicionalmente, destaca-se que um centro de mediação da Rede Mediar, localizado no Cantagalo, continua operante para oferecer suporte à comunidade.
Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	CODIM	5. Evolução dos atendimentos em CEAMs e Sala Lilás	Variação na quantidade de atendimento realizados no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, sendo que os serviços oferecidos são: atendimento psicológico, orientação jurídica e assistência social. Compreende-se o número de primeiros atendimentos e de reformas somados à quantidade de atendimentos realizados na Sala Lilás	[(Número de atendimentos em CEAMs + Sala Lilás no ano corrente) - (Número de atendimentos em CEAMs + Sala Lilás no ano anterior) / (Número de atendimentos em CEAMs + Sala Lilás no ano anterior)] x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	0.00	2020	5.00	10,4	N/A
Inclusiva	140 - JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	SMAC	6. Pessoas atendidas pelo Transporte ponto a ponto	População atendida pelo Programa Transporte Ponto a Ponto, serviço de transporte alternativo gratuito, destinado à locomoção exclusivamente de pessoas com deficiência físico-motora e múltipla e pessoas idosas com mais de 65 anos	Número de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida atendidas no transporte ponto a ponto no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	44.00	2020	220.00	250	Serviço continuado da Secretaria Municipal de Acessibilidade.
Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	SMHRF	1. Taxa de população urbana que reside em Aglomerados Subnormais	Percentual da população urbana que reside em aglomerados subnormais em relação à população do município	(Somatório da população urbana que reside em aglomerados subnormais / Total da população urbana do município) x 100	Percentual	Quanto menor, melhor	36.00	2020	14.00	38,77 (2020)	A fonte do dado 1 (um) foi complementada com as informações mais atualizadas contidas no Plano de Regularização Fundiária (2020) da SMHRF.
Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	SMHRF	2. Coeficiente de unidades habitacionais entregues por ano	Total de unidades habitacionais entregues no ano em relação ao previsto	Número de unidades habitacionais entregues no ano / Previsão de entrega de unidades habitacionais no ano	Percentual	Quanto maior, melhor	1,66	2021	37.00	9,33	Não houve a construção de empreendimentos habitacional em tempo hábil para suprimento da demanda, em face das dificuldades burocráticas e financeiras.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	SMHRF	3. Coeficiente de unidades habitacionais regularizadas no ano	Total de certificados de regularização fundiária emitidos no ano em relação ao previsto	Número de certificados de regularização fundiária emitidos no ano / Previsão de emissão de certificados de regularização fundiária no ano	Percentual	Quanto maior, melhor	31,4	2019	90.00	0,8	O processo da Regularização Fundiária usualmente é moroso, em face das etapas a serem vencidas, além dificuldades burocráticas e financeiras.
Inclusiva	141 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	SMHRF	4. Coeficiente de melhoria habitacional	Percentual de unidades habitacionais precárias identificadas beneficiadas com melhorias no ano	Total de unidades habitacionais beneficiadas com melhorias / Quantidade de unidades precárias identificadas nas comunidades	Percentual	Quanto maior, melhor	0.00	2021	30.00	1,61	O indicador não atingiu a meta pois há dificuldades burocráticas e financeiras através do convênio com a EMUSA.
Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	SMASES	1. Famílias em situação de pobreza e/ou extrema pobreza atendidos pela Rede de Solidariedade	Número de famílias atendidas pelo município através da Rede Solidariedade à população com direito ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. A Rede contempla o banco de alimentos, o Restaurante Popular e a aquisição direta de cestas básicas	Total de famílias atendidas no ano por meio da Rede Solidariedade (Banco de alimentos, Restaurante Popular e aquisição direta de cestas básicas) do município	Unidade	Quanto maior, melhor	190.00	2020	1.000	N/A	Não é possível calcular esse indicador e/ou mensurar atendimentos por famílias, uma vez que o Banco de Alimentos atende instituições socioassistenciais, não governamentais, sem fins lucrativos e que são cadastradas na Rede Solidariedade. O alimento doado para as instituições é dispensado em forma de refeição aos seus usuários (podendo ser café da manhã, almoço, lanche da tarde e/ou jantar) e não através de cestas básicas para os usuários atendidos. Nesse sentido, as instituições não necessariamente atendem à todo o núcleo familiar, podendo ser só um membro. O que podemos mensurar, é o quantitativo de pessoas atendidas pela Rede Solidariedade através do Banco de Alimentos/Restaurante Popular. Em 2023, não houve entrega de cestas básicas. Da mesma forma, restaurante popular, atende pessoas/indivíduos e não necessariamente municípios.
Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	SMASES	2. Taxa de atendimento de famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional	Percentual de atendimento a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional	(Número de atendimentos à famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional / Total de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no Cadastro Único) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	60.34	2019	65.00	N/A	Durante o monitoramento do PPA 2022-2025 da SMASES, identificamos inconsistências na fórmula proposta e que não será possível calcular esse indicador, conforme já justificado na plataforma InDI em 2022. Além disso, não dispomos de diagnóstico ou pesquisa que verse sobre insegurança alimentar no município de Niterói. Essa dificuldade não foi vencida. Ademais, não podemos afirmar que todas as pessoas atendidas na rede socioassistencial ou pela rede solidariedade são famílias niteroienses em situação de insegurança alimentar. Os dados que dispomos são das séries históricas separadas do Banco de Alimentos, Restaurante Popular e Cestas Básicas.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	SMASES	3. Taxa de variação do registro de Pescadores Artesanais e Agricultores Familiares	Varição no número de pessoas Centro Público de Referência em Economia Solidária Casa Paul Singer em relação ao ano anterior	(((número de pescadores artesanais e agricultores familiares cadastrados no Centro Público de Referência em Economia Solidária Casa Paul Singer no ano) – (número de pescadores artesanais e agricultores familiares cadastrados no Centro Público de Referência em Economia Solidária Casa Paul Singer no ano anterior) / (número de pescadores artesanais e agricultores familiares cadastrados no Centro Público de Referência em Economia Solidária Casa Paul Singer no ano anterior) x 100)	Percentual	Quanto maior, melhor	0.00	2020	3.00	300	
Inclusiva	142 - SEGURANÇA ALIMENTAR	SMASES	4. Número de capacitados como agentes de combate à insegurança alimentar e nutricional	Número de pessoas capacitadas como agentes de combate à insegurança alimentar e nutricional	Número de pessoas capacitadas como agentes de combate à insegurança alimentar e nutricional no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	0.00	2020	50.00	64	
Inclusiva	154 - NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA INCLUSIVA	SMASES	1.Taxa de pessoas inscritas no Cadastro Único em situação de extrema pobreza	Percentual de pessoas inscritas no Cadastro Único em situação de extrema pobreza em relação à população da cidade	(Pessoas em situação de extrema pobreza inscritas no Cadastro Único / Estimativa de população no ano) x 100	Percentual	Quanto menor, melhor	10.20	2020	7.00	20,9	Não utilizamos média pois contraria a fórmula de cálculo. Informamos o número de pessoas em situação de extrema pobreza conforme base de dados do CECAD.

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	SEPLAG	1. Índice de investimento no Tesouro Municipal	Taxa de investimento realizado pelo Município em relação à receita corrente líquida (somatório das receitas tributárias - contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores das transferências constitucionais) em determinado período de tempo	(Total de investimentos realizados pelo Município em reais, empenhados no ano / Receita corrente líquida (somatório das receitas tributárias - contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores das transferências constitucionais) no ano	Percentual	Quanto maior, melhor	10,5	2020	22.00	13,43	Cabe à SEPLAG a disponibilidade dos recursos para as secretaria e unidades da prefeitura desempenharem suas responsabilidades. Sabendo que o nível de investimentos da Prefeitura cresce a cada ano, salientamos que não há ingerência desta secretaria em ações que possam ou visem impossibilitar o cumprimento da meta.
Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	SEPLAG	2. Taxa de investimento municipal em desenvolvimento tecnológico e aperfeiçoamento de processos	Percentual do orçamento municipal investido em desenvolvimento tecnológico e aperfeiçoamento de processos da PMN	(Valor total de orçamento municipal investido em desenvolvimento tecnológico e aperfeiçoamento de processos da PMN / Total do orçamento municipal no ano) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	2.60	2021	2.80	2,23	A SEPLAG incentiva a promoção da tecnologia em Niterói, garantindo a disponibilidade dos recursos, bem como o incentivo em LOA de que as despesas relacionadas sejam caracterizadas como TI. No entanto, cabe as unidades realizar estes investimentos, não sendo possível a SEPLAG medir este valor.
Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	SEPLAG	3. Taxa de digitalização de processos administrativos	Percentual de processos administrativos digitalizados.	[Total de novos processos autuados no Sistema de Processo Eletrônico/ (total de novos processos autuados no sistema de processo eletrônico + total de novos processos autuados em meio físico)] x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	0.00	2020	40.00	100	
Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	SEPLAG	4. Formação e desenvolvimento de pessoas	Iniciativas de formação e desenvolvimento de pessoas ofertadas pela Escola de Governo e Gestão para servidores, conselheiros e gestores de organizações da sociedade civil do município	Total de servidores, conselheiros e gestores de organizações da sociedade civil do município capacitados pelas iniciativas de formação e desenvolvimento de pessoas ofertadas pela Escola de Governo e Gestão no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	831	2020	1.486	1.927	

ÁREA DE RESULTADO (NQQ)	PROGRAMA	ÓRGÃO	NOME DO INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIÇÃO INDICADOR DE RESULTADO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	META PPA - ANO 2023	VALOR 2023	JUSTIFICATIVA
Eficiente e Comprometida	149 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	SEMPAS	1. Taxa de Conselhos Municipais em funcionamento	Percentual de conselhos legalmente previstos em funcionamento. Conselhos participativos são organismos/espacos de exercicios da cidadania, vinculados a secretarias municipais, e que garantem a participação da sociedade civil na administração da cidade	(Número de Conselhos em funcionamento / Número de Conselhos legalmente instituídos) x 100	Percentual	Quanto maior, melhor	20.00	2020	90.00	91,66	
Eficiente e Comprometida	150 - GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	SEPLAG	2. Acesso ao Portal da Transparência da PMN	Acessos da população às informações sobre as ações da PMN por meio de seu Portal da Transparência	Número de acessos ao Portal da Transparência da PMN no ano	Unidade	Quanto maior, melhor	323.918	2021	120.000	440.468	

Anexo 3

**Tabela de monitoramento
financeiro dos programas do PPA**

MONITORAMENTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DO PPA - ANO DE 2023

CÓDIGO DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	META FINANCEIRA PREVISTA PPA 2023	META FINANCEIRA PREVISTA LDO 2023	ORÇAMENTO INICIAL - LOA 2023	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2023	EMPENHADO LÍQUIDO 2023	LIQUIDADO 2023	PAGO 2023
10	CIDADE URBANIZADA	R\$ 299.006.494,63	R\$ 633.416.796,65	R\$ 653.615.390,01	R\$ 575.104.163,38	R\$ 384.137.392,14	R\$ 360.563.568,70	R\$ 357.363.244,53
11	MOBILIDADE URBANA	R\$ 95.104.668,20	R\$ 126.245.081,53	R\$ 98.931.102,15	R\$ 114.850.654,22	R\$ 93.033.672,12	R\$ 82.413.321,07	R\$ 82.238.886,36
53	SEGURANÇA NO TRÂNSITO	R\$ 2.965.000,00	R\$ 2.965.000,00	R\$ 1.187.492,00	R\$ 2.732.556,00	R\$ 1.733.352,52	R\$ 1.733.352,52	R\$ 1.733.352,52
131	NITERÓI MAIS SEGURA	R\$ 25.167.825,12	R\$ 32.543.825,12	R\$ 38.942.836,36	R\$ 31.574.396,76	R\$ 24.758.715,37	R\$ 18.529.347,13	R\$ 18.457.960,22
132	RESILIÊNCIA A DESASTRES	R\$ 95.668.548,96	R\$ 136.705.516,61	R\$ 68.750.263,99	R\$ 330.849.784,72	R\$ 316.482.400,17	R\$ 308.017.196,09	R\$ 308.015.746,54
133	ATENÇÃO À SAÚDE	R\$ 470.872.606,46	R\$ 602.100.686,82	R\$ 489.587.589,82	R\$ 529.555.448,47	R\$ 421.273.669,24	R\$ 378.726.671,67	R\$ 368.066.832,05
151	NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA SAUDÁVEL	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 498.818,00	R\$ 1.037.745,95	R\$ 538.927,95	R\$ 538.927,95	R\$ 538.927,95
134	CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	R\$ 28.322.090,92	R\$ 33.200.308,71	R\$ 28.000.154,00	R\$ 15.234.065,67	R\$ 9.802.824,93	R\$ 8.954.797,10	R\$ 8.954.797,10
135	EDUCAÇÃO PARA TODOS	R\$ 142.563.322,44	R\$ 144.058.059,62	R\$ 135.232.013,00	R\$ 165.146.683,00	R\$ 153.901.537,92	R\$ 133.930.989,97	R\$ 133.896.890,51
152	NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA ESCOLARIZADA E INOVADORA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
138	NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	R\$ 62.007.682,67	R\$ 151.890.747,33	R\$ 35.420.781,42	R\$ 57.930.805,27	R\$ 50.265.421,56	R\$ 49.782.446,15	R\$ 48.954.377,06
146	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 43.937.000,00	R\$ 96.262.811,29	R\$ 58.357.556,52	R\$ 40.723.673,97	R\$ 3.328.800,78	R\$ 1.745.473,92	R\$ 1.745.473,92
114	PROTEÇÃO À FAUNA	R\$ 1.305.000,00	R\$ 2.337.500,00	R\$ 1.460.000,00	R\$ 1.169.187,25	R\$ 392.207,58	R\$ 263.183,62	R\$ 263.183,62
136	CULTURA É UM DIREITO	R\$ 66.916.391,52	R\$ 120.094.524,65	R\$ 96.347.926,85	R\$ 128.140.223,95	R\$ 107.555.456,93	R\$ 96.941.753,75	R\$ 96.518.538,65
137	CIDADE DO ESPORTE	R\$ 12.382.249,06	R\$ 76.133.816,13	R\$ 17.996.514,00	R\$ 26.131.934,35	R\$ 21.717.774,82	R\$ 21.609.654,23	R\$ 21.599.105,69
147	CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	R\$ 183.186.927,98	R\$ 300.863.532,31	R\$ 244.727.480,82	R\$ 332.779.147,45	R\$ 211.601.783,48	R\$ 206.275.029,91	R\$ 206.179.653,44
153	NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA VIBRANTE E ATRAENTE	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 14.942,13	R\$ 14.942,13
24	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 3.690.000,00	R\$ 4.650.000,00	R\$ 2.520.380,00	R\$ 4.765.316,96	R\$ 4.765.316,96	R\$ 4.765.316,95	R\$ 4.765.316,95
25	VIVA IDOSO	R\$ 4.940.000,00	R\$ 5.040.000,00	R\$ 4.478.268,00	R\$ 4.438.617,77	R\$ 2.867.212,46	R\$ 2.867.210,80	R\$ 2.867.210,80
27	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 15.460.000,00	R\$ 18.196.938,40	R\$ 9.784.621,00	R\$ 15.430.782,58	R\$ 14.860.071,39	R\$ 14.560.179,42	R\$ 14.397.899,42
98	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 512.000,00	R\$ 512.000,00	R\$ 3.120.978,00	R\$ 2.920.316,42	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
100	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 9.118.280,00	R\$ 8.868.280,00	R\$ 24.174.540,00	R\$ 18.126.735,86	R\$ 17.571.495,39	R\$ 17.543.315,14	R\$ 17.539.915,14
124	ECONOMIA SOLIDÁRIA	R\$ 81.865.000,00	R\$ 144.113.853,94	R\$ 149.228.167,34	R\$ 166.396.666,00	R\$ 163.766.368,74	R\$ 163.688.926,45	R\$ 163.688.926,45
140	JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	R\$ 24.822.320,00	R\$ 26.073.320,00	R\$ 24.119.052,22	R\$ 25.467.257,76	R\$ 21.299.390,53	R\$ 20.841.665,53	R\$ 20.841.665,53
141	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	R\$ 21.380.639,18	R\$ 55.207.998,70	R\$ 19.936.791,82	R\$ 32.697.902,37	R\$ 6.159.381,43	R\$ 2.548.274,60	R\$ 1.940.649,81
142	SEGURANÇA ALIMENTAR	R\$ 11.994.000,00	R\$ 7.414.000,00	R\$ 9.403.486,52	R\$ 9.286.081,64	R\$ 6.398.970,66	R\$ 6.346.287,06	R\$ 6.346.287,06
154	NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA INCLUSIVA	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 8.362.983,00	R\$ 7.665.076,92	R\$ 7.007.755,57	R\$ 7.007.755,57	R\$ 6.336.168,24
149	GESTÃO PÚBLICA INOVADORA	R\$ 14.311.990,09	R\$ 12.206.404,17	R\$ 14.385.666,93	R\$ 10.610.381,90	R\$ 7.130.883,30	R\$ 6.333.828,03	R\$ 6.314.250,30
150	GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	R\$ 5.669.603,86	R\$ 7.239.603,86	R\$ 4.283.947,15	R\$ 3.534.643,43	R\$ 2.488.311,56	R\$ 2.338.985,60	R\$ 2.338.985,60
156	GOVERNANÇA E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.307.500,00	R\$ 1.667.500,00	R\$ 1.520.000,00	R\$ 1.421.170,00	R\$ 1.421.170,00	R\$ 1.407.839,92	R\$ 1.407.839,92
Total		R\$ 1.730.157.141,09	R\$ 2.755.688.105,84	R\$ 2.244.434.800,92	R\$ 2.655.781.420,02	R\$ 2.056.296.765,50	R\$ 1.920.306.740,98	R\$ 1.903.343.527,51



NITERÓI

O FUTURO É AGORA

SEPLAG